CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCION	ABRIL				MAYO				JUNIO			
		1º	2º	3º	4°	1º	2º	3º	4°	1º	2º	3º	4°
1.- PREPARACIÓN													
	Preparacion de los documentos normativos del PPBR			X									
	Aprobación de Ordenanza				X								
	Conformación del Equipo Técnico				X	X	X						
	Eleccion del Concejo de Cordinacion Local de la Provincia								X				
2.- CONVOCATORIA													
	Difusión del PpBR				X	X	X	X	X				
3.- IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES													
	Registro de Agentes Participantes					X							
4.- FORO PROVINCIAL: INVIERTE PERU Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCENTACIÒN LOCAL									X				
4.1	Capacitacion de agentes participntes								X				
	Elecciòn del Concejo de Coordinaciòn Local y Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo								X				
5	**IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y VALIDACIÓN DE MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION DE PROYECTOS**							X			X		
6	**EVALUACIÓN TÉCNICA Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS EN HUANCAVELICA**										X		
7.- FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS												X	
Ingreso de informacion al interactivo del MEF		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Presentación del informe final													X