II. NOMBRE DEL PROYECTO.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLES DEL SECTOR SN (CALLQUI CHICO) DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CON CUI N 2611358

DEL CONSORCIO EJECUTOR DE OBRA

- Contratista : Consorcio Corporativo Callqui DVG
- Contrato del ejecutor : CONTRATO N° 021-2025-GM/MPH
- Representante Común : Juan Francisco Llanos Basilio
- Presupuesto Contractual : S/ 6´869,912.73
- Sistema de Entrega : Solo construcción
- Modalidad de pago : Suma alzada
- Residente de obra (actual) : Ing. Rulli LLancari Anyaipoma
- Especialista ambiental (actual) : Ing. Isabel Elva Montalvo Cañari
- Especialista de calidad (actual) : Susy Carol Tovar Huamani
- Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo (actual) : Ing. Víctor Daniel Anchante León

DEL CONSORCIO SUPERVISOR DE OBRA

- Contrato de la supervisión : CONTRATO N° 003-2026-GM/MPH
- Monto contractual : S/ 367,206.67
- Supervisor de obra (actual) : Ing. Zenón Arteaga Melendez
- Especialista ambiental : Ing. Luis Marino Cencia Jurado
- Especialista de calidad : Jhordy Jhorman Aparco Ramos
- Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo : Ing. Beatriz Elisa Rojas Francesqui

➢ Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 245-2026-GM/MPH de fecha 24 de agosto de 2026, se aprobó el expediente técnico de adicional deductivo vinculante de Obra N° 01, cuya ejecución física hasta la fecha no se inicia cuyo detalle presupuestal se precisa en la citada resolución el cual adjunto.

Informo para su conocimiento y/o demás acciones necesarias que ameriten el presente caso.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Ing. César E. Gonzales Arlezana
GESTOR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN