RESOLUCTON GERENCIAL N® 014-2014-GM/MPH

Huancavelica, 15 de Energ 2014
VISTO:

El Informe MO 0016-2014-GINPLAT/MPH,, de fecha 07 de enero 2014, de la Gerencia de
[nfragstruciura v Planeamiento Territorial de fa Municipalidas Provincial de Huancavelica, solictands a aprobacidén de
ampliacién de plazo de ejecucion de Obra N9 03, para la culminacidn de la ejecucidn de fa Ohra: “Instalacian del
Sistema de Drenaje Plevial del Malecdn Virgen del Carmen del Bario de San Cristdbal - [istrito v Provincia de
Huancavelica - Huancavelica®, por espacio de 40 dias calendario

CONSIDERANDO:

Cue, mediante la Resolucidn Gerencal N2 312-2012-GM{MPH,, de fecha 19 de setiembre
2012, se resueive aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Tnstalacian del Sisterma de Drenaje Pluvial del Malecdn
Virgen del Carmen del Barrio de San Cristdbal - Distrito vy Provincia de Huancavelica Huancavelica®, con un
presupuesto total que asciende a la suma de 5/, 1°195,639.11 nuevos soles, quedands autorizado su ejecucidn
cormespondients de acuerde al expediente téenico aprobade, par la modalidad de admimistraciin directs, leniendo como
plazo de ejecucidn de 120 dias calendario;

Que, mediante la Resolucion Gerencial N® 354-2013-GM/MPH., de faecha 18 de setiembre
2013, se resuelve aprobar la Ampliacidn de Plazo de Ejecucion de Obra N® 01, por espacio de 60 dias calendarios, para
la culminaciin de ejecucion del Proyecta: “Instalacién del Sistema de Drénaje Pluvial del Malecdn Yirgen del Carmen del
Barric de San Crstobal - Distrito v Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, eomputados a partic del dia 03 de
setiembre 2013 hasta eldia 01 de noviembre 2013;

Que, medianle I Resolucion Gerenclal N® 446-2013-GM/MPH,, de fecha 11 de noviembre
2017, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo de Ejgcucién de Obra N? 02, por ecpacio de 60 dias calendario, pars
13 culminacicn de 12 sjecucidn del Proyectn: "Instalacion del Sisterma de Drenaje Pluvial dal Malecén Virgen del Carrnen
del Barrio de San Cristdbal - Distnbo y Provincia de Huancavelica - Huancavelica®, computadas a partic ded dia 02 de
nowiembre 2013 hasta el diz 31 de didembre 2013, por las consideracicnes axpusstas en la misma;

Que, mediante e decurnento de wistos, [a Gerencla de Infrasstructura v Planeamiento
territorial, solicila la ampliacien de plaze de ejecucidn de Obra MO 03, por espaco -de 40 dias calendarios, para la
-,. culminacicén de 13 ejecucion del proyecto en mensidn, solicitada por 8l Ing. Aldn &, Marca Oré, Residente de Obra y por
Az Wel [ng. Radl Cusi Tickacuri, Supervisor de la Ghea, a fravés del Tnfarme N 003-2014-MPHAGINPLAT/R. O/AAMCL, por las

Paralizacidn de Obra de (2301272013 hasta 31/12/2013) = 09 dias.
Bajo rendimiento poc los fendmenaos climatelagicos = 31 dias,
TOTAL = 40 dias;

Que, la Resolucidn de Contraloria N® 195:88-06., regula 18 pjecuciion de obras pablicas
por Administracion Directa, en &l incisé 5 del articulo pimers dispone, Que en la etapd. de construcgion, la entidad
dispondra de un cuaderna de obra debidamente foliado v legalizado en la que se anotard: Fecha de inicio v térming de
l0s Lrabajos, modificaciones autorizadas, los avances mensuales, controles diarios de entrada v salida de materiales y
personal, horas de trabajo de los equipos, como problemas que afrontan en @ curmplimients de los cronogramas y
constancias de la supervisidn de s obra; en este contexto, sé aprecia del cuaderno de obras asiento N9 000212,
000214, DDOI8G, DOOLES, 000195, 000197, OO0OZ00, 00209, 00211, 000230, 00231 v 000232, los motivos de la
ampliacion de plaze solicitado detallades 2n el considerande que antecede, siende necesario prestar alencidn a lo
requerido; |
Que, mediante el Tnforme N2 006-2014-GM-SGESyL/MPH., la Sub Gerencia de Esbudics,
Supervision y Liquidacidn, declara procedents 1a aprobacion de Ampliacion de Plazo de Ejecucian de Obra N2 03, por
espacio de A0 dias calendarios, para la culminacién de la obra al 100%, &l MiSmo que Ae generard ningdn incremento
presupeestal;

Que, on consacuencia, advirtiendo ia naecesidad de culminar en farma sakisfactora la obra
e mencian, axiste la nececidad de aprobar la ampliacion de plazo de ejecucién de Obra NS 03 solicitado, por espacio
de 40 dias calendarios, por tener previsto 1a lecha de culminacion de obra el dia 31 de diciermbre del afio 2013, v
habidndose reiniciado fa afecucian de la obra el dia 07 de enero 2014; v,

Estands & lo expuests, al documenlo de wistos y de conformidad a la Ley Orgdnica de
Municipalidades N= 27972, a la Resolucion de Alcaldia N9 126-2013%-AL/MPH,, a tos Instrumenlos de Gestidn vigente,
con visackin de 13 Gerencia de Infraestructura v Planeamionts Torritorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision v
Liquidacién, Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Pravincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primers. APROBAR la Ampliacidn de Plazo de Cjecucion de Obra N° 03, por
espacio de 40 dias calendario, para la culminagsin de 13 ejecucion del Proyecto: “Instalacion del Siskema de Drenaje
Pluvial del Malecdn VWirgen del Carmen del Barric de San Crstdbal - Distnte v Provincia de Huancavelica
Huancavelica®, computados a partir del dia 07 de énere 2014 hasta el dia 15 de febrero 2014, por las consideraciones
expuestas en la prosente resolucian,

Articulo Segundo.- DISPONER e cumplimicnte de la presente resolucidn, & 1a Gerencia
de Infraestructiera v Plancamiento Territoral, Sub Gerencia de Estudios, Supervisicén v Liguidacian de |z Municipalidad
Priwincial de Huancavellca, al Residente v Supervisor de Obra, y demas dependencias municipales de su competencia.
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