RESOLUCION GERENCIAL N° 001-2024-GM/MPH

Huancavelica, 03 de enero 2024

VISTO:

El Informe N° 906-2023-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcion 28 de diciembre
de 2023, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, donde solicita aprobacién de la Actualizacion del Programa de Ejecucidn de Obra vy
Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 03 “Creacién del Sistema de Riego Tecnificado en las
Localidades de Tambopampa, Campoalegre - Distrito de Vilca — Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolucién Gerencial N® 001-2021-GM/MPH., de fecha 04
de enero 2021, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Creacidn del Sistema de Riego
Tecnificado en las Localidades de Tambopampa, Campoalegre - Distrito de Vilca - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto total de inversién que asciende a la
suma de S/ 1,659,014.50 soles, formulado por el Consultor Ing. Alex Diego Curasma CIP N° 179286,
quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Administracién Indirecta y sistema
de contrataciéon de Precios Unitarios, teniendo como plazo de ejecucién de 150 dias calendarios (05
meses);

Que;,f mediante Resolucién Gerencial N°© 410-2021-GM/MPH., de fecha 25 de
octubre 2021, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “Creacion del Sistema
de Riego Tecnificado en las Localidades de Tambopampa, Campoalegre - Distrito de Vilca - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto total de inversioén que asciende a la
suma de S/ 2,046,742.42 soles (DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 42/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Angel Zufiga Espinoza CIP N° 248254, quedando
autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de Administracion Indirecta, teniendo como
plazo de ejecucién de 150 dias calendarios (05 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 092-2022-GM/MPH., de fecha 03 de
febrero de 2022, se resuelve aprobar la actualizacion del resumen de presupuesto del expediente técnico
del Proyecto: “Creacién del Sistema de Riego Tecnificado en las Localidades de Tambopampa, Campoalegre
- Distrito de Vilca - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto total
de inversion que asciende a la suma de S/ 2,063,942.42 soles (DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 42/100 SOLES), actualizado por el Consultor Ing. Angel Zlfiiga
Espinoza CIP N° 248254, guedando autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de
Administracion Indirecta, teniendo como plazo de ejecucién de 150 dias calendarios (05 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 312-2022-GM/MPH., de fecha 07 de julio
de 2022, se resuelve designar como Inspector para la ejecucion de la Obra: “Creacién del Sistema de
Riego Tecnificado en las Localidades de Tambeopampa, Campoalegre - Distrito de Vilca - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, al Ing. Willian Bustamante Taipe, Sub Gerente de
Estudios, Supervision y Liquidacién, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 370-2022-GM/MPH., de fecha 02 de
setiembre de 2022, se resuelve en el Articulo Segundo: Designar como Inspector para la ejecucidn de la
Obra: “Creacién del Sistema de Riego Tecnificado en las Localidades de Tambopampa, Campoalegre -
Distrito de Vilca - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, al Ing. Angel Zufiga
Espinoza (e) de la Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacién, por las consideraciones expuestas
en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 379-2022-GM/MPH., de fecha 12 de
setiembre de 2022, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de
la Obra: “Creacion del Sistema de Riego Tecnificado en las Localidades de Tambopampa, Campoalegre —
Distrito de Vilca - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones
expuestas en |la presente resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. | MES ~_ PROGRAMADO

N° VA. MENSUAL | VAL. ACUM. | % % ACUMULADO
INICIO 0.00 0.00 0.00% % ACUM.

1 Agost-222 271,344.09 271,344.09 13.85% 13.85%

2 Set-22 448,557.33 719,501.42 22.90% 36.75%

3 Oct-22 370,935.87 1,090,837.29 | 18.94% 55.6%%

4 Nov-22 338,891.89 1,429,725.18 | 17.30% 72.95%

5 Dic-22 484,195.34 1,813,924.52 | 24.72% 97.71%

6 Ene-23 44,759.91 1,858,684.43 | 2.29% 100.00%

TOTAL | 1,958,684.43 100%

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 104-2023-GM/MPH., de fecha 15 ¢=
febrero de 2023, se resuelve aprobar la Suspensién de Plazo de Ejecucidn de Obra N© 01 de la Obra:
“Creacidn del Sistema de Riego Tecnificado en las localidades de Tambopampa, Campoalegre, Distrito
Vilea, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, & partir del 27 de diciembre de 2022
hasta la culminacion de la causal que genera dicha suspension (pracipitzciones fiuviales), por las
consiceraciones expuestas en la presente resolucion;



Que, mediante Resolucidon Gérencial N° 413-2023-GM/MPH., de fecha 28 de
junio de 2023, se resuelve aprobar la Suspension de Plazo de Ejecucién de Obra N° 02 de la Obra:
“Creacion del Sistema de Riego Tecnificado en las localidades de Tambopampa, Campoalegre, Distrito
Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a partir del 03 de mayo de 2023 hasta
la culminacion de la causal, sin reconocimiento de mayores metrados y gastos generales, por las
consideraciones expuestas en la presente resolucion.

Que, mediante Informe N°© 002-2023/AARC/RO/MPH., de fecha 23 de
noviembre de 2023, el Ing. Arturo Armando Ramos Collachagua, Residente de Obra, remite el Programa
de Ejecucion de Obra CPM y el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado, de acuerdo a la fecha
de reinicio de obra, para su revisidén y aprobacién por el Supervisor de Obra. Se reinicia los trabajos en
obra con fecha 22 de noviembre de 2023, teniendo como fecha de termino programado el 07 de diciembre
de 2023;

Que, mediante Carta N° 024-2023/CONSORCIO VILCA/MPH/FCC., de fecha 23
de noviembre de 2023, el sefior Freddy Ccente Condori, Representante Comun del CONSORCIO VILCA,
remite el Cronograma de Ejecucién de Obra Actualizado a la fecha de reinicio, de la obra: “Creacién del
Sistema de Riego Tecnificado en las localidades de Tambopampa, Campoalegre, Distrito Vilca, Provincia
de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, para su revision y aprobacion;

Que, mediante Carta N° 006-2023/MPH/NJCV/SO., de fecha 24 de noviembre
de 2023, el Ing. Javier Ccente Vargas, Supervisor de Obra, aprueba la reprogramacion de calendario de
ejecuciéon de la obra: "Creacién del Sistema de Riego Tecnificado en las localidades de Tambopampa,
Campoalegre, Distrito Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 512-2023-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 06 de
diciembre de 2023, el Ing. Javier Max Quispe Serpa, (e) de la Unidad de Supervision, remite la aprobacion
de la actualizacién del Programa de Ejecucién de la Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado N©
03, aprobado por el Supervisor de la Obra: “Creacidn del Sistema de Riego Tecnificado en las localidades
de Tambopampa, Campoalegre, Distrito Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,
en meérito al RLCE (..) Articulo 2029 Actualizacién del Programa de Ejecucién de Obra (..) 202.3 El
Supervisor o Inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta su
aprobacién u observaciones, y recomienda que dicha actualizacion de programacion de ejecucién de obra
sea aprobada via acto resolutivo, conforme al siguiente cuadro:

VAL. PROGRAMADO

N. | MES VAL. MENSUAL | VAL. ACUM. | % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Agos-22 | 576,360.71 576,360.71 29.43% | 29.43%

2 Set-22 | 517,680.29 1,094,041.00 | 26.43% 55.86%

3 Oct-22 | 275,123.06 1,369,164.06 | 14.05% £9.90%

4 Nov-22 | 435,548.36 1,804,712.42 | 22.24% | 92.14%

5 Dic-22 | 54,302.70 1,859,015.12 | 2.77% 94.91%

6 Nov-23 | 62,801.97 1,921,817.09 | 3.21% 98.12%

7 Dic-23 | 36,867.34 1,958,684.43 | 1.88% 100.00%

TOTAL 1,958,684.43 100.00%

Que, mediante Informe N© 1330-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha 27 de
diciembre de 2023, el Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios Supervision y Liquidacion,
aprueba la Actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado
N° 03 de la Obra: “Creacion del Sistema de Riego Tecnificado en las localidades de Tambopampa,
Campoalegre, Distrito Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante el documento de vistos, el Gerente de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, solicita a la Gerencia Municipal, la aprobacién de la Actualizacién del Programa
de Ejecucién de Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado N© 03 de la Obra: “Creacion del Sistema
de Riego Tecnificado en las localidades de Tambopampa, Campoalegre, Distrito Vilca, Provincia de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a través de acto resolutivo;

Que, en el Decreto Supremo N© 344-2018-EF, modificado por el D.S. N° 162-
2021-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N© 30225, establece en su articulo
202° sobre Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra, en su inciso 202.2 prescribe: “El programa
de ejecucién de obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el programa
de ejecucion de obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las
posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo
contractual”;

Que, el articulo 203° Demoras injustificadas en la ejecucién de la Obra 203.1.
Durante la ejecucién de la obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales establecidos
en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la
valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del
monto de la valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al
contratista que presente, dentro de los siete (7) dias siguientas, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabzajes, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto,
anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor ¢
inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) dias otorga conformidad y lo eleva a la Entidad
para su aprobacion en un plazo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion d=
informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo senalado, se tiene por
aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor;

Que, en consecuencia, en atencién al documento de vistos, es necesaric aprobar
la Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y Czlendario de Avance de Obra Valorizado N° 03 de
la Obra en mencion, en ese sentido, hace necesario emitir el presente acto resolutivo, y;



Estando a lo expuesto, al ddcumento de vistos, y de conformidad a la Ley
Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resolucién de Alcaldia N© 011-2023-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestion vigente, con visacidn de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, y Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Actualizacién del Programa de Ejecucion de
Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 03 del Proyecto: “Creacion del Sistema de Riego
Tecnificado en las localidades de Tambopampa, Campoalegre, Distrito Vilca, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucién, de
acuerdo al siguiente detalle:

VAL. PROGRAMADO
N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Agos-22 | 576,360.71 576,360.71 29.43% 29.43%
2 Set-22 517,680.29 1,094,041.00 | 26.43% 55.86%
3 Oct-22 275,123.06 1,369,164.06 | 14.05% 69.90%
4 Nov-22 435,548.36 1,804,712.42 | 22.24% 92.14%
5 Dic-22 54,302.70 1,859,015.12 | 2.77% 94.91%
6 Nov-23 62,801.97 1,921,817.09 | 3.21% 98.12%
7 Dic-23 36,867.34 1,958,684.43 | 1.88% 100.00%
TOTAL 1,958,684.43 100.00%

Articulo Segundo. - RESPONSABILIZAR de la aprobacién que contrae el
articulo que antecede, a los ejecutores del proyecto y ala parte técnica vinculado del control de la ejecucion
de la Obra: "Creacion del Sistema de Riego Tecnificado en las localidades de Tambopampa, Campoalegre,
Distrito Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”.

Articulo Tercero. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolucién, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisiéon y
Liquidacion, al Supervisor y Residente de Obra, y a las demas Instancias de su competencia.
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