RESOLUCION GERENCIAL N° 005-2024-GM/MPH

Huancavelica, 04 de enero 2024
VISTO:

El Informe N° 903-2023-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcion 28 de diciembre
de 2023, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, donde solicita aprobacién de la Actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra vy
Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 02 “Renovacion de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente
Carrizales Cucho): EMP. HV-128 (Jatuspampa) - Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distrito de Palca,
Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 025-2023-GM/MPH., de fecha 17 de
enero de 2023, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto IOARR: “Renovacion de Puente; en
el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP. HV-128 (Jatuspampa) - Huayanay - EMP. HV-129
(Palca), Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto
gue asciende a la suma-de S/ 689,679.18 soles, formulado por el Consultor Ing. Daisy Kenia Ponce Crispin
Con CIP N© 212472, quedando autorizado su EJecucson correspondiente por la modalidad de Contrata -
Suma Alzada; teniendo como plazo de ejecucion de 90 dias calendarios (03 meses);

Qug, mediante Resolucién Gerencial N° 644-2023-GM/MPH., de fecha 25 de
octubre de 2023, se resuelve designar como Inspector para la ejecucion del Proyecto IOARR: “"Renovacion
de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP. HV-128 (Jatuspampa) - Huayanay
- EMP. HV-129 (Palca), Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, al
Ing. Giover Herrera QUIspe, Monitor de Obras de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 690-2023- GM/MPH de fecha 09 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N‘J 01 de la Obra:
“Renovacion de Puente, en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP. HV-128 (Jatuspampa)
- Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica, Departamento de
Huancavelica”, a partir del 20 de octubre de 2023 hasta la culminacién de la causal y/o dicho evento
generador de la suspensién, sin reconocimiento de gastos generales y/o costos directos seglin corresponda
el objeto del contrato, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 726-2023-GM/MPH., de fecha 23 de
noviembre de 2023, se resuelve APROBAR la Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra, del
Proyecto: “Renovacion de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP. HV-128
(Jatuspampa) Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion, de
acuerdo al siguiente detalle:

VAL. PROGRAMADO
N. | MES VAL. MENSUAL | VAL. ACUM. % % ACUM.

Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Oct-23 28,248.04 28,248.04 5.00% 5.00%

2 Nov-23 121,018.99 149,267.03 21.44% 26.44%

3 Dic-23 324,627.69 473,894.72 57.50% 83.94%

4 Ene-24 90,677.76 564,572.48 16.06% 100.00%

TOTAL 564,572.48 100.00%

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 728-2023-GM/MPH., de fecha 24 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N° 01 de la Obra:
“Renovacion de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP, HV-128 (Jatuspampa)
- Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica, Departamento de
Huancavelica”, a partir del 11 de noviembre de 2023 hasta la culminacién de la causal y/o dicho evento
generador de la suspension, sin reconocimiento de gastos generales y/o costos directos seguin corresponda
el objeto del contrato, por las consideraciones expuestas en la presente resolucidn.

Que, mediante Resolucidon Gerencial N°© 740-2023-GM/MPH., de fecha 28 cde
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Actualizacion del Programa de Ejecucién de Obrz, de! Provecto:
“*Renovacion de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Pampa): EMP. HV-128 (Jatuspampa)
- Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distritc de Palca, Provincia de Huancavelica, Departamento dz
Huancavelica”, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucidn, de zcuerdo &l
siguiente detalle:

VAL. PROGRAMADO
N. | MES VAL. MENSUAL | VAL. ACUM. ' | 9% ACUM.
Inicic 0.00 | C.Co | 0.00%

1 Oct-23 | 177,643.45 | 177,634.49 | 30.90% |
2 MNov-23 | 206,860.12 | 354,503.61 | E6.88% |
3 Dic-23 141,726.71 | 526,224.3 | 91.53% |
4 | Ene-24 | 48 761.20 | 574,58 100.00% |
[ TOTAL 572,835.22




. Que, mediante Resolucién Gerencial N°© 785-2023-GM/MPH., de fecha 21 de
diciembre de 2023, se resuelve aprobar la Actualizacidn del Programa de Ejecucién de Obra N° 02, del
Proyecto: “Renovacion de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP. HV-128
(Jatuspampa) - Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucién, de

acuerdo al siguiente detalle:

VAL. PROGRAMADO
N. | MES VAL. VAL. ACUM. % % ACUM.
MENSUAL
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Oct-23 95,344.86 95,344.86 16.58% 16.58%
2 Nov-23 225,514.29 320,859.15 39.22% 55.80%
3 Dic-23 120,697.57 441,556.72 20.99% 76.79%
4 Ene-24 107,134.45 548,691.17 18.63% 95.43%
5 Feb-24 26,295.05 574,986.22 4.58% 100.00%
TOTAL 574,986.22 100.00%

Que, mediante Carta N© 17-2023-MPH/CONSORCIQ PALCA/SCHG/RO., de fecha
12 de diciembre de 2023, el Ing. Severo Chumbes Gémez, Residente de Obra, remite la actualizacion de
programas de ejecucién de obra y calendario de avance valorizado, a fin de que continue la evaluacién %
aprobacion respectiva, para la ejecucién de la obra: “Renovacién de Puente; en el(la) Camino Vecinal
(Puente Carrizales Cucho): EMP. HV-128 (Jatuspampa) - Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distrito de
Palca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Carta N° 021-2023/CONSORCIO PALCA/RC/RBVA., de fecha 12
de diciembre de 2023, la Sra. Ruth Beatriz Vdsquez Arana, Representante Comutn del CONSORCIO PALCA,
remite la actualizacion de programas de ejecucion de obra y calendario de avance valorizado, en mérito
al articulo 2029 inciso 202.1 y- 202.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, para la
ejecucion de la Obra: “Renovacién de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP.
HV-128 (Jatuspampa) - Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Carta N° 010-2023/MPH/IPM-SQO/RPCC., de fecha 12 de
diciembre de 2023, el Ing. Jefferson Paucar Mejia, Supervisor de Obra, aprueba el cambio de calendario Y
cronograma de avance fisico actualizado, que corresponde al mes de noviembre del presente afio de la
obra: “Renovacién de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP. HV-128
(Jatuspampa) - Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N© 541-2023-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 18 de
diciembre de 2023, el Ing. Javier Max Quispe Serpa, (e) de la Unidad de Supervision, remite la aprobacion
de la actualizacion del Programa de Ejecucién de la Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado N©
02, aprobado por el Supervisor de la Obra: “Renovacién de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente
Carrizales Cucho): EMP. HV-128 (Jatuspampa) - Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distrito de Palca,
Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, en mérito al RLCE (..) Articulo 202°
Actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra (..) 202.3 El Supervisor o Inspector luego de revisarlo
en un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta su aprobacién u observaciones, y recomienda que
dicha actualizacidon de programacion de ejecucién de obra sea aprobada via acto resolutivo, conforme al
siguiente cuadro:

VAL. PROGRAMADO

N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Oct-23 28,248.03 28,248.03 5.00% 5.00%

2 Nov-23 264,003.35 292,251.38 46.76% 51.77%

3 Dic-23 198,837.72 491,089.10 35.22% 86.98%

4 Ene-24 57,523.22 548,612.32 10.19% 97.17%

5 Feb-24 15,960.16 564,572.48 2.83% 100.00%

TOTAL 564,572.48 100.00%

Que, mediante Informe N© 1322-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha 26 de
diciembre de 2023, el Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios Supervisién y Liquidacion,
remite la aprobacién de la Actualizacion del Programa de Ejecucidon y Calendario de Avance de Obra
Valorizado N° 02 de Obra: IOARR “Renovacién de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales
Cucho): EMP. HV-128 (Jatuspampa) - Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distritoc de Palca, Provincia de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante el documento de vistos, el Gerente de Infraestructura vy
Planeamiento Territorial, solicita a la Gerencia Municipal, la aprobacién de la Actuzlizacién del Programa
de Ejecucion de Obra y Calendario de Avance de Obra Vazlorizado N° 02 de la Obra: “Renovacién de Fuente;
en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP. HV-128 (Jatuspampa) — Huayanay - EMP. HV-
129 (Palca), Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a través de
acto resolutivo;

Que, en el Decreto Supremo M° 344-2018-EF, modificar
2021-EF, Reglamento de la Ley de Contratacicnes del Estz
202° sobre Actualizacién del Programa de Ejecucion de ©
de ejecucion de cbra actualizado y sus calendarics muses
de ejecucién de obra previo, asi come la propuasia
posibles desviacicnes gue se hubieran presentade, con |
contractual";



s Que, el articulo 203° Demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra 203.1.
Durante la ejecucion de la obra, el contratista estd obligado a cumplir los avances parciales establecidos
en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la
valorizacion acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del
monto de la valorizacién acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al
contratista que presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto,
anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o
inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) dias otorga conformidad vy lo eleva a la Entidad
para su aprobacién en un plazo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcién del
informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se tiene por
aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor;

Que, en consecuencia, en atencion al documento de vistos, es necesario aprobar
la Actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 02 de
la Obra en mencidn, en ese sentido, hace necesario emitir el presente acto resolutivo, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley
Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resolucidn de Alcaldia N© 011-2023-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestion vigente, con visacidon de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, y Sub Gerencia de Estudios, Supervisidn y Liquidacién de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Actualizacion del Programa de Ejecucion de
Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado N° 02 del Proyecto: “Renovacion de Puente; en el(la)
Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP. HV-128 (Jatuspampa) - Huayanay - EMP. HV-129 (Palca),
Distrito de Palca, Provincia” de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, en mérito a las
consideraciones expuestas en la presente resolucién, de acuerdo al siguiente detalle:

VAL. PROGRAMADO

N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. | % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Oct-23 28,248.03 28,248.03 5.00% 5.00%

2 Nov-23 264,003.35 292,251.38 46.76% 51.77%

3 Dic-23 198,837.72 491,089.10 35.22% 86.98%

4 Ene-24 57;523.22 548,612.32 10.19% 97.17%

5 Feb-24 15,960.16 564,572.48 2.83% 100.00%

TOTAL 564,572.48 100.00%

Articulo Sequndo. - RESPONSABILIZAR de la aprobacién que contrae el
articulo que antecede, a los ejecutores del proyecto y a la parte técnica vinculado del control de la ejecucion
de la Obra: “"Renovacién de Puente; en el(la) Camino Vecinal (Puente Carrizales Cucho): EMP. HV-128
(Jatuspampa) - Huayanay - EMP. HV-129 (Palca), Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”.

Articulo Tercero. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolucidn, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisidon y
Liquidacidn, al Supervisor y Residente de Obra, y a las demas Instancias de su competencia.

Registrese, comuniquese y cumplase.
Distribucién:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T. <t
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L. _ .= &
Unidad de Supervision. .=
Supervisor de Obra.
Residente de Obra.
Archivo.

-
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