Huancavelica, 08 de enero 2024

VISTO:

El Informe N© 901-2023-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcién 03 de enero de
2024, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento y Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, quien solicita aprobar la suspension de plazo de ejecucién de obra N° 01 de la Obra:
"Renovacion de Puente, en el (la) Camino Vecinal HV-935: EMP-HV-110 (San Carlos) - Chuya - EMP HV-
936 (Santa Ana) Distrito de Vilca, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica”, a través de acto
resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucidn Politica del Perd, indica:
"Las municipalidades provinciales y distritales son los érganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia", Asimismo, el Titulo Preliminar de la Ley
N© 27972, Ley Organica de Municipalidades en su Articulo I, sefiala: "Las municipalidades provinciales y
distritales son los érganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho
publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Articulo II, establece: “Los gobiernos
locales gozan de autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia”;

Que, mediante Resolucién Gerencial N© 027-2023-GM/MPH., de fecha 17 de
enero de 2023, se resuelve aprobar el Expediente Técnico del IOARR "Renovacién de Puente, en el (la)
Camino Vecinal HV-935: EMP-HV-110 (San Carlos) - Chuya - EMP HV-936 (Santa Ana) Distrito de Vilca,
Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica”, con un presupuesto que asciende a la suma de
5/667,421.05 soles, formulado por el Consultor Ing. Ever E. Belito Paquiyauri con CIP N°© 237645,
quedando autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de Contrata - Suma Alzada, teniendo
como plazo de ejecucién de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 665-2023-GM/MPH., de fecha 27 de
octubre de 2023, se resuelve aprobar la Actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra del Proyecto:
"Renovacién de Puente, en el (la) Camino Vecinal HV-935: EMP-HV-110 (San Carlos) - Chuya — EMP HV-
936 (Santa Ana) Distrito de Vilca, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica”, por las
consideraciones expuestas en la presente resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. PROGRAMADO

N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 |Séet.-23 104,957.90 104,557.90 18.89% |18.89%

2 |Oct.-23 189,089.63 294,047.53 34.03% |52.92%

3 |Nov.-23 214,526.00 508,573.53 38.61% [91.52%

4 Dic.-23 47,102.12 555,675.65 8.48% 100.00%

TOTAL 555,675.65 100.00%

Que, mediante Acta de Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra, de fecha 01
de diciembre de 2023, se reunieron, el Ing. Miguel Escobar Ramos, Residente de Obra, Ing. Carlos Capani
Jurado, Supervisor de Obra y personal técnico, con la finalidad de dar la suspensién de plazo de ejecucion
de obra y los trabajos contemplados en el expediente técnico, desde el dia 01 de diciembre del afio 2023
hasta la culminacion y/o a la poca intensidad de estos sucesos climatoldgicos, para el reinicio de los
trabajos el Contratista a través de su Residente de Obra comunicard al Supervisor de Obra;

Que, mediante Carta N® 010-2023-HVCA/CV/HMMD., de fecha 01 de noviembre
de 2023, el Ing. Miguel Angel Escobar Ramos, Residente de Obra, remite el informe de suspension de
plazo de ejecucién de obra N° 01, debido a las constantes precipitaciones pluviales propias de esta
temporada entre octubre y noviembre, que dificultan los trabajos programados del proyecto, registréndose
fuertes lluvias, deslizamientos, derrumbes y bloqueos de via de accesos, incremento de caudal, tormentas
eléctricas, acogiéndose al Articulo 1789, suspension de plazo de ejecucién (...);

Que, mediante Carta N© 023-2023-SGESyL/MPH/SO-CC]., de fecha 01 de
diciembre de 2023, el Ing. Carlos Capani Jurado, Supervisor de Obra, comunica la suspensidn de plazo de
ejecucion de la obra: “"Renovacidn de Puente, en el (la) Camino Vecinal HV-935: EMP-HV-110 (San Carlos)
- Chuya - EMP HV-936 (Santa Ana) Distrito de Vilca, Provincia Huancavelica, Departamento
Huancavelica”, por la causal de lluvias, de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (...);

Que, mediante Informe N© 520-2023-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 12 de
diciembre de 2023, el Ing. Javier Max Quispe Serpa, (e) de la Unidad de Supervision, declara procedente
la suspensidn de plazo de ejecucién de obra N° 01, desde el 01 de diciembre de 2023 hasta la culminacion
de la temporada de lluvias y/o hasta que se apacigle las frecuentes y fuertes lluvias, sin reconocimiento

de gastos generales;
Que, mediante Informe N° 1263-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha 15 de

diciembre de 2023, el Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacién,
remite la procedencia de la suspensién de plazo de ejecucion N° 01 de la obra: “Renovacién de Puente,
en el (la) Camino Vecinal HV-935: EMP-HV-110 (San Carlos) - Chuya - EMP HV-936 (Santa Ana) Distrito
de Vilca, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica”, desde el 01/12/2023 hasta la culminacién
de la causal y/o dicho evento generados de la suspension, sin reconocimiento de gastos generales;



Que, a.través del documento de vistos, la Gerencia de Infraestructura vy
Planeamiento Territorial, declara procedente el trdmite de suspensién de plazo de ejecucion de obra N°
01 del proyecto: "Renovacion de Puente, en el (la) Camino Vecinal HV-935: EMP-HV-110 (San Carlos) -
Chuya - EMP HV-936 (Santa Ana) Distrito de Vilca, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica”,
en ese sentido, recomienda emitir el acto resolutivo, correspondiente;

Que, el articulo 178% del Decreto Supremo N© 344-2018-EF., que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en el numeral 178.1 cuando se produzcan
eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la obra, estas pueden acordar por escrito
la suspension del plazo de ejecucién de la misma, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten
necesarios para viabilizar la suspension. Numeral 178.2 Reiniciado el plazo de ejecucion de la obra
corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucidn de la obra,
respetando los términos en los que se acordd la suspension. Numeral 178.7 La suspension no genera el
reconocimiento de mayores gastos generales ni costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios
para viabilizar la suspension;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley
Organica de Municipalidades N° 27972, a la Resolucién de Alcaldia N© 004-2024-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestidon vigentes, con visacién de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N©
01 de la Obra: “Renovacién de Puente, en el (la) Camino Vecinal HV-935: EMP-HV-110 (San Carlos) -
Chuya - EMP HV-936 (Santa Ana) Distrito de Vilca, Provincia Huancavelica, Departamento Huancavelica”,
a partir del 01 de diciembre de 2023 hasta la culminacién de la causal y/o dicho evento generador de la
suspensioén, sin reconocimiento de gastos generales, por las consideraciones expuestas en la presente
resolucion.

Articulo Sequndo. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucién a
la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y
Liguidacién, al Contratista Ejecutor de la Obra, y al Supervisor de la Obra, bajo responsabilidad.
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