FRAL 7 @

NCIAL N° 029-2024-

Huancavelica, 15 de enero de 2024
VISTO:

El Informe N° 1360-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha de recepcién 10 de
enero de 2024, de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, mediante el cual remite el expediente de Liquidacion de Contrato de la Obra N° 024-
2022-GM/MPH "Creacién de Complejo Educativo 1.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del
Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica” con CUI N° 2475174,
para su aprobacion correspondiente mediante acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 184-2021-GM/MPH., de fecha 16 de
junio de 2021, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Creacion de Complejo Educativo
I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afiancusi del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/
4,445,286.16 soles, formulado por el Consultor Ing. Juan José Ramos Gémez CIP N° 150067, quedando
autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de ejecucién por Administracion Indirecta -
Contrata, teniendo como plazo de ejecucion de 180 dias calendarios (06 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 230-2022-GM/MPH., de fecha 10 de
mayo de 2022, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “Creacion de
Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afiancusi del Distrito de Acoria - Provincia
de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion que asciende
a la suma de S/ 4,997,194.02 soles (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
NOVENTA Y CUATRO CON 02/100 SOLES), actualizado por el Consultor Ing. Cirilo Quispe Hilario CIP N°
241231, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Administracién Indirecta
- Contrata, teniendo como plazo de ejecucién de 180 dias calendarios (06 meses);

Que, con fecha 12 de setiembre de 2022, la Municipalidad Provincial de
Huancavelica y de la otra parte el Consorcio Mantaro, suscriben el Contrato N° 024-2022-GM/MPH -
Contrato de Ejecucion de la Obra: “Creacion de Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro
Poblado de Afancusi del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, por el monto contractual que asciende a S/. 4,670,054.34 soles, que incluye todos los
impuestos de Ley;

Que, a través de la Resolucién Gerencial N° 450-2022-GM/MPH., de fecha 04
de noviembre de 2022, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucién de Obra y Calendario Valorizado
de la Obra: “Creaciéon de Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de AfAancusi del
Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con el detalle que
consigna la resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N® 323-2023-GM/MPH., de fecha 05 de
mayo de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “Creacién de Complejo
Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del Distrito de Acoria - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por el periodo de 14 dias calendarios, computados
desde el 18 de mayo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023;

Que, a través de la Resolucién Gerencial N© 394-2023-GM/MPH., de fecha 16
de junio de 2023, se resuelve declarar procedente, la aprobaciéon de Mayores Metrados del Proyecto:
"Creacion de Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de ARancusi del Distrito de
Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto de S/
40,655.53 soles, con una incidencia de 0.871%;

Que, mediante Resolucion Gerencial N® 396-2023-GM/MPH., de fecha 19 de
junio de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacién de Plazo N® 02 para la culminacién de la ejecucion de
la Obra: "Creacién de Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del Distrito
de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por espacio de 05 dias
calendarios, computados a partir del dia 01 de junio de 2023 hasta el 05 de junio de 2023, sin
reconocimiento de pago de mayores gastos generales al contratista;

Que, a través de la Resolucién Gerencial N° 398-2023-GM/MPH., de fecha 19
de junio de 2023, se resuelve designar al Comité de Recepcién para la Obra: “Creacion de Complejo
Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del Distrito de Acoria - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, quedando conformada de la siguiente manera:

Ing. Hoover Huerta Dextre, Gerente de Infraestructura y Planeamiento T. Presidente.

Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios, Supervision y L. Miembro.

Ing. José Luis L. Pérez Alderete, Supervisor de Obra Asesor Técnico.
Ing. Américo Boza Huayra, Sub Gerente de Obras Miembro Suplente;

Que, mediante Carta N° 039-2023/CONSORCIO MANTARO., de fecha 18 de
octubre de 2023, la Sra. Ana Lilia Choque Janampa, representante Legal del Consorcio Mantaro -
ejecutor del proyecto, remite la liquidacidén de la Obra: “Creacién de Complejo Educativo 1.E. Ricardo
Palma del Centro Poblado de Afiancusi del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento



' de Huancavelica”, con subsanacién de observaciones, para su respectiva revision y aprobacion;
documento que ha sido derivado a la Unidad de Liquidacién para su evaluacion y pronunciamiento;

Que, mediante Informe N° 12-2023-SGESyL-GM/MPH-CQC., de fecha 22 de
noviembre de 2023, el CPC. Carlos Quispe Curasma - Liquidador Financiero, remite al responsable de la
Unidad de Liquidacién, la aprobacién de la liquidacion financiera de la Obra: “Creacion de Complejo
Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del Distrito de Acoria - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, detallando las conclusiones financieras:
CONCLUSIONES FINANCIERAS:

Visto y evaluado la documentacion sustentatoria de acuerdo al andlisis financiero de la ejecucion de la
Obra: "CREACION DE COMPLEJO EDUCATIVO I.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO DE
ANANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", ejecutado por el CONSORCIO MANTARO, de acuerdo a la presentacion se tiene el
informe concluido de aprobacién de la Liquidacion Financiera, en tal sentido se describe de la siguiente
manera:
=Presupuesto programado para la obra segun contrato asciende a la suma de S/. 4,670.054.34
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 34/100 SOLES), el
mismo que representa el 100 % del presupuesto programado financieramente.
Presupuesto ejecutado:

a. El monto del adelanto directo es el 10% que asciende a la suma de S/. 467,005.43 soles
b. El monto del adelanto de materiales es el 20% que asciende a la suma de S/. 934,010.86 soles
c. El monto del pago de contrato principal asciende a la suma de S/. 3,222,906.79 soles
d. Presupuesto ejecutado de la obra asciende a la suma de S/.4,623,923.08

El monto ejecutado asciende a la suma de S/. 4,623,923.08 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 08/100 SOLES), el mismo que representa el
99.01% de avance del contrato principal. (el monto descrito es en base a la verificacién de los
comprobantes de pago, que hacen la sumatoria)

Presupuesto deductivo

a. Es aprobado el deductivo vinculante N° 01 de la obra que asciende a la suma de S/. 46,131.26
(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 26/100 SOLES), el mismo que representa al
0.99%, mas el presupuesto ejecutado de la obra de S/. 4,623,923.08, el mismo que representa
el 99.01% llegando al 100% entre ambas partes al contrato original de obra.

Presupuesto de Mayores Metrados

a. Se declara procedente la aprobacidn mediante Resolucidn Gerencial N© 394-2023-GM/MPH.,
respecto a mayores metrados del proyecto con un presupuesto que asciende a la suma de S/.
40,655.53 soles. (El presupuesto para los mayores metrados se toma del presupuesto deductivo).

b. Efectuandose el descuento del Deductivo Vinculante N° 01 y Mayores Metrados, resulta una
variacion de S/. 5,475.73 soles, saldo a favor de la entidad, por lo mismo no genera incremento
presupuestal alguno para la culminacion del proyecto.
Cuadro de resumen de la ejecucion:

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE
Monto inicial de contrato: El monto de contrato inicial S/.4,670,054.34 100%
Adelanto directo: El monto de adelanto directo (10%) por la suma de (A) S/. 467,005.43
Adelanto materiales: El monto de adelanto de materiales (20%) por la suma de (B) S/. 934,010.86
Pago de contrato: Monto de pago de contrato principal por la suma de (segin C/P) (C) S/. 3,222,906.79
Gasto ejecutado: Gasto ejecutado contractual a nivel financiero por la suma de (A+B+C) S/.4,623,923.08 99.01 %
Deductivo: Monto de deductivo vinculante N® 01 aprobado por la suma de {D) S/. 46,131.26 0.99 %
Mayores Metrados: El monto de pago de Mayores Metrados aprobado por la suma de (E) S/. 40,655.53

Descuento de Mayores Metrados y Deductivo: Saldo a favor de la entidad por la suma de  (D-E) S/. 5,475.73

| o = Por todo lo antecedido, se declara como APROBADO, el informe de la Liquidacién Financiera de la

m s ',-»' Obra: “Creacidn del Complejo Educativo 1.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afiancusi del Distrito
de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con CUI N° 2475174, bajo

todos los items mencionados.

Ejecucién financiera general:

La Obra: "Creacion de Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del

Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, es ejecutado de

acuerdo al siguiente detalle.

+ Monto Ejecutado S/.4,623,923.08
4 Monto Mayores Metrados S/.___40,655.53
+ Monto de Ejecucion total de la obra S/. 4,664,578.61

La retencién de fiel cumplimiento es el 10% del monto del contrato original que asciende a la suma de
S/. 467,005.43 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCO Y 43/100 SOLES), la misma que
debera mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcién de la presentacion;

Que, a través del Informe N© 107-2023-UL-SGESyL-GM-MPH/AMC., de fecha
21 de diciembre de 2023, el responsable de la Unidad de Liquidacién, remite al Sub Gerente de Estudios,
Supervisién y Liquidacion, la aprobacion de la liquidacién técnica - financiera del Contrato de Ejecucion
de Obra: “"Creacién de Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de AfRancusi del
Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con CUI N° 2475174,
con las conclusiones siguientes:
v'Esta unidad declara como APROBADO el informe de Liquidacién Técnica - Financiara del Contrato de
Ejecucion de la Obra: “Creacién de Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de
Afancusi del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”,
logrando un avance fisico del 99.012%, que es equivalente al monto de S/ 4,623,923.08 soles. Asi
mismo, se cuenta con un deductivo vinculante de Obra N° 01 del 0.988% equivalente al monto de S/
46,131.26 soles.
'DESCRIPCION AVANCE FisIco
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EJECUTADO CONTRACTUAL S/. 4,623,923.08 | 99.012
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 S/. 46,131.26 0.988
TOTAL SEGUN CONTRATO S/. 4,670,054.34 100.00

v Adherentemente al deductivo vinculante de Obra N® 01, se cuenta con la aprobacion de Mayores
Metrados y Deductivo Vinculante, debidamente aprobado mediante Resolucién Gerencial N© 394-2023-
GM/MPH., en donde menciona gue no genera incremento presupuestal para la culminacion de la obra,
entonces se tiene la siguiente descripcion:

. Descripcién e | Monto (S/) | Incidencias (%)
Deductivo Vinculante S/ 46,131.26 0.988
Mayores Metrados S/ 40,655.53 0.871
Variacion (Saldo a favor de la entidad | S/ 5,475.73 0.117

v'Respecto al reconocimiento de reajustes debera procederse segun lo indica el articulo 195° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

v'Recomienda la aprobacion via acto resolutivo de la liquidacion técnica - financiera de la obra en
mencion;

Que, mediante Informe N© 1360-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha de
recepcion 10 de enero de 2024, el Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liguidacion, remite al
despacho del Gerente Municipal, el expediente de aprobacién de la Liquidacién del Contrato de la Obra:
“Creacion de Complejo Educativo 1.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afiancusi del Distrito de
Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con CUI N° 2475174, aprobado
por la Unidad de Liquidacion mediante el Informe N° 107-2023-UL-SGESyL-GM/MPH/AMC e Informe N°
12-2023-SGESyL-GM/MPH-CQC., del primer informe del Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma de la
Unidad de Liquidacién, se aprecia el reconocimiento de reajustes por el monto total de S/. 320,184.04
soles, y para mejor ilustracion se detalla en los siguientes cuadros:

- Ejecucién Financiera segun el Sistema de Seguimiento de Inversiones:
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2422 2 INSTALACONES EDUCATIVAS

- Del importe total presupuestado para la obra se ha determinado de la siguiente manera:

DESCRIPCION PRESUPUESTO
Presupuesto Expediente Técnico Res. Ger, N° 230-2022-GM/MPH S/ 4,997,194.02
Monto del CONTRATO N°© 024-2022-GM/MPH S/ 4,670,054.34
Ejecucion Presupuestal del Monto del CONTRATO N© 024-2022-GM/MPH | S/ 4,664,578.61

o Mediante INFORME N° 107-2023-UL-SGESyL-GM-MPH/AMC., el Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma,
(e) Responsable de la Unidad de Liquidacion, remite APROBADO la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA segun detalle: i

CUADRO RESUMEN DE AVANCE FISICO DE OBRA

AVANCE FISICO
DESCRIPCION MONTO T
EJECUTADO CONTRACTUAL S/. 4623,923.08 99.012 %
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 S/. 46,131.26 0.988 %
TOTAL SEGUN CONTRATO S/.4'670,054.34 | 100.00 %
MAYORES METRADOS DE OBRA N° 01 S/ 40,655.53 0.871%
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Que, la quundacnon Tecmca - Financiera del Contrato de Ejecucion de Obra
“Creacién de Complejo Educativo L.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del Distrito de
Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, se realizé en funcién a la Directiva
N°® 012-2018-MPH: "Normas y Procedimientos para la Liquidacion Técnica - Financiera del Proyecto de
Inversién Ejecutados por Administracion Directa y por Encargo en la Municipalidad Provincial de
Huancavelica”, y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF., ampliatorias y modificatorias en la parte pertinente;

Que, en consecuencia, debe emitirse el acto resolutivo pertinente, de
conformidad a los informes de las areas técnicas respectivas detalladas en los considerandos que
antecede;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley
Orgdnica de Municipalidades, Ley N°® 27972, a la Resolucién de Alcaldia N° 004-2024-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestion Vigentes, con visacion de la Sub Gerencia Estudios, Supervisién y quundacién,
y Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

E RESUELVE:

Articulo 1°.- APROBAR el expediente de Liquidacién Técnica - Financiera del
Contrato de Ejecucién de Obra N° 024-2022-GM/MPH “Creacién de Complejo Educativo I.E. Ricardo
Palma del Centro Poblado de Afiancusi del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, con CUI N° 2475174, que adjunto al presente forma parte integrante de la presente
resolucion, por las consideraciones expuestas en la presente disposicion, de acuerdo al siguiente detalle:
1. LIQUIDACION DE OBRA:

1.1 DATOS GENERALES OBRA : "Creacién de Complejo Educativo I.E. Ricardo

Palma del Centro Poblado de Afiancusi del Distrito
de Acoria - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica” con CUI No©
2475174
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y
participaciones.

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial de Huancavelica.

ety B

e

PROCESO : Por contrata - licitacion publica N© 002-2022-
PMH/CS.

MODALIDAD : precios unitarios.

CUI No 1 2475174

CONTRATISTA . Consorcio Mantaro.

RESIDENTE DEL OBRA
SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DE SUPERVISOR

PPTO. BASE, CON IGV Y FECHA

PPTO BASE, SIN IGV X
DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO

DOCUMENTO Y FECHA DE )
ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO

FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO
REGISTRO DE CONTRATO N° FECHA
VALOR REGERENCIAL DE LA OBRA
MONTO DE CONTRATO DE OBRA
MONTO DE ADELANTO MATERIAL
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA CONTRACTUAL INICIO DE OBRA

: 5/4,814,489.02
1 5/4,080,075.44

: Ing. Fredy Oscar Meza Marin.
: Mag. Ing. José Luis Lorenzo Pérez Alderete.

(ASUME DESDE 03/10/2022)

: Mag. Ing. José Luis Lorenzo Pérez Alderete

(ASUME DESDE 03/10/2022)
Mar-22

Resolucién Gerencial N° 184-2021-GM/MPH -

' (16/06/2021)

Resolucion Gerencial N°© 230-2022-GM/MPH -

(10/05/2021)

: 12/09/2022

: N© 028-2022/DRA
: S/4,814.489.02

: 5/4,670,054.34

: 5/934,010,86

: 30/09/2022
1 03/10/2022
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FECHA DE CULMINACION INICIAL ' 1 31/03/2023

PLAZO DE EJECUCION : 180 Dias

FECHA DE SUSPENCION : 02/02/2023

DIAS SUSPENDIDOS : 47 Dias calendarios.

FECHA DE REINICIO 1 21/03/2023

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 18/05//2023 AL 31/05/2023
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 1 01/02/2023 AL 05/06/2023
FECHA DE CULMINA'CION REAL DE LA OBRA : 05/06/2023

FECHA DE RECEPCION DE OBRA : 02/08/2023

ESTADO DE LA OBRA : Culminado.

II. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION FINANCIERA:

El presente informe se elabord de acuerdo al avance fisico y financiero de la obra, presentado por el

CONSORCIO MANTARO, de acuerdo a los contenidos minimos de la Directiva N© 012-2018-MPH:

Normas y Procedimientos para la Liquidaciéon Técnica - Financiera de Proyecto de Inversion

Ejecutadas por Encargo de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

2.1 ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA
Conforme a lo dispuesto en la normativa interna vigente a que se hace mencion, se formula la
liquidacion financiera de la Obra: “CREACION DE COMPLEJO EDUCATIVO 1.E. RICARDO PALMA
DEL CENTRO POBLADO DE ANANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, que presenta un presupuesto total del
monto de S/ 4,670,054.34 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA
Y CUATRO CON 34/100 SOLES), segun monto de contrato, con el siguiente detalle del monto
programado y ejecutado:

= PROGRAMADO EJECUTADO
" Periodo Mes Monto §/. | % Avarce Moo §/. (169 % Avace
Parcial fumdado | Pamia Parcia Aoumdado Pacid | Aumilab
0 INGO ~_ngo 00 000 | 00 000% 00 000 000% 000%
1| oioXmA YR i A gaMard ey aE% [EE] 4447B|§  4MmBm]  BEMe 887%
2 | OvRA AR T v SE147 Mg %% 21% |9 BUAHE| Y 1mERg|  1aEk 21%
3| oA Az Do SeTAN  S1@ishEE|  e0% ] BITA0| S @155 1801% 4.14%
4 | ovovmALIVOVES Fe2 g7eEss  gomiPie e L E TGS 2mwim| e 51 626
§ | 210V2A 30103 Mer- 203 gesmo|  gazem0N 185 e EEEE T T 7 14%
[ 6 | ovovxmA 04as s 96106180 S4wEAIRH  1308% B2% |9 e0pEM[S 486189 |  1308% 2%
7| ovoszsA 3voss May- 2008 FABTHY  S4EEIE 0% We% | ey 4a5%B| 9w BET%
8 | 01/05/2023 AL 0/08/2023 2023 6470196 S 467008434  1.39% 0000% | S 18590 | S 46292208 0.40% B0%
TOTAL §. \ 2 £670,064.34 | 100.00% D 4623,923.08 %01%
Asi mismo, se tiene el siguiente recuadro con un presupuesto programado por el monto que asciende de S/.
4,670,054.34 soles, y un presupuesto ejecutado por el monto que asciende de S/. 4,623,923.08 soles.
v PROGRAVIADO EECUTADO
o Periodo Mes Moo §1. % Aance Meto §. (5164 % Aance
Pacid | A Pacid | Acumiak Parcial foumdado Parcia
0 INGO nido [ 000 000% 000% 00 000 000% 000%
1| 1710812023 AL 3105202 May-2023 § 3290490 §329049  B0.94% B0S4% |8  22904%0|§ 290490 80.%4% 80.54%
2| 01/08/2023 AL DSOS 20 Jn-2023 §7,76063 T 065653  19.06% | 10000% | § 778063 § 776063 | 19.06% | 100.00%
TOTAL §. | 2 40,6566 | 100.00% [8. 40,685.63 100.00%

Asi mismo, se tiene el siguiente recuadro con un presupuesto programado de mayores Metrados
por el monto que asciende a S/. 40,655.53 soles, y un presupuesto ejecutado por el monto que
asciende a S/. 40,655.53 soles,
2.2. COMENTARIOS FINANCIEROS:
La Obra: "CREACION DE COMPLEJO EDUCATIVO I.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO
DE ANANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”, tiene el monto inicial de contrato que asciende a la suma de S/.
4,670,054.34 y se detalla su ejecucion de la siguiente manera:
4 Resumen de pago por adelanto directo y materiales por la suma de S/. 1,401,016.29

Descripcitn SinLEY. Con |GV
Adelanto Directo §/.395.7687.31 §/.467,00543
Adelanto de Materiales 8/.791.534 83 §/.934.010 86
TOTAL S/.1187.301 34 §/.1401016.28

4 Resumen de los pagos de contrato principal por la suma de S/. 3,222,906.79

Amaortizaciones de Valorizacion
Valorizacién  Reintegro Adelantos Neto Pagadn
NeVAL Neta Directo  Materiales Neta Efectivo LGV, TOTAL
viLner 331.20148 §/.000 §/.35l2002 §/.000 §/.316.08105 S/ 316.0BIOE S/ 5688459 8/, 37297585
VALNR2  §/.524978.88 §/.000 §/.5248783 §/.1728M%  S/.29960373 §/.79380373 S/ 5392867 §/.35353240

VALN®G  §/.75230766 §/.000 §/.7523077 §/. 76958848 S/ 4D74BB4I 5/ 4074BR4l  3/.73424731  S/.4B0.83632
VALN®4 8/ BSZI74.72 §/000 §/BSAT42 §/.152B4587 §/4343093 5/ 43431093 S/.78I7A87  §/.5I248630
VALNES  §/.732B9747 §/.000 §/7328375 §/.1B371801  S/.493BBR7Tl  §/.4338887 S/ 8925887  §/.5B5J4BEE
VALN®B B/ 51747359 §/.000 S/.0IT4138 /3270401 §/.43302222 §/.43307272 S/ 7134400  §/.510966.22
VALN®T - §/.371.80858 3/.000 §/.42BB40D S/.000 S/ 37814488  5/.37814488  §/.5824604  §/.38B.390.72
VALN®B  §/.15737.20 §/.000 §/.000 §/.0100 S/IRTIM  §/18T310 87283270 §/.18.569.90
SUBTOTAL §/.351BG788B8  §/.000 §/.38376731 §/.79153463 §/.273.77684 §/. 273177684 5/ 48167985  S/.3222.806.79



.
v

4+ Resumen de pago de Mayores Metrados por la suma de S/. 40,655.53

il Amartizaciones de Adelantos Valorizacitn Neto Pagado

ayores  Valorizacidn Neta e : :

el BiMegrl pirgctg Materiales Neta Efectiva LBY. ToTL
wine g Y/ 7188551 $.000  S.000 000 S.7IBESS  SZB8SS S/SDEB g monn
VALNeD? S/ 65BRA3 § 000 §/.000 000 §/BSEB33  S/BSEB  SUBZED ) gmcree
SUBTOTAL  §/. 3445384 $A000  S/.000 $/.000  §/.3445384  §/.3445384 S/ BB S/ 40BS5S3

III. CONCLUSIONES FINANCIERAS:
Visto y evaluado la documentacion sustentatoria de acuerdo al analisis financiero de la ejecucién de

la Obra: "CREACION DE COMPLEJO EDUCATIVO L.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO DE

ANANCUSI DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA”, ejecutado por el CONSORCIO MANTARO, de acuerdo a la presentacion se tiene el

informe concluido de aprobacidn de la Liquidacién Financiera, en tal sentido se describe de la

siguiente manera:

+ Presupuesto programado de la obra segln contrato asciende a la suma de S/. 4,670,054.34
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL Y CINCUENTA Y CUATRO CON 34/100 SOLES), el
mismo que representa el 100 % del presupuesto programado financieramente.

Presupuesto ejecutado:
a. El monto del adelanto directo es el 10% que asciende a la suma de S/. 467,005.43 soles
b. El monto del adelanto de materiales es el 20% que asciende a la suma de S/. 934,010.86 soles

¢. El monto del pago de contrato principal asciende a la suma de S/._3,222,906.79 soles
d. Presupuesto ejecutado de la obra asciende a la suma de S/.4,623,923.08

El monto ejecutado asciende a la suma de S/. 4,623,923.08 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 08/100 SOLES), el mismo que representa el
99.01% del avance del contrato principal. (el monto descrito es en base a la verificacion de los
comprobantes de pago, que hacen la sumatoria).

Presupuesto deductivo:

Aprobado el deductivo vinculante N° 01 de la obra que asciende a la suma de S/. 46,131.26

(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 26/100 SOLES), el mismo que representa el

0.99%, mas el presupuesto ejecutado de la obra que asciende a la suma de S/. 4,623,923.08, el

mismo que representa el 99.01% llegando al 100% entre ambas partes al contrato original de

obra.

Presupuesto de Mayores Metrados:

a. Se declara procedente la aprobacion mediante Resolucion Gerencial N© 394-2023-GM/MPH.,
Mayores Metrados del proyecto con un presupuesto que asciende a la suma de S/. 40,655.53
soles. (El presupuesto para los Mayores Metrados se toma del presupuesto deductivo).

b. Efectudndose el descuento de Deductivo Vinculante N° 01 y Mayores Metrados, resulta una
variacion de S/. 5,475.73 soles, saldo a favor de la entidad, por lo mismo no genera
incremento presupuestal alguno para la culminacion del proyecto.

Cuadro de resumen de la ejecucién:

p DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE
Monto inicial de contrato: El monto de contrato inicial S/.4,670,054.34 100%
Adelanto directo: El monto de adelanto directo (10%) por la suma de (A) S/. 467,005.43
Adelanto materiales: El monto de adelanto de materiales {(20%) por la suma de (B) S/. 934,010.86
Pago de contrato: Monto de pago de contrato principal por la suma de (segln C/P) {C) S/. 3,222,906.79
Gasto ejecutado: Gasto ejecutado contractual a nivel financiero por la suma de (A+B+C) S/.4,623,923.08 99.01 %
Deductivo: Monto de deductivo vinculante N° 01 aprobado por la suma de (D) S/. 46,131.26 0.99 %
Mayores Metrados: El monto de pago de Mayores Metrados aprobado por la suma de (E) S/. 40,655.53

Descuento de Mayores Metrados y Deductivo: Saldo a favor de la entidad por la suma de  (D-E) S/, 5,475.73
Por todo lo antecedido, se declara como APROBADO, el informe de la Liquidacién de la Obra:
“Creacion del Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del Distrito de
Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con CUI N© 2475174, bajo todos
los items mencionados.
Ejecucion financiera general:
La Obra: "Creacién de Complejo Educativo 1.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del
Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, es ejecutado de
acuerdo al siguiente detalle.

+ Monto Ejecutado S/.4,623,923.08
+ Monto Mayores Metrados s/. 40,655.53
+ Monto de Ejecucion total de la obra S/. 4,664,578.61

La retencion de fiel cumplimiento es el 10% del monto del contrato original que asciende a la suma de
S/. 467,005.43 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCO Y 43/100 SOLES), la misma que
debera mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcién de la presentacién.

Articulo 2°.- RESPONSABILIZAR a la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y
Liquidacion, sobre la aprobacién de la liquidacion técnica - financiera del Contrato de Ejecucion de Obra
N 024-2022-GM/MPH “Creacion de Complejo Educativo 1.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de
Afancusi del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con CUI
N® 2475174, el mismo que ha hecho la revision y evaluacion del expediente de liquidacién técnica y
financiera aprobado.

Articul °.- La Gerencia de Administracién y Finanzas, dispondra a las
Instancias respectivas, la acciones que corresponde sobre la aprobacién de la presente liquidacion
técnica - financiera, teniendo en cuenta el Informe N° 12-2023- -SGESyL-GM/MPH-CQC del Liquidador
Financiero, Informe N° 107-2023-UL-SGESyL-GM-MPH/AMC del responsable de la Unidad de
qumdacmﬂes y el Informe N° 1360-2023-SGESyL-GM/MPH del Sub Gerente de Estudios, Supervision y
Liquidacion.



’ i 4°.- ENCARGAR el .cumplimiento de la presente disposicidn
municipal, a la Gerencia de Administracién y Finanzas, Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y
Liquidacion, Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, y a las demas Instancias respectivas.

Distribucion:

Alcaldia.

Gerencia Municipal.

Gerencia de Infraestructura y P.T.

Gerencia de Administracion y Finanzas. MUN’C]P
Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas.

Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L. /4
Consorcio Mantaro.
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