Huancavelica, 09 de febrero 2024

VISTO:

El Informe N° 062-2024-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcién 08 de febrero
de 2024, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, donde solicita aprobacién de la Actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra y
Calendario de Avance de Obra Valorizado de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento de la Localidad de Motoy Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria
juridica de derecho publico, tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, concordante
con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia
qgue la Constitucion establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 481-2023-GM/MPH., de fecha 17 de
agosto de 2023, se resuelve aprobar el expediente técnico con actualizacion de costos y presupuesto del
Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de
Motoy Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion
que asciende a la suma de S/ 2,660,493.24 soles (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 24/100 SOLES), formulado la actualizacién por el Consultor Ing.
Renato C. Coronel Sanchez con CIP N° 69996, quedando autorizado su ejecucién correspondiente por la
modalidad de Administracion Indirecta - Contrata, teniendo como plazo de ejecucién de 120 dias
calendarios (04 meses);

Que, mediante Informe N°© 002-2023/CONSORCIO KILLARI/PLSR/RO., el Ing.
Paul Leonardo Sanchez Romero, remite la presentacién del programa de ejecucién de obra, calendario de
avance de obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales o insumos y calendario de utilizacion
de equipos, en concordancia con el inicio del plazo de ejecucién establecido de la Obra: “Mejoramiento y
Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de Motoy Distrito de Acoria,
Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, para su aprobacion y garantizar un adecuado inicio de la obra;

. Que, mediante Carta N© 002-2023/CONSORCIO -KILLARI/RC/BLHGS., EL
SENOR Brad Leonardo Héctor Gabriel Sullca, Representante Comun del Consorcio Killari, solicita
aprobacion del Programa de ejecucion de obra, calendario de avance de obra valorizado, calendario de
adquisicion de materiales o insumos y calendario de utilizacion de equipos, en concordancia con el inicio
del plazo de ejecucién establecido de la obra: “"Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y
Saneamiento de la Localidad de Motoy Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 002-2024/MPH/JCM-S0., de fecha 05 de enero de
2024, el Ing. Hubert Ccora Montes, Supervisor de Obra, comunica, la aprobacion integral del Programa de
Ejecucién de Obra (CPM), el Calendario de adquisicion de materiales o insumos, el calendario de avance
de obra valorizado y el calendario de utilizaciéon de equipos, en estricta concordancia con el inicio del plazo
de ejecucion establecido. Se ratifica que dichos documentos cumplen de manera satisfactoria con los
requisitos estipulados en el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
consecuentemente han recibido la aprobacién en su totalidad por parte del Supervisor del Proyecto;

Que, mediante Informe N° 038-2024-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 23 de
enero de 2023, el Ing. Javier Max Quispe Serpa, (e) de la Unidad de Supervision, aprueba la Actualizacion
del Programa de Ejecucién de Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado, aprobado por el Supervisor
de Obra, asimismo adjunta: Calendario de Adquisicién de Materiales y Calendario de Utilizacion de Equipos
de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de
Motoy Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, canforme al siguiente cuadro:
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

VAL. MES ~ PROGRAMADO -
- N®  VAL. MENSUAL  VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Dic-23 | 8,678.99 8,678.99 0.35% 0.35%

2 Ene-24 | 261,577.19 270,256.18 | 10.50% _ 10.85%

3 Feb-24 = 455,651.82 725908.00  18.29%  29.14%

4 Mar-24 = 1,404,337.01  2,130,245.01  56.37%  85.51%

5 Abr-24  361,061.93 2,491,306.94  14.49% 100.00%

TOTAL 2,491,306.94 100.00%

Que, mediante Informe N° 055-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha 23 de enero
de 2024, el Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacion, aprueba la
actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y el Calendario de Avance de Obra Valorizado del
Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de
Motoy Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”;



Que, mediante el documento de vistos, el Gerente de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, solicita a la Gerencia Municipal, la aprobacién de la Actualizacién del Programa
de Ejecucion de Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado de la Obra: “"Mejoramiento y Ampliacién
del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de Motoy Distrito de Acoria, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, toda vez que estos mismos han sido aprobados por el Supervisor de Obra,
y avalado por el Encargado de la Unidad de Supervisién y el Sub Gerente de Estudios, Supervision y
Liquidacion, previa revision y evaluacion;

Que, en el Decreto Supremo N© 344-2018-EF, modificado por el D.S. N° 162-
2021-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley NC 30225, establece en su articulo
202° sobre Actualizacion del Programa de Ejecucién de Obra, en su inciso 202.2 prescribe: “El programa
de ejecucién de obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el programa
de ejecucién de obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las
posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo
contractual”;

Que, el articulo 203° Demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra 203.1.
Durante la ejecucién de la obra, el contratista estd obligado a cumplir los avances parciales establecidos
en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la
valorizaciéon acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del
monto de la valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al
contratista que presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracioén de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto,
anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o
inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) dias otorga conformidad y lo eleva a la Entidad
para su aprobacion en un plazo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del
informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefalado, se tiene por
aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor;

Que, en consecuencia, en atencion al documento de vistos, es necesario aprobar
la Actualizacion del Programa de Ejecucidn de Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado del proyecto
en mencion, en ese sentido, hace necesario emitir el presente acto resolutivo, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley
Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resoluciéon de Alcaldia N© 004-2024-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestién vigente, con visacion de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, y Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Actualizacion del Programa de Ejecucion de
Obra y el Calendario de Avance de Obra Valorizado del Proyecto: “"Mejoramiento y Ampliacion del Sistema
de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de Motoy Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucidon, de acuerdo al siguiente
cuadro:

VAL. MES | ' PROGRAMADO A

NO VAL. MENSUAL \CUM. % 9% ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Dic-23  8,678.99 8,678.99 0.35% 0.35%

2 Ene-24 = 261,577.19 270,256.18 | 10.50% 10.85%

3 Feb-24  455,651.82 725,908.00 | 18.29% 29.14%

4 Mar-24  1,404,337.01 2,130,245.01 | 56.37% _ 85.51%

5 Abr-24  361,061.93 2,491,306.94 | 14.49% 100.00%

TOTAL 2,491,306.94 100.00%

Articulo Segundo. - RESPONSABILIZAR de la aprobacién que contrae el
articulo que antecede, a los ejecutores del proyecto y a la parte técnica vinculado del control de la ejecucién
de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Localidad de
Motoy Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica — Huancavelica”.

Articulo Tercero. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolucién, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y
Liquidacion, al Supervisor y Residente de QObra, y a las demas Instancias de su competencia.

Registrese, comuniquese y cumplase.
Distribucion:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T.
Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y L.
Sub Gerencia de Obras.
Supervisor de Obra.
Residente de Obra.
Consorcio Killari
Unidad de Informatica.
Archiva.
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