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RESOLUCION GERENCIAL i° 080-2019-GM/MPH

Huancavelica, 04 de Marzo 2219
VISTO:

El Informe N° 48-2019/MPH-GINPLAT., de fecha 04 de marzo 2019, de la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, sobre solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 del
PIP en ejecucion: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacion Inicial de la LLE. N° 237 de
la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli, de la Provincia de Huancavelica — Huancavelica”
Primera Etapa.

CONSIDERANDO:

i Que, mediante la Resolucién Gerencial N° 405-2018-GM/MPH., de fecha 09 de
| octubre 2018, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de
los Servicios de Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de ia Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli,
de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica” Priméra Etapa, con un presupuesto que asciende a la
suma de S/. 1,483,774.00 soles, formulado por el Arg. Vicente Carrillo Jéuregui CAP N° 7951, quedando
autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de Contrata a Suma Alzada, teniendo como
plazo de ejecucién de 135 dias calendarios (4.5 mes);

Que, el proyecto en mencidr, se inicia su ejecucién el 28 de diciembre 2018,
teniendo previsto su fecha de culminacién contractual para el 11 de mayo 2019, conforme al plazo de
ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico (135 dias calendarios), estando ejecutado la obra
por la Empresa Contratista de Obras Publicas Eider Zacarias Salas Hurtado;

Que, mediante Carta N° 012-2019/ZAS.ING/ezsh., de fecha 14 de febrero
2019, la Empresa Contratista de Obras Publicas Elder Zacarias Salas Hurtado — Ejecutor del Proyecto,
remite al Jefe de Supervision de la Obra, la solicitud de Ampliacion de Plazo Parcial N° 01 (Asiento Ne
42-10/02/19) de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacion Inicial de la 1.LE. N°
237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli, de la Provincia de Huancavelica -
Huancavelica” Primera Etapa, solicitando su aprobacién respectiva por el periodo de 21 dias calendarios,
por la siguiente causal: constantes lluvias severas qu=2 estan afectando los trabajos cjecutados y los
accesos a obra, esta ampliacién de plazo permitird que la obra pueda e¢jecutarse brindando la calidad
técnica y es de entender que la Supervision también- esté enterada del probléma y con buen criterio
técnico sepa otorgar y evaluarla nuestra solicitud;

Que, al respecto, se tiene el Informe N° 014-2019-MUN-PROV.-
HVCA/SGESYL/SO-LSCR., de fecha 26 de febrero 2019, de la Arg. Luz Soledad Curasma Ramos -
Supervisor de Obra, en la que manifiesta, de la evaluacion del documento emitido por el SENAMHI -
JUNIN., Cuadro del Parametro de Precipitacion Total Diaria (mm) registrada durante el mes de enero
2019 en el Centro- Poblado de Ccasapata; revisado y evaluado el documento presentado por el ejecutor
Elder Z. Hurtado y por las consideraciones expuestas por la Supervision de Obra; del cronograma
valorizado actualizado — programacién PERT CPM., se ha afectado la ruta critica, en cuanto a las partidas
de concreto armado de la formula de Estructuras, y secuencialmente a las partidas de la formula de
Arquitectura. Recomendando a la Entidad Municipalidad Provincial de Huancavelica - Sub Gerente ‘de
Estudios, Supervision y Liquidacion, conceder la Ampliacion de Plazo 'N° 01 solicitada por el Ejecutor. La
Supervisién se pronuncia en conceder un total de 17 dizs calendarios por precipitaciones pluviales;

Que, mediante el Informe N° 226-2019-GM-SGESYL/MPH., de fecha de
recepcion 01 de marzo 2019, el Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacién, concluye que
revisado y evaluado el documento presentado por el Supervisor se deduce que el sustento presentado
no es de acuerdo al articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
procedimiento de ampliacion de plazo, ya que el hecho invocado sé mantiene vigente; asimismo el
contratista tubo claro conocimiento sobre las épocis de precipitaciones pluviales. Recomienda al
contratista fundamentar el pedido de acuerdo al marco normativo que rige su contrato; asimismo
demostrar fehacientemente los citados de los sucesos de acuerdo al articulo 170° del RLCE., con
evidencias fotograficas, anotaciones de cuaderno de obra ratificadas por la Supervision, filmaciones,
certificados emitidos por entes competentes en original, etc;

Que, consecuentemente, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, mediante el Informe N° 048-2019/MPH-GINPLAT., de fecha 04 de marzo 2019, concluye
estando a la opinidn técnica por parte del Supervisor de obra, asi como del Sub Gerente de Estudios,
Supervisién y Liquidacién, no es de acuerdo al articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el procedimiento de ampliacién de plazo, por lo que solicita a quien corresponda a fin'de que
se notifique al contratista previa a la emision del acto resolutivo, indicando NO FAVORABLE a la
solicitud de Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “"Mejoramiento vy Ampliacién _de los Servicios de
Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli, de la Provincia
de Huancavelica - Huancavelica” Primera Etapa, por no contar con el sustento técnico de la causal de
plazo, condicién establecida en los articulos 169° y 170" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado;

Que, de acuerdo a lo previs’t‘o en el articulo 34° numeral 34.5 de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece “El contratista puede solicitar la ampliacion, de. plazo pactado por
atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados 'y que~modifigiien el plazo
contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;



Que, el articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
reconoce el derecho del contratista a solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre gue modifiquen la ruta critica del programa de
ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién: 1. Atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la
prestacion adicional. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de mayores metrados que no provengan de
variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios;

Que, por su parte, el articulo 170° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sefiala que “Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo
establecido en la normativa invocada en el considerando que antecede, el contratista, por intermedio de
su residente debe anotar en el cuaderno de obra, inicio y final de las circunstancias que a su criterio
determinen ampliacién de plazo. Dentro de los 15 dias siguientes de concluida la circunstancia invocada,
el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo
ante el inspector o supervisor de obra, seglin corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica
del programa de ejecucion de obra vigente”, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley
Orgénica de Municipalidades N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N© 005-2019-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestién vigentes, con visacion de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién, y Gerencia de Asesoria Juridica de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliacion de Plazo N° 01
de ejecucion fisica de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Educacién Inicial de la L.E.
N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli, de la Provincia de Huancavelica -
Huancavelica” Primera Etapa, solicitado por la Empresa Contratista por espacio de 21 dias calendarios,
por las consideraciones expuestas en la presente resolucion. :

Articulo Sequndo.- DISPONER, el cumplimiento de la presente resolucion, a
la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y
Liquidacién de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Supervisor de Obra, y a las demas
dependencias municipales de su competencia.

Registrese, comuniquese y cumplase.
Distribucion:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura Urbana y P. T
Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion.
Sub Gerencia de Obras
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.

Empresa Contratista de Obras Publicas Eider Zacarias Salas Hurtado H
Supervisor de Obra. J ]
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