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RESOLUCION GERENCIAL N® 145-2019-GM/ MPH

Huancavelica, 06 de Mayo 2019
VISTO:

El Informe M2 0116-2019/MPH-GINPLAT., de fecha 06 de mayo 201‘3‘: dela*
Gerencia de Infracstructura y Planeamiente Territorial, mediante el cual remite € pronunclamiento
respecto a los 31 dias calendarios por suspensian de plazo de ejecucién de abra vy nueva fecha de
culminacién del PIF en ejecucion: "Mejoramienta v Ampliacion del Sistema de Agua Potable y
Saneamiento del Sector Yanarumi del Barric de San Cristobal, Distrite de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”. ——
CONSIDERANDO:

# o
Que, mediante Resolucion Gerencial N9 390-2018-GM/MPH., de fecha 25 de
setiembre 2018, se resuslve aprobar el expediente técnico del Provecto: "Mejoramiento de Agua Fotable

y Sancamicnto del Sector de Yanarumi del Barrio do San Cristobal, Distrite de Huancavelica, Provincia
de Huancavalica - Huancavelica®™, con un presupuasto total que ascienda a la suma de 57, 1,089, 7214

soles, formulado por el Consultar Inversiones (PSB"SREL., siendo su Gerente Genoral Ing, Wi frpdo w

Retamozo Ayuque, quedando aulorizado su gjecucidn correspondiente por la modelidad de Contrata a
Pracios Lnitarios, teniendo coma plaro de ejecucion de 120 dias calendarios (4 mases);

Que, el proyecto on mencion, e inicia su ejecucion el 07 de enaero 2019,
suspensian del plazo de ejecucian (01 de febroro del 2019 - Carta N® 133-2019-GM/MPH], reinicio do
obra (04 de marzo del 2019 Carta N® 016-2001%/MPH/a.ch.c), tenienda como fecha de término
contractual ¢l 06 de mayo del 2019 (Contrata N® 276-2018-GM/MPH), tiempo de ejecucion de obra (25
dias calendarios), tiempo de suspension de ejecucion (31 dias calendarios), estando ejecutado la abra
por la empresa Contratisla l.'_‘m'!i?,-;}rcio Clase JCE;

Que, mediantg Resolucign Gerengial N® 135-2019-GM/MPH,, de fecha 29 de
abril 2019, se declara improcedente, la Ampliacion de Plazo M2 01 de gjecucon fisica de la Obra:
"Majoramiento da Agua Potable v Saneamienta del Sector de Yanarumi del Barrio de San Cristobal,
Distritn de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica™, solicitado por el Consorcio Clase
JCE ejecutar del proyecto, por espacio de 31 dias calendarios, por las consideraciones expuestas en la
resolucian;

Que, mediante Carta N® 042-201%-CCICE,, de Fecha 28 de abril 2019, el
Representante Legal del Consorcio Clase JCE., ejecutor del proyecto, solicita al Supervisor de Obra, la
Ampliacion de Plazo por suspensidn temporal de ejecucion de la Obra: "Mgjoramiento y Ampliacian del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Sector Yanaruni del Barrio de San Cristébal, Distrite de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancawvelica”, por ol pericdo de 31 dias calendarios,
computados de fecha 01-02-19 hasta 04-03-19, por factores ciimaticos segun luentes de SENAMHI;

Que, mediante Carta N® 133-2019-GM/MPH., de fecha 21 de febrero 2019, e
Gerente Municipal, comunica al sefior Juan Carles Quispe Ceras Representante Legal del Consorcio Clase
ICE ejecutor del proyecto, que es procedente la suspension del plaze de ejecucion de la Obra:
"Mejoramientn de Agqua Potahle y Saneamiento del Sector de Yanaromi del Barrio de San Cristobal,
LHstrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica®, a partir del G1 de febrero del 2019;

i Que, a través de la Carta N® 005-2019/MPH/a.ch.c., de fecha 01 de marzo
2019, el Ing. Angel Chogue Contreras - Supervisor de Obra, comunica el reinicic de fa ejecucion de obra
por suspension temporal, a partir del 04 de marzo del 2019;

Cue, en tal sentido, & través de la Carta N® 023-2019/MPH/achc., de fecha 2%
de abril 2019, del Ing. Angel Chogue Contreras - Supervisor de Obra, solicita ampliacion de plazo por la
suspension temporal, con fas siguientes conclusiones ¥ recomend acionas:

- Al afectar la ruta critica mas las precipitaciones pleviales son 135 conspcuencias de estas, se ha
suspendido la abra durante o periodo del 01 de febrero del 2019 hastz el 03 de marzo del 2019,
computados 31 dias calendarios, por mative de case fortuitc v de fuerza mayor detidaments
comprabados, hechos no atribuibles al contratista, via decumentos sustontatories adjuntos, cuaderno
de obra, amparados en o Ley de Contratacicnes del Estado

Estd solicitando el Residente de Obra una Ampliacidn de Plazo N® 01 por un periode de 31 dias
calendarios.

Por lo tanto, Ios dias ejecutados de obra son 25 dias, la suspensidn de plazo de ejecucidn son 31 dias
calandarios, teniando asi 64 dias restantas para la culminacion de 1a obra,

Asimismo, ef Contratista Consorcia Clase JCE., tendrfa 95 dias calendarios y la fecha de culminacion
seria el 06 de junia del 2019, no requiere reconocimiento de mayores gastos generales y costos

La Supervision no requicre reconocimicnto de mayores gastos generales y costos;

Que, mediante e Informe N® 4285-2019-GM-5CESyL/MPH,, de fecha de
recepcian 06 de mayo 2019, el Sub Gerente de Esludios, Supervision y Liquidacion, concluye:

Considerando lo expueste por el supervisor de la obra, enocl item 1.2 esta Sub Gerencia opina
favarable los 31 dias calendarios por sespension dol plazo de ejecucion de QObra: "Mejoramiento y
Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Sancamiento del Sector Yanarumi del Barrio de San
Cristabal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huoancavelicz®, ya gue dicha
suspensidn de plazo s ha comunicade con la Carta MN® 133-2019-GM/MPH al contratista; en tanto
recemendado prosequir con los tramites que corrgspande la presente de acuerdo al Art, N® 153 del



Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado {Suspension del plazo de eecucion) | “Reniciando
2l plazo de ejecucion de 1a obra, corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacian de
las fechas de ejecucion de la obra, respetando los términos en los que se acordd la suspension”,

- En cumplimiento al Art. 153° bajo acto resolutivo comunicar |3 fecha de culminacion de acuerde al
plaze suspendide (31 dias calendarios) vy fecha de reinicio 04 de marze del 2019, por el cual
contabilizando la nueva fecha serd el 05 de junic 2019;

OQue, consecuentemente, la Gerencia de Infraestructura v Planeamiento
Territarial, mediante el Informe N° 0116-2019-GINFLAT/MPH., de fecha 06 de mayo 2019, manifiesta
gue 13 Sul Gerencia de Estudios, Supervisidn v Liquidacion, ha emitido la opinién favorable de los 31
dias calendarios por suspension de plazo de ejecucion v nueva fecha de culminacion de la Obra:
“Mejoramiente y Ampliacidn del Sistema de Agua Potabie y Sanecamiento del Sector Yanarumi del Barrio
de San Cristobal, Distrite de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, generado por
causas de lluvias persistentes en la zona de trabajo en el mes de febrero de 2019, habiéndose
suspendido @l plazo de ejecucian bajo mutuo acuerdo del 01.FEB.2019 al 03.MAR.2019, en concordancia
al articulo 1537 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estada, item 1531 primer parralo que
indica: Cuando se produzca eventos no atribuibles a las partos que eriginen la paralizacidn de la obra,
astas pueden acordar la suspensidn del plazo de ejecucian de la misma, hasta la culminacion de dicho
eventa, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salve aguellos
que resulten necesario para viabilizar la suspension; el mismo que se ha comunicade al contratista
mediante la CARTA N® 133-2019-GM/MPHG. Por tanto, de conformidad al segundo parrafo del jtem
153.1 del articulo 153° del Reglamento de la Ley de Contratzciones de Estado, reiniciado el plazo de
ejecucion de la obra correspande a la Entidad comunicar al' cantratista la modificacidn de las fechas de
ejecucion de la abra, respetando los térmings en las que se acords |3 suspensidn: recomiends comunicar
baje acte resclutive I nueva fecha de culminacion de acuerds al plazo suspondido {31 dias calendarios)
06 de junio del 2019, sin reconacimicnto de gastos generales Lanlo para o centratista v la supervision
de cbra, v;

Estando a lo expuesto, al docurnento de wvistos v de conformidad a la Ley
Organica de Municipalidades N2 27972, a lp Resolucion de Alcaldia N2 128-2019- -AL/MPH., & los
Instrumentos de Gestidn vigentes, con visacion de la Gerencia de Infrasstructura ¥ Planeamif:nm
Territorial, 5ub Gerencia de Estudios, Supervision v Liguidacién, y Gerencia de Asesoria, Juridica de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la nueva fecha de culminacion de la Obra:
"Mejoramiento v Ampliacion del Sistema de Agua Potable v Saneamiento del Sector Yanarumi del Barrio
de San Cristobal, Distrite de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”™, que sera ¢l dia 06
de junio 2019, debido g |2 suspepsion de 31 dias calendarios por motivos climatoldgicos aprobadas por
la Institucian, por las consideraciones expuestas en la presente resolucidn,

Articul undo.- DISFOMNER, @ cumplimiento de la presente resolucian, a
% |2 Gerencia de Infraestructura y Plapeamiento Territorial, Sub Gerencla de Estudios, Supervision y
W Liquidacién de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Supervisor de Dbra, con la notificacién al
fcontratista v @ las demas dependencias munmicipales de su compelencia,

Registrese, comuniguese v camplase.
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