AGERENGIA

RESOLUCION GERENCIAL N® 174-2019-GM/MPH

Huancavelica, 29 de Mayo 20139
VISTO:

La Dpinion Legal N7 247-2019 GAJMPH., da focha de recepcion 28 de mayo
2019, de: la Gerencia de Asesoria Jundica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sobre salicitud
de Ampliacion de Plazo N° D3 de ejecucidn fisica de la Chra: "Creacién de la [nfraestructura de un
Centro de Promecion de Turismo Rural Comunitario del Centro Foblado de Chuya, Distrito de Vila -
Huancavelica - Huancavelica”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolucion Gerencial N® 330-2017-GM/MPH., de fecha 31 de
agosto 2017, se resuelve aprobar el expedionte técnice reformulado del Proyecto: “Creacion de |a
Infracstructura de un Centre de Praomaocidn de Turismo Rural Comunitario en el Centro Pablado de
Chuya, Distrito de Wilca - Huancavelica - Huancavelica” - Primera Etapa, con un presupuesto de obra
que asciende a la suma de 5/, 330,485,890 soles, reformulado por la Unidad de Supervision de la Sub
Gerencia de Estudios, Supervisidn y Liguidacién, quedando autarizadn su ejecucidn correspondiente por
|3 modalidad de Administracion Directa, teniends como plazo de ejecucion de 75 dias calendarios (2.5
Meses;

Que, el proyecto en mencion, viene siendo pjecutado por la modalidad de
administracién Dirccta per i Muncipalidad  Provinoal de Huancavelica; habiéndose dado inicio la
pjecucian de la obra gl dia 16 de octubre 2017 y leniendo comao fecha de culminagion de la obra el dia
20 de diciembre 2017, conforme al plazo de ejecucien de obra del expediente técnico (75 dias
calendarios};

Que, mediante la Resolucion Gerencial N® 004-2018-GM/HMPH., de fecha 08 de
enern H018, se resuchve aprobar la ampliacidn de Plazo N® 01 de gjesucion fisica de la:Obra: "Creacion
de 1a Infrasstructura de un Centro de Promocion de Turismo Rural Comunitaric en el Ceptro Poblado de
Chuya, Distrite de Vilga - Huancavelica - Huancavelica Primera Ftapa, por espacio da 20 dias
calendarios, compulades a partir del dia 30 de diciembre 7017 hasta el dia 18 de engro 2018;

Que, mediante la Resolucion Gerencial N7 0Z8-20158-GM/MPH., de fecha 26 do
enern 2018, se resuslve aprobar la Ampliacidn de Plazo N* 02 de ejecucion fisica de la Cbra: "Creacian
de la Infraestructura de un Centro de Promacian de Turismo fural Comunitario en el Centro Poblade de
Chuya, Distrito de Vilca = Huancavelica - Huancavelica” - Primera Etapa, por espacio de 13 dias
calendanos, computados a partir del dia 19 de enero 20118 hasta el dia 31 de enero 2018;

fue, mediante Resolucian de Alcaldia M® 315-2018-AL/MPH., de fecha 13 de
noviembre 2018, se resuelve declarar procedente, 1a aprobacién dol expediente técrico dal Adicional N®
01 del Proyectos “Creacidn de la Infrasstructura de un Centro de Fromocign de Turismo Rural
Comunitario en el Centro Poblado de Chuya, Distrite de Vilca - Huzncavelica - Hoancavelica® - Primera
Etapa, por al monto que asciende a la suma de 5/. 36,834.50 soles, que sera cubierta con ezl fondo
habilitador propueste por la Gerencia de [nfraestructura 'y Dlancarnienta Territorial, para la culminacion
satisfactaria de la obra;

Que, mediante e Infarme M° 02-2019-0bra: CHLYA-RO-ILSC-GINPLAT/MPH,,
de fecha 15 de maye 2019, al Ing. José Luis Soriano Carhuamaca - Residente de Obra, solicita al
Supervisor de Obra la aprobacion de Amphiacion de Plazo N° 03 de ejecucion fisica de la obra en
mencién, por ol périodo de 20 dias calendanos a partir det 16 de mayo 2019 hasta cl 15 de junio del
2019, toda vez que la obra estuvo paralizade dosde 1a culminacion de la ampliacion de plazo N® (12 hasta
&l 15 de junio de 2019, conforme a los informes custentaterios aduntos al cxpedients; 13 ampliacion de
plazo M9 03 solicitado es por los motivos siguignites: Por modificaciones y subsanaciones de errores por
omisién sustanciales que requieren ser aprobadas via acto resolutivo, por las siguienies raiones:
Problemas en |la efectiva dispenibilidad de recurses presupucstales, ol cual ge encuentra respaldada por
la Directiva N® 003 de Ejecusion de Obras por Administracian Directa de esla Municipalidad Provincial de
Huancavelics;

Que, al respecto, se tiene el Informe N° 003-2019-MUNIC-HCA/ CICRTRCCE-

CHUYA/SO-GEE,, de fecha 16 de mayo 2019, del Ing, Gregorio Enriquez Egoavil - Supervisor de Obra,
quien en la parte de conclusiones del informe en mencion maniliesta, esta Supervisidn aprueba la
ampliacion de Plazo N® 03 solicitado por el Residente de Obra, obra gue se da reinicio con fecha 156 de
maye 2019, siendo la ampliacion por un perigdo de 30 dias calendarios, con fecha de vencimiento al
15 de junio 2019, por motives del adicienal N® 01 aprebado por Resolucian deo Alcaldia N® 315-2018-
AL/MPH., por al monto de 5/, 36,634.50 soles, donde 52 pstara culminande el proyecto con el monto
asignado;

Que, mediante el Informe N® 465-2019-GM SGESYL/MPH., de fecha de
recepoidn 23 de mayo 2018, 18 Sub Geroncia do Estudios, Supervision v Liguidacion, concluye ¥
recomienda, wista el pronunciamients del Supervisor e Obra respecto a la Ampliacion de Plazo N° 03
por el espacio de 30 dias calendarios de la Obra: "Crearian de la Infrasstructura de un Centro de
Promoacion de Turismo Hural Comunitario en <l Centro Foblado de Chuya, Distrite de Vilca - Huancavelica
. Huancavelica” — Frimera Elapa, esta Sub Gerencia remite la apnidn faverablo a dicha Ampliacion de
Plazo N% 03; asimismao indica que dicha ampliacion cumple cen <l procedimicata de acuerdo al [tem W1
Plazo de ejecucion de obra que a la letra dice "El sustento de |3 ampliacién de plazo o prorroga, serd
farmulada por 2 residente de obra, para lo cual deberd realizar una evatuscidn de los causales coma:
demora en la remesa de recursos de decabastecimiento de materiales_", el [tem D-2 indica: La
ampliacion o prorroga de plazo de ejecucion soorealiza por las SigUIcnics raeones, *[Decabastecimicnto



sostenido de materiales..”: en tal sentido, de los infarmes v de los plazos de presentacion se advierte,
que es conforme & la Directiva N® 003-2013/MPH;

Cue, en ese sentida, la Gerencia de Infraestructura y Planeamienta Territorial,
meadiante &l Informe M 142-2019-GINPLAT/MPH., de fecha 24 de maye 2019, solicita pronunciamiento
legal a la Gerencia de Asesora Juridica, sobre la Ampliacion de Flazo N° 03 de la Obra: "Creacion de la
Infracstructura de un Centro de Pramocion de Turismo Bural Coamunitario en @l Centro Poblade de
Chuya, Distrite de Vilca - Huancavelica - Huancavelica” - Primera Etapa, consideranda logs argumentos
indicados en los considerandos gue antecsde;

Que, la Gorencia de Asesoria Juridica a traves de la Opimon Legal N2 247-
2019-GANMPH., declara viable la solicitud de Ampliacion de Plaza N® 03 de la Cbra: "Creacién de la
Infraestructura de un Centro de Promocidn de Turisme Rural Comunitario en el Centro Poblado de
Chuya, Distrite de Vilca - Huancavelica - Huancavelica™ - Primera Ftapa, recamendando la emision del
acto resolutivo correspondiente;

Que, la Directiva N2 003-2013 "Nermas y Procedimientos para la Ejecucion de
Dbras Pablicas Bajo la Modalidad de Administracion Directa en la Monicipalidad Provincial de
Huancavelica”, especificamente en el [tem XIII - Plazo de Ejecucion de Obra, se establece la ampliacidn
0 prarroga de la ejecucion de la obra, sera aprobada wia acto resolutiva por 12 misma Instancia que
aprobd el expediente téenico. El procedimienta a seguir serd ¢l siguiente:

- El sustento de la ampliacion de plazo o prormoga, serd formulada por el Residente de Obra, para lo
cual, debera realizar una evaluacion de los causales como: Demora en la remesa de recursos,
desabastecimiento de materiales, demoara en la absolucion de consultas, aprobacicn de adicionales o
modificaciones que afecten el plaze de ejecucidn, paralizaciones autorizadas, etc, Estos hechos
deberdn estar sustentados en el cuaderno de obra. El sustento debera estar verificada y aprobada por
el Supervisor o Inspector. La solicitud de ampliacidn de plaza, deberd ser formulada una vez concluida
la causal, maximo antes de Iz conclusian de |a obra,

La Municipalidad, werificands ¢l sustento elovard a la Gerencia de Infraestructura vy Planeamienta
Territarial, para su opinion y aprobacidn, Con la aprobacidn de la Gerendia dé GINPLAT., se procederd
a formularila resclucion respocliva;

Que, asimismo, el numeral 8.9.- Ampliaciones de Plazo, del numeral 8.1.
Normas Especificas, de la Directiva N® 009-2013/MPH “Narmas y Procedimientos para la Superisidn en
la Ejecucidn de Proyectos de Inwersion Pablica, en 1@ Municipalidad Provincial de Huancavelica, aprebado
por la Resolucion Gerendial M® 250-2013-GM/MPH., establece las amplisciones de plaza se otorgaran par
causales plenamente justificadas v cuando esta altere realmente la duracion de las actividades de la
ejfecucidn del proyecto de inversidn, setentded G0 cuents 1as siguientes:
¥ Atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad.
Atrasos en el cumplimiento Jdé sus prestaciones por causas atribuitiles a la Mumcu}alldad Provincial.
Casa fortuito v defuerza mayor debidamente comprobado.
Fn ejecucian de proyectos por administracion directa, cuando exista démora on la entrega de
materiales.
Por medificaciones en el procesa de  inversidn:  reduccign,  ampliacion, obras  adicionales,

reformulacion, previamente reconocidas por la Sul: Gerencia de Estudios, SUD'—*WJSIDH y Liquidacion
de Obras, ¥ slempre gue aquellas afecten el plazo contractual ; i

R

b

Quq_, en consecuencia, advirtiende la necesidad de culminar en farma
satisfactoria la obra en_mencion, existe a necesidad de aprobar la Ampliacidn de Plazo de ejecucion de
Ohra N® 03 solicitado, por.espacio de 30 dias calendarios, y;

Estandd & lo expueste, al documento de vistos yie conformidad a la Ley
Oraganica de Muricipalidades M 2793% @ la Resolucion de Alcaldia N® 128-2019-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestidn vigentes, con wisacion deda Geréncia de Infrasstructura y Planeamiento
Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision'y Liguidacion, vy Gerencia dé Asesoria Juridica de la
Municipalidad Provincial de Huancawvelica;

R LVE:

Articulo Primero.- APROBAR, |z Ampliacion de Plazo N° 03 de ajecuciin
fisica de la Obra: “Creacioh de la Infreestructura de un Centro 'de Fromocidn de Turismo Rural
Camunitario en el Centro Peblado de Chuya, Distrito de Vilca - Huancavelca - Huancavelica® - Primera
Etapa, por espacio de 30 dias calendarios, computades a partir del dia 16 de mayo 2019 hasta el diz 15
de junio 2019, por las considoraciones expuéstas en la presente resolucion.

Articulo Segundo.- DISPONER, el cumplimients de la presente resolucian, &
la Gerencia de Infraestructura y Flaneamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y
Liguidacion de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Residente v al Supervisor de Obra, v a las
demas dependencias municipales de su compelencia,
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