NN GIRA LY DAL
HGERENGIA GENERAIMEGESTION,

RESOLUCION GEREMCIAL N° 183-2019-GM/MPH

Huancavelica, 29 de Mayo 2019
VISTO:

El Infarme MNE 332-2019-SGESyL - GMIMPH,, de fecha de recepcion 05 de abril
2014, de la Sub Gerenoa de Estudios, Supervision v Liguidacidn de |la Monicipaliddad Frovincial de
Huancavelica, mediante ol cual remite ! expedients de la Liquidacidn Técnica - Firanciera de la Obra;
"Instalacion de Losas Deportivas on Palca, Conayca, Lara, Mariscal Cdceres, ﬁyacc&cﬁn, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica® Primera Elapa, para su aprehacion correspondiente via acto resolutive.

CONSIDERANDO:

Oue, mediante la Resolucidn Gerenoal MO 2112017 -GM/MPH,, de fecha 24 de
mayo 2017, se aprueba el expediente técnico del Proyeclo: “Instalacion de Losas Deportivas en Paloa,
Conayca, Laria, Mariscal Caceres, Ayaccocha, Provinoa de Huoancavelica Huancavelica®, con un
presupuesto tolal que ascicnde a la suma de 5/, 1'69%,060.94 nueves soles, formulado por el Consultar
Ing. José Luis Escobar Riveros CIP 144564, quedando autorizado Su ejecucidn correspondiente por la
raodalidad de Contrata & Surna Alzada, teniendo coma plaze de gjecucion de 180 dias calendario;

Que, @ traves de la Resolucdn Gerencial M® 217-2017-GM/MPH., de fecha 26
de mayo 2017, se resuelve aprobar ol expediente técnico del Proyecte: "Instalacion de Losas Deportivas
et Palca, Conayea, Laria, Mariscal Caceres, Ayaccocha, Provincia de Huancavelica - Huancavelica®
Primera Ftapa, con un presupuesto total que ascende a 1a suma de 5/, 150,000.00 soles, formulado par
el Consultor Ing. José Luis Escobar Riveros CIP 144563, quedando autorizade  su EjEcucian
chrrespondiente por la modalidad de Administracion Directa, teniendo como plazo de glecucion de 45
dias calendaria (1.5 meses);

Qua, el proyecto en mencitn, imcia su ejecucion el 01 decagosta 2017,
teniendo previsto su fecha de culminacion programiada para ¢l 14 de setiembre 2017, esto conforme al
plaza de ejecucion de obra del expediente téonico (45 dias calendariog;

Cue, mediante fa ®esolucmn Gerencial M2 361 200 7-GMEMPH., de fecha 22 deo
setiembre 2017, se resuclve declarar procedente, la Amplisgion do Plazo N® 01 de ejecucionfisica de la
Obra; “Instalacion de Losas Deportivas en Palea, Conayca, Laria, Mariscal Caceres, Avaccocha, Provincia
de Huancavelica  Huancavelica” Primera Etapa, par cspacie de 13 dias calépdarios, cormputadas a partir
del dia 15 de setiembre 2017 hasta el dia 27 de setiembre 2017,

Que, mediante |a Resolucion Gerencial M2 401-2017-GM/MPH. , de fecha 17 de
potubre 2017, se resuelve designar al Comité de Recepcign de Obra: "Instalacion. de Losas Deportivas en
Palca, Conayca, Laria, Mariscal Caceres, Avaccocha, Provincia de Huancavelica - Huancavelica™ Primora
Ltapa, quedanda confermada de la siguiente manera: - <"

Ing. César Tito Espinoza, Sub Gerente de Gbras | Fresidente.
CPC. Wilfredo Guticrrer Altez, Gerente de Administracion y Finanzas Miembro.
Ing. Jackelyn Ayuque Mandora, Supervisorde Qbra Mizmbro;

Que, el Subr.Gerente de Estodios, Supervision: y Liguidacién Trng. Qmar
Caballero Sanchez yel Liguidador Financiera - Mg: Edgar Raui Riveros Huaman, @ traves del Informe N°
033-2019-UL-SGESYL-GM/MPH., remiten la liguidacion técnica - financiera de la abra en mencion,
manifestando que se ha suscrito un contrate con o CPC. Yur Quispe Cusi, para la formulacion de la
tiquidacion técnica — financiera de obra, quicn ha hecho ta entrega de |2 documentacion respectiva, y
revisada v evaluade tal dogumentacion otorgan su confarmidad 2l servicie prestade conforme al contrato
suscrito, por lo que apruehan-dicha documentacion, salditands su aprobacian via acto resolutive;

Queyal respectn, | Subl Gerencia de Estudeos, Supervision y Liquidacion, &
través del Informe de vistos comunica, que la liquidacién técnica - financiera de |2 obra en mencidn, se
encuentra aprobado por la Unidad delliquidacidn, en ese sentido recomienda su aprobacién via acto
resolutive;

Oue, en consecuencia, debe omitirse el acto resolutive  pertnente, do
conformidad al inciso 11 del articulo 12 de fa Resolucion de Contraloria NS 185-88-0G; v,

Estando a lo expursto, al documents de wistos y de conformidad a la Ley
Organica de Municipalidades N2 27972, a la Hesolucion de Alcaldia N2 128 2019-AL/MPH, a los
Instrumentos de Geslon sigentes, cen wisadion de la Sub Gerenoa de Csludins, Supervsién
Liquidacion, y Gerencia de Ascsoria Juridica de 1a Municipahidad Provingial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Artigulp Primero.- APROBAR el Expediente de Liguidacion  Técnica
Financiera de la Obra: “Instalacion de Losas Deportivas en Palca, Conayea, Laria, Mariscal Céceres,
Ayaccocha, Provincia de Huancavelica - Huancavalica” Primera Ftapa, por las consideraciones expuestas
en la presente resolucidn, do acuerdo al siguicnte detalla:
RESUMEMN TECMICA:

SECTOR o Gobrarnos Lacales,

FLIEGO - Mumcipalidad Provincial de Huancavelica.
FUNCION Cultura y Doporte,

PROGEAMA + Infraestrugtura Deporliva y Recreativa,

ACT ¢ PROYEC. 22243850



META PRESUFULSTAL
UNIDAL EJECUTORA
CBRA

MODALIDAD DE EJECUCION
UBICACION

LUGAR

DISTRITOC

PROVIMNCIA

DEPARTAMEN [T
FUENTE DE FINANCIAMITN O

PTO.SEGUN EXPEDIENTE TEC,
PTO.ASIGNADD.

PTC. EIECUTADO

SALDOD

FECHA DF ENTRFGA DE TERREMD
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMING PREVISTO
FECHA DE TERMIND REAL

PLAZO DE EIECUCION
AMPLIACION PLAZO DE EJEC. MO 1

PLAZO DE EJECUCION REAL
RESCOL. APRDOB. AMPLIACION NE L
RESIDEMNTE DE OBRA
ASUPERVISOR DE OBRA
RESOL. APROB. EXP, TECNICO
ADICIONALES DE DBRA
RESOL. COMITE RECERCION

Presidente

Miembro

Miembro
EIECUCION PRESUPUESTAL
ESTADO ACTLIAL DE.OBRA

AVANCE EJECUTADO DE OBRA:
_ Expediente Técnico de obra:

PERIODO

CHERT |
SEGUN EXP. TECNICO I
Al mes de Agosto - 2017 i
) A_I:rnes de Setiembre 2017
c.o

by I

LIQUIDACION FINAL FINAMCIERA:
s« Resumen de Ejegucion Presupuestal:

;A0S
; Municipahidad Provinoal do Huancayelica,
S INSTALACION DE LOSAS DEPORTIVAS EM PALCA,

COMNAYCA, LARLA, MARISCAL CACERES, AYA
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAY
PRIMERA ETARA.

s ADMINISTRACION DIRECTA.

c 2, P, Ayaccocha,
TACDna,

¢ Huancavehca.

s Huancavelica.

(09 ROR - L VIGENCLA DE MINAS) Y (18 - P
REGALIAS MIMERAS .

5/, 150,000.00

5/, 150,000.00
TS0 147,302.73
S5 269727

18 S Julio f 2037
: 01/ Agosto [/ 2017

14} Septembre 2017
27 Septiembre £ 2017

- 4% digs calendarios (1 mes y medio}
13 de (15 de septiembre del 2017 8l 27 de

soplicmbre  del 2017)

. 5B diaz calendarios.

. Resolucidn Gerencial N® 361-2017- GM/MPH,
: Ing. Julio Rosales Avugue Coord.

¢ Ing. Jeckelyn Ayugque Mendoza.

- fesalucian Gerencial N® 217- 2007 -GMMPH.
1 No-aplica.

- Resplucion de Alcaldia M© 401-2017-GM/MPH,
: Ing. César Tito Espinoza.

: CPC, Wilfredo Gutiérre: Allez

i Ing, Jackeling Ayugque Mendoza,
2017 -2018

: Qra Conchaida.

VALORIZACIONES DE OBRA EJECUTADAS (S/.)

PRINCIPAL ACUM 2 %
h ' x PARC.
6497283  $49y283| 574l
63.027.17| __148,00000| | 42.59%
148,000.00

i

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL:

MNombre de la Obra/Proyecto

PROVINCIA DE- HUANCAVELICA HUANCAVELTCA”
PRIMERA ETAPA,
Fuente de Financiamiento - (09 RDR - 1 VIGENCTA DEMINAS] Y (18 - P REGALIAS
MINERASY,
Maodalidad de Ejecucion - Addranistracion recta,
Presupuests Cxpediente Téomeo G, 150,000.00 Soles {fan resolucion),
Ampliacion de Presupuasto s 0,00 Sales (can resolucidn.
Presupuesto 1otal L 5/.150,000.00 Soles.
Presupuasta Ejecutado Global SEFL. 147 302,73
Gasto Presupuestal L £ 2017 E0IR w201 .
1
| ESPECIFICA ; COSTOS GASTOS
— A
DE GASTO BESCIERGAIN pIRECTOS | GENERALES | SUBTTOTAL
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR . s |
2:6.23.993 | JoMINISTRACION DIRECTA - PERSONAI 1728233 000 4727250
| |
2.6.73994 | COSTO DE CONSTRUCCION FOR 81,622.00 1,947.00 81 560,00
ADMIMNISTRACION DIRECTA - BIENES s ;
7.6.23.995 | COSTO DE CONSTRUCCION POR 17,450.00 450,00 17.900.00
ADMIMISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | ' )
2.6.81.42 | GASTD POR LA COMPRA DE BIENES 0.0 2.5941.14 7,941 14
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRTACION &C SERVICIOS 13,430 .00 &, 600.00

- “INSTALACION DE

LDSAS DEPDRTIVAS  EN

CCOCHA,
ELICAY -

57.41%

100%

PALCA,

COMAYCA, LARIA, MARISCAL CACERES, AYACCOCHA,

20,120,00




= s I _ I
2.6.81 499 OTROS GASTOS 0.0 3,.500.00 3.5:-':'0_._';?_0__
o | . |
- TOTAL 5{ l?':}..-"rr‘t.E'}-I 17,528.14 _ﬁf,_'_m?.?.": j
= Resumen de L1qu1u:|au:|dr1 Presupuestal y Financiera: -
' I LIQUIDACION PRESUFUESTAL
ESPECIFICA DE
GASTO DESCRIPCION - MONTO
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - T
7.6.23.993 RERSERAL 17,272.59
5 6.23.994 Efﬁrlgm- CONSTRUCCICON POR ADMINISTRACION DIRECTA 85.569.00
- ' COSTO DE CONSTRULCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
2.6.23.935 CERVICIOS 17,900.00
268142 iGAST('.I POR LA COMPRA DE BICMLS 2.941.14
| 2.6.81.43 |{1‘J15TC| POR LA CONTRTACION DF SERVICIOS 20,120.00
2.6.81,499 |mrms GASTOS 3 500.00
. M "I . TN S e
TOTAL ~ |30
LIQUIDACION FINANCIERA - CONTABLE i
CUENTA DESCRIPCION IMPORTE
1501 EDIFICIOS ¥ ESTRUCTURAS | 12074153
1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS ‘
1501.089% | OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCION
1501.089907 | POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 17.272.59
1501.089903 | POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES RASE9.801
1501.089904 | POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS 17,300.00
SR
1505 | F."sTl.ILIIiOS ¥ PROYECTOS 26,561,14 |
1505.03 OTROS GASTODS DIVERSOS DE ACTIVDS NOFINANCIERDS '
. 54114
1505.0302 | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES _ .9
20,120.00
1505.0303 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
3,500.
| 15050399 |OTROS GASTOS wng oY R o
TOTAL 5¢ | 14730273
RESUMEN:
Presupueste Expediente Técnico S/, 150,000.00
Presupuesto Ejecutado Global 1 5. 147,302.73
Saldo 15/, 2,697.27

Articulo _ Sequndo.- ~ DISFONER  que  los Organos  Administrativos
correspondientes, ejecuten los actos de administracion posteriores ¢ inherentes a la aprobacian del
presente acto resolutivo.

Articule Tercero.- DISPONER a la Sub Gerencia de Cstudios, Supervision y
Liguidacion, coordinar y ejecutar ia implementacion de las recomendaciones indicadas en el Inferme N®
033-2019-UL-SGESyL GM/MPH.

Articulo Cyarto.- ENCARGAR el cumplhmiento de la presente disposicien
municipal, a la Sub Gerencia de Cstudios, Supervision vy Liquidagidn, Gereneia de Plangamiento y
Prosupussto, ¥ a las demas Instancias respoctivas

Reqistrese, comuniguess y cumplase.
[HSIribifin
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Garrniia Mgl
Garanca de Indrassirudira ¢ 0T
Guly Gerends e Esludios, Supervisse v |
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