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RESOLUCION GERENCIAL N° 183-2024-GM/MPH

Huancavelica, 17 de abril 2024

VISTO:

Informe N° 203-2024-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcion 17 de abril de 2024 de
la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, quien
solicita aprobar Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “Reparacién de Auditorio y Ambiente de Usos Multiples;
en el (la) Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia
Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 326-2023-GM/MPH., de fecha 08 de mayo de
2023, se resuelve aprobar el Expediente Técnico del Proyecto IOARR denominado: “Reparacién de Auditorio y
Ambiente de Usos Mdltiples; en el (la) Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito
de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion
que asciende a la suma de S/ 481,539.11 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON 11/100 SOLES), formulado por el Consultor Arq. Alexander Caso Quispe, CAP N° 17063, quedando
autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de contrata, teniendo como plazo de ejecucién de 60
dias calendarios (02 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 071-2024-GM/MPH., de fecha 09 de febrero
de 2024, se resuelve aprobar la Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra N° 01 de la Obra: “Reparacion de
Auditorio y Ambiente de Usos Mltiples; en el (la) Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a partir del 15 de enero de
2024 hasta la culminaciéon de la causal y/o dicho evento generador de la suspension, sin reconocimiento de gastos
generales, por las consideraciones expuestas en la presente resolucién;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 145-2024-GM/MPH., de fecha 15 de marzo
de 2024, se resuelve declarar procedente la Actualizaciéon del Programa de Ejecucién de Obra y Calendarios, por
reinicio de obra de la IOARR: “Reparacién de Auditorio y Ambiente de Usos Mltiples; en el (la) Palacio Municipal
de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento
de Huancavelica”, aprobado por las areas técnicas competentes de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucién, de acuerdoial siguiente cuadro:

MES | i PROGRAMADO R g |

: VAL. MENSUAL = VAL.ACUM. | % % ACUM.
0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Dic-23 70,711.76 70,711.76 16.33% 16.33%
2 Ene-24  21,891.03 92,602.79 5.05% 21.38%
3 Feb-24 185,517.05 278,119.84 42.84% 64.22%
4 Mar-24 154,956.81 433,076.65 35.78% 100.00%

TOTAL 433,076.65 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 159-2024-GM/MPH., de fecha 27 de marzo
de 2024, se resuelve declarar procedente, la aprobacién del expediente técnico del ADICIONAL DE OBRA N° 01
del Proyecto: “Reparacién de Auditorio y Ambiente de Usos Mdltiples; en el (la) Palacio Municipal de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento de
Huancavelica", por el monto ascendente a la suma de S/ 18,181.19 (DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO
CON 19/100 SOLES), aprobado por las dreas técnicas competentes de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Carta NO 017-2024-C-SAGITARIO/MPH/e.l.t, de fecha 01 de abril de
2024, el Arq. Reimundo Z. Damian Laura, Residente de Obra, solicita ampliacién de plazo N° 01 por ejecucion de
adicional de obra N© 01 de la Obra: “Reparaciéon de Auditorio y Ambiente de Usos Mdltiples; en el (la) Palacio
Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica,
Departamento de Huancavelica";

Que, mediante Informe NO 026-2024/MPH-HVCA/sup.obra-PECQ., de fecha 02 de
abril de 2024, el Ing. Pabel Emerson Caso Quinte, Supervisor de Obra, remite el informe de sustentacion técnica
de ampliacién de plazo N° 01 de la Obra: “Reparacion de Auditorio y Ambiente de Usos Multiples; en el (la)
Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica,
Departamento de Huancavelica", con Cddigo Unico de Inversiones N® 2577880, concluyendo de la siguiente
manera:

o Contando con la aprobacién del expediente de adicional de obra N° 01, con Resolucion Gerencial N© 159-2023-
GM/MPH., de fecha 27 de marzo de 2024, se da inicio a la ejecucién de obra el dfa 28 de marzo de 2024.

o La fecha de inicio de ejecucién del adicional de obra N° 01 es el 28 de marzo del 2024, el cual consta de un
plazo de ejecucién de 10 dias calendarios, teniendo como fecha de culminacién del adicional de obra N° 01 el
dia 06 de abril de 2024.

o Se da opinién favorable a la ampliacién de plazo N° 01, por un plazo de 10 dias calendarios (periodo del 31 de
marzo del 2024 al 09 de abril de 2024), asimismo, se recomienda proseguir con el tramite administrativo que
le corresponde al presente hasta la aprobacién bajo acto resolutivo.

o Asimismo, mencionar que, el adicional de obra N° 01 cuenta con gastos generales, sin embargo, no habra
reconocimiento de gastos generales al contrato de obra por la ampliacién de plazo N° 01 (periodo 28 de marzo
al 06 de abril de 2024), esto debido a que las partidas del expediente contractual son vinculantes a las partidas
del adicional de obra N° 01;

Que, mediante Informe N° 310-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha 05 de abril de
2024, el Ing. Paul E. Ordofiez Pérez, Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacion, remite la aprobacién
de la ampliacién de plazo N© 01 por un total de 10 dias calendarios al plazo contractual, sin reconocimiento de
gastos generales, debido a que las partidas del expediente contractual es vinculante a las partidas del Expediente
del Adicional de Obra N© 01 de la Obra: “Reparacién de Auditorio y Ambiente de Usos Multiples; en el (la) Palacio
Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica,



Departamento de Huancavelica", (...). En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere
otorgado, el mismo que se computa del 31 de marzo al 09 de abril del 2024 (10 dias calendarios);

Que, en ese sentido, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
mediante el Informe N° 203-2024-GINPLAT/MPH., remite la aprobacién de la Ampliacién de Plazo N° 01 de la
Obra: “Reparacion de Auditorio y Ambiente de Usos Multiples; en el (la) Palacio Municipal de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,
por espacio de 10 dias calendarios, computados desde el 31/03/2024 al 09/04/2024, sin reconocimiento de
gastos generales; recomendado la emisidn del acto resolutivo;

Que, articulo 197° Causales de ampliacion de plazo del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - Decreto Supremo N° 344-2018-EF., establece el contratista puede solicitar la
ampliaciéon de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que
modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién:
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional
para la ejecucién de la prestacién adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias
que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en
contratos a precios unitarios;

Que, el articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, numeral 34.9
establece “El Contratista puede solicitar la ampliaciéon de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su
voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el
Reglamento”, numeral incorporado por el articulo 2° del Decreto Legislativo N° 1444;

Que, el articulo 198° Procedimiento de ampliacién de plazo, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, estipula el numeral 198.1 Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad
con lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno
de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo y de ser el caso,
el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratdandose de mayores
metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego
de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminacién de los trabajos. Dentro de los
quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segln corresponda, con
copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente.
Numeral 198.2 modificado por el articulo 2° del Decreto Supremo N° 234-2022-EF., establece el inspector o
supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo
remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias hébiles, contados desde el dia siguiente
de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica, a través de SEACE., su decisidén
al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion
del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno
dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe;

Que, asimismo, el numeral 8.9.- Ampliaciones de Plazo, del numeral 8.1.- Normas
Especificas, de la Directiva N® 009-2013/MPH “Normas y Procedimientos para la Supervision en la Ejecucién de
Proyectos de Inversién Plblica en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, aprobado por la Resolucién
Gerencial N°® 250-2013-GM/MPH., establece las ampliaciones de plazo se otorgarédn por causales plenamente
justificadas y cuando esta altere realmente la duracién de las actividades de la ejecucion del proyecto de inversion,
se tendra en cuenta las siguientes:
Atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad.
Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad Provincial.
Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado.
En ejecucion de proyectos por administracién directa, cuando exista demora en la entrega de materiales.
Por modificaciones en el proceso de inversién: reduccién, ampliacién, obras adicionales, reformulacion,
previamente reconocidas por la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacién de Obras, y siempre que
aquellas afecten el plazo contractual;

AN NENENEN

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N° 004-2024-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion
vigentes, con visacién de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios,
Supervision y Liguidacién, y Gerencia de Asesorfa Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - DECLARAR PROCEDENTE la Ampliacién de Plazo N° 01 de la
Obra: “Reparacién de Auditorio y Ambiente de Usos Miltiples; en el (la) Palacio Municipal de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,
por espacio de 10 dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 31/03/2024 hasta el 09/04/2024,
debido a que las partidas del expediente contractual es vinculante a las partidas del Expediente del Adicional de
Obra N° 01, sin reconocimiento de gastos generales, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion,

Articul ndo. - RESPONSABILIZAR a la Gerencia de Infraestructura vy
Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, y a los que resulten comprendidos,
sobre la aprobacion de la ampliacién de plazo N 01 de la Obra: “Reparacién de Auditorio y Ambiente de Usos
Mdltiples; en el (la) Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica,
Provincia Huancavelica, Departamento de Huancavelica”.

Articulo Tercero. - DISPONER el cumplimiento de la presente resolucién, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion de
la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Residente y al Supervisor de Obra, y a las demads dependencias
municipales de su competencia.
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