RESOLUCION GERENCIAL N° 210-2024-GM/MPH

Huancavelica, 08 de mayo 2024

VISTO:

El Memorando N© 414-2024-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcion 06 de mayo de
2024, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento y Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, quien solicita aprobar la suspension de plazo de ejecucién N© 02 de la Obra: “Mejoramiento de la
Infraestructura Municipal del Centro Poblado de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria juridica de
derecho publico, tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, concordante con la Ley N° 27972,
Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion establece para las municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento
juridico;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 340-2023-GM/MPH., de fecha 16 de mayo de
2023, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura Municipal del
Centro Poblado de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversién que asciende a la suma de S/. 836,749.73 soles (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 73/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Valentin Acufa
Huaman con CIP N© 227686, quedando autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de
Administracion Indirecta, teniendo como plazo de ejecucion de 120 dias calendarios (4 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 773-2023-GM/MPH., de fecha 18 de
diciembre de 2023, se resuelve aprobar la Actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra y Calendario de Obra
del Proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura Municipal del Centro Poblado de Cachillallas del Distrito de
Huando, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente
resolucion, de acuerdo al siguiente detalle:

VAL. PROGRAMADO
N. | MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.

Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Nov.-23 52,080.52 52,080.52 7.06% 7.06%

2 Dic.-23 223,815.80 275,896.32 30.35% 37.41%

3 Ene.-24 228,981.53 504,877.85 31.05% 68.47%

4 Feb.-24 232,180.79 737,058.64 31.49% 99.95%

5 Mar.-24 352.31 737,410.95 0.05% 100.00%

TOTAL 737,410.95 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 141-2024-GM/MPH., de fecha 14 de marzo
de 2024, se resuelve DECLARAR PROCEDENTE la Suspension de Plazo de Ejecucion N°© 01 de la Obra:
“Mejoramiento de la Infraestructura Municipal del Centro Poblado de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia
de Huancavelica - Huancavelica”, a partir del 24 de enero de 2024, hasta la culminacién de dicho evento (mejore
las condiciones climaticas en la zona), el mismo que sera sin reconocimiento de gastos generales, APROBADO
por el drea técnica de ésta comuna local;

Que, mediante Resoluciéon Gerencial N° 171-2024-GM/MPH., de fecha 09 de abril de
2024 se resuelve DECLARAR PROCEDENTE el Calendario Acelerado de Avance de Obra Valorizado del Proyecto:
“Mejoramiento de la Infraestructura Municipal del Centro Poblado de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia
de Huancavelica - Huancavelica”, aprobado por las areas técnicas competentes de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucién, el cual se detalla de la

siguiente manera:
VAL. PROGRAMADO
N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Nov.-23 42,922.65 42,922.65 5.82% 5.82%
2 Dic.-23 140,697.12 183,619.77 19.08% 24.90%
3 Ene.-24 256,385.76 440,005.53 34.77% 59,67%. ...
4 Feb.-24 293,901.33 733,906.86 39.86% 99.53%
5 Mar.-24 3,504.09 737,410.95 0.47% 100.00%
TOTAL 737,410.95 100.00%

Que, mediante Informe Técnico N°© 010-2024-CF-CDA/MPH., de fecha 18 de abril de
2024, el Ing. Cesar Damian Anccasi, Residente de Obra, remite el Informe Técnico donde justifica la suspension
de plazo de ejecucién de obra N° 02 de la obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Municipal del Centro Poblado
de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, el mismo que concluye, que
deberd ser con efectividad desde el 17 de abril de 2024 hasta la culminacion del evento que ocasiono dicha
suspension;

Que, mediante Carta N° 026-2024-MPH/CF/LRCB., de fecha 18 de abril de 2024, la
Sra. Luz Rosaura Chavez Bonilla, Representante Comun del Consorcio FIFAKILL, remite el Informe Técnico en
donde justifica la suspension del plazo de ejecucion de obra N° 02 de la obra: “Mejoramiento de la Infraestructura
Municipal del Centro Poblado de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”;

) Que, mediante Informe Técnico N°© 013-2024-MPH/MAMP-SO., de fecha 17 de abril
de 2024, el Ing. Miguel Angel Machuca Pari, Supervisor de Obra, CONCLUYE de la siguiente manera: La ocurrencia
de paralizacion por parte de la comunidad de Cachillallas, es debido al incontento social sobre la aprobacion del



adicional de obra; constituyen aspectos de caso fortuito o fuerza mayor, y la consecuente imposibilidad de
continuar con la ejecucién de las prestaciones a su cargo del consorcio ejecutor de obra; por lo cual, resulta
< procgdente la suspension del plazo de obra desde el 17 de abril del presente hasta la culminacién de la causal,
es decir, hasta la notificacién de la prestacion adicional de obra debidamente aprobada por la entidad contratante.
»Recomendando, continuar con el tramite correspondiente, sefialando el procedimiento de reinicio, presentacion
de cronogramas y demds necesarios, acorde a lo sefialado en los articulos 1420 y 178° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado vigente;

Que, asimismo, mediante Carta N°© 052-2024-MPH/MAMP-SO., de fecha 17 de abril
de 2024, el Ing. Miguel Angel Machuca Pari, Supervisor de Obra, emite pronunciamiento favorable respecto a la
suspension de plazo N° 02 de ejecucion de obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Municipal del Centro Poblado
de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”;

Que, mediante Informe N© 198-2024-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 29 de abril de
2024, el Ing. Cesar E. Gonzales Antezana, Gestor de la Unidad de Supervision, declara PROCEDENTE la suspension
de plazo de ejecucion de obra N° 02 del proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura Municipal del Centro
Poblado de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”; el mismo que da inicio
el 17 de abril del 2024 hasta la culminacion del causal y/o evento generador de la suspension (aprobacion del
adicional de obra via acto resolutivo) sin reconocimiento de mayores metrados y gastos generales y/o costos
directos, segun corresponda al objeto del contrato (...);

Que, mediante Informe N© 414-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha 30 de abril de
2024, el Ing. Paul E. Ordofiez Pérez, Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacién, informa que es
procedente la suspension de plazo de ejecucién N° 02 de la Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Municipal
del Centro Poblado de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, desde el
17/04/2024 hasta la culminacion de la causal y/o evento generador (aprobacion del adicional de obra via acto
resolutivo) de acuerdo a la Carta N° 052-2024-MPH/MAMP-SO e Informe N© 198-2024-US-SGESyL-GM/MPH;

Que, a través del documento de vistos, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, remite la procedencia de la suspension de plazo de ejecucion N° 02 de la Obra: “Mejoramiento de la
Infraestructura Municipal del Centro Poblado de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, desde el 17/04/2024 hasta la culminacién de la causal y/o evento generador (aprobacion del
adicional de obra via acto resolutivo) para su aprobacion via acto resolutivo;

Que, el articulo 178° del Decreto Supremo N© 344-2018-EF., que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en el numeral 178.1 cuando se produzcan eventos
no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensién
del plazo de ejecucién de la misma, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento
de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la
suspension. Numeral 178.2 Reiniciado el plazo de ejecucion de la obra corresponde a la Entidad comunicar al
contratista la modificaciéon de las fechas de ejecucién de la obra, respetando los términos en los que se acordé la
suspension. Numeral 178.7 La suspension no genera el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos
directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N© 004-2024-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion
vigentes, con visacion de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios,
Supervisién y Liquidacion, y Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - DECLARAR PROCEDENTE la Suspension de Plazo de Ejecucion
N©° 02 de la Obra: “"Mejoramiento de la Infraestructura Municipal del Centro Poblado de Cachillallas del Distrito de
Huando, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, a partir del 17 de abril de 2024, hasta la culminacion de la
causal y/o evento generador (aprobacion del adicional de obra via acto resolutivo), el mismo que serd sin
reconocimiento de mayores metrados y gastos generales y/o costos directos, APROBADO por el drea técnica de
ésta comuna local; por las consideraciones expuestas en la presente resolucion.

Articulo Segundo. - RESPONSABILIZAR de la aprobaciéon que contrae el articulo
que antecede, al Gerente de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerente de Estudios, Supervisiéon y
Liquidacion, y a la parte técnica vinculado a la ejecucion de la Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Municipal
del Centro Poblado de Cachillallas del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”.

Articulo Tercero. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resoluciéon a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion,
Unidad de Supervision, al Contratista Ejecutor de la Obra, y al Supervisor de la Obra, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y cimplase.
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