RESOLUCION GERENCIAL N° 278-2024-GM/MPH
Huancavelica, 24 de junio 2024
VISTO:

El Informe N° 525-2024-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcién 25 de junio de
2024, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, solicitando aprobacién de reprogramacion de cronogramas de ejecucién de obra:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias
del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, a través
de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria
juridica de derecho publico, tienen autonomia pelitica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, concordante
con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia
que la Constitucion establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, Que, mediante Resolucidén Gerencial N° 147-2023-GM/MPH., de fecha 24
de febrero de 2023, se resuelve aprobar la actualizaciéon de costos del Expediente Técnico del Proyecto:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias
del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/ 6,589,696.63 (SEIS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 63/100 SOLES), actualizado por el Consultor
Ing. Maria Elena Quispe Taype CIP N° 197347, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la
modalidad de Administracién Directa, teniendo como plazo de ejecucién de 180 dias calendarios (06
meses);

: Que, mediante Resolucién Gerencial N° 377-2023-GM/MPH., de fecha 08 de
junio de 2023, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de la
Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledafias del Barrio de San Cristdbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,

or las consideraciones expuestas en la presente resolucion, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. | MES PROGRAMADO

N° VA. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUMULADO
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 May-23 275,361.66 275,361.66 4.50% 4.50%

2 Jun-23 926,851.40 1,202,213.06 15.14% 19.64%

3 Jul-23 1,099,070.14 2,301,283.20 17.95% 37.59%

4 Ago-23 1,256,426.72 3,557,709.92 20.53% 58.12%

5 Set-23 1,068,380.86 4,626,090.78 17.45% 75.57%

6 Oct-23 1,120,800.12 5,746,890.90 18.31% 93.88%

7 Nov-23 374,472.97 6,121,363.87 6.12% 100.00%

TOTAL 6,121,363.87 100.00%

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 423-2023-GM/MPH., de fecha 05 de
julio de 2023, se resuelve aprobar la Modificacién del Desagregado Analitico de Gastos N° 01 de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias
del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
sustentado en el expediente adjunto que como anexo forma parte integrante de la presente resolucion,
por las consideraciones expuestas en la presente disposicién;

Que, mediante Resolucién Gerencial N© 675-2023-GM/MPH., de fecha 02 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San
Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 70 dias
calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 04/11/2023 hasta el 12/01/2024, por las
consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N© 733-2023-GM/MPH., de fecha 27 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la modificacion del Desagregado Analitico de Gastos N° 02 de la
Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
sustentado en el expediente adjunto que como anexo forma parte integrantes de la presente resolucién,
por las consideraciones expuestas en la presente disposicién;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 786-2023-GM/MPH., de fecha 22 de
diciembre de 2023, se resuelve declarar procedente, la aprobacion del expediente técnico del ADICIONAL
DE OBRA N° 01 del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av.
Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica", por el monto ascendente a la suma de S/ 1°063,957.68 (UN MILLON
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 68/100 SOLES) el cual contempla, el
Adicional por Mayores Metrados N° 01, por el monto ascendente a S/ 703,994.46 soles y el Adicional por
Partidas Nuevas N° 01, por un monto ascendente a S/359,963.22 soles; por las consideraciones expuestas
en la presente resolucion;



Que, mediante Resolucién Gerencial N° 807-2023-GM/MPH., de fecha 29 de
diciembre de 2023, se resuelve aprobar la Ampliaciéon de Plazo N° 02 de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San
Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 61 dias
calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 13/01/2024 hasta el 13/03/2024, y el cronograma
reprogramado segun el detalle siguiente:

VAL. MES PROGRAMADO
N° VA. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUMULADO
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 May-23 (del 08/05/23 al 31/05/23) | 390,319.22 390,319.22 6.38% 6.38%
2 Jun-23 (del 01/06/23 al 30/06/23) | 750,066.84 1,140,386.06 12.25% 18.63%
3 Jul-23 (01/07/23 al 31/07/23) 701,124.15 1,841,510.21 11.45% 30.08%
4 Ago-23 (del 01/08/23 al 31/08/23) | 341,359.62 2,182,869.83 5.58% B5.66%
5 Set-23 (del 01/09/23 al 30/09/23) | 553,888.99 2,736,758.82 9.05% A4.71%
6 Oct-23 (del 01/10/23 al 31/10/23) | 328,221.35 3,064,980.17 5.36% 50.07%
7 Nov-23 (del 01/11/23 al 30/11/23) | 255,956.66 3,320,936.83 4.18% 54.25%
8 Dic-23 (del 01/12/23 al 31/12/23) | 274,236.45 3,595,173.28 4.48% 58.73%
9 Ene-24 (del 01/0124 al 31/01/24) | 418,512.61 4,013,685.89 6.84% 65.57%
10 Feb-24 (del 01/02/24 al 28/02/24) | 630,604.16 4,644,290.05 10.30% 75.87%
11 Mar-24 (del 01/03/24 al 13/03/24) | 1,477,073.82 6,121,363.87 24.13% 100.00%
TOTAL 6,121,363.87 100.00%

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 248-2024-GM/MPH., de fecha 31 de
mayo de 2024, se resuelve declarar procedente la Ampliacién de Plazo N° 03 de la Obra: “Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de
San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 102
dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 14/03/2024 hasta el 23/06/2024;

Que, mediante Informe N°© 129-2024/SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/OBRA-
CCORIPACCHA/RO-ICVM., de fecha 15 de mayo de 2024, el Ing. Jhon César Valencia Mamani, Residente
de Obra, remite el cronograma reprogramado fisico y valorizado de obra del Proyecto: “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San
Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, para su aprobacion bajo
acto resolutivo, el mismo que se detalla de la siguiente manera: ;

VAL. PROGRAMADO EJECUTADO
Ne Periodo Mes Monto S/(C/IGV) T % Avance Monto S/(C.IGV) S/Avance
Parcial Acumulado |Parciall/Acumula| Parcial |Acumulado [ParciallAcumuladd
do
0 06 de abril [Inicio 0.00 0.00 0.00 | 0.00 3 - 0.00 [0.00
del 2021
1 08/05/23 al [May 23 [390.319.22 (390,319.22 6.38% p.38%  [390,319.22[390,319.22 [6.38% | 6.38%
31/05/23
2 01/06/23 al pun.23 [750,066.84 [1,140,386.06 [12.25%18.63% (750,066.84(1,140,386.0612.25%| 15.63%
30/06/23
3 01/07/23 al pul.23 701,124.15 [1,841,510.21 (11.45%B0.08% (701,124.15(1,841.510.21(11.45%)| 30.08%
31/07/23
4 01/08/23 al |Agos.23 [341,359.62 [2,182,869.06 [5.58% B5.66% (341,359.622,182.869.57 5.58% | 35.66%
30/010/23 :
5 01/09/23 al [Set. 23 [553,888.99 [2,736,758.82 [9.05% @4.71% (553,888.992,736.758.82(9.05% | 44.71%
30/09/23 ‘
6 01/10/23 al |Oct.23  [328,221.35 [3,064,980.17 |5.36% [(0.07% (328,221.353,064.980.17|5.36% | 50.07%
31/10/23
7 01/11/23 al |Nov. 23 [255,956.66 (3,320,936.83 4.18% 54.25% [255,956.663,320.936.83 4.18% | 54.25%
30/11/23
8 01/12/23 al |pic.23  [288,386.57 [3,609,323.40 |4.71% 58.96% [288,386.573,606,323.404.71% | 58.96%
31/12/23
9 01/01/24 al [Ene.24 [145,803.99 ([3,755,127.39 [2.38% 61.34% [145,803.993,755.127.39(2.38% | 61.34%
31/01/24
10 | 15/05/24 al [May.24 1452.730.30 [4,207,857.69 [7.40% 68.74% |179,039.75
31/05/24
11 | 01/06/24 al pun.24 1,913.506.18’_6,121,363.87 31.26%100.00%
23/06/24 ) ;
TOTAL, S/ S/ 6,121,363.87 & 100.00% S/ 3,934,167.14 61.34%

Que, mediante Carta N° 40-2024/MPH-HVCA/SGESyL-GINPLAT/SO-KGLC., de
fecha 15 de mayo de 2024, el Ing. Katherine Landeo Centeno, Supervisor de Obra, remite la
reprogramacién de cronograma aprobado, para su tréamite correspondiente;

Que, mediante Informe N© 280-2024-US-SGESyL/MPH., de fecha 10 de junio
de 2024, el Ing. Cesar E. Gonzales Antezana, Gestor de la Unidad de Supervision, declara procedente la
aprobacién de reprogramacién de cronogramas de obra presentado por la Supervisién y remite la
aprobacién con la inclusién de la paralizacion de obra (Del 01 de febrero de 2024 al 12 de mayo de 2024)
de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 594-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha 13 de junio
de 2024, el Ing. Pall Ordofiez Pérez, Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacién, remite
aprobacién de reprogramacion de cronograma de obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristobal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, de acuerdo al siguiente detalle:

Que, a través del documento de vistos, el Gerente de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, remite al Gerente Municipal el informe de aprobacion de reprogramacion de
Cronograma de Obra, del proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de



la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristdbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, para su aprobacién correspondiente via acto resolutivo;

Que, de acuerdo al anexo N° 01 del D.S. N© 344-2018-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley N°© 30226 - Ley de Contracciones del Estado, define al calendario de avance de
obra valorizado: El documento en el que consta la valorizaciéon de las partidas de la obra, por periodos
determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecucién de Obra,
asi como al Programa de ejecucion de obra: Es la secuencia ldgica de actividades constructivas que se
realizan en un determinado plazo de ejecucion; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del
expediente técnico, asi como las vinculaciones que pudieran presentarse. El programa de ejecucién de
obra se elabora aplicando el metido CPM y es la base para la elaboracién del calendario de avance de obra
valorizado;

Que, en consecuencia, en atenciéon al documento de vistos, es necesario aprobar
la reprogramacion de cronogramas de obra del proyecto mencionada, en ese sentido, hace necesario emitir
el presente acto resolutivo, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley
Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N© 004-2024-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestion vigente, con visacion de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion,.y Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - DECLARAR PROCEDENTE el Cronograma Reprogramado
Valorizado de Obra del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la
Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, aprobado por las areas técnicas competentes de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, por las consideraciones expuestas en la presente resolucién, de acuerdo al siguiente
cuadro:

VAL. : PROGRAMADO EJECUTADO
Ne° Periodo Mes Monto S/(C/IGV) % Avance Monto S/(C.IGV) S/Avance
Parcial Acumulado |[ParciallAcumula| Parcial |Acumulado [Parciall/Acumuladd
do .

0 06 de abril [Inicio 0.00 0.00 0.00 | 0.00 - - 0.00 [0.00
del 2021

51 08/05/23 al May 23 [390.319.22 |390,319.22 6.38% H.38%  |390,319.22(390,319.22 6.38% | 6.38%
31/05/23

2 01/06/23 al pun.23 [750,066.84 |1,140,386.06 (12.25%(18.63% (750,066.84|1,140,386.06(12.25%| 15.63%
30/06/23

3 01/07/23 al pul.23 701,124.15 |1,841,510.21 (11.45%[30.08% (701,124.15(1,841.510.21(11.45%| 30.08%
31/07/23

4 01/08/23 al |Agos.23 [341,359.62 [2,182,869.06 [5.58% B5.66% |341,359.622,182.869.57|5.58% | 35.66%
30/010/23

5 01/09/23 al [Set. 23 |553,888.99 |2,736,758.82 [9.05% H4.71% |553,888.99[2,736.758.82(9.05% | 44.71%
30/09/23

6 01/10/23 al (Oct.23 |328,221.35 |3,064,980.17 {5.36% [50.07% |328,221.35/3,064.980.17|5.36% | 50.07%
31/10/23

7 01/11/23 al |Nov. 23 [255,956.66 |3,320,936.83 = [4.18% [54.25% |255,956.66(3,320.936.834.18% | 54.25%
30/11/23

8 01/12/23 al |Dic.23 288,386.57 {3,609,323.40 - [4.71% [58.96% [288,386.573,606,323.404.71% | 58.96%
31/12/23

9 01/01/24 al [Ene.24 |145,803.99 |3,755,127.39 [2.38% bH1.34% |145,803.99(3,755.127.392.38% | 61.34%
31/01/24

10 | 15/05/24 al [May.24 |452.730.30 [4,207,857.69 |7.40% 68.74% [179,039.75
31/05/24

11 | 01/06/24 al pun.24 |1,913.506.186,121,363.87 [31.26%(100.00%
23/06/24

TOTAL, S/ S/ 6,121,363.87 100.00% S/ 3,934,167.14 61.34%

Articulo Sequndo. - RESPONSABILIZAR de la aprobacion que contrae el
articulo que antecede, a los ejecutores del proyecto y a lasparte técnica vinculado del control de la ejecucién
de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledafas del Barrio de San Cristdbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”.

Articulo Tercero. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolucién, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y
Liquidacién, al Supervisor y Residente de Obra, y a las demas Instancias de su competencia.

Distribucién:

Alcaldia.

Gerencia Municipal.

Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T. 2
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L. ALADYA RO

Unidad de Supervision. M / mo&
Supervisor de Obra. H

Residente de Obra.
Archivo.
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