RESOLUCIéN GERENCIAL N°© 314-2024-GM/MPH
Huancavelica, 30 de julio de 2024
VISTO:

El Informe N° 722-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha de recepcion 22 de julio
de 2024, de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, mediante el cual remite el expediente de Liquidacion de Contrato de Ejecucion de Obra N©
097-2020-GM/MPH “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de
la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli, de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica”
Segunda Etapa, para su aprobacién correspondiente mediante acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 489-2017-GM/MPH., de fecha 20 de
diciembre de 2017, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién
de los Servicios de Educacion Inicial de la I.LE. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de
Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un presupuesto total que asciende a la suma
de S/ 2,687,706.85 soles, formulado por el consultor Ingenieros Ejecutores Contratistas Generales EMC
Perl E.I.R.L., siendo su Gerente el Ing. Edgar F. Alvarez Camargo, quedando autorizado su e]ecuaon
correspondlente por la modalidad de Contrata a Suma Alzada, teniendo como plazo de ejecucién de 180
dias calendarios (06 meses);

Que, a través de la Resolucion Gerencial N° 405- 2018-GM/MPH., de fecha 09
de octubre de 2018, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion
de los Servicios de Educacion Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de
Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica” Primera Etapa, con un presupuesto que asciende a
la suma de S/ 1,483,774.00 soles, formulado por el Arg. Vicente Carrillo Jauregui CAP 7951, quedando
autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de Contrata a Suma Alzada, teniendo como
plazo de ejecucién de 135 dias calendarios (4.5 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 051-2020-GM/MPH., de fecha 14 de
febrero de 2020, se resuelve aprobar el expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién de
los Servicios de Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli
de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica” Segunda Etapa, con un presupuesto que asciende a la
suma de S/ 888,894.98 soles, formulado por el Ing. Merino Carhuapoma Alcidiades CIP N° 203183,
quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Contrata a Suma Alzada,
teniendo como plazo de ejecucion de 150 dias calendarios (05) meses;

Que, con fecha 30 de diciembre de 2020, la Municipalidad Provincial de
Huancavelica y de la otra parte el Consorcio Ccasapata PS., suscriben el Contrato de Ejecucién de la
Obra de N°© 097-2020-GM/MPH “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Educacidn Inicial de la
I.LE. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica -
Huancavelica” Segunda Etapa, por el monto contractual que asciende a S/. 812,681.46 soles, que
incluye todos los impuestos de Ley;

Que, la obra inicia su ejecucién el 14 de enero del 2021, segln acta de inicio

de obra, con suspensién de obra N° 01 debido a que el concreto f'c=210 kg/cm2 en losa aligerada, vigas
y demds elementos estructurales alcancen su resistencia necesaria para continuar con el proceso
constructivo y la ejecucién de partidas en el mddulo A., computéndose desde el dia 27 de marzo al 15 de
abril del 2021;
) Que, a través de la Resolucién Gerencial N° 092-2021-GM/MPH., de fecha 15
de abril de 2021, se resuelve aprobar la suspension de Plazo de Ejecucién de Obra N° 01 de la Obra:
“Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de
Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica” Segunda Etapa, a
partir del 27 de marzo de 2021 al 15 de abril de 2021, por las consideraciones expuestas en la
resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N°® 127-2021-GM/MPH., de fecha 14 de
mayo de 2021, se resuelve aprobar el calendario valorizado de obra reprogramado y el cronograma
actualizado PERT CPM del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacién Inicial de
la I.LE. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica -
Huancavelica - 2da Etapa”, presentado por el Supervisor de Obra en base a la suspensién de plazo de
Obra N° 01 desde el 27 de marzo al 15 de abril 2021, y el reinicio de obra desde el 16 de abril 2021, por
las consideraciones expuestas en la presente resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro:

PROGRAMADO REPROGRAMADO

MES FECHA MONTO PROG. % | ACUM. % | FECHA MONTO PROG. % ACUM. %

ABRIL | 16/04/2021 al | 106,451.79 | 17.06 % 55.57 % 16/04/2021 al | 17,652.73 9.62 % 47.77%
30/04/2021 30/04/2021

MAYO | 01/05/2021 al | 152,292.86 | 24.40 % 79.98 % 01/05/2021 al | 158,936.05 | 31.47 % 79.25%
31/05/2021 31/05/2021

JUNIO | 01/06/2021 al | 124,938.09 | 20.02 % 100 % 01/06/2021 al | 62,875.78 17.35 % 96.61%
12/06/2021 30/06/2021

JULIO 01/07/2021 al | 48,827.97 3.39 % 100%

01/07/2021

Que, a través de la Resolucién Gerencial N° 245-2021-GM/MPH., de fecha 15
de julio de 2021, se resuelve designar al Comité de Recepcidn de Obra, para el Proyecto: “Mejoramiento
y Ampliacién de los Servicios de Educacion Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el
Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, por las consideraciones
expuestas en la presente resolucién, quedando conformado de la siguiente manera:

TITULARES:
= Ing. Wilder Fernando Giraldez Solano, Gerente de Infraestructura y Planeamiento T. Presidente.




= Ing. Wilian Bustamante Taipe, Sub Gerente de Estudios, Supervision y L. 1° Miembro.

= Arq. Luz Soledad Curasma Ramos, Supervisor de Obra. Asesor Técnico
SUPLENTE:

= Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma, Sub Gerente de Obras;

Que, a la fecha la obra se encuentra culminada segun Acta de Culminacion y
Acta de Recepcion de Obra, suscrito con fecha 20 de agosto del 2021;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 342-2022-GM/MPH., de fecha 05 de
agosto de 2022, se resuelve aprobar la Liquidacion de Contrato N° 059-2020-GM/MPH., del Servicio de
Consultoria para la Supervision de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Educacion
Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de
Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”;

Que, mediante Carta N© 0017-2023-Ccc-NAC., de fecha 24 de julio de 2023,
la Ing. Noelia Arismendi Cano - Representante Legal Comun del Consorcio Ccasapata PS., remite la
liquidacion técnica y financiera del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacion
Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de
Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, para su respectiva revision y aprobacion;

Que, a través del Informe N° 328-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha de
recepcidén 15 de abril de 2024, la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, solicita opinion
legal a la Gerencia de Asesoria Juridica, sobre la Liquidacion de Contrato de Obra: Mejoramiento y
Ampliacion de los Servicios de Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el
Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, remitida por el Consorcio
Ccasapata ejecutor el proyecto”;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el Informe Legal N° 037-2024-
GAJ/MPH., de fecha 29 de abril de 2024, declara procedente, el inicio del procedimiento de Liquidaciéon
Técnica - Financiera de Contrato de Obra: Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacion
Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de
Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, el mismo que deberd ser elaborado de conformidad a lo
establecido en la Directiva N° 012-2018-GM/MPH “Normas y Procedimientos para la Liquidacion Técnica
- Financiera de Proyectos de Inversion Ejecutadas por Administracion Directa y por Encargo en la
Municipalidad Provincial de Huancavelica”; asimismo, declara procedente la notificacion de la Carta N°
121-2023-GM/MPH., mediante el cual se correra traslado a la Representante Comun del Consorcio
“Ccasapata PS” Ing. Noelia Arismendi Cano, a fin de que elabore y presente la Liquidacion Técnica -
Financiera del Proyecto de Inversidn ejecutada por su representada; el presente procedimiento se
encuentra enmarcado bajo lo dispuesto en la Opinién N° 190-2017-DTN., de fecha 01 de setiembre de
2017; y téngase presente, el Oficio N° 00360-2022-MINEDU/SPE-OPER-UPI., Oficio N° 00445-2023-
MINEU/SPE-OPER-UPI y Oficio N° 00091-2024-MINEDU/SPE-OPER-UPI., suscrito por el Jefe (e) de la
Unidad de Programacion e Inversiones, Responsable de la Oficina de Programacién Multianual de
Inversién del Ministerio de Educacion, quien solicita a través del Responsable de la Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEI) de la entidad (Municipalidad Provincial de Huancavelica), realicen las acciones
pertinentes para la culminacién del mencionado proyecto, efectuando la Liquidacién Técnica - Financiera
correspondiente, y su respectivo cierre en el Banco de Inversiones;

Que, la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, a través del
Informe N° 413-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha de recepcion 02 de mayo de 2024, solicita al Gerente
Municipal, notificar a la Sra. Noelia Arismendi Cano - Representante Legal Comun del Consorcio
Ccasapata PS., indicando que deberd presentar la Liquidacién del Contrato de Obra: Mejoramiento y
Ampliacién de los Servicios de Educacion Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el
Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, en un tiempo
extemporaneo de 15 dias calendarios contados desde la notificacién, el mismo que deberd ser elaborado
de conformidad a lo establecido en la Directiva Municipal N° 012-2018-GM/MPH “Normas vy
Procedimientos para la Liquidacion Técnica - Financiera de Proyectos de Inversiéon Ejecutadas por
Administracion Directa y por Encargo en la Municipalidad Provincial de Huancavelica” y al articulo N° 209
de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Carta N° 039-2024-GM/MPH., de fecha de recepcién 07 de
mayo de 2024, el Gerente Municipal notifica a la Sra. Noelia Arismendi Cano - Representante Legal
Comn del Consorcio Ccasapata, para que presente la liquidacidn del Contrato de Obra: “Mejoramiento y
Ampliacién de los Servicios de Educacion Inicial de la I.E. N® 237 de la Localidad de Ccasapata, en el
Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, en un plazo no mayor de
15 dias calendarios de recibido la notificacién, el mismo que debera ser elaborado de conformidad a lo
establecido en la Directiva Municipal N° 012-2018-GM/MPH “Normas y Procedimientos para la
Liquidacion Técnica - Financiera de Proyectos de Inversion Ejecutadas por Administracion Directa y por
Encargo en la Municipalidad Provincial de Huancavelica” y al articulo N° 209 de la Ley de Contrataciones
del Estado;

Que, a través de la Carta N° 0006-2024-Ccc-NAC., de fecha 21 de mayo de
2024, la Ing. Noelia Arismendi Cano - Representante Legal Comun del Consorcio “Ccasapata PS”,
presenta la Liquidaciéon Técnica Financiera del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de
Educacion Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de
Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, para su revision y aprobacién respectiva;

Que, mediante Informe N° 019-2024-UL-SGESyL-GM-MPH/SAE., de fecha 05
de junio de 2024, el Ing. Edgar Sedano Areche - Especialista en Liquidacidon, remite al Sub Gerente de
Estudios, Supervision y Liquidacion, las observaciones a la presentacién de la Liquidacién Técnica -
Financiera de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Educacién Inicial de la I.E. N° 237
de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica -
2da Etapa”, para su subsanacién correspondiente, en un plazo méximo de 3 (tres) dias calendarios
contados a partir del dia siguiente de la recepcidn de la notificacion;

Que, mediante Carta N° 224-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha de recepcién
06 de junio de 2024, el Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacion, remite a la Ing. Noelia



Arismendi Cano - Representante Legal Comun del Consorcio Ccasapata PS., las observaciones
formuladas a la Liquidacién de Contrato de Obra: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de
Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de
Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, para que pueda subsanar dichas observaciones en un plazo
de 03 dias calendarios;

Que, a través de la Carta N° 0007-2024-Ccc-NAC., de fecha 10 de junio de
2024, la Ing. Noelia Arismendi Cano - Representante Legal Comun del Consorcio “Ccasapata PS".,
remite a la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién, el levantamiento de observaciones a la
Liquidacidén Técnica - Financiera de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacion
Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de
Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, emitidas por el Especialista de la Unidad de Liquidacion,
dentro del plazo concedido, para su revision y su aprobacion definitiva;

Que, mediante Carta N° 237-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha 19 de junio de
2024, el Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacién, solicita a la Arq. Luz Soledad Curasma
Ramos - Supervisor de Obra, pronunciamiento respecto a la Liquidacion Técnica - Financiera presentada
por el Consorcio Ccasapata PS ejecutor de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de
Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de
Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, en el plazo no mayor de 03 dias habiles;

Que, a través de la Carta N° 005-2024/HVCA/ARQ.LSCE., de fecha 26 de junio
de 2024, la Arg. Luz S. Curasma Ramos - Supervisor de Obra, remite al Sub Gerente de Estudios,
Supervision y Liquidacion, el pronunciamiento a la Liquidacién de Contrato de Obra: “Mejoramiento y
Ampliaciéon de los Servicios de Educacion Inicial de la I.LE. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el
Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”, manifestando que la
liquidacion debe realizarse de acuerdo al articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF., correspondiendo a la Entidad, revisar y
aprobar la Liquidacion de Contrato de Obra, para el cierre del proyecto y la transferencia al sector
correspondiente del Ministerio de Educacion;

Que, mediante Carta N° 009-2024/CCC-NAC., de fecha 01 de julio de 2024,
de la Notaria Vilca Monteagudo de Lima, la Ing. Noelia Arismendi Cano - Representante Legal Comun del
Consorcio Ccasapata PS., renuncia al reconocimiento del cdlculo de reajustes del coeficiente de reajuste
“k” de la Liquidacion de Contrato de Obra: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacion
Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de
Huancavelica - Huancavelica - 2da Etapa”;

Que, mediante Informe N° 13-2024-SGESyL-GM/MPH-CQC., de fecha 14 de
junio de 2024, el CPC. Carlos Quispe Curasma - Liquidador Financiero, remite al responsable de la
Unidad de Liquidacion, la aprobacion de la liquidacién financiera de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacidn
de los Servicios de Educacion Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de
Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica” Segunda Etapa”, con las conclusiones siguientes:
a. Formulacién y aprobacién a nivel de expediente técnico:
El presupuesto aprobado a nivel de Expediente Técnico asciende a la suma de S/. 966,939.72 soles,
formulado y quedando autorizado para su ejecucion correspondiente por la modalidad de CONTRATA,
teniendo como plazo de ejecucion de 150 dias calendarios (05 meses).

b. Adjudicacién a nivel de contrato:
Segln Adjudicacién Simplificada N® 009-2020-MPH/CS - Primera Convocatoria y Contrato N° 097-
2020-GM/MPH., se dio inicio a la ejecucién de la obra con un monto total del presente contrato que
asciende a la suma de S/. 812,681.46 soles, que incluye todos los impuestos de Ley, de acuerdo al
Informe N° 433-2020-SGPP-GPP/MPH., certificacion de crédito presupuestario - 2020, el egreso que
origina el cumplimiento del presente contrato serd afectado al Rubro/T de Recurso: 19-18 Sub
Cuenta - DU.051 2020 - Medidas Extraordinarias y Temporales, Meta Presupuestal 121, Especifica
de Gasto: 26.22.22, correspondiente al ejercicio presupuestal 2020.

c. Resumen de ejecucion financiera:
En resumen, se tiene un gasto de ejecucion financiera total a la culminacién de la obra del afio 2021,
por el monto de S/ 812,681.46 soles, acumulado y en términos porcentuales que representa el 100%
acumulado.

MONTO S/. |

Monto inicial de contrato: El monto de contrato 3 812,681.46 — 100%
Adelanto directo: El monto de adelanto directo (10%) por la suma de (A) 0.00

Adelanto materiales: El montg de adelanto de materiales (20%) por la suma (B) 0.00
Pago Neto: El monto pagado neto segun C/Ps W Loty || 59760604 85.23%
Pago de detraccién: El monto de € pago_ de detraccion es de 4% (D) 32,509.00 4.00%

Penalidad: Ei monto de penalidad corresponde en la séptima valorizacion aplicada (E) 1 6,298.27 0.77%
Retencidén: El monto de retencién de fiel cumplimiento es 10%;Monto a devolver) (F 81,268.15 10.00%
Total gasto: Total de gasto ejecutado mas saldo sobrante (crdzern | 812:681.46 100%
Detalle de la Ejecucion Financiera:
De acuerdo a su ejecucion financiera y verificado segln los compromisos de pago, se concluye con

una ejecucion financiera total a la culminacion de la obra por la suma total de S/. 812,681.46 soles,
al 100% financieramente segun al contrato inicial.

DETALLE DE LA EJECUCION FINANCIERA - 2021
MONTO DE N° DE FECHA N° PAGO DETRACCION | PENALIDAD | RETENCION MONTO
CONTRATO | PAGOS c/P NETO 4% 10% PAGADO
1 12/04/2021 | 3203 51,045.69 2,544.00 0.00 10,000.00 53,589.69
2 31/05/2021 | 4622 47,466.57 4,947.00 0.00 71,268.15 52,413.57
3 31/05/2021 | 4630 | 117,900.68 4,913.00 0.00 0.00 122,813.68
812,681.46 4 23/06/2021 | 5186 44,030.17 1,835.00 0.00 0.00 45,865.17
5 02/07/2021 | 5733 | 121,718.14 5,072.00 0.00 0.00 126,790.14
6 31/03/2022 | 2625 | 278,523.71 11,605.00 0.00 0.00 290,128.71
7 07/04/2022 | 2712 31,921.08 1,593.00 6,298.27 0.00 39,812.35
SUB TOTAL 731,413.31
MONTO A DEVOLVER POR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 10% 81,268.15
MONTO TOTAL AL 100% 812,681.46




Teniendo en cuenta una devolucién de la retencion de fiel cumplimiento, referidas en las dos
primeras valorizaciones verificados en los documentos presentados que acredita y segun el Contrato
N° 097-2020-GM., Clausula Séptima: Garantias con un Monto a Devolver por la suma de S/
81,268.15 soles, a través de la solicitud de retencion del 10%, equivalente a diez por ciento (10%)
del monto de contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcién de la prestacion, asi mismo teniendo en consideracién al cuadro detallado.

e. Comentarios Financieros:

Por lo cual, toda informacion brindada en la presente Liquidacién Financiera de la ejecucion de la
obra es de entera responsabilidad del residente, supervisor y otros que fueron participes en la
ejecucion de la obra.

f. Por todo lo antecedido, esta Unidad declara APROBADO, la Liquidacion Financiera de la Obra:
“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Educacion Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de
Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica” Segunda Etapa,
con CUI N° 2251616, con una ejecucion financiera de S/. 812,681.46 soles, al 100% acumulado y un
saldo sobrante de S/. 0.00%, sobre el presupuesto de contrato;

Que, a través del Informe NO© 042-2024-UL-SGESyL-GM-MPH/SAE., de fecha
18 de julio de 2024, el Ing. Edgar Sedano Areche - Especialista en Liquidacion de Obras, remite al Sub
Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacion, la aprobacién de la Liquidacion Técnica - Financiera del
Contrato de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacion Inicial de la I.E. N° 237
de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica”
Segunda Etapa, con las siguientes conclusiones:
De la Parte Técnica:
e La obra inicia la ejecucion el 14 de enero del 2021, segun acta de inicio de obra, con un monto de
S/. 812,681.46, segin ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2020-MPH/CS - Primera
Convocatoria y CONTRATO N° 097-2020-GM/MPH, con un plazo de 150 dias calendarios y como
plazo previsto del término de obra el 12 de junio del 2021. Como residente de obra por el Ing. Jorge
Alejandro Gonzales Zavala y como supervisor la Arg. Luz Soledad Curasma Ramos segun
CONTRATO CLS N° 059-2020-GM/MPH.
La obra cuenta con una Suspensién de obra N°01 del 27 de marzo al 15 de abril del 2021 por un
espacio de 20 dias calendarios.
La obra cuenta con un avance fisico acumulado segln contrato (CONTRATO N° 097-2020-
GM/MPH) de S/. 812,681.46 soles y en términos porcentuales al 100.00% a nivel de costo directo.
La Ultima valorizacion corresponde al mes de julio del 2021 segin el INFORME N° 917-2021-
SGESyL-GM/MPH, donde se ha alcanzado el avance fisico al 100% del expediente técnico inicial.
A la fecha la obra se encuentra CULMINADA segin ACTA DE CULMINACION y ACTA DE RECEPCION
DE OBRA, con fecha 01 de julio del 2021 y 20 de agosto del 2021 respectivamente.
Mediante CARTA N° 005-2024/HVCA/ARQ.LSCR, de fecha 26 de junio del 2024, la Arg. Luz S.
Curasma Ramos, en calidad de Supervisora de la obra en mencién, remite el Pronunciamiento sobre
la Liquidacion de Contrato de obra del proyecto en mencidn que: “por lo que habiendo transcurrido
bastante tiempo de haber culminado el servicio de consultoria de Supervision de obra. Se ha
presentado segun el Articulo 170, liquidacion del contrato de consultoria de obra, siendo aprobado
por la Municipalidad Provincial de Huancavelica mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 342-2022-
GM/MPH, de fecha 05 de agosto del 2022. CULMINANDO EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA,
asi; CORRESPONDE A LA ENTIDAD; REVISAR Y APROBAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA"
Mediante, CARTA N° 009-2024/CCC-NAC de fecha 01 de julio del 2024, el "CONSORCIO CCASAPATA
- PS” representado por la Ing. Noelia Arismendi Cano renuncia al reconocimiento por reajuste de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que no se tienen S/. 0.00 soles
por concepto de reajuste.
Por lo antecedido, esta unidad declara como APROBADO el informe de liquidacién técnica de la
Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°
237 DE LA LOCALIDAD DE CCASAPATA, EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - SEGUNDA ETAPA”, cuyo avance fisico es del 100.00%.
De la Parte Financiera
e De acuerdo al INFORME N° 13-2024-SGESyL-GM/MPH-CQC, se tiene los siguientes:

v' El presupuesto programado para la obra segun contrato asciende a la suma de S/. 812,681.46
(OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 46/100 NUEVOS SOLES) el
mismo que representa el 100% del presupuesto programado financieramente.

v En la conclusién se tiene una ejecucion financiera total a la culminacion de la obra al mes de julio
2021 con un monto total de S/. 812,681.46 soles que representa un 100.00%, de ejecucién no
habiendo saldo sobrante, lo mismo que representa en el reporte SIAF.

Presupuesto Ejecutado Monto Porcentaje

Monto Ejecutado S 731,413.31 90.00 %
Saldo de Fiel Cumplimiento S/. 81,268.15 10.00 %
Total S/. 812,681.46 100 %

V' El Contratista CONSORCIO CCASAPATA renuncia al Reajuste de la liquidacidn de obra con CARTA
N° 009 - 2024/CCC - NAC, carta legalizada, por lo tanto, no se le reconoce el reajuste de la
Liquidacion Técnica Financiera, mas si la garantia;

Que, mediante Informe N°© 722-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha de recepcion
22 de julio de 2024, el Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacion, remite al despacho del
Gerente Municipal, el expediente de aprobacién de la Liquidacion del Contrato de la Obra: “Mejoramiento
y Ampliacién de los Servicios de Educacion Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el
Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica” Segunda Etapa, con CUI N° 2251616,
por lo que recomienda proseguir con el tramite administrativo que amerite el presente de acuerdo a la
Directiva N°© 012-2018-MPH;

Que, la Liquidacién Técnica - Financiera del Contrato de Ejecucién de Obra:
“Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de



Ccasapata, en el Distrito de Yauli de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica” Segunda Etapa, se
realizd en funcién a la Directiva N° 012-2018-MPH: "Normas y Procedimientos para la Liquidacion
Técnica - Financiera del Proyecto de Inversion Ejecutados por Administracién Directa y por Encargo en la
Municipalidad Provincial de Huancavelica”, y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aprobado por el Decreto Supremo N© 344-2018-EF., ampliatorias y modificatorias en la parte
pertinente;

Que, en consecuencia, debe emitirse el acto resolutivo pertinente, de
conformidad a los informes de las areas técnicas respectivas detalladas en los considerandos que
antecede;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley
Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N° 004-2024-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestion Vigentes, con visacién de la Sub Gerencia Estudios, Supervision y Liquidacion,
y Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- DECLARAR PROCEDENTE, la aprobacién del expediente de
Liquidacion Técnica - Financiera del Contrato de Ejecucion de Obra N° 097-2020-GM/MPH “Mejoramiento
y Ampliacion de los Servicios de Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el
Distrito de Yauli, de la Provincia de Huancavelica - Huancavelica” Segunda Etapa, con CUI N° 2251616,
que adjunto al presente forma parte integrante de la presente resolucién, por las consideraciones
expuestas en la presente disposicion, de acuerdo al siguiente detalle:
1) Datos Generales del Proyecto en el Sistema de Seguimiento de Inversiones:

v' Codigo unico 2251616

v Fecha de Registro : 25/09/2014

v' Estado de la Inversion . Activo

v Tipo de Inversion : Proyecto de Inversion

v Institucionalidad : Municipalidad Provincial de Huancavelica
v Fecha Viable /Aprobacion 1 04/11/20214

v Costos de Inversion Viable :1,230,925.00

v' Cadena Funcional : Educacion Basica — Educacion Inicial

v Beneficiaros (habitantes) 1530

2) Datos Generales de la ejecucion de obra:

v' Contratista : CONSORCIO CCASAPATA PS
v Representante Legal : Sr. Juan Carlos SULLCA MARIN
v Presupuesto Contractual : S/812,681.46 soles
v" Modalidad de Ejecucion : Contrata
Inicio de obra - Contractual
v' Fecha de Firma de Contrato : 30/12/2020
v" Fecha de Entrega de Terreno :13/01/2021
v" Plazo de Ejecucién : 150 dias calendarios
v Fecha de Inicio Contractual de obra : 14/01/2021
v" Fecha de término de obra : 12/06/2021
v Susp. de plaz. de ejec. : 27/03/2021 al 15/04/2021
(Res. Ger N° 092-2021-GM/MPH)
v" Nueva Fecha de Culminacion :01/07/2021 (Res. Ger N° 127-2021-GM/MPH)
v' Responsables de obra:
v Contratista ‘ : Sr. Juan Carlos SULLCA MARIN

CONSORCIO CCASAPATA PS
Ing. Noelia Arismendi Cano (CARTA N2121-

2023-GM/MPH)

CONSORCIO CCASAPATA PS
v Residente de obra : Ing. Jorge Alejandro GONZALES ZAVALA
v Supervisor de oba : Arg. Luz Soledad CURASMA RAMOS

3) Antecedentes:

v Con fecha: 20/08/2021 suscriben el ACTA DE RECEPCION DE OBRA la comisién de recepcion de obra
designado mediante la Resolucion Gerencial N° 245-2021-GM/MPH.

v Segun la OPINION N° 190-2017/DTN, ha letra dice: “En ese contexto, este Organismo Técnico Especializado
en anteriores oportunidades ha sefialado que el procedimiento de liquidacion del contrato de obra se activaba
cuando alguna de las partes presentaba la liquidacion correspondiente, aun cuando lo hubiera hecho fuera del
plazo previsto.”

v Mediante el INFORME LEGAL N° 037-2024-GAJ/MPH, el Abog. Cesar Enriquez Soto, Gerente de Asesoria
Juridica, concluye segun detalle:

- DECLARAR PROCEDENTE, el inicio del procedimiento de la liquidacion técnica — financiera del contrato de
Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE. N 237
DE LA LOCALIDAD DE CCASAPATA, EN EL DISTRITO DE YAULI, DE LA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA SEGUNDA ETAPA”, el mismo que debera ser elaborado de
conformidad a lo establecido en la DIRECTIVA MUNICIPAL N° 012-2018-GM/MPH “Normas y
Procedimientos para la Liquidacion Técnica — Financiera de Proyectos de Inversion Ejecutadas por
Administracion Directa y Por Encargo en la Municipalidad Provincial de Huancavelica”.
PROCEDENTE la Notificacion de la CARTA N° 121-2023-GM/MPH., mediante el cual se correra traslado a la
Representante Comun del “CONSORCIO CCASAPATA PS “, Ing. Noelia Arismendi Canos; a fin de que
elabore y presente la liquidacion tecnica — financiera del contrato de Obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE. N 237 DE LA LOCALIDAD DE
CCASAPATA, EN EL DISTRITO DE YAULI, DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
SEGUNDA ETAPA”, el presente procedimiento se encuentra enmarcado bajo lo dispuesto en al OPINION
N2 190-2017-DTN de fecha 01 de setiembre del 2017.
v" Mediante la CARTA N° 039-2024-GM/MPH se comunica la presentacion de la liquidacion del contrato de obra

segunda etapa.

v' Mediante la CARTA N° 0006-2024-Ccc-NAC, la Ing. Noelia Arismendi Cano, Representante Legal Comun del

CONSORCIO CCASAPATA PS, de fecha 21/05/2024, remite la liquidacion técnica — financiera segunda etapa

de la obra en mencion.



v Con la CARTA N° 005-2023/HVCA/ARQ.LSCR de fecha 26/06/2024 la Arq. Luz S. Curasma Ramos, supervisor
de obra recomienda y corresponde a la entidad aprobacién la liquidacion de contrato de obra, para el cierre de
proyecto y la transferencia al sector correspondiente el ministerio de educacion.

v Mediante el INFORME N° 13-2024-SGESyL-GM/MPH-CQC el CPC. Carlos Quispe Curasma, remite el informe
de aprobacion de la liquidacion financiera de la obra indicando con una ejecucion presupuestal de S/.
812,681.46 soles.

- Ejecucion Financiera segun el Sistema de Seguimiento de Inversiones:
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- Del importe total presupuestado para la obra se ha determinado de la siguiente manera:

DESCRIPCION PRESUPUESTO
Presupuesto Expediente Técnico Res. Ger N2157-2020-GM/MPH S/ 966,939.72
Monto del CONTRATO N° 097-2020-GM/MPH S/ 812,681.46
Ejecucion Presupuestal del Monto del CONTRATO N° 097-2020-GM/MPH S/ 812,681.46

v Mediante el INFORME N° 042-2024-UL-SGESyL-GM-MPH/SAE, el Ing. Edgar Sedano Areche de la

Unidad de Liquidaciéon Técnica remite aprobado la liquidacion técnica - financiera del contrato de
obra segun detalle:

Del Avance Fisico de la Obra:

* La obra cuenta con un avance fisico acumulado seglin contrato (CONTRATO N° 097-2020-
GM/MPH) de S/. 812,681.46 soles y en términos porcentuales al 100.00% a nivel de costo
directo.

* La (ltima valorizacion corresponde al mes de julio del 2021 seglin el INFORME N° 917-2021-
SGESyL-GM/MPH, donde se ha alcanzado el avance fisico al 100% del expediente técnico
inicial.

Tabla 1: Valorizacion del Expediente Inicial a Nivel de Costo Directo

VALORIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL (RESOLUCION GERENCIAL N°157-2020-GM/MPH)
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM| MES MONTO VALORIZADO % DE AVANCE MONTO VALORIZADO % DE AVANCE
PARCIAL ACUMULADO PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO

INICIO 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Ene-21 | 48,838.31 48,838.31 7.82% 7.82% 48,838.31 48,838.31 7.82% 7.82%
2 Feb-21 | 78,587.12 127,425.43 12.59% 20.41% 94,990.32 143,828.63 15.22% 23.04%
3 Mar-21 | 110,726.84 238,152.27 17.74% 38.15% 94,323.64 238,152.27 15.11% 38.15%
4 Abr-21 | 60,073.38 298,225.65 9.62% 47.77% 35,225.47 273,377.74 5.64% 43.79%
5 May-21 | 196,452.66 494,678.31 31.47% 79.24% 132,499.89 405,877.63 21.23% 65.02%
6 Jun-21 | 108,312.86 602,991.18 17.35% 96.59% 187,703.09 593,580.72 30.07% 95.09%
7 Jul-21 | 21,166.31 624,157.49 3.39% 100.00% 30,576.77 624,157.49 4.90% 100.00%

TOTAL 624,157.49 100.00% 624,157.49 100.00%

4) Liquidacion Financiera:
Formulacién y aprobacion a nivel de expediente técnico:
El presupuesto aprobado a nivel de Expediente Técnico asciende a la suma de S/. 966,939.72 soles,
formulado y quedando autorizado para su ejecucidn correspondiente por la modalidad de CONTRATA,
teniendo como plazo de ejecucion de 150 dias calendarios (05 meses).




Adjudicacion a nivel de contrato:

Segln Adjudicacién Simplificada N° 009-2020-MPH/CS - Primera Convocatoria y Contrato N° 097-
2020-GM/MPH., se dio inicio a la ejecucién de la obra con un monto total del presente contrato que
asciende a la suma de S/. 812,681.46 soles, que incluye todos los impuestos de Ley, de acuerdo al
Informe N° 433-2020-SGPP-GPP/MPH., certificacion de crédito presupuestario - 2020, el egreso que
origina el cumplimiento del presente contrato serd afectado al Rubro/T de Recurso: 19-18 Sub
Cuenta - DU. 051-2020 - Medidas Extraordinarias y Temporales, Meta Presupuestal 121, Especifica
de Gasto: 26.22.22, correspondiente al ejercicio presupuestal 2020.

Resumen de ejecucidn financiera:

En resumen, se tiene un gasto de ejecucion financiera total a la culminacién de la obra del afio 2021,
por el monto de S/. 812,681.46 soles, acumulado y en términos porcentuales que representa el
10 do.

MONTO S/.
Monto inicial de contrato: El monto de contrato 812,681.46 100%
Adelanto directo: Ei monto de adelanto directo {(10%) por la suma de ] 0.00

Adelanto materiales: El monto de adelanto de matenales (20%) por la suma 4_ 0.00

Pago Neto: El monto pagado neto seqin C/Ps . 692,606.04 85.23%

Pago de detraccién: El monto de pago de detraccuon es de 4% 32,509.00 4.00%

Penalidad: El monto de penalidad correspol : icada : 6,298.27 0.77%

Retencién: El monto de retencién de fiel cump ento es 10% (Monto a devolver) 81,268.15 10.00%
ecutado mas saldo sobrante 812,681.46 100%

Detalle de la E]ecucu'm Financiera:

De acuerdo a su ejecucion financiera y verificado seguin los compromisos de pago, se concluye con

una ejecucién financiera total a la culminacién de la obra por la suma total de S/. 812,681.46 soles,

al 100% financieramente segun al contrato inicial.

DETALLE DE LA EJECUCION FINANCIERA - 2021
MONTO DE N° DE FECHA N° PAGO DETRACCION | PENALIDAD | RETENCION MONTO
CONTRATO | PAGOS c/pP NETO 4% 10% PAGADO
1 12/04/2021 | 3203 51,045.69 2,544.00 0.00 10,000.00 53,589.69
2 31/05/2021 | 4622 47,466.57 4,947.00 0.00 71,268.15 52,413.57
3 31/05/2021 | 4630 | 117,900.68 4,913.00 0.00 0.00 122,813.68
812,681.46 4 23/06/2021 | 5186 44,030.17 1,835.00 0.00 0.00 45,865.17
5 02/07/2021 | 5733 | 121,718.14 5,072.00 0.00 0.00 126,790.14
6 31/03/2022 | 2625 | 278,523.71 11,605.00 0.00 0.00 290,128.71
7 07/04/2022 | 2712 31,921.08 1,593.00 6,298.27 0.00 39,812.35
SUB TOTAL 731,413.31
MONTO A DEVOLVER POR LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 10% 81,268.15
MONTO TOTAL AL 100% 812,681.46

Teniendo en cuenta una devolucion de la retencién de fiel cumplimiento, referidas de las dos
primeras valorizaciones verificados en los documentos presentados que acredita y seguin el Contrato
N° 097-2020-GM., Clausula Séptima: Garantias con un Monto a Devolver por la suma de S/
81,268.15 soles, a través de la solicitud de retencién del 10%, equivalente a diez por ciento (10%)
del monto de contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion, asi mismo teniendo en consideracion al cuadro detallado.

Aﬂigy]_o_L RESPONSABILIZAR a la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y
Liquidacion, y a las demas areas involucradas, sobre la aprobacién de la liquidacion técnica - financiera
del Contrato de Ejecucién de Obra N° 097-2020-GM/MPH “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de
Educacién Inicial de la I.E. N° 237 de la Localidad de Ccasapata, en el Distrito de Yauli, de la Provincia
de Huancavelica - Huancavelica” Segunda Etapa, con CUI N°® 2251616, quienes han hecho la revision y
evaluacion del expediente de liquidacion técnica y financiera aprobado.

Articul °.- La Gerencia de Administracién y Finanzas, dispondra a las
Instancias respectivas, la acciones que corresponde sobre la aprobacién de la presente liquidacién
técnica - financiera, teniendo en cuenta el Informe N° 13-2024-UL-SGESyL-GM/MPH- -CQC del Liquidador
Financiero, Informe N° 042-2024-UL-SGESyL-GM-MPH/SAE del Especialista en Liquidacion de Obras y el
Informe N° 722-2024-SGESyL-GM/MPH del Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacion.

Articulo 4°.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente disposicién
municipal, a la Gerencia de Administracién y Finanzas, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y
Liquidacion, Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, y a las demas Instancias respectivas.

Distribucion:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.

Gerencia de Infraestructura y P.T.
Gerencia de Administracién y Finanzas. J ) INCIAL DE
Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas. y AL £

Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L.
Consorcio Ccasapata PS.
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