Huancavelica, 12 de agosto 2024

VISTO:

Informe N° 347-2024-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcién 12 de agosto de 2024,
de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, quien
solicita aprobar Ampliacién de Plazo N° 05 para la ejecucién del Expediente Técnico de Obra y Ampliacién de
Plazo N° 03 para la ejecucién del Expediente del Adicional N° 01 del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristdbal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciéon Gerencial N° 147-2023-GM/MPH., de fecha 24 de febrero
de 2023, se resuelve aprobar la actualizaciéon de costos del Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal,
Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un presupuesto total de inversién que
asciende a la suma de S/ 6,589,696.63 (SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA 'Y SEIS CON 63/100 SOLES), actualizado por el Consultor Ing. Maria Elena Quispe Taype CIP N° 197347,
quedando autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de Administracién Directa, teniendo como
plazo de ejecucién de 180 dias calendarios (06 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 377-2023-GM/MPH., de fecha 08 de junio de
2023, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucién de Obra y Calendario Valorizado de la Obra: “Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San
Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por las consideraciones expuestas
en la presente resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. | MES PROGRAMADO

N° VA. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUMULADO
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 May-23 275,361.66 275,361.66 4.50% 4.50%

2 Jun-23 926,851.40 1,202,213.06 15.14% 19.64%

3 Jul-23 1,099,070.14 2,301,283.20 17.95% 37.59%

4 Ago-23 1,256,426.72 3,557,709.92 20.53% 58.12%

5 Set-23 1,068,380.86 4,626,090.78 17.45% 75.57%

6 Oct-23 1,120,800.12 5,746,890.90 18.31% 93.88%

7 Nov-23 374,472.97 6,121,363.87 6.12% 100.00%

TOTAL 6,121,363.87 100.00%

Que, mediante Resolucién Gerencial N© 423-2023-GM/MPH., de fecha 05 de julio de
2023, se resuelve aprobar la Modificacion del Desagregado Analitico de Gastos N° 01 de la Obra: “Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San
Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, sustentado en el expediente
adjunto que como anexo forma parte integrante de la presente resolucion, por las consideraciones expuestas en
la presente disposicién;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 675-2023-GM/MPH., de fecha 02 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 70 dias calendarios, la misma que se
contabiliza a partir del 04/11/2023 hasta el 12/01/2024, por las consideraciones expuestas en la presente
resolucién;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 733-2023-GM/MPH., de fecha 27 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la modificacién del Desagregado Analitico de Gastos N° 02 de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del
Barrio de San Cristdbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, sustentado en el
expediente adjunto que como anexo forma parte integrantes de la presente resolucién, por las consideraciones
expuestas en la presente disposicion;

Que, mediante Resoluciéon Gerencial N© 786-2023-GM/MPH., de fecha 22 de
diciembre de 2023, se resuelve declarar procedente, la aprobacién del expediente técnico del ADICIONAL DE
OBRA N° 01 del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha
y Vias Aledafias del Barrio de San Cristdbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica",
por el monto ascendente a la suma de S/ 1°063,957.68 (UN MILLON SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 68/100 SOLES) el cual contempla, el Adicional por Mayores Metrados N° 01, por el
monto ascendente a S/ 703,994.46 soles y el Adicional por Partidas Nuevas N° 01, por un monto ascendente a
S/359,963.22 soles; por las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 807-2023-GM/MPH., de fecha 29 de
diciembre de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacién de Plazo N° 02 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 61 dias calendarios, la misma que se
contabiliza a partir del 13/01/2024 hasta el 13/03/2024, y el cronograma reprogramado seglin el detalle

siguiente:
VAL. MES PROGRAMADO
N° VA. MENSUAL VAL. ACUM. % 1% ACUMULADO
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 May-23 (del 08/05/23 al 31/05/23) | 390,319.22 390,319.22 6.38% 6.38%
2 Jun-23 (del 01/06/23 al 30/06/23) | 750,066.84 1,140,386.06 12.25% 18.63%
3 Jul-23 (01/07/23 al 31/07/23) 701,124.15 1,841,510.21 11.45% 30.08%




4 Ago-23 (del 01/08/23 al 31/08/23) | 341,359.62 2,182,869.83 5.58% B5.66%
5 Set-23 (del 01/09/23 al 30/09/23) | 553,888.99 2,736,758.82 9.05% #4.71%
6 Oct-23 (del 01/10/23 al 31/10/23) | 328,221.35 3,064,980.17 5.36% 50.07%
’ 7 Nov-23 (del 01/11/23 al 30/11/23) | 255,956.66 3,320,936.83 4.18% 54.25%
. 8 Dic-23 (del 01/12/23 al 31/12/23) | 274,236.45 3,595,173.28 4.48% 58.73%
9 Ene-24 (del 01/0124 al 31/01/24) | 418,512.61 4,013,685.89 6.84% 65.57%
10 Feb-24 (del 01/02/24 al 28/02/24) | 630,604.16 4,644,290.05 10.30% 75.87%
11 Mar-24 (del 01/03/24 al 13/03/24) | 1,477,073.82 6,121,363.87 24.13% 100.00%
TOTAL 6,121,363.87 100.00%

Que, mediante Resolucién Gerencial N© 248-2024-GM/MPH., de fecha 31 de mayo de
2024, se resuelve declarar procedente la Ampliacién de Plazo N° 03 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 102 dias calendarios, la misma que se
contabiliza a partir del 14/03/2024 hasta el 23/06/2024;

Que, mediante Resolucién Gerencial N© 278-2024-GM/MPH., de fecha 24 de junio de
2024, se resuelve declarar procedente el Cronograma Reprogramado Valorizado de Obra del Proyecto:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafas del
Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, aprobado por las
4reas técnicas competentes de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, por las consideraciones expuestas en
la presente resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. PROGRAMADO EJECUTADO
N° Periodo Mes Monto S/(C/IGV) % Avance Monto S/(C.IGV) S/Avance
Parcial Acumulado |Parciall/Acumul. | Parcial |Acumulado |Parciall/Acumuladd

0 06 de abril [Inicio 0.00 0.00 0.00 | 0.00 - - 0.00 |0.00
del 2021

1 08/05/23 al [May 23 [390.319.22 |390,319.22 6.38% p.38% |390,319.22[390,319.22 [6.38% | 6.38%
31/05/23

2 01/06/23 al pun.23 [750,066.84 [1,140,386.06 [12.25%[18.63% [750,066.84(1,140,386.06(12.25%| 15.63%
30/06/23

3 01/07/23 al pul.23 701,124.15 [1,841,510.21 [11.45%B0.08% (701,124.15|1,841.510.21|11.45%| 30.08%
31/07/23

4 01/08/23 al |Agos.23 [341,359.62 [2,182,869.06 [5.58% B5.66% [341,359.62[2,182.869.57(5.58% | 35.66%
30/010/23

5 01/09/23 al [Set. 23 [553,888.99 [2,736,758.82 [9.05% {4.71% [553,888.99(2,736.758.82(9.05% | 44.71%
30/09/23

6 01/10/23 al |Oct.23 328,221.35 [3,064,980.17 [5.36% F0.0?% 328,221.353,064.980.17|5.36% | 50.07%
31/10/23

7 01/11/23 al |Nov. 23 [255,956.66 [3,320,936.83 [4.18% [54.25% [255,956.663,320.936.8314.18% | 54.25%
30/11/23

8 01/12/23 al |Dic.23  [288,386.57 [3,609,323.40 [4.71% [58.96% [288,386.573,606,323.4014.71% | 58.96%
31/12/23

9 01/01/24 al [Ene.24 [145,803.99 [3,755,127.39 [2.38% £1.34% 145,803.99[3,755.127.39(2.38% | 61.34%
31/01/24

10 | 15/05/24 al |May.24 [452.730.30 [4,207,857.69 [7.40% [8.74% [179,039.75
31/05/24

11 | 01/06/24 al pun.24 [1,913.506.18/6,121,363.87 |31.26%100.00%
23/06/24

TOTAL, S/ S/ 6,121,363.87 100.00% S/ 3,934,167.14 61.34%

Que, mediante Resolucién Gerencial N°© 306-2024-GM/MPH., de fecha 19 de julio de
2024, se resuelve declarar procedente la ampliacién de plazo N° 04 para la ejecucién del expediente técnico de
obra y ampliacién de plazo N° 02 para la ejecucién del expediente del adicional N° 01 de la Obra: “Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San
Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, aprobados por las dreas técnicas
competentes de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, por espacio de 56 dias calendarios, la misma que se
contabiliza a partir del 24/06/2024 hasta el 18/08/2024;

Que, mediante Informe No 262-2024/SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/OBRA-
CCORIPACCHA/RO-IJCVM., el Ing. Jhon Cesar Valencia Mamani, Residente de Obra, solicita aprobacién de la
ampliacién de plazo N° 05 del Expediente Técnico primigenio y ampliacién de plazo N° 03 del Expediente Técnico
de ampliacién presupuestal por prestaciones adicionales N© 01 de la obra: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por la causal de desabastecimiento sostenido de
materiales y casos fortuitos, por 46 dias calendarios, haciéndose efectivo a partir del 19/08/2024 hasta el
04/10/2024, fecha en que culminaré el plazo de obra y el reconocimiento de gastos generales;

Que, mediante Carta N° 105-2024/MPH-HVC;A/SGESyL-GINPLAT/SO-KGLC., la Ing.
Katherine Gabriela Landeo Centeno, Supervisor de Obra, remite la OPINION FAVORABLE a la ampliacién de plazo
NO© 05 del Expediente Técnico primigenio y ampliacién de plazo N° 03 del Expediente Técnico de ampliacién
| presupuestal por prestaciones adicionales N° 01 (mayores metrados y partidas adicionales) de la Obra:
=/l “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafas del
Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, CONCLUYENDO
que, se tiene una ampliacién de plazo N° 05 del Expediente Técnico Inicial de 46 dias calendarios (del 19 de
agosto al 04 de octubre de 2024) y una ampliacién de plazo N° 03 del Expediente Técnico de ampliacién
presupuestal por prestaciones adicionales N° 01, motivado por desabastecimiento de materiales; por lo que se
da opinién favorable, (...). Se aprueba los cronogramas reprogramados presentados en el informe de ampliacion
de plazo de ejecucién N° 05 del expediente técnico inicial y los cronogramas reprogramados presentados por la
ampliacién de plazo de ejecucién N© 03 del expediente técnico de ampliacién presupuestal por prestaciones
adicionales N° 01; el mismo, que se detalla en los siguientes cuadros:
APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 05 DE LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:
- Es por un espacio de por un espacio de 46 dias calendarios, computados a partir del 19 de agosto del 2024 al
04 de octubre del 2024.
- Asimismo, el Ing. Katherine G. Landeo Centeno (Supervisor de Obra) aprueba el cronograma fisico y
Cronograma valorizado de obra, del cual se tiene el siguiente resumen:
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Resumen del cronograma valorizado reprogramado del Expediente Técnico de obra.

N° PROGRAMADO

VAL. PERIODO MES MONTO S/. (C/IGV) % AVANCE

PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
0 | 08 de Mayo de 2023 Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 08/05/2023 AL 31/05/2023 May-2023 [390,319.22 | 390,319.22 6.38% 6.38%
2 01/06/2023 AL 30/06/2023 Jun-2023  [750,066.84 |1,140,386.06 [12.25% 18.63%
3 01/07/2023 AL 31/07/2023 Jul-2023  [701,124.15 [1,841,510.21 [11.45% 30.08%
4 |01/08/2023 AL 31/08/2023 Ago-2023 [341,359.62 | 2,182,869.83 |5.58% 35.66%
5 01/09/2023 AL 30/09/2023 Set-2023  [553,888.99 |2,736,758.82 [9.05% 44.71%
6 |01/10/2023 AL 31/10/2021 Oct-2023 [328,221.35 |3,064,980.17 [5.36% 50.07%
7 01/11/2023 AL 30/11/2023 Nov-2023 [255,956.66 | 3,320,936.83 14.18% 54.25%
8 |01/12/2023 AL 31/12/2023 Dic-2023  [288,386.57 | 3,609,323.40 K4.71% 58.96%
9 01/01/2024 AL 31/01/2024 Ene-2024 [145,803.99 |3,755,127.39 [2.38% 61.34%
10 | 13/05/2024 AL 31/05/2024 May-2024 [154,450.65 |3,909,578.04 [2.52% 63.86%
11 | 01/06/2024 AL 30/06/2024 | Jun-2024 $69,207.55 3,978,785.59 |1.13% 64.99%
12 | 01/07/2024 AL 31/07/2024 | Jul-2024 _ [250,459.43 4,229,245.02  K4.09% 69.08%
13 | 01/08/2024 AL 31/08/2024 Ago-2024 [500,969.19 |4,730,214.21 8.18% 77.26%
14 | 01/09/2024 AL 30/09/2024 Set-2024 822,515.37 | 5,552,729.58  [13.44% 90.70%
15 | 01/10/2024 AL 04/10/2024 Oct-2024 [568,634.29 |6,121,363.87 9.30% 100.00%
TOTAL S/. S/. 6,121,363.87 100.00%

APROBACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 DE LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL

DE OBRA N°01;

- Es por un espacio de por un espacio de 46 dias calendarios, computados a partir del 19 de agosto del 2024

al 04 de octubre del 2024.

- Asimismo, el Ing. Katherine G. Landeo Centeno (Supervisor de Obra) aprueba el cronograma fisico y

Cronograma valorizado de obra, del cual se tiene el siguiente resumen:
Resumen del Cronograma valorizado reprogramado de Partidas Nuevas.

N° PROGRAMADO
Vval. Periodo mes Monto S/. (C/IGV) % Avance
Parcial Acumulado Parcial Acumulado
0 23 de diciembre del 2023 Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 23/12/2023 AL 31/12/2023 | Dic-2023 | 71,678.33 | 71,678.33 21.18% |21.18%
2 01/01/2024 AL 31/01/2024 |Ene-2024 | 10,095.58 | 81,773.91 2.98% 24.16%
3 13/05/2024 AL 31/05/2024 |May-2024 | 33,301.31 | 115,075.22 9.84% 34.00%
4 01/06/2024 AL 30/06/2024 |Jun-2023 | 88,726.22 | 203,801.44 26.22% |60.22%
5 01/07/2024 AL 31/07/2024 |Jul-2022 33,431.45 | 237,232.89 9.88% 70.10%
6 01/08/2024 AL 31/08/2024 |Ago-2021 | 89,509.18 | 326,742.07 26.45% |96.55%
7 01/09/2024 AL 30/09/2024 |Set-2020 | 5,482.61 332,224.68 1.62% 98.17%
8 01/10/2024 AL 04/10/2024 Oct-2019 6,185.44 338,410.12 1.83% 100.00%
TOTAL S/. S/. 338,410.12 100.00%
Resumen del Cronograma valorizado reprogramado de Mayores Metrados.
N° PROGRAMADO
Val. Periodo mes Monto S/. (C/IGV) % Avance
Parcial Acumulado Parcial | Acumulado
0 23 de diciembre del 2023 Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 23/12/2023 AL 31/12/2023 Dic-2023 190,869.08 |190,869.08 28.84% | 28.84%
2 01/01/2024 AL 31/01/2024 Ene-2024 | 178,520.87 |369,389.95 26.97% | 55.81%
3 13/05/2024 AL 31/05/2024 May-2024 | 103,617.76 |473,007.71 15.66% | 71.47%
4 01/06/2024 AL 30/06/2024 Jun-2024 | 62,162.73  |535,170.44 9.39% 80.86%
5 01/07/2024 AL 31/07/2024 Jul-2024 954.95 536,125.39 0.14% 81.00%
6 01/08/2024 AL 31/08/2024 Ago-2024 | 38,085.70 |574,211.09 5.75% 86.75%
7 01/09/2024 AL 09/09/2024 Ago-2024 | 87,631.11 [661,842.20 13.25% | 100.00%
TOTAL_ _S/. S/. 661,842.20 100.00%

Que, mediante Informe N© 415-2024-SGO-GINPLAT-MPH/ABH., el Ing. Américo Boza

Huayra, Sub Gerente de Obras, concluye de la siguiente manera:

Se APRUEBA la ampliacién de plazo N° 05 del Expediente Técnico primigenio y ampliacién de plazo N° 03 del

Expediente Técnico del adicional de obra NO 01 (por partidas nuevas y mayores metrados) toda vez que

cuenta con la aprobacién y opinién favorable, mediante Carta NO 105-2024/MPH-HVCA/SGESyL/SO-KGLC.,

por la Ing. Katherine Gabriela Landeo Centro en calidad de Supervisor de Obra, con 46 dias calendarios (del

19 de agosto del 2024 al 04 de octubre de 2024) asimismo, se encuentra sustentado en funcién a la Directiva

N© 003-MPH y la Directiva N° 009-MPH., del cual se tiene el siguiente detalle:

- Ampliacién de plazo N° 05 del expediente técnico de obra, con CUI N° 2322908, por un espacio de 46
dias calendarios, computados a partir del 19 de agosto de 2024 al 04 de octubre de 2024.

- Ampliacién de plazo N° 03 del expediente adicional de obra N° 01 (por partidas nuevas) de la obra con
CUI N© 2322908, por un espacio de 34 dias calendarios, computados a partir del 19 de agosto del 2024
al 04 de octubre de 2024.

Ampliacién de plazo N° 03 del Expediente Adicional de Obra N° 01 (por mayores metrados) de la obra con

CUI N© 2322908, por espacio de 34 dias calendarios, computados a partir del 7 de agosto del 2024 al 09 de

setiembre de 2024.

Se considera, pertinente otorgar la ampliacién de plazo N° 05 solicitada, por el periodo de 46 dias calendarios,

recomendéandose proseguir con el tramite correspondiente hasta la aprobacion, el cual debe ser formalizado,

bajo acto resolutivo.

La ampliacién de ejecucién de plazo, cuenta con los respectivos cronogramas de ejecucion fisica y valorizado

reprogramado del expediente técnico de obra por ampliacién de plazo N°© 05, aprobado por la Ing. Katherine

Gabriela Landeo Centeno, en calidad de Supervisor de Obra en funcién a la Directiva N© 009-2013-MPH., en

su numeral VIII, inciso 8.9 (...);

Que, mediante Informe N° 346-2024-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 09 de agosto

de 2024, el Ing. Cesar E. Gonzales Antezana, Gestor de la Unidad de Supervisién, concluye de la siguiente
manera:

La solicitud de la ampliacién de plazo N° 05 del expediente técnico de obra y la solicitud de ampliacién de
plazo N° 03 del expediente del adicional de obra N°01 (por partidas nuevas y mayores metrados) de la obra



con CUI N° 2322908, es motivada por la causal: “Desabastecimiento sostenido de materiales. Sin que ello
excluya de las responsabilidades de los funcionarios que ocasionaron tal hecho”, en mérito al literal D-2, del
numeral VIII de la Directiva N°003-MPH y por la causal “Casos Fortuitos de fuerza mayor (Fenémenos
Climatolégicos)” en mérito al numeral VIII, numeral 8.9., de la Directiva N°003-MPH.

o Se da OPINION FAVORABLE, a la aprobacién de la Ampliacién de Plazo N° 05 de la ejecucién del Expediente
Técnico Obra y Ampliacién de Plazo N© 03 para la Ejecucién del Expediente Técnico de Adicional de Obra N©
01 de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
ambas ampliaciones por el espacio de 46 dias calendarios, computados a partir del 19 de agosto del 2024 al
04 de octubre del 2024, todo ello en cumplimiento de la Directiva N°003-2013-MPH, de la obra con CUI
N©2328927, en funcién a la aprobacién y opinién favorable mediante Carta N° 105-20247MPH-HVCA/SGESyL-
GINPLAT/SO-KGLC, del Ing. Katherine G. Landeo Centeno(Supervisor de Obra) y aprobacién del Ing. Américo
Boza Huayra(Sub Gerente de Obras) mediante documento INFORME N©415-2024-SGO-GINPLAT-MPH/ABH.

o La ampliacién de plazo, tiene efecto en los cronogramas del Expediente técnico de Obra y en el Expediente
técnico del Adicional de obra N° 01, los cuales cuentan con los respectivos cronogramas de ejecuciodn fisico y
valorizado reprogramado, aprobado por la Ing. Katherine G. Landeo Centeno en calidad de Supervisor de
obra en funcién a la Directiva N° 009-2013-MPH en su numeral VIII, inciso 8.9, (...).

o Recomienda APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 05 PARA LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA, por un espacio de 46 dias calendarios, computados a partir del 19 de agosto del 2024 al 04 de octubre
del 2024 y AMPLIACION DE PLAZO N° 03 PARA LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL
DE OBRA NO° 01, por un espacio de 46 dias calendarios, computados a partir del 19 de agosto del 2024 al 04
de octubre del 2024, mediante Resolucién respectiva, tal cual sefiala la Directiva N° 003-2013-MPH;

Que, mediante Informe N° 765-2024-SGESyL-GM/MPH., el Ing. Paull E. Ordonez
Pérez, Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacién, remite la aprobacién de la ampliacién de plazo N° 05
para la ejecucién del expediente técnico de obra y ampliacién de plazo N° 03 para la ejecucion del expediente
técnico de adicional N© 01 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la
Av. Ccoripaccha y Vias Aledaiias del Barrio de San Cristdbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica
- Huancavelica”, en referencia a la Directiva N°© 003-2013: “Normas y Procedimientos para la ejecucion de obras
plblicas bajo la modalidad de Administracién Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica”, Item N° D-
2 Las ampliaciones o prorrogas de plazo de ejecucién. Recomienda proseguir con el trémite administrativo que
amerite el presente caso;

Que, en ese sentido, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, a
través del documento de vistos, comunica la aprobacién de la Ampliacién de Plazo N° 05 para la ejecucioén del
expediente técnico de obra y Ampliacion de Plazo N© 03 para la ejecucién del expediente técnico del adicional de
obra N° 01, por un plazo de 46 dias calendarios de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, contados desde el 19/08/2024 al 04/10/2024 (...); recomendado
emitir acto resolutivo de ampliacién de plazo N° 05 del expediente primigenio y ampliacién de plazo N© 03 del
expediente adicional N° 01, por 46 dias calendarios;

Que, la Directiva N° 003-2013-MPH., “Normas y Procedimientos para la Ejecucién de
Obras Publicas Bajo la Modalidad de Administracién Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica”,
especificamente en el ftem XIII - Plazo de Ejecucién de Obra, se establece la ampliacion o prérroga de la ejecucion
de la obra, serd aprobada via acto resolutivo por la misma instancia que aprobd el expediente técnico. El
procedimiento a seguir sera el siguiente:
- El sustento de la ampliacién de plazo o prérroga, serd formulada por el Residente de Obra, para lo cual, deberd
realizar una evaluacién de los causales como: Demora en la remesa de recursos, desabastecimiento de
materiales, demora en la absolucién de consultas, aprobacién de adicionales o modificaciones que afecten el
plazo de ejecucién, paralizaciones autorizadas, etc. Estos hechos deberén estar sustentados en el cuaderno de
obra. El sustento deberd estar verificada y aprobada por el Supervisor o Inspector. La solicitud de ampliacién
de plazo, deberd ser formulada una vez concluida la causal, méximo antes de la conclusién de la obra.
La Municipalidad, verificando el sustento elevara a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
para su opinién y aprobacién. Con la aprobacién de la Gerencia de GINPLAT., se procederd a formular la
resolucion respectiva;

Que, asimismo, el numeral 8.9.- Ampliaciones de Plazo, del numeral 8.1.- Normas

Especificas, de la Directiva N° 009-2013/MPH “Normas y Procedimientos para la Supervisién en la Ejecucién de
Proyectos de Inversion Publica en la Municipalidad Provincial de Huancavelica”, establece las ampliaciones de
plazo se otorgaran por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duracién de las
actividades de la ejecucién del proyecto de inversién, se tendra en cuenta las siguientes:

Atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad.

Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad Provincial.

Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado.

En ejecucién de proyectos por administracién directa, cuando exista demora en la entrega de materiales.

Por modificaciones en el proceso de inversién: reduccién, ampliacién, obras adicionales, reformulacioén,

previamente reconocidas por la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion de Obras, y siempre que

aquellas afecten el plazo contractual;

SNENENENEN

! Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Orgénica
| de Municipalidades N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia No 004-2024-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestién
vigentes, con visacién de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios,
Supervision y Liquidacién, Sub Gerencia de Obras, y Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - DECLARAR PROCEDENTE la aprobacién de la AMPLIACION DE
PLAZO N© 05 PARA LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA y AMPLIACION DE PLAZO N° 03 PARA
LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL N° 01 (por partidas nuevas y mayores metrados) del
proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias
del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, aprobados por
las areas técnicas competentes de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, ambos por espacio de 46 dias
calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 19/08/2024 hasta el 04/10/2024, en mérito a las
consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.

i . - RESPONSABILIZAR al Gerente de Infraestructura vy
Planeamiento Territorial, Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacion, Sub Gerente de Obras, Gestor de



la Unidad de Supervisién, Supervisor de Obra, Residente de Obra, y a los que resulten comprendidos, sobre la
aprobacién de la Ampliacién de Plazo N° 05 para la ejecucién del Expediente Técnico de Obra 'y Ampliacién de
Plazo N° 03 para la ejecucion del Expediente Técnico de Adicional N© 01 de la Obra mencionada precedentemente.

Articulo Tercero. - DISPONER el cumplimiento de la presente resoluciéon, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacién, Sub
Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Residente y al Supervisor de Obra, y a las
deméds dependencias municipales de su competencia.

Registrese, comuniquese y cumplase.
Distribucién:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura Urbana y P. T.
Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y L.
Sub Gerencia de Obras.
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.
Unidad de Supervisién.
Residente de Obra. / UE
Supervisor de Obra. ab AN -
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