IRTEIRAL D PROVINGIAL b5 GIUANGAVELIGA

RESOLUCION GERENCIAL N° 395-2019-GM/MPH

Huancavelica, 11 de Octubre 2019
VISTO:

El Informe NO 797-2019-SGESyL-GM/MPH., dc fecha de recepcion 30 de
setiembre 2019, de la Sub Gerencia de Lsludios, Supervision y Liquidacidn de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, mediante el cual remite el expediente de Liquidacion Téenica - Financiera de la Obra:
“Mejoramiento de Vias de la Urbanizacion Puyhuan Chico del Barrio de San Cristobal de la Ciudad de
Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, para su aprobacion
correspondiente via acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial N© 119-2012-GM/MPH., de fecha 17 de
abril 2012, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento de Vias de la
Urbanizacidn Puyhuan Chico del barrio de San Cristobal de la ciudad de Huancavelica, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con Un presupucsto total que asciende a la
suma de S/. 1'905,371.69 nuevos soles, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la
modalidad de administracién directa, tenicndo como plazo de ejecucian por espacio de 06 meses;

Que, a traves de Resolucion Gerencial N° 025-2013-GM/MPH., de fecha 28 de
enero 2013, sedesucive aprobar la Ampliacion de Plazo de Ejecuciéon de Obra N° 0@, por espacio de 75
dias calendariojpara la culminacién de ejecucion del Proyecto: "Mejoramicnto de Vias de la Urbanizacion
Puyhuan Chico del Barrio de San Cristobal de la ciudad de Huancavelica, Distrite de Huancavelica,
Provincia de:Huancavelica - Huancavelica”, computados a partir-del dia 01 de enero 2043 hasta ¢l dia 16
de marzo2Q13; s, 3 o }
§ Que, mediante Resolucion Gerencial N 169-2013-GM/MPH.,“de fecha 23 de
abril 20137 se resuelve aprobat’la Ampliacion de Plazc de Ejecucion de Qbra N° 02, por espacio de 60
dias calendarios, para la culminacion de. ejecucion del. Proyecto: "Mejoramiento de Vias de la
Urbanizacion Puyhtén. Chice del Barrio de. SaniCristéhal de la, cludad de Huancavelica, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - l.-iua‘néaVeIica","cr}mputados a partiridel dia 17 de marzo 2013
hasta el dia 15 de'miayg 2013; -- — .
‘Quemediante la Resolucion Gerencial N® 225-2013-GM/MPH., de fecha 05 de
junio 2013, se resuélve aprebarta Ampliacion de Plazo de Fiecucion;de Qbra'N$ 03, por espacio de 75
dias calendarios, para la’ culminacién de ejecucion del Proyecte: “Mejeramiento de las Vias de la
Urbanizacion de Puyhuan Chice del Barrio de San Cristobal de la ciudad de Huancavelica, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, computadosia partir del dia 16 de mayo 2013
hasta el dia 29 dejulic 2013; ; .
e Que, a'lravés de Resolucion de Alcaldia N9 130-2013-ALMPH., de fecha 06 de
junio 2013, se Yesuelve aprebar el Presupuesto Adicional N9 01 para la Obra:-"Mejoramiento de las Vias
de la Urbanizacion de-Puyhuan Chico del Barrio de San Cristébal de la ciudad de Huancavelica, Distrito
de Huancavelica, Provindia de Huancavelica - Huancavelica®, por ol importe que asciende a la suma. de
S/. 185,184.07 nucves soles, para la culminacian del proyecto; A

= Que, mediante Resolucion de Alcaldia N© 172-2013-AL/MPH., de fecha 26 de
julio 2013, se aprueba la Prestacion de Adicional de Obra N® 02 por el imperte gue asciende a la suma
de S/. 251,918.59 nuevos soles, pars el Proyeclo: "Mejoramiento de las \ias de la Urbanizacion de
Puyhuan Chico del Barrio de San Cristébal de la ciudad de Huancavelica, Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huaricavelica ~ Huancavelica”; de la misma forma aprobandose el Deductivo de Obra N© 01
del proyecto en mencion, por el monto de 5/. 28%5,349.67 nuevos seles; y efectuado el descuento de la
Prestacion Adicional de Obra N° 01 el Deductivo de Obra N© 01 “existe una diferencia de S/. -33,431 .08
nuevos soles, monto que no genera ninguna ampliacion presupuestal; '

Que, a traves de Resolucion Gerencial N° 379-2013-GM/MPH., de fecha 30 de
seticmbre 2013, se rcsuclve designar:al Cormité de Recepcion y Liquidacion Técnica ~ Financiera de la
Obra: "Mejoramiento de Vias de la Urbanizacion Puyhuan Chico del Barrio de 5an Cristdbal de la Ciudad
de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica Huancavelica”, quedando
confermada de la siguiente mancra:

TITULARES:

Arq. Gisella Parejas Mora, Sub Gerento de Planeamiento Urb. y Ord. Territorial Presidente.
Ing. Jubertt Ccora Montes, Inspector de Obra Miembro.
CPC. Rina Doly Huaman Capani, Sub Gerente de Contabilidad y finanzas Miembro.

SUPLENTE: ?
CPC. Demingo Fernander Huaman, (o) Sub Gerente do Estudios, Supervision y Liquidacion;

Que, mediante Informe N® 091-20 19-UL-SGESyL -GM/MPH., de fecha 20 de
sctiembre 20119, el Ing. Omar Caballero Sanchez - Sub Gerente de Estudios, Supervision vy Liquidacién, y
el Mg. Edgar R. Riveros Huamén - Liguidador Financiero, ramiten ¢l expediente de Liquidacion Téenica
Financiera do la obra en mencion, manifestando gue se ha SUsCrito un contrato con el Ing. Francisco
Chahuayo Carhuapoma, para ia liquidacion técnica financiera de la obra, quien ha realizado la entrega de
la documentacion respectiva conforme al contrato suscrilo; y revisado lal documentacion le dan la
conformidad al servicio prestado, por lo que apruelan la liquidacion téenica financiera de la obra
presentada por el consultor, el mismo que debe ser aprobado via acto resolutive;




Que, al respecto, la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liguidacion, a
través del Informe de vistos remite fa liquidacion técnica financiera de obra y comunica, que la referida
liquidacién se encuentra aprobado por la Umdad de Liguidacién, en ese sentido recomienda su
aprobacion via acto resolutivo;

Que, en consecuencia, debe emitirse el acto resolutivo pertinente, de
conformidad al inciso 11 del articulo 12 de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG., vy demas
normativas concordantes sobre el particular, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley
Organica de Municipalidades N°® 27972, a la Resolucion de Alcaldia N° 305-2019-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestién vigentes, con visacion de la Sub Gerenciz de Estudios, Supervision y
Liquidacion, y Gerencia de Asesorfa Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el Expediente de Liguidacion Técnica -
Financiera de la Obra: “Mejoramiento de Vias de la Urbanizacién Puyhuan Chico del Barrio de San
Cristobal de la Ciudad de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, de acuerdo al siguiente

detalle:

RESUMEN TECNICA:
SECTOR

PLIEGO

FUNCION

PROGRAMA

SUB PROGRAMA
RESPONSABLE FUMCIONAL
ACT / PROYEC.

META PRESUPUES TAL
UNIDAD EJECUTORA
OBRA B A

MODALIDAD DE EJECUCION
UBICACION

LUGAR

BARRIO

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PTO. SEGUN EXPEDIENTE TEC.
PTO. ADICIONAL Ne.G1.

PTO. ADICIONAL N2 02.

PTO. DEDUCTIVO N® 01,

PTO. ASIGNADO.
PTO. EJECUTADO
SALDO

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO BE OBRA
FECHA DE TERMINO PREVISTO
FECHA DE TERMING REAL

ACTA DE CULMINACION DE OBRA
ACTA DE RECEPCION'DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION REAL
RESIDENTE DE OBRA N° (1

RESIDENTE DE OBRA N© 02
SUPERVISOR DE OBRA N° 01

INSPECTOR DE OBRA N°01
INSPECTOR DE OBRA N°02
INSPECTCR DE OBRA N°0O3
INSPECTOR DE OBRA N°04
RESQCL. APROB. EXP. TECNICO
ADICIONAL N° 01 DE OBRA
ADICIONAL N°® 02 DE OBRA
AMPLIACION DE PLAZO N° 01
AMPLIACION DE PLAZO N° 02
AMPLIACION DE PLAZO N° 03
RESOLUCION COMITE RECEPCION

Presidente

Primer Miembro

Segundo Miembro

EJECUCION PRESUPUESTAI
ESTADO ACTUAL DE OBRA

: Gobiernos | ocales.

- Municipalidad Provincial de Huancavelica.

1 15 Transporte.

- 036 Transporte Urbane.

- 0074 Vias Urbanas.

- Vivienda, Construccion y Saneamicento.

. 204652

2012 vy 2013

: Municipalidad Provincial de Huancavelica.

© MEJORAMIENTQ .. DE VIAS DE LA URBANIZACION

PUYHUAN CHICO DEL BARRIO DE SAN CR_ISTC)BAL DE
LA CIUDAD .DE HYANCAVELICA, ¢ DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.

L ABPMINISTRACION DIRECTA.

" : Sector Puyhuan Chico.
. San Cristébal.
;' Huancavelica.
- Huancavelica.
: Huancavelica.
- 5-07 - FONCOMUN Y'5 - 18 - CANON SOBRE CANON

(1 - CANON HIDROENERGETICO)

¢ 97.1,853,371.69

: S/, 185,184.07

T RET918:59

2 GF.285,349.67

WS/ 2, 020:55%.76

S 849 006,921.18

. S/.B3,634.58

- 04 / Julio / 2012

205 ulio 7 2012

: 31/ Diciembre /2012

: 29/ Julio / 2013

: 29 / Julio / 2019

: 25/ Noviembre / 2013

- 180 dias calendarios (06 meses).
: 390 dias calendarigs.

: Ing. Carlos Flores Espinoza (de 05 de julio a

noviembre del 2012).
Ing. Sophia Gutarra Meza (de 04 de diciembre del

2012 a 29 de julic del 2013).
. Ing. Fauste Jests, Flores Molina (de 12 de noviembre

del 2012 a febrero del 2013).

: Ing. Zenon, Arteaga Meléndez.

. Ing. Miguel Escobar Ramos.

. Arg. William Castillo Nahui.

: Ing. Jubertt Ccora Montes.

. Resolucion Gerencial N® 119-2012-GM/MPH.

- Resolucion de Alcaldia N© 130-2013-AL/MPH.

- Resolucion de Alcaldia N@ 172-2013-AL/MPH

: 75 d.c. {Resolucion Gerencial N® 025-2013-GM/MPH.
: 60 d.c. (Resolucién Gerencial N 169-2013-GM/MPH.
. 75 d.c. (Resolucién Gerencial N 225-2013-GM/MPH.
. Resoluciéon Gerencial N2 379-2013-GM/MPH.

: Guisclla Parejas Mora.

: Ing. Jubert Ccora Montes.

: CPC Rina Doly Huaman Capani.

2012 - 2013
Cbra Concluida.



AVANCE EJECUTADO DE OBRA:

Expediente Técnico de Obra:

VALORIZACIONES DE OBRA EJECUTADAS (5/.)
PERIODO PRINCIPAL ACUM. %%
PARCIAL ACUM.
SEGUN EXPEDIENTE TECNICO
Al mes de Julio 2013 104,301.99 1,405,233.45 6.28% 84.60%
TOTAL 1,405,233.45 84.60%
VALORIZACION DE ADICIONAL N° 01
Al mes de Julio 2013 185,184.0/ 185,184.07 100% 100%
TOTAL 185,184.07 100%
VALORIZACION DE ADICIONAL N° 02
Al mes de Julic 2013 251,918.59 251,918.59 100% 100%
251,918.59 100%
VALORIZACION DE DEDUCTIVO N° 01
Al mes de Julio 2013 285,349.67 285,349.67 100% 100%
285,349.67 100%

LIQUIDACI(DN FINAL FINANCIERA:

1. Resumen de Ejeq_uclén Presupuestal:

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL:

Nombre del Proyecto

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Ejecucién
Presupuesto Expediente Técnico
Ampliacion de Presupucsto
Presupuesto Total"
Presupuesto Ejecutade Glabal
Saldo Presupuestal
Gasto Presupuestal

*MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA URBANIZACION PUYHUAN
CHICO DEL BARRIO DE SAN CRISTOBRAL DE LA CIUDAD

DE = HUANCAVELICA,

DISTRITO DE - HUANCAVELICA,

PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA".

5 -.07 - FONCOMUN Y 5 - 18 - CANON SOBRE CANON (I

-:CANON HIBROENERGETICO):
Administracion Direcla

S/, 1'905,3/1.69

Sila 185,184.07
S/.2'090,555.76

S/ 12'006,91.1 48

S/. 83,634.58

2012, 2013 y 2019

GASTOS GENERICO - DESCRIPCION

SUB TOTAL

2.6.23.24 COSTO DE-CONST. ADM. DIECTA
PERSONAL

SERVICIOS

?023)?(0‘7]()!)! (ON‘:T )M )H(H\-

2.6.81.4 99 OT 10% C:A%TDS
TOTAL

2.:6.23725 (OSI’O DI (_ONST {\[}M IJIL( If\ 3
2.6.23.26 FO‘-ﬂO Df (O\l‘ﬂ l\DM DIE (U\ -

2.6.81.42 (_w’\bl() POR LA COMPF{A DE HH I\H "J

COSTOS GASTOS .
DIRECTOS GENERALES
730,992.97 0.00
mrNrs 1,031;161.41 | 75, 717.01
139,886.10
OTROS 40,00
0.00 964.14
0.00 | 14;250.00
1,779,173.63 227 747.55 ‘

730,992.97

1, IOE) 8/8 4) 1

154,369.65 |

2,466.00 |

964,14 |

11 )30 OO
2,006,921.18

2. Resumen de Liguidacion Presupuestal y Financiera:

LIQUIDACION PRESUPUESTAL

2.6.81.9899 I OTROS GASTOS

TOTAL S/.

_____ :
Esp%c}:g#ff‘ BE DESCRIPCION ! TOTAL
2.6. 23, 24 COSTO DE CORlI;iI"RUVCCI()N POR !\E").r\;!“.“\)]m CTA  PERSONAI ;3[].,992.@7
2:6:23: 25 COSTO D CONSTRUCCION POR ADM. DIRFCTA - BIENES 1,106,878.42
2.6.23. 26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRFCTA - SERVICIOS 154,369.65
2B P A COSTO DI CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - OTROS 2,166.00 |
2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIFNES 964.14 _
11,250.00 |

2,006,921.18




CUENTA
DIVISIONARIA

1501
1501.08
1501.0802
1501.080202
1501.080203
1501.080204

1501.080205

1505
1505.02
15.05.03
1505,0302

_1,505.04

RESUMEN:

Presupuesto Exp: Tecnico y Adic.
Presupuesto Ejecucion Global

SALDO

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURA VIAI

POR ADMINISTRACION DIRECTA

POR ADMINISTRACION DIRECTA

POR ADMINISTRACION DIRFCTA

ESTUDIOS Y PROYECTOS

QTROS GASTOS

. TOTAL S/.

Articulo

CONSTRUCCION DI FSTRUCTURA

POR ADMINISTRACION DIRECTA -

Sequndo.-

LIQUIDACION FINANCIERA - CONTABLE

DESCRIPCION

S

PERSONAL
BIENES
SERVICIOS

OTROS

ELABORACION DE EXPERIENTE TECNICO
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

S 12'090,555.986
S/. 2'006,921.18
S fix

DISPONER  que

4 correspondientes, ejecuten los actos de administracion posteriores

presente acto resolutivo.

83,634.58

IMPORTE

! PER

/30,992.97
1,106,878.42

154,369.65

2,466.00

964.14

11,250.00

1,994,707.04

12,214.14

los

2,006,921.18

Crganos _Administrativos
¢ inherentes a la aprobacion del

Articulo Tercero.- DISPONER & la'Sub Gerencia de Estudios, Supervision y

Liquidacion, coordinar.y ejecutar la implementacién de las recomendaciones indicadas en el Informe N°
091-2019-UL-SGESYL-GM/MPH.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR

el cumplimiento de la presente disposicion

municipal, a la Sub“Gerenciade Estudios, Supervision y Liquidacion, Gerencia de Planeamiento vy
Presupuesto, v demas Instancias respectivas. .

Distribucion:
Alcaidia
Gerencia Municipal

% Registrese, comuniquese y cumplase.

Gerencia de Infraestructéra y P.T

Sub Gerencia de Estudios, Sup&rvsion y L.
Gerencia de Planeamiento y Predupuesto.
Sub Gerencia de Logistica y Palrimonio,
Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas.

Unidad de Tesoraria
Unidad de Patrimanio
archive




