RESOLUCIéN GERENCIAL N° 447-2019-GM/MPH

Huancavelica, 28 de Noviembre 2019

VISTO:

El Informe N° 950-2019-SGESyL-GM/MPH., de fecha de recepcion 20 de
noviembre 2019, de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica, mediante el cual remite el expediente de Liquidacion Financiera Final de la
Obra: “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Sistema de Saneamiento de la Localidad de
Ccosnipuquio Margen Derecha del Centro Poblado de Afaylla del Distrito de Acoria, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, para su aprobacion correspondiente via acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial NO 442-2017-GM/MPH., de fecha 21 de
noviembre 2017, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable y Sistema de Saneamiento de la Localidad de Ccosnipuquio Margen Derecha del Centro
Poblado de Afaylla del Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un
presupuesto total que asciende a la suma de S/. 592,004.95 seles, formulado por el Consultor Ing.
Edgar V. Huayllani Requena CIP N° 94609, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la
modalidad de Contrata a Precios Unitarios, teniendo como plazo de ejecucion de 90 dias calendarios (03

meses);

Que, el proyecto en mencién, ha sido efectuado por el Consorcio EROS, segun
Contrato N° 062-2018-GM/MPH., habiéndose iniciado la ejecucidén de la Obra el dia 13 de abril 2018,
teniendo como fecha de culminacidn programada el dia 11 de julio 2018; estando a_ la suspensién de
plazo de ejecucién de la Obra del 08.JUL.2018 al 16.AG0.2018 (40 dias calendarios), de acuerdo a los
asientos Nros. 113 del Residente y 114 del Supervisor, donde registran como fecha real de culminacion
de obra el 20 de agosto 2018;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 352-2018-GM/MPH., de fecha 03 de
setiembre 2018, se designa al Comité de Recepcién de Obra, para el proyecto: “Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Sistema de Saneamiento de la Localidad de Ccosnipuquio Margen Derecha
del Centro Poblado de Afaylla del Distrito de Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
quedando conformada de la siguiente manera:

Ing. Raul F. Chuquillanqui Herrera, Sub Gerente de Estudios, Supervision y L. Presidente.
Ing. Gloria Denisse Lazo Jurado, Responsable de la Unidad de Liquidacion 1° Miembro.
Ing. Abner Olarte Bendezl, Sub Gerente de Planeamiento Urbano y O.T. 2° Miembro.
Ing. Yony Laurente Ronceros, Supervisor de Obra Asesor Técnico;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 498-2018-GM/MPH., de fecha 21 de
diciembre 2018, se aprueba el Expediente de Liquidacion Técnica - Financiera del Contrato de Ejecucion
N° 062-2018-GM/MPH., de la Obra: “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Sistema de
Saneamiento de la Localidad de Ccosnipuquio Margen Derecha del Centro Poblado de Afiaylla del Distrito
de Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”;

Que, a través de la Resolucion Gerencial N° 357-2019-GM/MPH., de fecha 16
de setiembre 2019, se aprueba la Liquidacion del Contrato N® 020-2018-GM/MPH., Contrato de Locacién
de Servicio de Supervisor para la Obra: “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Sistema de
Saneamiento de la Localidad de Ccosnipuquio Margen Derecha del Centro Poblado de Afaylla del Distrito
de Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, de acuerdo al siguiente detalle:

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION
MONTO CONTRACTUAL S/. 20,559.48
MONTO PAGADO S/. 19,882.60
PENALIDADES S 82.24
COSTO TOTAL DEL CONTRATO S/. 20,559.00
SALDO DE OBRA 5/ 676.40

Que, mediante el Informe N° 131-2019-UL-SGESyL-GM/MPH., de fecha 18 de
noviembre 2019, el Mg. Edgar Raul Riveros Huaman - Liquidador financiero de la Unidad de Liquidacion,
de la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacién, remite el expediente de Liquidacion
Financiera Final de la Obra en mencion, para su verificacion y conciliaciéon por la Oficina de Contabilidad
de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, y para su aprobacidn respectiva via acto resolutivo;

Que, al respecto, la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién, a
través del informe de la parte de vistos de la presente resolucion concluye y recomienda, mediante el
Informe N° 131-2019-UL-SGESyL-GM/MPH., el Mg. Edgar R. Riveros Huaman, comunica la liquidacién
financiera final de la obra solicitando su aprobacion; en tal sentido, dicha Sub Gerencia solicita su
atencidn y las acciones administrativas correspondientes;

Que, en consecuencia, debe emitirse el acto resolutivo pertinente, de

conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y a las demads normativas
respectivas aplicables al caso, conforme a la opinion técnica favorable de la Institucion, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley
Orgénica de Municipalidades N°© 27972, a la Resolucién de Alcaldia N° 305-2019-AL/MPH, a los
Instrumentos de Gestién vigentes, con visacién de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y
Liquidacion, y Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;




SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el Expediente de Liquidacién Financiera Final de
la Obra: “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Sistema de Saneamiento de la Localidad de
Ccosnipuquio Margen Derecha del Centro Poblado de Afiaylla del Distrito de Acoria, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente Resolucién, de acuerde

al siguiente detalle:
1) Resumen de ejecucion Presupuestal:

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Nombre de la Obra/Proyecto

Fuente de Financiamiento

“Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Sistema de
Saneamiento de la Localidad de Ccosnipuquio Margen
Derecha del Centro Poblado de Afaylla del Distrito de
Acoria, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”.

5 - 18 CANON SOBRE CANON (R - FOCAM)

Precios Unitarios.

Modalidad de Ejecucion
Presupuesto Expediente Técnico
Presupuesto Ejecutado Global

S/. 592,004.95 Soles.
S/. 573,356.08 Soles.

Saldo a Favor de la Entidad S/. 18,648.87 Soles.
Gasto Presupuestal 2018
ESPECIFICA COsTO
DENOMINACION TOTAL
DE GASTO DIRECTO INDIRECTO
2.6. 23.52 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 528,523.48 0.00 528,523.48
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.8. 23,43 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES &89 800 050
COSTO DE CONSTRUCCION POR
25, ; . s i
6. 2345 | \DMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 — 0-00
2.6. 81.31 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 24,950.00 24,950.00
2.6.81.43 | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO 19,882.60 19,882.60
TOTAL S/. 528,523.48 44,832.60| 573,356.08
2) Resumen de Liquidacion Presupuestal y Financiera:
LIQUIDACION PRESUPUESTAL LIQUIDACION FINANCIERA
CUENTA i«
CONCEPTO IMPORTE DIVISIONARIA DESCRIPCION IMPORTE
ELABORACION DEL 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
24,950.00
EXPEDIENTE TECNICO 1505.08 Construcciéon de Estructuras
EJECUCION DE OBRA 1505.0805 Agua y Saneamiento
Costo de Construcciéon por
Contrata 528,523.48 1501.080501 Por Contrato 528,523.48
Personal 0.00
Biohas 0.00 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
Servicios 0.00 1501.02 Elaboracién de Expediente Técnico 24,950.00
SUPERVISION DE OBRA 1505.03 Qtros Gastos Diversos de Activos No
Financieros
Servicio de Consultoria 19,882.60 1505.0303 Gasto por la Contratacion de Servicios 19,882.60
GASTOS GENERALES
Bienes 0.00
Servicios 0.00
TOTAL COSTO DE OBRA S/. | 573,356.08 TOTAL COSTO DE OBRA S/. 573,356.08
TOTAL S/. 573,356.08 TOTALS/. 573,356.08
Articulo _Sequndo.- DISPONER que los Organos  Administrativos

correspondientes, ejecuten los actos de administracion posteriores e inherentes a la aprobacion del
presente acto resolutivo.

Articulo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente disposicion
municipal, a la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidaciéon, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, y a las demas Instancias respectivas, con conocimiento de la Sub Gerencia de Contabilidad
y Finanzas.

Registrese, comuniquese y cumplase.

Distribucion:

Alcaldia.

Gerencia Municipal.

Gerencia de Infraestructura y P.T.

Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.
Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas.
Unidad de Patrimonio.

Archivo.
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