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RESOLUCION GERENCIAL N° 455-2019-GM/MPH

o=

Huancavelica, 03 de Diciembre 2019
VISTO:

. El Informe N° 0384-2019-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcion 02 de
diciembre 2019, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica, quien remite el expediente de desagregado analitico de obra modificado para
su aprobacion respecto al Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en la Prolongacién Augusto B. Leguia y Tramo I de la Av. Gina Apumayta, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica” - Primera Etapa.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria
juridica de derecho publico, tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, concordante
con la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion establece para
las municipalidades, radica en la facultad de. ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracién, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 298-2019-GM/MPH., de fecha 09 de
agosto 2019, se resuelve aprobar el expediente técnico reformulado del Proyecto: “Mejoramiento de los
Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Prolongacién Augusto B. Leguia y Tramo I de la
Av. Gina Apumayta, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica” - Primera
Etapa, con un presupuesto total de obra que asciende a la suma de S/. 3,439,648.46 soles, reformulado
por el Ing. Joel” R. Raymundo Montes  C.I.P NO 210021, quedando autorizado,.su ejecucion
correspondiente. por la modalidad de Administracién Directa, teniendo como plazo de ejecucion de 180
dias calendarios (06 meses);

Que, mediante Informe N¢ 670-2019-SGO-GINPLAT-MPH/M.L.C.F (e), de
fecha 29 de noviembre 2019, la Sub Gerencia.de Obras, solicita la aprobacion de desagregado analitico
de obra modificado, para la Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal
en la Prolongacién Augusto B. Leguia'y Tramo.l de'la AV, Gina Apumayta, Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica - Huancavelica”solicitado por el Residente de Obra - Ing. Victor Taipe
Buendia, y Supervisor de Obra - Ing. Edgar Alarcén Huallpa; a través del Informe N°© 0095-2019-OBRA-
AUGUSTO B. LEGUIA-RO-VTB-SGO-GINPLAT/MPH., quienes solicitan la aprobacién-de desagregado
analitico de gasto modificado N°© 01, 'sustentando que sea evaluado los bienes, servicios y otros que se
requiere durante la etapa de ejecucion, el cual es necesario e indispensable para la.continuidad, y por
ende el cumplimiento de metas, por lo que se adiciona los siguientes insumos para su adquisicions

AGREGADOS 2,700.00 |
HORMIGON " m3 [ 30.00 ] 90.00 2,700.00
MADERA 9,000.00 =
MADERA ROBLE NACIONAL 2" x 3" X 10’ [ und | 600.00 | 15.00 9,000.607 "
MATERIALES DE USO DIVERSO 11,735.00
YUTE FIBRA TEXTIL L=500m, A=4.00m rll 1.00 5,000.00:|¢,5/000.00"|
MALLA GANADERA DE 9 HILOS ML 30.00 12.00 360.00
PLASTICO DOBLE ANCHO COLOR AZUL A=3.00M, rll 12.00 400.00 4,800.00
L=100M
BALDE DE PLASTICO DE 5GLN und 50.00 5.50 275.00
CARRETILLA TIPO BUGUI - und 10.00 130.00 1,300.00 |
TUBERIAS, ACCESORIOS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA INSTALACIONES DE 9,700.00
DESAGUE =
TUBERIA PVC UF 200 MM S 20 X 6.00 M (INCLUYE | und 35.00 220.00 7,700.00
ANILLOS) ]
TUBERIA LIVIANA PVC SEL 1 1/4"x3M und 200.00 10.00 2,000.00
TUBERIAS, ACCESORIOS, APARATOS Y ARTEFACTOS PARA INSTALACIONES DE 11,007.43
AGUA
TUBERIA DE PVC SAP 250MM C-10 SERIE 10X6M und 2.00 1,200.00 2,400.00
| (INCLUYE ANILLOS) UNION FLEXIBLE | |
UNION CORREDIZO DE PVC SAP UF 250MM C-10 | und 3.00 380.00 1,140.00
(INCLUYE ANILLOS) Al
| RACORD PVC SAP 1/2” INCLUIDO ANILLO und 62.00 | 370 22940
TUBERIA DE PVC SAP 90MM C-10 SERIE 10X6M und 36.00 130.00 4,680.00
(INCLUYE ANILLOS) UNION FLEXIBLE ,
LLAVE DE PASO TELESCOPICA 1/2” PVC SAP und | 62.00 25.00 1,550.00
NIPLE PVC SAP 3/4”x20cm und 62.00 4.00 248.00 |
TEE DE PVC SAP UF 90MM C-10 X 900 (INCLUYE | und 1.00 120.03 120.03
ANILLOS) [ SN PP YO |
CODO DE PVC SAP UF 90MM C-10 X 45° (INCLUYE | und 4.00 80.00 320.00
ANILLOS) |
UNION CORREDIZO DE PVC SAP UF 90MM C-10 | und 8.00 40.00 320.00
(INCLUYE ANILLOS) |



OTROS 22,320.00
CARPAS METALICO CON ESTRUCTURA DE TUBO Modulo 10.00 1,500.00 15,000.00
CUADRADO/REDONDO,C/REFUERZO DE FIERRO und 3.00 2,000.00 6,000.00
CORRUGADO, MODULAR DE A=5.00M x L=6.00M
POSTE DE CONCRETO ARMADO 9/200/120/255 und 2.00 660.00 1,320.00
COMBUSTIBLES | 20,700.00 |
| PETROLEO DIESEL | GLN [ 1,500.00] 13.80 | 20,700.00 |
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS 21,110.00
SERVICIO DE EXCAVADORA ORUGA DE 170 - 250 HP HM 30.00 357.00 10,710.00
DE 1.1-2.75YD3, INCL. OPERARIO Y COMBUSTIBLE
SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CON LLANTAS 210 HM 80.00 130.00 10,400.00
HP (INCL. PICOTON), INCLUYE COMBUSTIBLE Y
OPERADOR
ADQUISICION MEZCLADORA TIPO TROMPO DE 9-11P3 4,500.00
MEZCLADORA TIPO TROMPO DE 9-11P3 [ und | 1.00 [ 4,500.00 4,500.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION | 20,000.00 |
| ESTACION TOTAL. INCL. ACCESORIOS [ und ] 1.00 [ 20,000.00 | 20,000.00 |
ADQUISICION DE EQUIPOS LIVIANOS 9,700.00
ALISADOR PARA CONCRETO DE 5.5HP und 1.00 4,750.00 4,750.00
VIBRADORES DE SUPERFICIE (REGLA VIBRADORA) | Und 1.00 4,950.00 4950.00
1.6HP + HOJA VIBRATORIA DE 3.7M

INSUMOS PARA SERVICIO:

SERVICIO ESPECIALISTA EN TALUDES Y MUROS DE SOSTENIMIENTO 8,500.00
SERVICIO DE ESPECIALISTA EN TALUDES Y MUROS DE ' glb } 1.00 ’ 8,500.00 8,500.00
SOSTENIMIENTO

ey PIEDRA ANGULAR 33,000.00
PIEDRA MEDIANA DE 4” - 6" K. m3 . 170.00 ] 66.00 11,220.00
PIEDRA GRANDE DE 8” " m3 | 330.00 | 66.00 | 21,780.00

En tal sentido, la Sub Gerencia de Obras concluye que los:insumos y servicios que se requiere son de
vital importancia para poder cumplir las metas programadas en el expediente técnico y garantizar la
calidad de la obra; asimismo menciona, que se cuenta con disponibilidad presupuestal, toda vez en la
partida de alquiler de maquinaria pesada se contaba con un presupuesto de S/ 151,683.00 soles
inicialmente, por lo cual el monto de variacion es para requerir mayores materiales y servicios, para

cumplir las metas del proyecto;
Que, la Resolucién de Contraloria N© 195-88-CG., aprueban las normas para

ejecuciéon de obras por administracién directa;

Que, la Directiva N° 003-2013-MPH “Normas y Procedimientos para la
Ejecucién de Obras Publicas Bajo la Modalidad de Administracion Directa en la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, en su numeral 9.4.1.1 Obligaciones del Residente de Obra, establece que es aplicable
en estos casos de modificacion . del desagregado de analitico de gastos del expediente técnico de
proyectos;

Que, los procedimientos administrativos se rigen, entre otros, por los
Principios de Legalidad, establecidos en el articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2019-JUS., que establece: Numeral 1.1. Principios de Legalidad.- Las autoridades administrativas
deben actuar con respeto a la Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley
Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N° 235-2018-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestién vigente, con visacion de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liguidacion, y Gerencia de Asesoria Juridica de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el expediente técnico de desagregado analitico
de obra modificado del Proyecto: “"Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal
en la Prolongacion Augusto B. Leguia y Tramo I de la Av. Gina Apumayta, Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica - Huancavelica” - Primera Ftapa, sustentado en el expediente adjunto que
como anexo forma parte de la presente resolucidn, por las consideraciones expuestas en la presente
disposicion.

Articulo Segundo.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucion, a
la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de
Estudios, Supervision y Liquidacion, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y cumplase.
Distribucion
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial.
Gerencia de Administracién y Finanzas.
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion.
Sub Gerencia de Obras.
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio

Residente de Obra
Supervisor de Obra
Archivo.




