HVIGIRALIRAD PROVINGIAL DE HYANCAVELICH
SUIB GERENEIA SECREARIA CEERAL 7 GESTION

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 038-2015-AL/MPH

Huancavelica, 21 de Enero 2015
VISTO:

El Informe N© 0011-2015-GINPLAT/MPH., de fecha 15 de enero 2015, de la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
solicitando la aprobacion de ampliaciéon de plazo de ejecucion de Obra N° 07, para la Obra: “Instalacion
del Puente Vehicular Cusco sobre el Rio Ichu en los Distritos de Huancavelica y Ascensidn, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 17 dias calendarios.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolucién Gerencial NO 128-2013-GM/MPH., de fecha 22 de
marzo 2013, se resuelve aprobar el expediente técnico reformulado del Proyecto: “Instalacion del Puente
Vehicular Cusco sobre el Rio Ichu en los Distrito de Huancavelica y Ascension, Provincia de Huancavelica
- Huancavelica”, con un presupuesto total gue asciende a la suma de S/. 4'539,909.33 nuevos soles,
quedando autorizado su ejecucion. corr‘espondiehte ‘por la modalidad de contrata a suma alzada,
teniendo como plazo de ejecucion de 07 meses (210 dias calendario);

Que, el proyecto en mencion, viene siendo ejecutado por el Consorcio Puente
Cusco, integrado por Negociaciones e Inversiones ELEAAN EIRL., Victor Alberto Quispe Cabezudo,
Andoriga Inversiones-S.‘A,C.; debidamente rep:r‘és?feh;tado;pp'r su Representante Legal Comun Sr. Gabriel
Justo Quispe Estrada, conforme al Contrato N6 214 2013:(GM/MPH.;. adjudicado por.el monto de S/.
4'281,554.26 nuevas soles, incluido TGV 7 e 0T ~ "

By Que, la obra mencionada; se ha dado inicio el dia 26 de julio 2013, teniendo
programado su fecha de culminacién-el dia 21 de-febrero 2014, a esto el Contratista solicita la
ampliacion de plazo de ejye‘cuci('m de Obra N2 01 NG D2,NQ03 NS 4, N° 5, N° 6 y el actual NO 7;

W Que, ‘ﬁe,dri,ante:, la Resolucién de ‘AIVCa'[de’Z‘i ‘N°_319-2013-AL/MPH,, de fecha 15

de noviembre 2013, se resuelve aprobar la Prestacion de Adicional de Obra' N° 01, por el importe que
asciende a la suma de'S/.;1'272,779.47 nuevos soles, y Prestacion Adicional N© 01 con Partidas Nuevas,

por el importe que asciende. a la suma de S/. 204,961.96 nuevos soles, para él"Proyecto: “Instalacion
del Puente Vehicular Clsco sobre el Rio Ichu en los Distrito de Huancavelica y-Ascension, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”; asimismo, se aprueba el Deductivo Vinculante de Gbra N° 01, por ei
monto que asciende.a-la suma de:S/. 1'395,889,21 nuevos soles;.y efectuado el descuento de la
Prestacion Adicio‘nalyde‘ObiﬁaN? 01 y el Deductivo . Vinculante de Obra N© 01, genera-un Presupuesto
Adicional N© 01, que.asciende a la suma de S/. 81,852.22 nuevos soles;  del-prestupuesto de obra
aprobado, por las consideraciones expuestas.en la presenteresolucion; 7

‘Que, mediante-a Resolucién: Gerencial N9 110-2014-GM/MPH., de fecha 07 de
marzo 2014, se resuelve aprobar la'Ampliacion-de Plazo de Ejecucién de Obra NO 01, por espacio de 45
dias calendario, para‘la culminacién de la“ejecucion del-Proyector “Instalacion” del Puente Vehicular
Cusco sobre el Rio Ichu, en los Distrito“de ‘Hiiahcavelica.y. Ascension, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, computados a partir.del dia 22 de febrero 2014 hasta el dia 07 de abril 2014;

Que, mediante la Resolucion Gerencial N© 213-2014-GM/MPH., de fecha 08 de
mayo 2014, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo de Ejecucion de Obra N° 02, por espacio de 86
dias calendario, para la culminacién.de.la ejecucion del Proyecto: “Instalacion del Puente Vehicular
Cusco sobre el Rio Ichu en los Distrito de Huahcavelica y Ascensidn, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, computados.a partir del dia 22 de abril 2014 (Reinicio de obra) hasta el dia 16 de julio
2014; ’
. Que, mediante la Resolucion Gerencial N© 271-2014-GM/MPH., de fecha 16 de
julio 2014, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo de Ejecucion de Obra N° 03, por espacio de 27
dias calendario, para la culminacion de ejecucion del Proyecto: “Instalacion del Puente Vehicular Cusco
sobre el Rio Ichu en los Distrito'de Huancavelica y Ascension, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
computados a partir del dia 17 dejulio 2014 hasta el dia 12 de agosto 2014, por las consideraciones
expuestas en la presente resolucion;

Que, a través de la Resolucion Gerencial N° 298-2014-GM/MPH., de fecha 13
de agosto 2014, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo de Ejecucion de Obra N° 04, por espacio de
60 dias calendario, para la culminacién de ejecucion del Proyecto: “Instalacion del Puente Vehicular
Cusco sobre el Rio Ichu en los Distrito de Huancavelica v Ascension, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, computados a partir del dia 13 .de agosto 2014 hasta el dia 11 de octubre 2014, por las
consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante la Resolucion Gerencial N° 405-2014-GM/MPH., de fecha 29
de octubre 2014, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo de Ejecucion de Obra N° 05, por espacio de
45 dias calendario, para la culminacién de ejecucion del Proyecto: “Instalacion del Puente Vehicular
Cusco sobre el Rio Ichu en los Distrito de Huancavelica v Ascensidn, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, computados a partir del dia 12 de octubre 2014 hasta el dia 25 de noviembre 2014, la
misma que no genera mayores gastos generales;



Que, mediante la Resolucién Gerencial N° 492-2014-GM/MPH., de fecha 05 de
dizsiembre 2014, se resuelve aprobar la Ampliacién de Plazo de Ejecucion de Obra N° 06, por espacio de 42
dias calenda:os, para la culminacién de ejecucion del Proyecto: “Instalacion del Puente Vehicular Cusco sobre
el Rio Ichu en los Distrito de Huancavelica y Ascensién, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, computados
a partir del dia 26 de noviembre 2014 hasta el dia 06 de enero 2015, por las consideraciones expuestas en la
presente resolucion;

Que, mediante el documento de vistos, la Gerencia -de Infraestructura vy
Planeamiento Territorial, en base al Informe N° 019-2015-GM-SGESYL/MPH., de la Sub Gerencia de Estudios,
Supervision y Liquidacion, solicita la ampliacién de plazo de ejecucion de Obra N° 07, por un periodo de 17 dias
calendarios, para la culminacion de la ejecucion del proyecto en mencidn; con opinion favorable de parte del
Ing. Edgar J. Rojas Castillo Supervisor de Obra, a través de la Carta NO 001-2015-CONSORCIO VIAL
HUANCAVELICA/EIRC., a solicitud del Arq. Gabriel J. Quispe Estrada, Representante Legal del Consorcio Puente
Cusco, mediante la Carta N© 02-2015-CPC/RL/GIQE., quien remite el expediente técnico de ampliacién de plazo

© 07 del proyecto en mencion, al Supervisor solicitando la ampliacién de plazo N° 07 por espacio de 30 dias

calendarios; sin embargo el Supervisor solo autoriza por espacio de 17 calendarios, sin reconocimiento de
gastos generales, y con subsanacién de observaciones a través de la Carta N© 005-2015-CONSORCIO VIAL
HUANCAVELICA/EJRC., cuya ampliacién de plazo es por las razones sustentadas en el expediente técnico
adjunto, basicamente por: :
+ Precipitaciones pluviales ocurridas en:

MES DIAS DE LLUVIA INCIDENCIA DIRECTA
DICIEMBRE (01 al 31/12/2014 22 dias 14
ENERO (01 al 05/01/2015) 05 dias 03
17

Que, mediante la Carta:de fecha 16 de enero 2015, el Arg. Gabriel J. Quispe
Estrada, Representante Legal del ConsorcioPuefn‘teCus‘Co,f renuncia a gastos generales de ampliacion de plazo
NO 07 de la Obra: “Instalacién del Puente Vehicular Cusco sobre €l ‘Rio Ichu en los Distrito de Huancavelica y
Ascension, Provincia de Huancavelica - Huahcavelica”; . .

: “:Que, el articulo 200° del glamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo NO© 184-2008-EF.,-modificado. por el articulo 10'del Decreto Supremo NO 138-
2012-EF., en concordancia :con el articulo 175° del .Reglamento de la Ley en mencidn, estipula causales de
ampliacién de plazo, donde sefiala “De conformidad con rticulo 419 de la Ley; el-contratista podra solicitar Ia
% ampliacion del plazo:pactado-por, ‘cualquiera de’las sl ntés ‘causales ajenas a la voluntad:del contratista,

siempre que modifiquen la ruta,critica:-del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacién: 1. Atrasos y/o paralizaciones’ por causas no atrib bles al contratista. 2. Atrasos y/o' paralizaciones
en el cumplimiento de stis prestaciones por causas Stribuible a 1a Entidad. 3. Caso fortuito o-fuerza mayor
debidamente comprobada, 4. Cuando sefaprueba la prestacion adicional de obra. En.este caso, el contratista
ampliard el plazo ‘delas garantia ubie bor lo' que la ampliacién del plazo. solicitado, se
encuentra enmarcado en-el Inciso 3 d oy BB 7 , :

.. Que, en cc uencia, por los fundamentos expuestos precedentemente y teniendo
la opinién procedente por parte de 'las 4reas técnicas de la Entidad, quienes declaran la procedencia de la
solicitud de ampliacion de.plazo por elipériodo de 17 dias calendarios, ello-en atencidén primaria y en beneficio
de la poblacién huancavelicana, es de considerar el principio de primacia:del interés comun y la necesidad de
culminacion fisica de |a ‘obra.al 100%; por lo que amerita expedir el presente acto resolutivo; vy,

“al documento de’vistos, a la Opinion-Legal N° 048-2015-
onformidad'a las prerrogativas conferidas por el numeral 6
del articulo 20° de la Ley Organica de Minicipalidades N9:27972, con visacion de la Gerencia de Infraestructura
y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y-Liquidacién, Gerencia de Asesoria Juridica
y Gerencia Municipal de’la Municipalidad Provincial de Huancavelica; * : ?

R, Es"’cayh&o a lo expuesto;
GAJ/MPH., de la Gerencia.de Asesoria-Juridi S

+, SE RESUELV

Articulo Primero.- APROBAR la Ampliacién de Plazo de Ejecucién de Obra N° 07,
por espacio de 17 dias calendarios, para lasculminacion de ejecucion del Proyecto: “Instalacion del Puente
Vehicular Cusco sobre el Rio-Ichu en los Distrito de Huancavelica y Ascension, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, computados a partir del dfa 07 de enero 2015 hasta el dia 23 de enero 2015, sin reconocimiento
~— de gastos generales al contratista, por las corisideraciones expuestas en la presente resolucion.

‘Articulo_Segundo.- DISPONER el cumplimiento de la presente resolucién, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub:Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion de
la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Supervisor y al Contratista de la Obra, y demas dependencias
municipales de su competencia.

“Registrese, comuniguese y:.cimplase. =
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