RESOLUCION GERENCIAL N° 006-2023-GM/MPH

Huancavelica, 10 de enero 2023
VISTO:

La Opinion Legal N® 002-2023-GAJ/MPH., de fecha 09 de enero de 2023, de la
Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sobre suspension de plazo de
ejecucion de la obra N° 01 de Obra: “Creacion del Puente Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca y Malecon
Santa Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria juridica
de derecho publico, tienen autonomia politica,.econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme lo establece el articulo 1942 de la Constitucidn Politica del Estado, concordante con la Ley N° 27972,
Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion establece para las municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento
juridico;

Que, a través de la Resolucién Gerencial N© 112-2022-GM/MPH., de fecha 21 de
febrero de 2022, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “Creacién del Puente
Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca 'y Malecon Santa Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion que asciende a la suma
de S/ 3,992,656.37 soles (TRES ‘MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 37/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Cirilo Quispe Hilario CIP N° 241231, quedando
autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Contrata, teniendo como plazo de ejecucion de 180
dias calendarios (06 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 327-2022-GM/MPH., de fecha 25 de julio
2022, se resuelve designar como Inspector de Obra del Proyecto: “Creacion del Puente Peatonal y Vehicular entre
el Jr. Sinchi Roca y Malecén Santa Rosa del Distrito de'Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, al Arq. Irving Henry Condori Huarancca, Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Ordenamiento
Territorial, por las Fonsidéraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 409-2022-GM/MPH., de fecha 04 de octubre
de 2022, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucién de Obra y Calendario Valorizado de la Obra: “Creacion
del Puente Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi-Roca y Malecdon Santa Rosa del Distrito de Huancavelica -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavehca por las consideraciones expuestas en la presente
resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. MES PROGRAMADO

N. VAL, MENSUAL VAL. ACUMULADO | % MENSUAL % ACUMULADO
1 AGOSTO-2022 137,381.75 137,381.75 3.74% 3.74 %

2 SETIEMBRE-2022 151,744.90 289,126.65 4.13% i b 7.87%

3 OCTUBRE-2022 564,457.33 853,583.98 15.36% 23.22%

4 NOVIEMBRE-2022 1,454,897.08 . | 2,308,481.06 39,58% 62.80%

5 DICIEMBRE-2022 725,182.43 3,033,663.49 19.73% F¥7 82.53%

6 ENERO-2023 551,421.46 3,585,084.95 15,00% 97.53%

/ FEBREROQ-2023 $0,682.96 3,675,767.91 2.46% 100.00%

TOTAL 3,675,767.91 100.00%

Que, mediante Resolucidn Gerencial N° 483-2022-GM/MPH., de fecha 23 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar el Programa Acelerado de Ejecucion de Obra y Cronograma Acelerado
Valorizado de la Obra: “Creacion del Puente Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca y Malecén Santa Rosa
del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, en mérito a las
consideraciones expuestas en |a presente resolucion, segin el siguiente detalle:

VAL. MES PROGRAMADO

N° VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
INICIO 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Agos-22 | 136,284.45 136,284.45 3.71% 3.7

2 Set-22 113,114.12 249,398.57 3.08% 6.79%

3 Oct-22 254,374.41 503,772.98 6.92% 13.71%

4 Nov-22 43,665.88 547,438.86 1.19% 14.90%

5 Dic-22 223,473.64 770,912.50 6.08% 20.98%

6 Ene-23 2,601,222.55 3,372,135.05 70.77% 91.75%

7 Feb-23 303,632.86 3,675,767.91 8.25% 100.00%

TOTAL 3,675.767.91 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial N°© 544-2022-GM/MPH., de fecha 08 de
diciembre 2022, declarar improcedente el Expediente Técnico Adicional N° 01 de Obra: “Creacién del Puente
Peatonal y Vehicular entre Jr. Sinchi Roca y Malecon Santa Rosa del Distritoc de Huancavelica - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, solicitado por el Ing. Waldo V. Canorio Vasquez, Residente de
Obra, debido a que el reemplazo de material de cimentacién en el pilar se encuentra eJecutado al 100%, en
meérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Carta N° 050-2022-MPH/AES/SO., de fecha 19 de diciembre de 2022,
el Ing. Amador Enriquez Soto, Supervisor de Obra, comunica sobre la suspension de plazo respecto a la obra:
“Creacion del Puente Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca y Malecén Santa Rosa del Distrito de
Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por causales de paro, por la cual
segun el articulo 142.7 del RLCE, procede como evento no atribuible a las partes, ademds sefiala, que quiso
informar a la entidad sobre dicho documento, no estaban atendiendo mesa de partes ni la entidad, a causa de
las manifestaciones en la ciudad y en el pais; esta suspension de plazo es por los eventos que estaban dandose
desde el dia lunes (12/12/2022) hasta la fecha, estas manifestaciones se sobresalieron de control llegando a



destruir entidades publicas realizadas por los pobladores, por ese motivo por salvaguarda de nuestra salud y
bienestar fisica, se suspende el plazo hasta que las cosas estén en sosiego; '

Que, mediante Informe N° 325-2022-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 21 de
diciembre de 2022, el Ing. De la Cruz Pefiares Elvis Nelson de la Uriidad de Supervision, aprueba la suspension
de plazo de ejecucion contractual de obra N° 01 desde el 14 de diciembre del 2022, hasta la culminacién de la
causal, sin reconocimiento de mayores metrados y gastos generales, por tanto, solicita aprobar via acto resolutivo
la suspension de plazo de ejecucidon contractual de obra N° 01;

. Que, mediante Informe N° 1112-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha 22 de diciembre
de 2022, el Ing. Angel Zufiga Espinoza, (e) Sub Gerente de Estudios, Supervisidn y Liquidacidn, declara
procedente la suspensién de plazo de ejecuciéon N° 01 de la Obra: “Creacién del Puente Peatonal y Vehicular entre
el Jr. Sinchi Roca y Malecon Santa Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, desde el 14/12/2022 hasta la culminacidon de la causal;

Que, mediante Informe N° 689-2022-GINPLAT-MPH., de fecha 29 de diciembre de
2022, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, solicita @ la Gerencia Municipal, aprobacidn de
Suspensién de plazo de ejecucién de obra N° 01 de la obra: “Creacion del Puente Peatonal y Vehicular entre el
Jr. Sinchi Roca y Malecdn Santa Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, a través de acto resolutivo;

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, refiere en el articulo 142° numeral 142.7: Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que
originen la paralizacidon de la ejecucion de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension de
plazo de ejecucidon contractual, hasta la culminacién de dicha evento, sin que ello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales y/o costos directos; sgz_gdn corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspension, asimismo, el numeral 142.8 sefiala: Reiniciado el plazo de
ejecucidn corresponde a la entidad’comunicar al contf_atista la modificacidn de las fechas de ejecucion, respetando
los términos en los que se acordo-la suspension; ‘

Que, en el marco de lo establecido por el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, los “eventos no atribuibles a las partes” son aquellos que recaen en acontecimientos ajenos a su
voluntad, que originan la paralizacidn de la obra, y en virtud de los cuales puede acordarse la suspension de su
plazo de ejecucidn; tales eventos pueden sustentarse -entre otros casos- sabre la base de la configuracién de un
“caso fortuito o fuerza mayor”; "
" Estande a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley Orgénica
deé Municipalidades N© 27972, a la Resolucion de Alcaldia N© 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestién
vigentes, con visacion de la Gerencia-de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacién de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE: @

Articulo Primero. - APROBAR la Suspension de Plazo de Ejecucion de la Obra N° 01
del Proyecto: “Creacién del Puente Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca y Malecén Santa Rosa del Distrito
de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Depaft"a_me,f_lto de Huancavelica”, desde el 14/12/2022 hasta la
culminacién de la causal, ;por las consideraciones expuestas en la presente resolucic'ms

__ Articulo Seggﬂ-ﬂggi"  . EN‘CAF‘{GAR‘, el cumplimiento de la presente resolucién a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento TerritorialSub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacién, al
Contratista Ejecutor de |la Obra, y al Supervisor de la Obra, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniguese y cumplase.
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