RESOLUCION GERENCIAL N° 007-2023-GM/MPH
Huancavelica, 10 de enero 2023

VISTO:

La Opinién Legal N° 001-2023-GAJ/MPH., de fecha de recepcién 09 de enero de 2023,
de la Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sobre suspensién de plazo de
ejecucion de la obra N° 02: “Creacidn del Puente Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca y Malecon Santa
Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son crganismos de gobierno local con personeria juridica
de derecho publico, tienen autonomia politica, ecenémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, concordante con la Ley N° 27972,
Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucidén establece para las municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento
juridico;

Que, a través de la Resolucion Gerencial N° 112-2022-GM/MPH., de fecha 21 de
febrero de 2022, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “Creacidén del Puente
Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca y:Malecon Santa Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia de
Huancavelica - Departamento de-Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion que asciende a la suma
de S/ 3,992,656.37 soles (TRES ‘MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON 37/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Cirilo Quispe Hilario CIP N° 241231, quedando
autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Contrata, teniendo como plazo de ejecucién de 180
dias calendarios (06 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N°® 327-2022-GM/MPH., de fecha 25 de julio -
2022, se resuelve designar como Inspector de Obra del Proyecto: “Creacion del Puente Peatonal y Vehicular entre
el Jr. Sinchi Roca y Malecdn Santa Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, al Arg. Irving Henry Condori Huarancca, Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Ordenamiento
Territorial}, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion; g

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 409-2022-GM/MPH., de fecha 04 de octubre
de 2022, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de la Obra: “Creacién
del Puente Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca y Malecon Santa Rosa del Distrito de Huancavelica -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente
resolucion, de acuerdo al siguiente cuadro: :

VAL. MES PROGRAMADO

N. VAL. MENSUAL VAL. ACUMULADO | % MENSUAL | % ACUMULADO
1 AGOSTO-2022 137,381.75 137,381.75 3.74% 3.74 %

2 SETIEMBRE-2022 | 151,744.90 289,126.65 4.13% 7.87%

3 OCTUBRE-2022 564,457.33 853,583.98 15.36% 23.22%

4 NOVIEMBRE-2022 | 1,454,897.08 2,308,481.06 39,58% 62.80%

5 DICIEMBRE-2022 | 725,182.43 3,033,663.49 19.73% 82.53%

6 ENERO-2023 551,421.46 3,585,084.95 15,00% 97.53%

7 FEBRERO-2023 90,682.96 3,675,767.91 2.46% 100.00%

TOTAL 3,675,767.91 100.00%

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 483-2022-GM/MPH., de fecha 23 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar el Programa Acelerado de Ejecucién de Obra y Cronograma Acelerado
Valorizado de la Obra: “Creacion del Puente Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca y Malecén Santa Rosa
del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, en mérito a las
consideraciones expuestas en la presente resolucion, segun el siguiente detalle:

VAL. MES PROGRAMADO

N° VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
INICIO 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Agos-22 | 136,284.45 136,284.45 3.71% 3.71

2 Set-22 113,114.12 249,398.57 3.08% 6.79%

3 Oct-22 254,374.41 503,772.98 6.92% 13.71%

4 Nov-22 43,665.88 547,438.86 1.19% 14.90%

5 Dic-22 223,473.64 770,912.50 6.08% 20.98%

6 Ene-23 2,601,222.55 3,372,135.05 70.77% 91.75%

7 Feb-23 303,632.86 3,675,767.91 8.25% 100.00%

TOTAL 3,675.767.91 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 544-2022-GM/MPH., de fecha 08 de
diciembre 2022, declarar improcedente el Expediente Técnico Adicional N° 01 de Obra: “Creacidon del Puente
Peatonal y Vehicular entre Jr. Sinchi Roca y Malecdon Santa Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, solicitado por el Ing. Waldo V. Canorio Vasquez, Residente de
Obra, debido a que el reemplazo de material de cimentacion en el pilar se encuentra epacutado al 100%, en
meérito a las Con5|derac1ones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucidon Gerencial N°® 006-2023-GM/MPH., de fecha 10 de enero
de 2023, se resuelve aprobar la Suspensién de Plazo de Ejecucidn de la Obra N° 01 del Proyecto: “Creacién del
Puente Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca y Malecon Santa Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia
de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, desde el 14/12/2022 hasta la culminacion de la causal, por
las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Carta N° 053-2022-MPH/AES/SO., de fecha 20 de diciembre de 2022,
el Ing. Amador Enriquez Soto, Supervisor de Obra, comunica sobre la suspension de plazo de mutuo acuerdo por
causales de lluvias intensas, por la cual segun el articulo 142.7 del RLCE procede como evento no atribuible a las



partes o hechos fortuitos, esta suspensién de plazo es por los eventos que se dio el dia domingo 18/12/2022
acrecida del caudal en el Rio Ichu, el cual llego a desbordarse a las 10:00 pm., donde trajo perjuicios econémicos
y retraso de trabajos, las precipitaciones en la Region de Huancavelica, cada dia son mayores ya que estamos
dentro del tiempo donde empiezan las lluvias, por ende, las lluvias son intensas dando paso a que el caudal
aumente, ésta situacion afecta directamente el normal desarrollo de labores en obra, la sequridad vy la salud de
los trabajadores;

Que, mediante Informe N° 336-2022-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 27 de
diciembre de 2022, el Ing. De la Cruz Pefiares, Elvis Nelson de la Unidad de Supervisién, aprueba la suspensidn
de plazo de ejecucion contractual de Obra N° 02 desde el 20 de diciembre de 2022, hasta la culminacion de la
causal, sin reconocimiento de mayores metrados y gastos generales;

Que, mediante Informe N°® 1118-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha 28 de diciembre
de 2022, el Ing. Angel Zuniga Espinoza, (e) Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacién, declara
procedente la suspension de plazo de ejecucion N° 02 de la Obra: "Creacidn del Puente Peatonal y Vehicular entre
el Jr, Sinchi Roca y Malecén Santa Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, desde el 20/12/2022 hasta la culminacion de la causal;

Que, mediante Informe N° 690-2022-GINPLAT-MPH., de fecha 29 de diciembre de
2022, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, solicita a la Gerencia Municipal, aprobacion de
suspension de plazo de ejecucion de obra N° 02 de la obra: “Creacién del Puente Peatonal y Vehicular entre el
Jr. Sinchi Roca y Malecon Santa Rosa del Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, a través de acto resolutivo;

Que, el Reglamento de la Ley N°® 30225 aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, refiere en el articulo 142° numeral 142.7: Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que
originen la paralizacio’n de la ejecucidn de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensidn de
plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin gue ello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales y/o cos’éos directos, segun corresponda al abjeto de la contratacion; salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspension, asimismo, el numeral 142.8 sefiala: Reiniciado el plazo de
ejecucion corresponde a la entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion, respetando
los términos en los que se acordé |a suspension;

Que, en el marco de lo establecido por el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, los “eventos no atribuibles a las partes” son aquellos que recaen en acontecimientos ajenos a su
voluntad, que originan la paralizacion de la obra, y en virtud de los cuales puede acordarse la suspensidn de su
plazo de ejecucion; tales eventos pueden sustentarse -entre otros casos- sobre la base de la configuracién de un

“caso fortuito o fuerza mayor”;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, a la Resoluciéon de Alcaldia N°© 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion
vigentes, con visacidn de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Suspension de Plazo de Ejecucion de la Obra N° 2
del Proyecto: “Creacién.del Puente Peatonal y Vehicular entre el Jr. Sinchi Roca y Malecdn Santa Rosa del Distrito
de Huancavelica - Provincia de Huancavelica — Departamento de Huancavelica”, desde el 20/12/2022 hasta la
culminacién de la causal, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion.

Articulo 0. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucién a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién, al
Contratista Ejecutor de la Obra, y al Supervisor de la Obra, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y cimplase.
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