RESOLUCION GERENCIAL N° 008-2022-GM/MPH

Huancavelica, 10 de enero 2023
VISTO:

La Opinién Legal N° 003-2023-GAJ/MPH., de fecha de recepcién 10 de enero de 2023,
de la Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, solicitando aprobacién de
cronograma reprogramado de ejecucion de obra y calendario valorizado de la Obra: “Mejoramiento del Servicio
de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr.
Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas),
del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensidén - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria juridica
de derecho publico, tienen autonomia politica, econédmica y administrativa en lgs asuntos de su competencia,
conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucidn Politica del Estado, concordante con el articulo II del
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que Ja Constitucién establece
para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién,
con sujecion al erdenamiento juridico;

Que mediante Resoluuon Gerenaal N° 507-2022-GM/MPH., de fecha 17 de junio de

2022, se resuelve aprobar ef expédlente técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Servncno de Movilidad Urbana
en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos
(Tramo: Jr. Girascles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centrc Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento- de Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversién que asciende a la suma de S/ 1,997,801.98 soles (UN MILLON NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 98/100 SOLES), formulado por el'Consultor Ing. Lisbeth Yurfa
Ochoa Quispe CIR N° 250465, guedando autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de
Administracion Directa, teniendo como plazo de ejecucidon de 90 dias calendarios (03 meses);
Que, mediante Resolucion Gerencial N° 507-2022-GM/MPH., de fecha 30 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar el calendario de avance y cronograma de ejecucion de la obra
“mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles
(Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva
Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensign - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucién, conforme al
siguiente cuadro: ;

AL. PROGRAMADO
N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Tnicio 0.00 #a& 0.00 0.00% 0.00%

1  |Oct-22 365,892.70 365,892.70 18:75% 18.75%

2 |Nov-22 679,900.88 1,045,793.58  [34.84% 53.59%

3 |Dic-22 672,51124 1,718,304.82  |34.47% 88.06%

4  [Ene-23 232,888.86 1,951,193.68  |11.94% 100.00%

TOTAL 1,951,193.68 100.00%

Que, mediante Informe N° - 79-2022-SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/OBRA
CALLQUI/R.0.MIMP., de fecha 30 de noviembre de 2022, la Ing. Maria Jests Morales Pari, Residente de la Obra:
“mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles
(Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva
Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, remite el cronograma reproegramado de ejecucion de obra;

Que, mediante Informe N° 013-2022-SUP-MPH/CRM-S.0., de fecha 30 de noviembre
de 2022, el Ing. Rojas Montafiez Celestino, Supervisor de Obra, aprueba el cronograma reprogramado de
ejecuciéon de obra: “mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr.
Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y
Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, en vista que se dio inicio la obra el dia 21 de
noviembre de 2022;

Que, mediante Informe N° 306-2022-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 19 de
diciembre de 2022, el Ing. De la Cruz Pefiarez Elvis Nelson, aprueba el cronograma reprogramado de ejecucién
de obra y calendario de avance valorizado de la Obra: “mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el Jr.
Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo:
Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande
del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con CUI N° 2538003,
aprobado por el Supervisor, conforme al siguiente cuadro:

VAL. PROGRAMADO
N. ‘MES VAL. MENSUAL | = VAL. ACUM. % % ACUM. . °
Inicio 0.00 ) 0.00 0.00% 0.00% :
1 |Oct-22 306,193.31 306,193.31 15.69% 15.69%
2 |Nov-22 16,545.65 322,738.96 0.85% 16.54%
3 [Dic-22 879,004.44 1,201,743.40 45.05% 61.59%
4 |[Ene-23 749,450.28 1,951,193.68 |38.41% 100.00%
TOTAL 1,951,193.68 100.00%

. Que, mediante Informe N° 1107-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha 27 de diciembre
de 2022, el Ing. Angel Zufiga Espinoza, (e) Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacién, aprueba el
Cronograma Reprogramado de Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de la Obra: “mejoramiento del servicio

- )



de movilidad urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr.
Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas),
del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 687-2022-GINPLAT-MPH., de fecha 29 de diciembre de
2022, el Gerente de Infraestructura y Planeamiento Territorial, solicita la aprobacién d=l Cronograma
Reprogramado de Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de la Obra: "mejoramiento del servicio de movilidad
urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Ir. Gladiolos), Jr.
Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro
Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”,
con CUI N° 258003;

Que, de acuerdo al anexo NO 01 del D.S. N° 344-2018-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30226 - Ley de Contracciones del Estado, define al calendario de avance de obra
valorizado: El documento en el que consta la valorizacion de las partidas de la obra, por periodos determinados
en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecucion de Obra, asi como al Programa
de ejecucidn de obra: Es la secuencia légica de actividades constructivas que se realizan en un determinado
plazo de ejecucién; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, asi como las
vinculaciones que pudieran presentarse. El programa de ejecucién de obra se elabora aplicando el metido CPM
y es |la base para la elaboracién del calendario de avance de obra valorizado;

Que, en consecuencia, en atencidn al documento de vistos, es necesario aprobar el
cronograma de ejecucion de obra y calendario valorizado de la obra mencionada, en ese sentido, hace necesario
emitir el presente acto resolutivo, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley Orgénica
de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resolucién de Alcaldia N© 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos de
Gestion vigente, con visacién de:fa Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, Sub Gerencia de Estudios; Supervisién y Liquidacién de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

" Articulo Primero. - APROBAR el Cronograma Reprogramado de Ejecucion de Obra
y Calendario Valorizada de la Obra: “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr.
Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr.
Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Gallqui Grande del Distrito de
Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en
la presente resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro: :

VAL. PROGRAMADO
N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Oct-22 306483.31 & 306,193.31 15.69% 15.69%
2 |Nov-22 16,545.65 322,738.96 0.85% 16.54%
3 [Dic-22 879,004.44 1,201,743.40  45.05% 61.59%
4 |Ene-23 749,450.28 1,951,193.68 138.41% 100.00%
TOTAL 1,951,193.68 100.00%

% a4
a4

Articulo Segundo. - RESPONSABILIZAR de la aprobacion que contrae el articulo
que antecede, a los ejecutores del proyecto y a la parte técnica vinculado del contrplde la ejecucién de la Obra:
"Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles —Jr. Girasoles), Jr. Girasoles
(Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles — Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva
Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, '

Articulo Tercero. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolucién, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion, al
Supervisor y Residente de Obra, y a las demas Instancias de su competencia.

Y

, , .
Registrese, comuniquese y cumplase.
Distribueién: ]
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T.
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L.
Sub Gerencia de Obras.
Supervisor de Obra
Residente de Obra.
Unidad de Informatica.
Archivo.




