RESOLUCION GERENCIAL N°© 009-2023-GM/MPH

Huancavelica, 10 de enero 2023

VISTO:

La Opinidn Legal N° 467-2022-GAJ/MPH., de fecha 22 de diciembre de 2022, de la
Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sobre paralizacion temporal N° 01
de Obra: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr.
Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo:
Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”. )

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria juridica
de derecho publico, tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, concordante con la Ley N° 27972,
Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion establece para las municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento
juridico;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 507-2022-GM/MPH., de fecha 17 de junio
de 2022, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana
en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos
(Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento. de Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversién que asciende a la suma de S/ 1,997,801.98 soles (UN MILLON NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 98/100 SOLES), forr;yé?h'por el Consultor Ing. Lisheth Yurfa
Ochoa Quispe CIP N°© 250465, quedando autgrizado su ejecucion” correspondiente por la modalidad de
Administracién Directa, teniendo como plazo de ejecucién de 90 dia a.Ie'ndﬁ}'io (03 meses);
iél N°;§6’7f 022-GM/MPH., de fecha 30 de

vance y Cronograma de Ejecucidon de la Obra
5 {Tramq: J¢f. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles
Girasols Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva
| Distrifo e Ascensién - Provincia de Huancavelica -
as en la presente resolucion, conforme ‘al

)

Que, mediante Resolucion Geren
noviembre de 2022, se resuelve aprobar el Calendario de
“"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Ir. Ros.
(Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: J§
Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande.r[i{e
Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expur
siguiente cuadro: "

v
AL. PROGRAMADO ;
N. MES | VAL. MENSUAL VAL. ACUM, % ,/ [% ACUM.
Inicio 0.00 0.00 # * 0.00% 0.00%
1 [Oct-22 365,892.70 365,892:70 °. [18.75%  [18.75%
2 [Nov-22 [ 679,900.88 1,045,/793.58 , 34/84%  [53.59%
3  |Dic-22 672,511.24 1,718,304.82 ' [34.47% [88.06%
4 [Ene-23 232,888.86 1/951,193.68 / [11.94%  [100.00%
TOTAL 1,951,193.68 i ./ [100.00%

“imedighte  Informe  N° 36-2022-SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/OBRA
‘Upre de 2022, la Ing. Maria Jesus Morales Pari, comunica la paralizacion
de ejecucién de obra: "Mejgfa ;é Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr.
Girasoles), Jr. Girasoles (framo; Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y
Calle S/N (Tramo: Nueva VH{@ -Jr/Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién —
Provincia de Huancavelica - Depértamento de Huancavelica”, a partir del dia 01 de noviembre de 2022 por
desabastecimiento de materiales, dicha paralizacion serd hasta que se obtenga los materiales en obra para el
reinicio de obra;

CALLQUI/R.0.MIMP., de fech

Que, mediante Informe N° 007-2022-GINPLAT-MPH/CRM-SO., de fecha 01 de
noviembre de 2022, el Ing. Rojas Montafiez Celestino, Supervisor de Obra, concluye lo siguiente: De los
antecedentes y el sustento técnico se paraliza temporalmente la obra, a partir de 01 de noviembre hasta que se
tenga los materiales puestos en obra. Debido a la paralizacion temporal de la obra se tendrd una ampliacién de
plazo de ejecucién para la cual se presentara en su debido momento. Las ampliaciones de plazo generan mayores
gastos generales y por ende sera causales para una ampliacién presupuestal. Se recomienda intervenir para
agilizar la atencién a nuestros materiales;

i Que, mediante Informe N° 513-2022-SGO-GINPLAT-MPH/AMC., de fecha 09 de
noviembre de 2022, el Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma, Sub Gerente de Obras, remite las observaciones de
la paralizacion de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles —
Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles)
y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, sefialando: 1) Sustentar técnicamente las causales
de la paralizacion temporal de la obra de acuerdo a la Directiva,N® 003-2013-MPH “Normas y Procedimientos
para la ejecucién de obras publicas bajo la modalidad de Administracion Directa en la Municipalidad Provincial de
Huancavelica”. 2) Adjuntar copias de cuaderno de obra donde se ha registrado las causales de la paralizacién de
la obra y acta de paralizaciéon de la obra. 3) Un hecho de paralizacién debe contar con la aprobacién de la
Supervision y/o Inspector de Obra y 4) El Inspector o Supervisor emitird un informe técnico expresando opinién
sobre la paralizacion de obra;

Que, mediante Informe N° 013-2022-SUP-MPH/OBRA CALLQUI GRANDE/CRM-
S.0., de fecha 24 de noviembre de 2022, el Ing. Rojas Montanez Celestino, Supervisor de QObra, remite el
levantamiento de observaciones de la paralizacion de la obra gue se dio en la obra: “Mejoramiento del Servicio
de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr.
Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas),
del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de



Huancavelica”, y en su calidad de Supervisor APRUEBA |a paralizacién temporal de obra por desabastecimiento
de materiales; '

Que, mediante Informe N° 564-2022-SGO-GINPLAT-MPH/AMC., de fecha 28 de
noviembre de 2022, el Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma, Sub Gerente de Obras, APRUEBA la paralizacion de
la obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana 2n el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr.
Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiclos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo:
Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, el cual debe entrar en vigencia a partir del 01 de noviembre
2022 a fin de evitar el pago de mayores gastos producto de las ampliaciones de plazo;

Que, mediante Informe N° 293-2022-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 07 de
diciembre de 2022, el Ing. De la Cruz Pefiares Elvis Nelson, aprueba la paralizacion temporal de la obra N° 01 de
la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr.
Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Ir. Claveles) y Calle S/N (Tramo:
Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a partir del 01 de noviembre de 2022;

Que, mediante Informe N° 1060-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha 07 de diciembre
2022, el Ing. Angel Zufiiga Espinoza, (e) Sub Gerente de Estudios, Supervision y quU|dac10n remite el informe
de aprobacion de la paralizacién Temporal N° 01 de Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el
Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles — Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos
(Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascensidn - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 656-2022-GINPLAT-MPH., de fecha 15 de diciembre de
2022, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, solicita a la Gerencua Municipal, aprobacion de
Paralnzacnon Temporal N° 01 de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Mavilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo:
Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Glagfolgs);-Ir. Gladiolos (Trama: Jr. Girasoles —
Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del @%o Poblado Callqui Grande del Distrito de
Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancg gllca",,(ﬂ' aveés de acto resolutivo;

Que, en el numeral 5) del articulo A de Ia”R olucién de Contraloria N© 195-88-CG,
sefala que en la etapa de construccién, la entidad dispondrd de un "Cyaderno de Obra” debidamente foliado y
legalizado, en el que se anotara la fecha de inicio y termipo:de los tr bajos, las modificaciones autorizadas los
avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salsda de materiales y personal, las horas de trabajo de los
equipos, asi como los problemas que viene afectando, el cump[‘mlento de los cronogramas establecidos y las
constancias de la supervisién de la obra; i 7

I,

Que, la Directiva N° 00’3—2013-MPﬁ., “Normas y Procedimientos para la ejecucion de
Obras Publicas bajo la modalidad de Administracion Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica”,
establece en su numeral 9.12.7 Cuando se prodr.izca‘n,eventos no atribuibles a las partes que ongmen la
paralizacién de la obraj estas pueden acordar la suspensxon del plazo de ejecucién al igual la suspensidn de plazo
de la supervision, vy; )

Estando a loy expuestn &l documento de vistos, a la Opinién Legal N° 467-2022-
GAJ/MPH, y de conformidad a la Ley Orgdanica de- ‘Municipalidades N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N© 011-
2023-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion. vigentes, con visacién de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia
de Infraestructura y Planeamiento Tgfritorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién y Sub Gerencia
de Obras de la Municipalidad Provjfcial de Hugncavelica;

g imero. - APROBAR la Paralizacion Temporal N° 01 de la Obra:
“Mejoramiento de! Servicio de ¥ ad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girascles), Jr. Girasoles
(Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladlolos), r. Gladiclos (Trama: Ir. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva
Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, con eficacia anticipada a partir del 01 de noviembre de 2022, por
desabastecimiento de materiales, por las consideraciones expuestas en la presente resolucién.

Articulo Segundo. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucién a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisidon y Liquidacién, Sub
Gerencia de Obras, al Residente de Obra, y al Supervisor de Obra, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y cimplase.

Distribucién:

Alcaldia.

Gerencia Municipal.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T.
Gerencia de Administracion y Finanzas.

Sub Gerencia de Estudios, Sy L.

Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.

. ‘Sub Gerencia de Obras.

Supervisor de Obra.
Residente de Obra
Arehivo



