RESOLUCION GERENCIAL N° 033- 2023-GM MPH
Huancavelica, 18 de enero 2023

VISTO:

La Opinién Legal N° 467-2022-GAJ/MPH., de fecha 22 de diciembre de 2022, de la
Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavellca sobre paralizacion temporal N° 01
de Obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr.
Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo:
Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblade Callqui Grande del Distrito de Ascensidon - Provmoa de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria juridica
de derecho publico, tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, concordante con la Ley N° 27972,
Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién establece para las municipalidades, radica en
la facultad de eJercer actos de gobierno, admmlstratlvos y de administracién, con sujecion al ordenamiento
juridico; !

Que, mediante Resolumon Gerencnai Ne 507-2022-GM/MPH., de fecha 17 de junio
de 2022, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Me;oramqento del Servicio de Movilidad Urbana
en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos
(Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversidn que asciende a la suma de S/ 1,997,801.98 soles (UN MILLON NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 98/100 SOLES), formulado por el €onsultor Ing. Lisbeth Yurfa
Ochoa Quispe CIP N°® 250465, ‘quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de
Administracion Directa, teniendo como plazo de ejecucion de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 507-2022-GM/MPH., de fecha 30 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar el Calendario de Avance y Cronograma de Ejecucién de la Obra
"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles
(Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles — Ir. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva
Villa - Jr. Las Rosas); del Centro Pablado Callqui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, por las cons:deracuones expuestas en’ la presente resolucion, conforme al
siguiente cuadro:

AL. PROGRAMADO
N. MES | VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM. '

Inicio 0.00 s 0.00 0.00% 0.00%
1 |Oct-22 | 365,892.70 365,892.70 18.75%  [18.75%
2 |Nov-22 | 679,900.88 1,045,793.58 [34.84% _ [53.59%
3 [Dic-22 672,511:24 1,718,304.82  [34.47%  [88.06%
4 [Ene-23 | 232,888.86 1,951,193.68 [11.94%  [100.00%

TOTAL 1,951,193.68 100.00%

Que, mediante Informe | N° 36-2022-SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/OBRA
CALLQUI/R.0.MIMP., de fecha 31 de octubre de 2022, la Ing. Maria Jestis Morales Pari, comunica la paralizacién
de ejecucién de obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en‘el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr.
Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y
Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a partir del dia 01 de noviembre de 2022 por
desabastecimiento de materiales, dicha paralizacion sera hasta que se obtenga los materiales en obra para el
reinicio de obra;

Que, mediante Informe N° 007-2022-GINPLAT-MPH/CRM-SO., de fecha 01 de
noviembre de 2022, el Ing. Rojas Montafiez Celestino, Supervisor de Obra, concluye lo siguiente: De los
antecedentes y el sustento técnico se paraliza temporalmente la obra, a partir de 01 de noviembre hasta que se
tenga los materiales puestos en obra. Debido a la paralizacién temporal de la obra se tendrd una ampliacién de
plazo de ejecucién para la cual se presentard en su debido momento. Las ampliaciones de plazo generan mayores
gastos generales y por ende serd causales para una ampliacion presupuestal. Se recomienda intervenir para
agilizar la atencién a nuestros materiales;

Que, mediante Informe N° 513-2022-SGO-GINPLAT-MPH/AMC., de fecha 09 de
noviembre de 2022, el Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma, Sub Gerente de Obras, remite las observaciones de
la paralizacion de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles -
Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles)
y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, sefialando: 1) Sustentar técnicamente las causales
de la paralizacién temporal de la obra de acuerdo a la Directiva N 003-2013-MPH “"Normas y Progedimientos
para la ejecucion de obras publicas bajo la modalidad de Administracion Directa en la Municipalidad Provincial de
Huancavelica”. 2) Adjuntar copias de cuaderno de obra donde se ha registrado las causales de la paralizacion de
la obra y acta de paralizacion de la obra. 3) Un hecho de paralizacién debe contar con la aprobacién de la
Supervision y/o Inspector de Obra y 4) El Inspector o Supervisor emitira un informe técnico expresando opinion
sobre la paralizaciéon de obra;

Que, mediante Informe N° 013-2022-SUP-MPH/OBRA CALLQUI GRANDE/CRM-
S.0., de fecha 24 de noviembre de 2022, el Ing. Rojas Montanez Celestino, Supervisor de Obra, remite el
levantamiento de observaciones de la paralizacion de la obra que se dio en la obra: “"Mejoramiento del Servicio
de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr.
Gladiclos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas),
del Centro roblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de
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Huancavelica”, y en su calidad de Supervisor APRUEBA la paralizacidn temporal de obra por desabastecimiento
de materrales,

Que, mediante Informe N° 564-2022-SGO-GINPLAT-MPH/AMC., de fecha 28 de
noviembre de 2022, el Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma, Sub Gerente de Obras, APRUERA la paralizacién de
la obra: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr.
Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos {Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo:
Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, el cual debe entrar en vigencia a partir del 01 de noviembre
2022 a fin de evitar el pago de mayores gastos producto de las ampliaciones de plazo;

Que, mediante Informe N° 293-2022-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 07 de
diciembre de 2022, el Ing. De la Cruz Pefiares Elvis Nelson, aprueba la paralizacién temporal de la obra N° 01 de
la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr.
Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo:
Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a partir del 01 de noviembre de 2022;

Que, mediante Informe N° 1060-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha 07 de diciembre
2022, el Ing. Angel Zufiiga Espinoza, (e) Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacion, remite el informe
de aprobacién de la paralizacién Temporal N° 01 de Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el
Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Resas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos
(Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 656-2022-GINPLAT-MPH., de fecha 15 de diciembre de
2022, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, solicita a la Gerencna Municipal, aprobacion de
Paralizacion Temporal N° 01 de la-obra: "Mejoramiento del Servicio de Moyilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo:
Jr. Claveles — Jr: Girasoles), Ir. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramio: Jr. Girasoles -
Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de
Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a través de acto resolutivo;

" Que, mediante Informe N° 010-2023-GAJ/MPH., de fecha 18 de enero de 2023, el
Gerente de Asesoria Juridica, opina dar cumplimiento al Informe N° 656-2022-GINPLAT-MPH., mediante el cual
el Gerente de Infraestructura y Planeamiento Territorial, solicita aprpbacién de paralizacién temporal N° 01 de la
obra mencionada, previo cumplimiento de la Directiva N® 003-2013-MPH; Wy

" Que, en el numeral 5) del articulo 1° de la Resolucién de Contraloria N® 195-88-CG,
sefiala que en la etapa de construccion, la entidad dispondra de un “Cuaderno de Obra” debidamente foliado y
legalizado, en el que se anotara la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas los
avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los
equipos, asi como los probiemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las
constancias de la supervision de la obra;

Que, la Directiva N° 003- 2013 MPH., "Normas y Procedimientos para la ejecucién de
Obras Publicas bajo la modalidad de Administracion Directa en la Municipalidad. Provincial de Huancavelica”,
establece en su numeral ‘9.12.7 Cuando se produzcan eventos no_atribuibles a'las partes que orlgmen la
paralizacién de la obra, estas pueden acordar la suspensaon del plazo de ejecucion al igual la suspensién de plazo
de la supervisién, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, a la Opinién Legal N° 467-2022-
GAJ/MPH, y de conformidad a la Ley Organica de Municipalidades N© 27972, a la Resolucién de Alcaldia N° 011-
2023-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion vigentes, con visacion de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia
de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision'y Liquidacion y Sub Gerencia
de Obras de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE UELVE: '

Articulo Primero. - APROBAR la Paralizacion Temporal N° 01 de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles
(Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Trame: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva
Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, con eficacia anticipada a partir del 01 de noviembre de 2022, por
desabastecimiento de materiales, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion.

Articulo Segundo. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucién a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, Sub
Gerencia de Obras, al Residente de Obra, y al Supervisor de Obra, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y cumplase.

Distribucién:

Alcaldia.

Gerencia Municipal.

Gerencia de Planeamiento y Prasupuesto
Gerencia de Infraestructura y Planeamients T.
Gerencia de Administracién y Finanzas.
Sub Gerencia de Estudios, Sy L.

Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio
Sub Gerencia de Cbras.

Supervisor de Obra.

Residente de Obra. )

Archivo.




