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Huancavelica, 19 de enero 2023
VISTO:

El Informe N° 009-2023-GAJ/MPH., de fecha 18 de enero de 2023, y la Opinién Legal
N° 465-2022-GAJ/MPH., de fecha de recepcidn 22 de diciembre de 2022, de la Gerencia de Asesoria Juridica de
la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sobre aprobacidon de cronograma de ejecucién de obra y calendario
valorizado de la Obra: “Creacién del Local Multiusos de la Comunidad José Carlos Mariategui del Distrito de Acoria
- Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria juridica
de derecho publico, tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, concordante con el articulo II del
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién establece
para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratives y de administracion,
con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 245-2022-GM/MPH., de fecha 19 de mayo de
2022, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “Creacién del Local Multiusos de la
Comunidad José Carlos Maridtegui del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion gque asciende a la suma de S/ 449,673.87 soles
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y:NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 87/100 SOLES), formulado por
el Ing. Cirilo Quispe Hilario CIP N° 241231, quedando autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad
de Administracion Directa, teniendo como plazo de ejecucién de 60 dias calendarios (02 meses); .

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 579-2022-GM/MPH., de fecha 23 de
diciembre de 2022, se resuelve aprobar la Modificacion N° 01 del Desagregado Analitico de Gastos de la obra
denominada: “Creacién del Local Multiusos de la Comunidad José Carlos Maridtegui del Distrito de Acoria -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, sustentado en el expediente adjunto que como
anexo forma parte integrantes de la presente resolucion, por las consideraciones expuestas en la presente
disposicién;

Que, mediante Carta N° 06-2022/SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/RO-MAHS., de fecha 17
de noviembre de 2022, el Ing. Marco Antony Huaman Soto, Residente de Obra, remite el cronograma
correspondiente a la ejecucidn de la obra: “Creacidn del Local Multiusos de la Comunidad José Carlos Mariategui
del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 003-2022/MPH-HVCA/OBRA MARIATEGUI/S.0.-OARM.,
de fecha 18 de noviembre de 2022, el Arg. Oscar Alfredo Ricaldi Montes, Supervisor de Obra, remite los
cronogramas actualizados de la obra: “Creacidn del Local Multiusos de la Comunidad José Carlos Maridtegui del
Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, para su evaluacién vy
aprobacidn; !

Que, mediante Informe N° 276-2022-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 01 de
diciembre de 2022, el Ing. Elvis Nelson De la Cruz Pefares, aprueba el cronograma de ejecucion de obra y
calendario de avance valorizado de la obra: “Creacion del Local Multiusos de la Comunidad José Carlos Maridtegui
del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, cenforme al siguiente

cuadro:

VAL. | MES L A . "PROGRAMADD ..

N° VAL. MENSUAL | VAL. ACUM. % - | % ACUM.
inicio 0.00 3 0.00 0.00% 0.00 %

1 Nov.-22 45,446.17 45,446.17 10.40% 10.40%

2 Dic.-22 306,635.35 352,081.52 70.14% 80.54%

3 Enero.-23 85,092.35 437,173.87 19.46% 100.00%

TOTAL 437,173.87 100.00%

Que, mediante Informe N° 1030-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha 05 de diciembre
de 2022, el Ing. Angel Zufiiga Espinoza, (e) Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacién, aprueba el
Cronograma de Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de la Obra: “Creacion del Local Multiusos de la
Comunidad José Carlos Mariategui del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”;

Que, mediante Informe N°® 653-2022-GINPLAT-MPH., de fecha 12 de diciembre de
2022, el Gerente de Infraestructura y Planeamiento Territorial, solicita la aprobacién del Cronograma de
Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de la Obra: “Creacién del Local Multiusos de la Comunidad José Carlos
Maridtegui del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con CUI N°
2467520;

Que, de acuerdo al anexo N° 01 del D.S. N©@ 344-2018-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 30226 - Ley de Contracciones del Estado, define al calendario de avance de obra
valorizado: El documento en el que consta la valorizacidon<de las partidas de la obra, por periodos determinados
en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecucidn de Obra, asi como al Programa
de ejecuciéon de obra: Es la secuencia l6gica de actividades constructivas que se realizan en un determinado
plazo de ejecucion; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico; asi como las
vinculaciones que pudieran presentarse. El programa de ejecucidon de obra se elabora aplicando el metido CPM y
es la base para la elaboracién del calendario de avance de obra valorizado;

Que, en consecuencia, en atencion al documento de vistos, es necesario aprobar el
cronograma de ejecucién de obra y calendario valorizado de la obra mencionada, en ese sentido, hace necesario
emitir el presente acto resolutivo, y;



Estando a lo expuesto, a los documentos de vistos, y de conformidad a la Ley
Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N© 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos
de Gestion vigente, con visacion de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de
Estudios, Supervision y Liquidacién de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR el Cronograma de Ejecucion de Obra y Calendario
Valorizado de la Obra: “Cronograma de Ejecuciéon de Obra y Calendario de Avance Valorizado de la Obra:
“Creacién del Local Multiusos de la Comunidad José Carlos Maridtegui del Distrito de Acoria - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucién, de
acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. MES PROGRAMADO
N° VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00 %
1 Nov.-22 45,446.17 45,446.17 10.40% 10.40%
2 Dic.-22 306,635.35 352,081.52 70.14% 80.54%
3 Enero.-23 85,092.35 437,173.87 19.46% 100.00%
TOTAL 437,173.87 100.00%

Articulo Segundo. - RESPONSABILIZAR de la aprobacién que contrae el articulo
que antecede, a los ejecutores del proyecto y a la parte técnica vinculado del control de la ejecucién de la Obra:
"Cronograma de Ejecucion de Obra y Calendario de Avance Valorizado de la Obra: “Creacién del Local Multiusos
de la Comunidad José Carlos Maridtegui del Distrito de Acoria — Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”.

Articulo Tercero. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolucién, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, al
Supervisor y Residente de Obra, y a las demas Instancias de su competencia.

s . ’
REgIStI’ese, comuniquese y cumplase.

Distribucién:

Alcaldia,

Gerencia Municipal. .

Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T.

Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L.

Sub Gerencia de Obras,

Supervisor de Obra.

Residente de Obra. °

Unidad de Informdtica.

Archivo.
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