RFSOLUCION GERENCIAL N©° 043- 2023 GM[MP

Huancavelica, 23 de enero 2023

VISTO:

La Opiniéon Legal N°© 013-2023-GAJ/MPH., de fecha de recepcion 20 de enero 2023,
de la Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sobre solicitud de Ampliacién
de Plazo N° 01 de la Obra: “Creacidn de la Casa Comunal de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia
de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 530-2021-GM/MPH., de fecha 02 de
diciembre de 2021, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Creacién de la Casa Comunal de
Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica — Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/ 145,600.36 soles (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CON 36/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Edwin Condori Meza CIP N° 207085,
quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Administracion Directa, teniendo como
plazo de ejecucién de 60 dias calendarios (02 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 294-2022-GM/MPH., de fecha 23 de junio de
2022, aprobar la actualizacion de costos y presupuesto del expediente técnico del Proyecto: “Creacion de la Casa
Comunal de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica = Departamento de
Huancavelica”, ‘con un presupuesto total de inversién que asciende a'la suma de S/ 207,888.53 soles
(DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 53/100 SOLES), actualizado por el Consultor
Ing. Cirilo Quispe Hilario CIP N° 241231, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de
Administracion Directa, teniendo como plazo de ejecucion de 60 dias calendarios (02 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 352-2022-GM/MPH., de fecha 12 de agosto
de 2022, se resuelve designar como Inspector de Obra del proyecto: “Creacion de la Casa Comunal de Lachocc
Lote I Distrito de Huancavelica — Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, al Ing. Angel
Zufiiga Espinoza, Responsable de la Unidad de Supervision, por las consideraciones expuestas en la presente
resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 458-2022-GM/MPH., de fecha 10 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar la Paralizacion Temporal N° 01 de |a Obra: “Creacién de la Casa Comunal
de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a partir’
del 07 de octubre de 2022, por causal’ de desabastecimiento de materiales en obra, en mérito a las
consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 497-2022-GM/MPH., de fecha 29 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar el expediente de ampliacion presupuestal N° 01 por incremento de
precios de materiales de construccion para la obra “"Creacion de la Casa Comunal de Lachocc Lote I Distrito de
Huancavelica - Provincia'de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por un monto total que asciende a
la suma de S/ 14,500.00 soles (CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), sustentado en el expediente
adjunto que como anexo forma parte de la presente resolucion, por las consideraciones expuestas en la presente
disposicion;

Que, mediante Carta N° 16-2022/ING.R.0.R.C.CH., de fecha 07 de diciembre de
2022, el Ing. Rubén Curipaco Chahuayo, Residente de Obra, remite el Informe de Ampliacion de Plazo N° 01 para
la ejecucion de la obra: “Creacién de la Casa Comunal de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por la causal “Desabastecimiento sostenido de materiales”, por
un plazo de 06 dias calendarios, para la ejecucion de partidas que fueron afectados por la paralizacion temporai
de la obra;

Que, mediante Carta N° 27-2022-10-SGESyL-GM/MPH., de fecha 19 de diciembre de
2022, el Ing. Angel Zufiiga Espinoza, Inspector de Obra, APRUEBA la Ampliacién de Plazo N° 01 por un plazo de
06 dias calendarics, en salvaguarda de los bienes, servicios y materiales, toda vez que, se evidencia la existencia
de hechos invocados, relacionados a la falta de abastecimiento de materiales (servicios de puertas y ventanas)
las mismas que son necesarias para la culminacién de la ejecucién de la Obra: “Creacién de la Casa Comunal de
Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 611-2022-SGO-GINPLAT-MPH/AMC., de fecha 22 de
diciembre de 2022, el Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma, Sub Gerente de Obras, APRUEBA la Ampliacién de
Plazo N° 01, solicitado por los responsables de obra, computados desde el 07 de diciembre al 12 de diciembre de
2022 (06 dias calendarios), indicando, ademds, que el proyecto se encuentra retrasade tanto fisica y
financieramente, por lo que la ampliacion serd netamente en plazo, conforme al siguiente cuadro:

DESCRIPCION FECHA DE INICIO
Fecha contractual de inicio de obra 11/08/2022
Plazo de ejecucion 60 d.c.
Fecha contractual de termino de obra 09/10/2022
Ampliacion de Plazo N° 01 06 d.c..
.. _Nueva fecha de término de obra N° 01 12/12/2022 .

Que, mediante Informe N° 339-2022-US-SGESyL- GM/MPH de fecha 28 de
diciembre de 2022, el Ing. De la Cruz. Pefiares Elvis Nelson, aprueba la Ampliacién de Plazo N° 01 por 06 dias
calendarios, de acuerdo al siguiente cuadro:

DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS JUSTIFICACION PARA LA AMPLIACION DIAS
TECNICOS PARA LA AMPLIACION DE PLAZO CALENDARIOS
Causal por: Paralizacion de obra, aprobado por la [Se cuenta con aprobacion de la Paralizacion de 06 dias
Municipalidad Provincial de Huancavelica. iobra N° 01 (R.G. 458-2022-GM/MPH.)
TOTAL 06 dias calendarios




Que, mediante Informe N° 1133-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha 29 de diciembre
de 2022, el Ing. Angel Zufiga Espinoza, (e) Sub Gerencia de Estudios, Superwsnon y ‘Liquidacién, remite
aprobacion de Ampliacidn de Plazo N° 01 de la Obra: “Creacién de la Casa Comunal de Lachocc Lote I Distrito de
Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por 06 dias calendarios;

Que, en ese sentido, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
mediante el Informe N° 01-2023-GINPLAT-MPH., de fecha 05 de enero de 2023, solicita a la Gerencia Municipal,
la aprobaciéon de Ampliacién de Plazo N° 01 de !a Obra: "Creacion de la Casa Comunal de Lachocc Lote I Distrito
de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por 06 dias calendarios,
computados desde el 07/12/2022 al 12/12/2022;

Que, el despacho de Gerencia Municipal, con referencia al caso a través de proveido
solicita a la Gerencia de Asesoria Juridica, la opinion legal correspondiente, remitiendo la Opinién Legal N° 013-
2023-GAJ/MPH., con fecha de recepcién 20 de enero de 2023, que opina dar cumplimiento el Informe 01-2023-
GINPLAT-MPH., en la cual aprueba la ampliacion de plazo N° 01 de la obra: “Creacion de la Casa Comunal de
Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”,
recomendando la emision del acto resolutivo correspondiente;

Que, la Directiva N°® 003-2013-MPH., "Narmas y Procedimientos para la Ejecucién de
Obras Piblicas Bajo la Modalidad de Administracién Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica”,
especificamente en el ftem XIII - Plazo de Ejecucion de Obra, se establece la ampliacién o prérroga de la ejecucion
de la obra, serd aprobada via acto resolutivo por la misma instancia que aprobé el expediente técnico. El
procedimiento a seqguir sera el siguiente:
- El sustento de la ampliacién de plazo o prorroga, sera formulada por el Residente de Obra, para lo cual, debera
realizar una evaluacion de los causales como: Demora en la remesa de recursos, desabastecimiento de
materiales, demora en la absolucién de consultas, aprobacién de adicionales o modificaciones que afecten el
plazo de ejecucion, paralizaciones autorizadas, etc. Estos hechos deberdn estar sustentados en el cuaderno de
obra. El sustento deberd estar verificada y aprobada por el Superwsor o.Inspector. La solicitud de ampliacion
de plazo, debera ser formulada una vez concluida la causal, méximo antes de la conclusién de la obra.
La Mun]cipalidad verificando el sustento elevara a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
para su opinién y aprobacién. Con la aprobacién de la Gerencia de GINPLAT., se procederd a formular la
resolucion respectiva; ?

i

Que, asimismo, el numeral 8.9.- Ampliaciones de Plazo, del numeral 8.1.- ‘Normas

Especificas, de la Directiva N° 009-2013/MPH “Normas y Procedimientos para la Supervision en la Ejecucién de
Proyectos de Inversién Publica en la Municipalidad Provincial-de Huancavelica, aprobado por la Resolucién
Gerencial N° 250-2013-GM/MPH., establece las ampliaciones de plazo se otorgaran por causales plenamente
justificadas y cuando esta altere realmente la duracion de las actividades de la ‘ejecucion del proyecto de
inversion, se tendrd en cuenta las siguientes:

Atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad.

Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Munrapahdad Provmcnal

Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado.

En ejecucién de proyectos por administracion directa, cuando exista demora en la entrega de materiales.

Por modificaciones en el proceso de inversion: reduccidn, ampliacion, obras adicionales, reformulacion,

previamente reconocidas por la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion de Obras, y siempre que

aquellas afecten el plazo contractual;

AN NE RN

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Orgénica
de Municipalidades N© 27972, a la Resolucién de Alcaldia N© 011-2023- AL/MPH., a los Instrumentos de Gestién
vigentes, con visaciéon de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios,
Supervision y Liquidacion, y Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:
’ Articulo Primero. - APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “Creacién
de la Casa Comunal de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, por espacio de 06 dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 07/12/2022 hasta el
12/12/2022, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucién.

Articulo Segundo. - RESPONSABILIZAR a la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudias, Supervision y Liquidacion, Sub Gerencia de Obras, y a los
que resulten comprendidos, sobre la aprobacidn de la ampliacién de plazo N° 01 de la Obra: “Creacién de la Casa
Comunal de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de

Huancavelica”.

Articulo Tercero. - DISPONER, el cumplimiento de la presente resolucién, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién, Sub
Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Residente y al Supervisor de Obra, y a las
demas dependencias municipales de su competencia.

. Registrese, comuniquese y cumplase.
Distribucion:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura Urbana y P. T.
Sub Gerencia de Estudios, S y L.
Sub Gerencia de Obras.
Residente de Obra.
Supervisor de Obra.
Archivo.




