RESOLUCION GERENCIAL N° 051-2023-GM/MPH

Huancavelica, 30 de enero 2023

VISTO:

El Informe N° 031-2023-GINPLAT.MPH/HHD., de fecha de recepcion 30 de enero de
2023, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
solicitando conformacion del Comité de Recepcion de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacién de Saneamiento Basico
de Collpaccasa del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica, a través de acto
resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 002-2021-GM/MPH., de fecha 05 de enero
2021, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de Saneamiento Basico
de Ccollpaccasa del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un
presupuesto total de S/ 814,336.51 soles, formulado por el Consultor Ing. Jerson Leoncio Guerra Quispe CIP N°
205099, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Administracion Indirecta,
Sistema de Contratacion por Precios Unitarios, teniendo como plazo de ejecucién de 90 dias calendarios (03
meses);

Que, a través de la Resolucion Gerencial N© 014-2022-GM/MPH., de fecha 07 de
enero de 2022, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién
de Saneamiento Basico de Ccollpaccasa del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, con un presupuesto total de. inversidén «que asciende a la suma de S/ 977,649.31 soles
(NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 31/100 SOLES), formulado por el
Consultor Ing. Jerson L. Guerra Quispe CIP N° 205099, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la
modalidad de Administracion Indirecta, teniendo como plazo de ejecuciéon de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 328-2022-GM/MPH., de fecha 25 de julio de
2022, se resuelve designar como Inspector de Obra del proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de Sarieamiento
Basico de Ccollpaccasa del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, al
Ing. Angel Zuhiga Espinoza, Responsable de la Unidad de Supervision, por las consideraciones expuestas en la
presente resolucion;

Que, mediante Resolucidon Gerencial N° 396-2022-GM/MPH., de fecha 21 de
setiembre de 2022, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucidon de Obra y Calendario Valorizado de la Obra:
“Mejoramiento y Ampliacion de Saneamiento Basico de Ccollpaccasa del Distrito de-Yauli - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion, de
acuerdo al siguiente cuadro:

'N° VAL.|  MES -
e S gl VALLMENSUAL D
0 inicio 0.00 .
1 Agos-2022 156,706.32 156,706.32
2 Set-2022 302,873.27 459,579.59 37.92%
3 QOct-2022 ’ 280,742.10 740,321.69 35.15% 92.69%
4 Nov-2022 58,340.39 798,662.08 7.31% 100.00%
798,662.08 100.00%

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 543-2022-GM/MPH., de fecha 07 de
diciembré de 2022, se resuelve designar al Comité de Recepcion de Obra, para el Proyecto: “Mejoramiento y
Ampliacién de Saneamiento Bdsico de Ccollpaccasa del Distrito de Yauli — Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resoluciéon, quedando

conformada de la siguiente manera:
* Ing. Wilder Fernando Giraldez Solano, Gerente de Infraestructura y Planeamiento T. PRESIDENTE

= Ing. Angel ZuRAiga Espinoza, Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacion. MIEMBRO
= Ing. Nadiesda Chumbes Gonzales, Supervisor de Obra. ASESOR TECNICO
» Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma, Sub Gerente de Obras MIEMBRO SUPLENTE.

Que, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, a través del
documento de vistos de la presente Resolucidn, solicita reconformaciéon del Comité de Recepciéon de Obra:
“Mejoramiento y Ampliacién de Saneamiento Bésico de Ccollpaccasa del Distrito de Yauli - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, proponiendo a los profesionales integrantes del comité; en
consecuencia, se debe conformar el Comité de Recepcidn para la obra en mencion, a través del presente acto
resolutivo;

Que, mediante el inciso 208.1 del articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N© 344-2018-EF, establece: En la fecha de la
culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepcién de la misma.
El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién sefialada, corrobora
el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme
anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y
precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la
Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar |a culminacién de la obra anota en el cuaderno
de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo;

Que, el numeral 11 del articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG.,
establece que concluida la ejecucién de obras la entidad debe de designar una comision que formule el acta de
recepcién de obra y para que proceda con la liquidacién técnica y financiera; en tal sentido, el comité designado
debe proceder conforme a la Directiva N° 012-2018/MPH “Normas y Procedimientos para la Liquidacion Técnica
- Financiera de Proyectos de Inversion Ejecutados por Administracion Directa y por Encargo en la Municipalidad

Provincial de Huancavelica”, y; )
Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Organica

de Municipalidades N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N°© 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion

i~



vigentes, con visacion de la Gerenc:a de Infraestructura y Planeamiento Territorial, y Sub Gerencia de Estudios,
b Supervisién y Liquidacién de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - RECONFORMAR el Comité de Recepcién de Obra, para el
Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de Saneamiento Basico de Ccollpaccasa del Distrito de Yauli - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion,
quedando integrado de la siguiente manera:

= Ing. Hoover Huerta Dextre, Gerente de Infraestructura y Planeamiento T. PRESIDENTE

* Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacion. MIEMBRO

= Ing. Nadiesda Chumbes Gonzales, Supervisor de Obra. ASESOR TECNICO

* Ing. Américo Boza Huayra, Sub Gerente de Obras MIEMBRO SUPLENTE.

Articulo Segundo. - DEJAR sin efecto las Resoluciones Gerenciales que contravenga
a la presente disposicién municipal.

Articulo Tercero. - ENCARGAR al Comité designado, actuar en el ejercicio de sus
funciones con plena observancia y sujecién a las normativas pertinentes, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y cimplase.

Distribucién:

Alcaldia

Gerencia Municipal.

Gerencia de Infraestructura y P. T.

Sub Gerencia de Estudios, Superv. y Lig.
Sub Gerencia de Obras.

Miembros integrantes (4).

Suparvisor de Obra.

Residente de Obra

Archivo.

»
&

&



