RESOLUCION GERENCIAL N° 058-2023-GM/MPH

Huancavelica, 02 de febrero 2023

VISTO:

El Informe N° 034-2023-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcidon 31 de enero de 2023,
de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
solicitando reconformacion del Comité de Recepcidn de la Obra: “Creacion de Plaza Principal del Centro Poblado
de Pampachacra del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica, a
través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 409-2021-GM/MPH., de fecha 25 de octubre
de 2021, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del proyecto: “Creacion de Plaza Principal del
Centro Poblado de Pampachacra del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversién que asciende a la suma de S/ 861,103.36 soles, formulado por el Consultor Ing.
Aguirre Noa Jaime CIP N°® 179807, quedando autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de
Administracion Directa, teniendo como plazo de ejecucion de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N°® 126-2022-GM/MPH., de fecha 23 de febrero
de 2022, se resuelve aprobar el expediente de ampliacién presupuestal por incremento de precios de materiales
de construccién y servicios, para la obra “Creacién de la Plaza Principal del Centro Poblado de Pampachacra del
Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por un monto total de costo directo que
asciende a la suma de S/ 82,137.68 soles (OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 68/100 SOLES),
sustentado en el expediente adjunto que como anexo forma parte de la presente resolucién;

' Que, mediante Resolucion Gerencial N° 134-2022-GM/MPH., de fecha 02 de marzo
de 2022, se resuelve aprobar la Paralizacion de Obra N° 01 de la Obra: “Creacién de Plaza Principal del Centro
Poblado dé Pampachacra del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancdvelica - Huancavelica”, por
desabastecimiento de materiales (cemento portiand tipo I y tuberias) a partir del 16 de diciembre de 2021, hasta
los siguientes meses en que continde la’temporada de lluvia, por las consideraciones expuestas en la presente
resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 144-2022-GM/MPH., de fecha 09 de marzo
de 2022, se resuelve aprobar el expediente técnico de Desagregado Analitico de Gastos de Obra Modificado N°

. 01 del proyecto: “Creacion de la Plaza Principal del Centro Poblado de-Pampachacra del Distrito de Huancavelica,

Provincia de Huancavelica — Huancavelica”, sustentado en el expediente-adjunto que como anexo forma parte de
la presente resolucién, por las consideraciones expuestas en la presente disposicion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 311-2022-GM/MPH., de fecha 07 de julio de
2022, se resuelve aprobar el expediente técnico de Desagregado Analitico de Gastos de Obra Modificado N° 02
del proyecto: “Creacidén de la Plaza Principal del Centro Poblado de Pampachacra del Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, sustentado en el expediente adjunto que como anexo forma parte de
la presente resolucion, por las cansideraciones expuestas en la presente disposicion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 344-2022-GM/MPH., de fecha 05 de agosto
de 2022, se resuelve aprobar la Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “Creacion de la Plaza Principal del Centro
Poblado de Pampachacra del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de
83 dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 16/05/2022 hasta el 06/08/2022, sin reconocimiento
de mayores gastos generales, por las consideraciones expuestas en la presente resolucién;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 346-2022-GM/MPH., de fecha 09 de agosto
de 2022, se resuelve declarar procedente, la aprobacion del expediente del Adicional de Obra N° 01 del Proyecto:
“Creacion de la Plaza Principal del Centro Poblado de Pampachacra del Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, por el monto que asciende a la suma de S/ 71,242.25 soles (SETENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 25/100 SOLES);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 368-2022-GM/MPH., de fecha 01 de
setiembre de 2022, se resuelve aprobar la Ampliacién de Plazo N° 02 de la Obra: “Creacion de la Plaza Principal
del Centro Poblado de Pampachacra del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por
espacio de 40 dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 07/08/2022 hasta el 15/09/2022, en
meérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 395-2022-GM/MPH., de fecha 21 de
setiembre 2022, se resuelve aprobar el expediente técnico de Desagregado Analitico de Gastos de Obra
Modificado N° 03 del proyecto: “Creacion de la Plaza Principal del Centro Poblado de Pampachacra del Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, sustentado en el expediente adjunto que como anexo
forma parte de la presente resolucion, por las consideraciones expuestas en la presente disposicién;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 427-2022-GM/MPH., de fecha 18 de octubre
de 2022, se resuelve aprob"ar la Paralizacion Temporal N° 02 de la Obra: “Creacion de Plaza Principal del Centro
Poblado de Pampachacra del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, a partir del 01
de setiembre de 2022, por desabastecimiento de materiales (retraso en la adquisicion de tuberias de fierro
galvanizado, soldadurfa, maderas y similares, triplays y materiales de estampados), por las consideraciones
expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 548-2022-GM/MPH., de fecha 12 de
diciembre 2022, DESIGNAR al Comité de Recepcion para la Obra: “Creacion de Plaza Principal del Centro Poblado
de Pampachacra del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por las consideraciones
expuestas en la presente resolucion, quedando conformada de la siguiente manera:

* Ing. Wilder Fernando Girdldez Solano, Gerente de Infraestructura y P.T. Presidente.



* Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma, Sub Gerente de Obras. Responsable Técnico.
= Ing. Angel Zuiiiga Espinoza, (e) Sub Gerente de Estudios, Supervision y L. Miembro.
« Ing. Angel Zufiiga Espinoza, Inspector de Obra Asesor Técnico.

Que, a través del documento de vistos, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, solicita reconformacion del Comité de Recepcidén de la Obra: “Creacidn de Plaza Principal del Centro
Poblado de Pampachacra del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, conforme a lo
dispuesto en la Directiva N°® 012-2018 “Normas y Procedimientos para la Liquidacién Técnica-Financiera del
Proyecto de Inversion Ejecutado por Administracién Directa y por Encargo en la Municipalidad Provincial de
Huancavelica”, respecto al Item 6.1.3) Nominacion de la Comisién de Recepcion de la Obra, proponiendo a los
miembros conformantes; por lo que hace necesario emitir el presente acto resolutivo, y;

Que, el numeral 11 del articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG.,
establece que concluida la ejecucion de obras la entidad debe de designar una comisidon que formule el acta de
recepcidn de obra y para que proceda con la liquidacion técnica y financiera; en tal sentido, el comité designado
debe proceder conforme a la Directiva N° 012-2018/MPH “Normas y Procedimientos para la Liquidacion Técnica
- Financiera de Proyectos de Inversion Ejecutados por Administracion Directa y por Encargo en la Municipalidad
Provincial de Huancavelica”, aprobado por Resolucion Gerencial N°® 392-2018-GM/MPH, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Organica
de Municipalidades N© 27972, a la Resolucidn de Alcaldia N°© 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion
vigentes, con visacién de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial

de Huancavelica;
SE RESUELVE:

Articulo Primero. - RECONFORMAR el Comité de Recepcion para la Obra: “Creacion
de Plaza Principal del Centro Poblado de Pampachacra del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucién, quedando conformada de la siguiente
manera:

= Ing. Hoover Huerta Dextre, Gerente de Infraestructura y Planeamiento T. Presidente.
* Ing. Américo Boza Huayra, Sub Gerente de Obras. Miembro.
» Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios, Supervision y L. Miembro.

Articulo _Segundo. - DEJAR SIN_ EFECTO las Resoluciones Gerenciales que
contravenga a la presente disposicion municipal.

* Articulo Tercero. - ENCARGAR al Comité designado, actuar en el ejercicio de sus
funciones con plena observancia y sujecion a las normativas pertinentes, bajo responsabilidad.

. , .

Reglstrese, comuniquese y cumplase.
Distribucién: .
Alcaldia.
Gerancia Munmicipal.
Gerencia de Infraestructura y P. T,
Miembros integrantes (4).
Supervisor de Obra
Residente de Obra.
Archivo,
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