RESOLUCION GERENCIAL N° 078-2023-GM/MPH

ENGIARSECRETA

Huancavelica, 07 de febrero 2023

VISTO:

SENERATMIGE

Ei Informe N© 066-2023-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcién 06 de febrero de
2023, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
quien solicita aprobar |3 Paralizacion N° 02 de la obra denominada: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad
Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr.
Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria juridica
de derecho publico, tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, concordante con la Ley N° 27972,
Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion establece para las municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento
juridico;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 284-2022-GM/MPH., de fecha 17 de junio de
2022, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana
en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos
(Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr, Las Rosas), del Centro Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/ 1,997,801.98 soles (UN MILLON NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 98/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Lisbeth Yurfa
Ochoa Quispe CIP N° 250465, guedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de
Administracion Directa, teniendo como plazo de ejecucién de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 507-2022-GM/MPH., de fecha 17 de junio de
2022, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana
en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos
(Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversién que asciende a la suma de S/ 1,997,801.98 soles (UN MILLON NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 98/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Lisbeth Yurfa
Ochoa Quispe CIP N° 250465, quedando autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de
Administracién Directa, teniendo como plazo de ejecucion de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 507-2022-GM/MPH., de fecha 30 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar el Calendario de Avance y Cronograma de Ejecucion de la Obra
“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles
(Tramo: Jr. Rosas - Jr..Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva
Villa = Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion, conforme al
siguiente cuadro:

VAL. - PROGRAMADO 3
N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1  |Oct-22 365,892.70 365,892.70 18.75% 18.75%

2 [Nov-22 679,900.88 1,045,793.58  34.84% 53.59%

3 Dic-22 672,511.24 1,718,304.82  34.47% 88.06%

4 |[Ene-23 232,888.86 1,951,193.68 11.94% 100.00%

TOTAL 1,951,193.68 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 033-2023-GM/MPH., de fecha 18 de enero
de 2023, se resuelve aprobar la Paralizacién Temporal N° 01 de la Obra: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad
Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr.
Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado
Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con
eficacia anticipada a partir del 01 de noviembre de 2022, por desabastecimiento de materiales, por las
consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que,

mediante Informe

N° 81-2022-SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/OBRA
CALLQUI/R.0.MIMP., de fecha 30 de noviembre de 2022, la Ing. Maria Jestis Morales Pari, Residente de Obra,
pone de conacimiento la segunda la solicitud de la segunda paralizacién de ejecucién de obra: “Mejoramiento del
Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas
- Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) del Centro Poblade Callqui Grande del Distrito
de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamepto de Huancavelica”; a partir del dia 01 de diciembre de
2022, la causal de la paralizacion es por factor de la continuidad de desabastecimiento de materiales, dicha
paralizacion se hara hasta que se obtenga los materiales en obra para el reinicio de obra;

Que, mediante Informe N° 0015-2022-GINPLAT-MPH/CRM-SO., de fecha 01 de
diciembre de 2022, el Ing. Rojas Montafiez Celestino, Supervisor de Obra, aprueba la paralizacion de obra N° 02
a partir del 01 de diciembre de la obra: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo:
Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles -
Jr. Claveles) del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, por desabastecimiento de materiales;

&



Que, mediante Informe N° 594-2022-SGO- GINPLAT-MPH/AMC., de fecha 12 de
diciembre de 2022, el Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma, Sub Gerente de Qbras, remite las observacnones de la
segunda paralizacién de la obra: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr.
Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr.
Claveles) del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensidn - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, sefialando lo siguiente: Sustentar técnicamente las causales de-la segunda paralizacién de la
cbhra de acuerdo a la Directiva N° 003-2013-MPH. Adjuntar copia de cuaderno de obra donde se ha registrado las
causales de la segunda paralizacion de la obra y acta de paralizacion de la obra, y el Residente y Supervisor debe
justificar técnicamente y documentado las causales de la segunda paralizacién de la obra;

Que, mediante Infcrme N° 019-2022-SUP-MPH/OBRA CALLQUI GRANDE/CRM-S.0.,
de fecha 28 de diciembre de 2022, el Ing. Celestino Rojas Montanez, Supervisor de Obra, remite levantamiento
de observaciones de la Paralizacion de Obra N° 2 de la obra “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en
el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos
(Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 003-2023-SGO-GINPLAT-MPH/ABH., de fecha 12 de enero
de 2023, el Ing. Américo Boza Huayra, Sub Gerente de Obras, aprueba la paralizaciéon tempearal de obra N° 02,
por causal de desabastecimiento de materiales (cemento, agregados y acero), debido que se encuentran en
proceso de adquisicién por la Sub Gerencia de Logistica y Patrimanio, perjudicando la ejecucion fisica de la obra
programada, el mismo que debe entrar en vigencia a partir del 01 de diciembre 2022, a fin de evitar el pago de
mayores gastos producto de las ampliaciones de plazo;

Que, mediante Informe N°® 065-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha 31 de enero de
2023, el Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacién, aprueba la paralizacion
de obra N° 02 de la obra "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles -
Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles)
del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, a partir del 01/12/2022;

Que, mediante Informe N° 066-2023-GINPLAT-MPH., dé fecha de recepcion 06 de
febrero de 2023, el Gerente de Infraestructura y Planeamiento Territorial, sohata aprobacidn via acto resolutivo
de la paralizacion N° 02 de la obra denominada: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas
(Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr.
Girasoles - Jr. Claveles) del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica
- Departamento de Huancavelica”;

Que, en el numeral 5) del articulo 1° de la Resclucion de Contraloria N° 195-88-CG,
sefiala que en la etapa de construccidn, la entidad dispondrd de un “Cuaderno de Obra” debidamente foliado y
legalizado, en el que se anctara la fecha de inicio y termino de los trabajos, las’ modificaciones autorizadas los
avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los
equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronegramas establecidos y las
constancias de la supervision de la obra;

Que, la Directiva N°® 003-2013-MPH., “"Normas y Procedimientos para la ejecucion de
Obras Publicas bajo la modalidad de Administracion Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica”,
establece en su numeral 9.12.7 Cuando se produzcan eventos no atribuibles a:las partes que originen la
paralizacién de la obra, estas pueden acordar la suspensién del plazo de ejecucion al igual la suspensién de plazo
de la supervision, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley Orgénica
de Municipalidades N® 27972, a la Resolucion de Alcaldia N° 029-2022-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion
yigentes, con visacion de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios,
Supervision y Liquidacién, y Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE LVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Paralizacién Temporal N° 02 de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles
(Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) del Centro Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a partir del 01
de diciembre de 2022, por causal de desabastecimiento sostenido de materiales, en mérito a las consideraciones
expuestas en la presente resolucion.

Articulo Sequndo. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucién a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, Sub
Gerencia de Obras, al Residente de Obra, y al Supervisor de Obra, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y cumplase.

Distribucién:

Alcaldia.

Gerencia Municipal.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Gerencia de Infraestructura y Planeamiente T,
Gerencia de Administracién y Finanzas.

Sub Gerencia de Estudios, Sy L.

Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio. d
Sub Gerencia de Obras. o . IAL
Supervisor de Obra. L
Residente de Obra.
Archivo.

SERENTE MUNICIPAL

i
6



