Huancavelica, 08 de febrero 2023

VISTO:

El Informe N° 076-2023-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcion 08 de febrero de
2023, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
solicitando aprobacion de la Modificacién del Desagregado Analitico de Gastos N° 01 de la obra: “Mejoramiento
del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr.
Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) del Centro Poblado Callqui Grande del
Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 284-2022-GM/MPH., de fecha 17 de junio de
2022, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana
en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Ir. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiclos), Jr. Gladiolos
(Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/ 1,997,801.98 soles (UN MILLON NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 98/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Lisbeth Yurfa
Ochoa Quispe CIP N° 250465, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de
Administracién Directa, teniendo como plazo de ejecucién de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N® 507-2022-GM/MPH., de fecha 17 de junio de
2022, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana
en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos
(Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/ 1,997,801.98 soles (UN MILLON NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO CON 98/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Lisbeth Yurfa
Ochoa Quispe CIP N° 250465, quedando autorizado su ejecucidon correspondiente por la modalidad de
Administracion Directa, teniendo como plazo de ejecucion de 90 dias calendarios (Q3 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 507-2022-GM/MPH., de fecha 30 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar el Calendario de Avance y Cronograma de Ejecucion de la Obra
“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles
(Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladioclos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) y Calle S/N (Tramo: Nueva
Villa - Jr. Las Rosas), del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensidon - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion, conforme al
siguiente cuadro:

VAL. PROGRAMADO
IN. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 . 0.00 10.00% 0.00% ;
1  [Oct-22 365,892.70 365,892.70 18.75% 18.75%
2 |Nov-22 679,900.88 1,045,793.58  |34.84% 53.59%
3 |Dic-22 672,511.24 1,718,304.82 34.47% 88.06%
4 [Ene-23 232,888.86 1,951,193.68 [11.94% 100.00%
TOTAL 1,951,193.68 100.00% it

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 033-2023-GM/MPH., de fecha 18 de enero
de 2023, se resuelve aprobar la Paralizacion Temporal N° 01 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad
Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr.
Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascensién -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con eficacia anticipada a partir del 01 de noviembre
de 2022, por desabastecimiento de materiales, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N°® 078-2023-GM/MPH., de fecha 07 de febrero
de 2023, se resuelve aprobar la Paralizacion Temporal N° 02 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad
Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: JIr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr.
Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a partir del 01 de diciembre de 2022, por causal de
desabastecimiento sostenido de materiales, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Informe N° * 004-2023-SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/OBRA
CALLQUI/R.0-MIMP., de fecha 03 de febrero de 2023, la Ing. Maria Jesus Morales Pari, Residente de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles
(Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), IJr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles) del Centro Poblado Callqui
Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica’, CONCLUYE, que
solicita analizar, evaluar y aprobar la Modificacion del Desagregado Analitico de Gastos N° 01, en base a los
fundamentos expuestos en el Analisis de la Motiificacion del Desagregado Analitico de Gastos, para proseguir con
los tramites administrativos que conlleva la solicitud. Ademas, sefiala que la modificacion N° 01 del Presupuesto
Analitico de Obra son modificaciones no sustanciales que no ameritan ampliaciones presupuestales;

Que, mediante Informe N° 038-2023-SGO-GINPLAT-MPH/ABH., de fecha 06 de
febrero de 2023, el Ing. Américo Boza Huayra, Sub Gerente de Obras, CONCLUYE que es procedente y solicita la
aprobacion del analitico de gasto reformulado via acto resolutivo, de acuerdo a la Directiva N° 003-2013-MPH
“Normas y Procedimientos para la ejecucion de obras publicas bajo la modalidad de Administracion Directa de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica”;

®

&



Que, a través del documento de vistos, el Gerente de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, solicita al Gerente Municipal aprobacién mediante acto resolutivo de Modificacion del Desagregado
Analitico de Gastos N° 01 de la Obra denominada: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas
(Tramo: Jr. Claveles - Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo:.Jr.
Girasoles - Jr. Claveles), del Centro Pcblado Callqui Grande del Distrito de Ascensidén - Provincia de Huancavelica
- Departamento de Huancavelica”, en consecuencia, hace necesario emitir el presente acto resolutivo;

Que, la Resolucién de Contraloria N© 195-88-CG., aprueba las normas para ejecucion
de obras por administracion directa;

Que, la Directiva N® 003-2013-MPH “Normas y Procedimientos para la Ejecucion de
Obras Publicas Bajo la Modalidad de Administracién Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica”, en
su numeral 9.4.1.1 Obligaciones del Residente de Obra, establece que es aplicable en estos casos de modificacion
del desagregado de analitico de gastos del expediente técnico de proyectos;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley Orgénica
de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos de
Gestion vigente, con visacion de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, y Sub Gerencia de
Obras de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Modificacion del Desagregado Analitico de Gastos
N° 01 de la obra denominada: *Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Rosas (Tramo: Jr. Claveles
- Jr. Girasoles), Jr. Girasoles (Tramo: Jr. Rosas - Jr. Gladiolos), Jr. Gladiolos (Tramo: Jr. Girasoles - Jr. Claveles)
del Centro Poblado Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, sustentado en el expediente adjunto que como anexo forma parte integrantes de la presente
resolucion, por las consideraciones expuestas en la presente disposicién.

Articulo Segundo. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolucidn, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Obras, al Supervisor y Residente de
Obra;, y a las demas Instancias de su competencia. g

Registrese, comuniquese y climplase. Y
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