RESOLUCION GERENCIAL N° 104-2023-GM/MPH

Huancavelica, 15 de febrero 2023
VISTO:

El Informe N© 072-2023-GINPLAT-MPH/HHD., de fecha de recepcién 07 de febrero
de 2023, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento y Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, quien solicita aprobar la suspensién de plazo de ejecucion de obra N° 01 de la Obra: “Creacion del
Sistema de Riego Tecnificado en las localidades de Tambopampa, Campoalegre, Distrito Vilca, Provincia de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolucion Gerencial N 001-2021-GM/MPH., de fecha 04 de
enero 2021, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: "Creacion del Sistema de Riego Tecnificado
en las Localidades de Tambopampa, Campoalegre - Distrito de Vilca - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/ 1,659,014.50 soles,
formulado por el Consultor Ing. Alex Diego Curasma CIP N° 179286, quedando autorizado su ejecucién
correspondiente por la modalidad de Administracion Indirecta y sistema de contratacion de Precios Unitarios,
teniendo como plazo de ejecucion de 150 dias calendarios (05 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 410-2021-GM/MPH., de fecha 25 de octubre
2021, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “Creacion del Sistema de Riego
Tecnificado en las Localidades de Tambopampa ‘Campoalegre - Distrito de Vilca - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”,\con un presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/
2,046,742.42 soles (DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 42/100
SOLES), formulado por el Consultor Ing. Angel Z(iga Espinoza CIP N° 248254, quedando autorizado su ejecucion
correspondiente por la modalidad de Administracion Indirecta, teniendo como plazo de ejecucion de 150 dias
calendarios (05 meses); 3
Que, mediante Resolucion Gerencial N° 092-2022-GM/MPH., de fecha 03 de febrero
de 2022, se resuelve aprobar la actualizacion del resumen de presupuesto del expediente técnico del Proyecto:
“Creacion del Sistema de Riego Tetnificado en las Localidades de Tambopampa, Campoalegre - Distrito de Vilca
- Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un presupuésto total de inversion que
asciende a la suma de S/ 2,063,942.42 soles (DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 42/100 SOLES), actualizado por el Consultor Ing. Angel Zafiga Espinoza CIP N° 248254, quedando
autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de Admlmstracuon Indirecta, teniendo como plazo de
ejecucion de 150 dias calendarios (05 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N® 312-2022-GM/MPH., de fecha 07 de julio de
2022, se resuelve designar como Inspector para la ejecucién de la Obra: “Creacién del Sistema de Riego
Tecnificado en las Localidades de Tambopampa, Campoalegre - Distrito de Vilca - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, al Ing. Willian Bustamante Taipe, Sub Gerente de Estudios, Supervisién y
Liquidacion, por las consnderacnones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucidon Gerencial N° 370-2022- GM/MPH de fecha 02 de
setiembre de 2022, se resuelve en el Articulo Segundo: Designar como Inspector para la eyacucic'm de la Obra:
“Creacion del Sistema de Riego Tecnificado en las Localidades de Tambopampa, Campoalegre - Distrito de Vilca
- Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, al Ing. Angel Zufiga Espinoza (e) de la Sub
Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacion, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucidn Gerencial N° 379-2022-GM/MPH., de fecha 12 de
setiembre de 2022, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de la Obra:
“Creacion del Sistema de Riego Tecnificado en las Localidades de Tambopampa, Campoalegre - Distrito de Vilca
- Provincia de Huancavelica - Departamento de ‘Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente
resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro: =

VAL. | MES PROGRAMADO AEs :
N° VA. MENSUAL | VAL. ACUM. | % % ACUMULADO
INICIO 0.00 0.00 [ 0.00% % ACUM.

1 Agost-222 271,344.09 271,344.09 13.85% 13.85%
2 Set-22 448,557.33 719,901.42 22.90% 36.75%
3 Oct-22 370,935.87 1,090,837.29 | 18.94% 55.69%
4 Nov-22 338,891.89 1,429,729.18 | 17.30% 72.99%
5 Dic-22 484,195.34 1,913,924.52 | 24.72% 97.71%
6 Ene-23 44,759.91 1,958,684.43 | 2.29% 100.00%
TOTAL 1,958,684.43 100%

Que, mediante Carta N° 005- 2022/MPH/NJCV/SO de fecha 28 de diciembre de

2022, e Ing. Javier Ccante Vargas Surervizor 4 ac nracipitacicnes constantec en la oarte 3lta de

la cuenca del Rio \/IICB arectan directamente, Ios trabajo: programauos como pintado y construccion de obras de
arte, evento que se,considera eventos no atribuibles a las partes y se enmarca dentro,del articulo 142°.-
Suspension del plazo de ejecucion, numeral 142.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Motivo-
por el cual la supervisidn APRUEBA la suspension del plazo de la ejecucion de la Obra desde el 27 de diciembre
de 2022, hasta el cese de lluvias, por eventos no atribuibles a las partes y considerando que esta suspension de
plazo es una medida para el adecuado desarrcllo y terminacion de los pintados y obras de arte;

Que, mediante Informe N° 022-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha 20 de enero de
2023, el Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerencia de Estudics, Supervisidn y Liquidacién, sefiala que con fecha
26/12/2022, mediante asiento N® 168 de! Supervisor de Obra, suspende el plazo de ejecucion de obra a partir
del dia 27/12/2022, hasta la culminacion de dicho evente (sin gue ello suponga el reconocimiento de mayores
metrados y costos, salvo aquellos que resulte necesario para viabilizar la suspensién), en ese sentido, recomienda
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continuar con los tramites correspondlentes para aprobar via acto resolutivo la suspensién de plazo de ejecucién
contractual de obra N° 01;

Que, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, a través del
documento de vistos de la presente Resolucién, solicita aprobar la suspensidn de plazo de ejecucidn de obra N©
01 de la Obra: “Creacion del Sistema de Riego Tecnificado en las localidades de Tambopampa, Campoalegre,
Distrito Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por causas no atribuibles a las partes
(factores climatolégicos), tal como muestra el Acta de Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra, suscrito por el
Supervisor de Obra y el Residente de Obra; a través del presente acto resolutivo;

Que, el articulo 178° del Decreto Supremo NO 344-2018-EF., que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en el numeral 178.1 cuando se produzcan eventos
no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensién
del plazo de ejecucién de la misma, hasta la culminacidn de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento
de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la
suspension. Numeral 178.2 Reiniciado el plazo de ejecucién de la obra corresponde a la Entidad comunicar al
contratista la modificacion de las fechas de ejecucién de la obra, respetando los términos en los que se acordd la
suspension. Numeral 178.7 La suspensién no genera el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos
directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensién, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N® 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestidn
vigentes, con visacion de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Suspension de Plazo de Ejecucién de Obra N° 01
de la Obra: “Creacion del Sistema de Riego Tecnificado en las localidades de Tambopampa, Campoalegre, Distrito
Vilca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a partir del 27 de diciembre de 2022 hasta la
culminacién de la causal que genera dicha suspensién (precipitaciones. fluviales), por las consideraciones
expuestas en la presente resolucion.

Articulo Segundo. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucién a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Suh Gerencia de Estudios, Supervisién y Ligquidacién, al
Contratista Ejecutor de la Obra, y al Supervisor de la Obra, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y cimplase.

Distribucion:

Alcaldia.

Gerencia Municipal

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T,
Gerencia de Administracin y Finanzas.

Sub Gerencia de Estudios, S y L.

Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.
Supervisor de Obra

Archive.




