RESOLUCION GERENCIAL N° 108-2023-GM/MPH

Huancavelica, 15 de febrero 2023

VISTO:

El Informe N° 1054-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha de recepcion 07 de diciembre
2022 y el Informe N° 088-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha 09 de febrero 2023, de la Sub Gerencia de
Estudios, Supervision y Liquidacion de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, mediante el cual remite el
expediente de Liquidacion Técnica - Financiera de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua
Potable, Sistema de Alcantarillado en el Sector de Quiralquichqui del Barrio de San Cristdbal, Distrito
Huancavelica, Provincia Huancavelica - Huancavelica” con cédigo unico de inversiones N° 2326542, para
continuar con la aprobacién correspondiente via acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 099-2019-GM/MPH., de fecha 22 de marzo
2019, se resuelve aprobar el expediente técnico reformulado del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion del
Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado en el Sector Quiralquichqui del Barrio de San Cristébal,
Distrito Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un presupuesto total que asciende a la
suma de S/. 1,665,155.86 soles, reformulado por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica - Ing. Omar Caballero Sanchez, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la
modalidad de Administracién Directa, teniendo como plazo de ejecucién de 180 dias calendarios (06 meses);

Que, mediante la Resolucién Gerencial N°® 321-2019-GM/MPH., de fecha 27 de agosto
2019, se aprueba el expediente de desagregado analitico de obra modificado por tercera vez del Proyecto:
“Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado en el Sector Quiralquichqui
del Barrio de San Cristobal, Distrito Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, sustentado en el
expediente que como anexo forma parte de la presente resolucion;

Que, a través de la Resolucion Gerencial N° 398-2019-GM/MPH., de fecha 14 de
octubre de 2019, se resuelve aprobar, la Ampliacion de Plazo N° 01 de ejecucion fisica de la Obra:
“Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado en el Sector Quiralquichqui
del Barrio de San Cristobal, Distrito Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 10
dias calendarios, computados a partir del dia 02 de noviembre 2019 hasta el dia 11 de noviembre 2019;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 405-2019-GM/MPH., de fecha 18 de octubre
2019, se resuelve declarar procedente, la aprobacién del expediente técnico del Adicional N° 01 del Proyecto:
“Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado en el Sector Quiralquichqui
del Barrio de San Cristdbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por el monto
que asciende a la suma de S/ 35,053.83 soles;

Que, el Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable, Sistema
de Alcantarillado en el Sector Quiralquichqui del Barrio de San Cristébal, Distrito Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, se ha dado inicio su ejecucién el dia 06 de mayo de 2019, y teniendo como fecha
de culminacién de obra con la ampliacion de plazo el dia 11 de noviembre 2019;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 433-2019-GM/MPH., de fecha 15 de
noviembre 2019, se designa al Comité de Recepcion de Obra, para el Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacién del
Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado en el Sector Quiralquichqui del Barrio de San Cristdbal,
Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, quedando conformada de la siguiente
manera: .

Arg. Maria Luz Canchari Félix, (e) Sub Gerente de Qbras Presidente.
Ing. César N. Salvatierra Monterola, Gerente de Infraestructura y Planeamiento T. Miembro.

Ing. Juan Manuel Hernandez Izaguirre, Supervisor de Obra Asesor Técnico.
Bach. Ing. David Guillermo Carbajal, Representante Empresa EMAPA Hvca. S.A. Veedor.

Téc. Juan Condori Arroyo, Representante Empresa EMAPA Hvca. S.A. Veedor.

Sr. Oscar Huaman Matamoros, Presidente del JASS del Sector de Quiralquichqui. Veedor;

Que, mediante Carta N° 005-2022-JCMP-C/MPHVCA., el CPC. Mejia Paquiyauri Juan
Carlos, presenta la liquidacidon técnica - financiera con subsanacion de observaciones de la Obra:
“Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado en el Sector Quiralquichqui
del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, en mérito a la
Orden de Servicio N° 2470-2022, por el servicio de elaboracion de liquidacion técnica y financiera de dicha
obra;

Que, mediante Informe N° 278-2022-UL-SGESyL-GM/MPH., de fecha 05 de diciembre
2022, el CPC. Percy W. Mayhua Bernardo y el Ing. De la Cruz Peflares Elvis Nelson de la Unidad de
Liguidaciones de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, remiten el expediente de Liquidacion
Técnica y Financiera de la obra en mencion a la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, para su
aprobacion correspondiente via acto resolutivo, y que debe ser enviado a la oficina de contabilidad a fin de
realizar los asientos contables y otros concernientes al caso;

Que, al respecto, la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, a través del
Informe de vistos remite al despacho de Gerencia Municipal, la liquidacién técnica - financiera de la Obra:
“Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado en el Sector Quiralquichqui
del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, para su



.
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aprobacion via acto resolutivo, toda vez que se cuenta con la aprobacion de la Unidad de Liquidacion, a través
del Informe N° 278-2022-UL-SGESyL-GM/MPH;

Que, en consecuencia, debe emitirse el acto resolutivo pertinente, de conformidad a
la Directiva N° 012-2018/MPH “Normas y Procedimientos para la Liquidaciéon Técnica - Financiera de Proyectos
de Inversion Ejecutados por Administracion Directa y por Encargo en la Municipalidad Provincial de
Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial N° 392-2018-GM/MPH., y demdas normativas concordantes
sobre el particular, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Organica de
Municipalidades N°© 27972, a la Resolucion de Alcaldia N° 029-2022-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion
vigentes, con visacién de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, y Gerencia de Asesoria
Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el Expediente de Liquidacion Técnica - Financiera de la
Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado en el Sector
Quiralquichqui del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
que forma parte de la presente resolucion, por las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, de
acuerdo al siguiente detalle:

SECTOR : Gobiernos Locales.

PLIEGO : Municipalidad Provincial de Huancavelica.

ACT / PROYEC. 1 2326542

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial de Huancavelica

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR QUIRALQUICHQUI
DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO HUANCAVELICA,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA".

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.
UBICACION :
LUGAR : Sector Quiralquichqui del Barrio de San Cristdbal.
DISTRITO : Huancavelica.
PROVINCIA : Huancavelica.
DEPARTAMENTO : Huancavelica.
RESOL. APROB. EXP. TECNICO INICIAL : Resolucion Gerencial N°341-2017-GM/MPH.
PTO.SEGUN EXPEDIENTE TEC. INICIAL 1S/ 1'778,859.36
RESOL. APROB. EXP. TEC.REFORMULADO : Resolucion Gerencial N°099-2019-GM/MPH.
PTO.SEGUN EXPEDIENTE TECNICO : S/ 1'665,155.86
RESOL. APROB. EXP. ADIC.DEDUCT. : Resolucion Gerencial N°405-2019-GM/MPH.
PTO. ADICIONAL N°01 : S§/. 35,053.83
PTO. DEDUCTIVO N°01 1 S/. 34,149.85
PTO. APROBADO ADICIONAL N°01 -
MENOS DEDUCTIVO N° 01 1 S/.903.98
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 02 / Mayo / 2019
FECHA DE INICIO DE OBRA : 06 / Mayo / 2019
FECHA DE TERMINO PREVISTO : 01 / Noviembre / 2019
FECHA DE TERMINO REAL 1 11/ Noviembre / 2019
PLAZO DE EJECUCION : 180 dias calendarios (6 meses).
RESOLUCION AMPLIACION DE PLAZO N° 01: Resolucion Gerencial N°398-2019-GM/MPH (02/11/2019-
M 11/11/2019
AMPLIACION PLAZO APROB. N° 01 : 10 dias calendarios del 02 de noviembre al 11 de Noviembre del
’ 2020
PLAZO DE EJECUCION REAL : 190 dias calendarios.
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Efrain Rojas Poma.
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Juan Manuel Hernandez.
ESTADO ACTUAL DE OBRA : Obra recepcionada, cuenta con la Aprobacidn de la Pre-Liquidacion
Técnica - Financiera segun Informe N°063-2020 - UL-SGESyL-
GM/MPH.

I. VALORIZACION DE LA OBRA EN (%)

S

. ALORIZACION DE OBRA EJECUTADAS (5/)
| pencea | acomouoo |- % | &

L o e PARCIAL | TOTAL | EAPEDIEN]
SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

121,618.67 1,597,939.88 7.43% 97.63% 97.63%
-Al mes de octubre del 2019
SEGUN EXPEDIENTE ADICIONAL N°01

35,053.83 30,053.83 100.00% 100.00% 2.14%
-Al mes de octubre del 2019
MAYORES METRADOS, AUTORIZADO POR EL
SUPERVISOR DE OBRA Y APROBADO EN EL INFORME

5,159.06 5,159.06 100.00% 100.00% 0.32%
MENSUAL N° 07.
-Al mes de noviembre del 2019
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MODIFICACION DE MAYORES METRADOS
SOLICITADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA,
AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA'Y

RECEPCIONADO POR LOS MIEMBROS DEL COMITE DE 23337939 25337939 100.00% | 100.00% 17:55%
RECEPCION DE LA OBRA. - Al mes de noviembre del
2019.

~ MODIFICACION DE MAYORES METRADOSS/. | 188653216 117.64%

+ Ejecucion Fisica Total: 1,886,532.16 soles
* % de ejec. fisica, sin los mayores metrados aprobados en Inf. Mens. N° 07: 117.32%
+ 9% de ejec. fisica, con Modif. de Mayores metrados autorizado por el Super. de obra: 117.64%

II. CARACTERISTICAS PRESUPUESTALES / FINANCIERAS

A) RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL
El cuadro siguiente se realizd segln la elaboracion del Expediente Técnico, ejecucion de obra vy
elaboracion de la Liquidacion Técnica Financiera de la obra.

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUP TAL GLOBAL

Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Provincial de Huancavelica.
Cdodigo Unico de Inversiones Nro. 1 2326542,
Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Huancavelica.
Nombre de la Obra ey : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SECTOR DE
QUIRALQUICHQUI DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL
DISTRITO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA”.
Entidad Ejecutora : 300792 Municipalidad Provincial Huancavelica.
Codigo Unico de Inversiones N° 1 2326542
Funcién . 18 Saneamiento.
Programa : 040 Saneamiento.
Sub Programa : 0088 Saneamiento Urbano.
Modalidad de Ejecucién : Administracién Directa.
Fuente de Financiamiento : 5: Recursos Determinados.
Rubro : 07: Fondo de Compensacion Municipal.
Tipo : 07-A Sub Cuenta FONCOMUN.
Rubro : 18: Canon y Sobrecanon R.R.A.P.
Tipo de Rubro © 18-1 Sub Cuenta/FONCOMUN.
Tipo de Rubro : 18-R Sub Cuenta-FOCAM.
Fuente de Financiamiento 12: Recursos Directamente Recaudado.
Rubro . 09: Recursos Directamente Recaudados.
Tipo de Rubro : 09-1: Universidades/Gob. Locales.
Ppto. Expediente Técnico Inicial :S/.1,778,859.36
Ppto. Expediente Técnico Reformulado :S/. 1,665,155.86
Ppto. del Adicional Nro. 01 . S/. 35,053.83
£ Ppto. del Deductivo Nro.01 : Sfi 34,149.85
Ppto. Programado Total . S/. 1,666,059.84
Ppto. Ejecutado Global A5/, 1,553,207. 85
Ppto. no Ejecutado *Sf~. 412:852.09
Meta presupuestal : 0148-0164-0007-0300
Afo Presupuestal 1 2016-2017-2019-2022
..... s : T _ COSTOS |  GASTOS
__ESI_’E;!FICA DE GASTO DE$€IHPCION DIRECTOS GENERALES | TOTAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 23 5 3 A —— 712,987.79 712,987.79
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 23 5 4 DIREETA — HENGS 419,067.88 419,067.88
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
2 6 23 5 5 DIRECTA — SERVICIOS 178,313.77 178,313.77
2 6 32 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2,000.00 2,000.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
2 6 32 9 99 INSTALACIONES 16,480.00 16,480.00
2 6 32 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 954.38 954.38
2 6 7 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 8,950.00 8,950.00
2 6 81 3 i) ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 28,400.00 28,400.00
2 6 81 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 31,989.32 31,989.32
2 6 81 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 154,064.61 154,064.61
TOTAL . 1357,249.44| 195058.31| 1,553207.75




L . ~ PORCENTAE % _ 87.38%

B) RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL y FINANCIERA

NCILIACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA FINAL

EJECUCION PRESUPUESTAL EJECUCION FINANCIERA
CUENTA .
CONCEPTO IMPORTE DIVISIONARIA DESCRI?CION IMPORTE.
ELABORACION DE EXPEDIENTE 28 400.00 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
TECNICO T 1505.02 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 28,400.00
EJECUCION DEL PROYECTO: 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
COSTO DE EJECUCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
1501.0805 AGUA Y SANEAMIENTO
COSTO DIRECTO
PERSONAL 712,987.79 | 1501.080502 POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 712,987.79
BIENES 419,067.88 | 1501.080503 POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 419,067.88
SERVICIOS 178,313.77 | 1501.080504 POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 178,313.77
Otrqs: Eq}:lpamlento o Bienes 18,480.00
Patrimoniales
GASTOS INDIRECTOS 1503 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
Gastos Generales del Proyecto e 1503.02 MAGUIIARUS EQUIPOS, MOBIRIRR ¥
( OTROS
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE
Personal 1503.020999 OTRAS INSTALACIONES
Bienes 31,989.32 | 1503.020999.01 | APISANADORA 15,680.00
Servicios 154,064.61 | 1503.020999.02 | TRONZADORA 800.00
Servicio de Elaboracion
Expediente de Liquidacion Técnica 8,950.00
Financiera
Otros: Bienes Patrimoniales 954.38 | 1503.020301 EQUIPOS COMPITACIONALES Y PERIFERICOS
1503.020301.01 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 954.38
1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
1503.020905.01 | NIVEL TOPOGRAFICO 2,000.00
1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO
4 FINANCIEROS
EMEIA OF ;" 1505.0302 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 31,989.32
= : -
\ s/ 150,003 W) GASTO PORLACONTRATAQION DE 16301461
S0 ] ;
NG PRESUPUESTO EJECUTADO TDTAL e ; | EJECUCION FINANCIERA TOTAL DEL
DEL PROYECTO /. 2% 1,553,207.75 PROYE 10 5/. @ P ";’ 1,553,207.75
f\ PPTO. PROGRAMADO TOTAL .S/, 1,666,059.84
PPTO. EJECUTADO GLOBAL - :/. 1,553,207,
PPTO. NO EJECUTADO S S 112 852 09
Articulo Segundo.- RESPONZABILIZAR a la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y

Liquidacién, sobre la aprobacion del Expediente de Liquidacion Técnica Financiera de la Obra: “Mejoramiento y
Ampliacion del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado en el Sector Quiralquichqui del Barrio de San
Cristdbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”.

Articulo Tercero.- La Gerencia de Administracion y Finanzas, dispondra a las
Instancias respectivas el cumplimiento de las recomendaciones y demas acciones que corresponda, conforme
se mencionan en el Informe N° 278-2022-UL-SGESyL-GM/MPH., de la Unidad de Liquidaciéon, de la Sub
Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion.

Articulo Cuarto.- DISPONER a la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, su
verificacién y conciliacion, y a los demds Organos Administrativos correspondientes ejecuten los actos de
administracion posteriores e inherentes a la aprobacién del presente acto resolutivo.

Reglstrese, comuniquese y cumplase.
Distribucion:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura y P.T.
Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y L. MUNI 'PA IDAD PRO AL
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. HUANCA! /
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio. —_—
Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas.
Unidad de Patrimonio.
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