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RESOLUCION GERENCIAL N° 109-2023-GM/MPH

Huancavelica, 15 de febrero 2023
VISTO:

El Informe N°® 1045-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha 05 de diciembre 2022 y el
Informe N° 088-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha 09 de febrero 2023, de la Sub Gerencia de Estudios,
Supervision y Liquidacion de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, mediante el cual remite el expediente
de Liquidacion Técnica - Financiera de la Obra: “Creacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del
Jr. Claveles del Anexo de Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica” con codigo unico de inversiones N°© 2462464, para continuar- con la aprobacion
correspondiente via acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 048-2020-GM/MPH., de fecha 13 de febrero
2020, se resuelve APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto: “Creacion del Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal del Jr. Claveles del Anexo de Callqui Grande del Distrito de Ascensiéon - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto de inversion total de S/ 1,426,516.87
soles (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 87/100 SOLES), formulado
por el Consultor Ing. Diana Ore Flores CIP N°© 181844, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la
modalidad de Administracién Directa, teniendo como plazo de ejecucion de 120 dias calendarios (04 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 141-2020-GM/MPH., de fecha 26 de junio
2020, se resuelve declarar procedente, la aprobacién del expediente técnico del Adicional N° 01 de la Obra:
“Creacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Claveles del Anexo de Callqui Grande del
Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por el monto que asciende
a la suma de S/ 82,909.00 soles, indicando que la incidencia es de 5.81% del presupuesto inicial aprobado;

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 350-2020-GM/MPH., de fecha 09 de
noviembre 2020, se resuelve declarar procedente, la aprobacion del expediente técnico del Adicional N° 02 de
la Obra: “Creacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Claveles del Anexo de Callqgui
Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por el monto
que asciende a la suma de S/ 179,958.14 soles;

Que, mediante Resolucion Gerencial NO© 358-2020-GM/MPH., de fecha 17 de
noviembre 2020, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo N© 01 para la Obra: “Creacion del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Claveles del Anexo de Callqui Grande del Distrito de Ascensién -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por espacio de 44 dias calendarios, computados a
partir del dia 18 de noviembre 2020 hasta el 31 de diciembre 2020;

""" Que, el Proyecto: “Creacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr.
Claveles del Anexo de Callqui Grande del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, se ha dado inicio su ejecucion el dia 21 de julio 2020, y teniendo como fecha de culminacion de
obra con las ampliaciones de plazo el dia 31 de diciembre 2020;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 006-2021-GM/MPH., de fecha 11 de enero
2021, se designa al Comité de Recepcién de Obra, para el Proyecto: “Creacion del Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal del Jr. Claveles del Anexo de Callqui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, quedando conformada“de la siguiente manera:
TITULARES: *
Sub Gerente de Estudios, Supervisidn y Liquidacién Presidente.
Sub Gerente de Obras Miembro.
Supervisor de Obra Asesor Técnico.
SUPLENTE:

Gerente de Infraestructura y Planeamiento Territorial;

Que, mediante Carta N° 008-2022-JWTC-C/MPH., el Lic. Adm. Joel Wilber Toribio
Casqui, presenta la liquidacién técnica - financiera de la Obra: “Creacién del Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal del Jr. Claveles del Anexo de Callgui Grande del Distrito de Ascensién - Provincia de
Huancavelica — Departamento de Huancavelica”, en mérito a la Orden de Servicio N° 2468-2022, por el servicio
de elaboracion de liquidacion técnica y financiera de dicha obra;

Que, mediante Informe N° 268-2022-UL-SGESyL-GM/MPH., de fecha 29 de
noviembre 2022, el CPC. Percy W. Mayhua Bernardo y el Ing. Elvis Nelson De la Cruz Pefiares de la Unidad de
Liquidaciones de la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion, remiten el expediente de Liquidacion
Técnica y Financiera de la obra en mencién a la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién, para su
aprobacion correspondiente via acto resolutivo, y que debe ser enviado a la oficina de contabilidad a fin de
realizar los asientos contables y otros concernientes al caso;

Que, al respecto, la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, a traves del
Informe de vistos remite al despacho de Gerencia Municipal, la liquidacién técnica - financiera de la Obra:
“Creacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Claveles del Anexo de Callgui Grande del
Distrito de Ascensién - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, para su aprobacién via
acto resolutivo, toda vez que se cuenta con la aprobacion de la Unidad de Liquidacién, a traveés del Informe N°
268-2022-UL-SGESyL-GM/MPH;



Que, en consecuencia, debe emitirse el acto resolutivo pertinente, de conformidad a
la Directiva N° 012-2018/MPH “Normas y Procedimientos para la Liquidacion Técnica - Financiera de Proyectos
de Inversién Ejecutados por Administracion Directa y por Encargo en la Municipalidad Provincial de
Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial N® 392-2018-GM/MPH., y demas normativas concordantes
sobre el particular, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Organica de
Municipalidades N°© 27972, a la Resolucion de Alcaldia N°® 029-2022-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion
vigentes, con visacién de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, y Gerencia de Asesoria
Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el Expediente de Liquidacion Técnica - Financiera de la
Obra: “Creacion del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Claveles del Anexo de Callqui Grande
del Distrito de Ascensién - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, que forma parte de la
presente resolucion, por las consideraciones expuestas en la presente Resolucion, de acuerdo al siguiente
detalle:

SECTOR : Gobiernos Locales.

PLIEGO : Municipalidad Provincial de Huancavelica.

ACT / PROYEC. 1 2462464

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial de Huancavelica.

OBRA : "CREACION EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CLAVELES DEL ANEXO
DE CALLQUI GRANDE DEL DISTRITO DE ASCE'
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMF

HUANCAVELICA”.
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA.
UBICACION - .
LUGAR : Callqui Grande. -
DISTRITO : Ascension. [:‘
PROVINCIA : Huancavelica. o
DEPARTAMENTO : Huancavelica. 7 Q,} &:
RESOL. APROB. EXP. TECNICO : Resolucién Gerencial N°048-2020-GM/MP Q— =
PTO.SEGUN EXPEDIENTE TEC. :S/1'426,516.87 Q LQ
PTO. CERTICADO EXP. TECNICO :S/1'405,316.87
RESOL. APROB. ADICIONAL N°01-COVID 19 : Resolucion Gerencial N°141-2020-GM/ x
PTO. ADICIONAL N°01-COVID 19 :'S/ 82,909.00 \
PTO. CERTICADO ADICIONAL N° 01 : S/ 82,909.00 "5 003 \
RESOL. APROB. ADICIONAL N° 02 Y DEDUCTIVO N° 01 : Resolucion Gerencial N°330-2020-C Ti o~ 9
PTO. APROBADO ADICIONAL N°02 :S/179,958.14 G ? R
PTO. APROBADO DEDUCTIVO N°01 : S/ 15,184.72 "?' ~~ 2 ‘g (4]
PTO. APROBADO ADICIONAL N° 02 MENOS DEDUCTIVO N°01  : S/ 164,773.42 . U‘? Qa ;3 'c"'
PTO. CERTIFICADO ADICIONAL N° 02 Y DEDUCTIVO N° 01 : S/ 164,773.42 Q ‘_9 CY
PPTO. PROGRAMADO TOTAL +S/.1,674,199.29
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 21 / Julio / 2020
FECHA DE INICIO DE OBRA + 21 / Julio / 2020g2
FECHA DE TERMINO PREVISTO : 17 / Noviembre / 2020
FECHA DE TERMINO REAL : 31 / Diciembre / 2020
PLAZO DE EJECUCION : 120 dias calendarios (4 meses)
V) RESOLUCION AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : Resolucion Gerencial N°358-2020-GM/MPH.
d AMPLIACION PLAZO APROB. N° 01 : 44 dias calendarios del 18 de noviembre al 31 de
o diciembre del 2020.
PLAZO DE EJECUCION REAL : 164 dias calendarios.
RESIDENTE DE OBRA : Ing. RUSSELL MEJIA CAYLLAHUA.
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. ALEX RENZO BENDEZU ACERO.
ESTADO ACTUAL DE OBRA : Obra recepcionada cuenta con la Aprobacién de la Pre-

Liquidacion Técnica - Financiera segun Informe N°143-
2021 UL-SGESyL-GM/MPH.
I. VALORIZACION DE LA OBRA EN (%)

LORIZACION DE OBRA EJECUTADA (S/.)

REGUN
| RESOLUCION |

| REsoLu MENSUAL | AcumuLapo . . % |
] e | R IOV e |
SEGUN EXPEDIENTE TECNICO . . 5
B R oty ot jozn | Lut02gE 181,717.79 | 1,387,632.15 | 12.96% | 98.92% | 98.92%
SEGUN EXPEDIENTE ADICIONAL o 0 9
e RN 82,909.00 13,806.56 82,909.00 16.65% | 100.00% | 5.91%
SEGUN EXPEDIENTE ADICIONAL 179,958.14 179,186.46 | 179,958.14 99.57% | 100.00% | 12.83%

N°02 Al mes de diciembre del 2020
SEGUN EXPEDIENTE DEDUCTIVO
VINCULANTE N° 01 Al mes de 15,184.72 15,184.72 15,184.72 100.00% | 100.00% 1.08%
diciembre del 2020

SEGUN EXPEDIENTE POR MAYORES
METRADOS Al mes de noviembre del 63,394.85 18,285.77 63,394.85 28.84% 100.00% 4.52%
2020

S/

. 0,
1,698,709.42 421 10%

TOTAL EJECUTADO FISICAMENTE




»

« Ejecucion Fisica Total

*« % De Ejecucion Fisica Total Respecto Al Expediente Técnico Inicial -

II. CARACTERISTICAS PRESUPUESTALES / FINANCIERAS:

A) RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL
El cuadro siguiente se realizd segun la elaboracion del Expediente Técnico, ejecucién de obra y
elaboracion de la Liquidacién Técnica Financiera de la obra.

ESTADO ANALITI

SECTOR
PLIEGO
FUNCION

DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL

COMPONENTE

CcODIGO UNICO DE INVERSIONES Nro.
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE DE LA OBRA

MODALIDAD DE EJECUCION

UBICACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL

. Gobiernos Locales.

: Municipalidad Provincial de Huancavelica.

: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano.

: 041 Desarrollo Urbano.

: 0123 Gestion de Territorio.

: 4.000075 Construccion de Vial Local.

1 2462464
: Municipalidad Provincial de Huancavelica.
: “Creacion  del  Servicio

: S/.1,698,709.42

121.10%

de Transitabilidad Vehicular y

Peatonal del jr. Claveles del anexo Callqui Grande del distrito de
Ascension, provincia de Huancavelica — departamento de

Huancavelica”.
. Administracién Directa.

Callqui Grande.

LUGAR

DISTRITO . Ascension.
PROVINCIA : Huancavelica.
DEPARTAMENTO : Huancavelica.

: 1: Recursos Ordinarios.
: 00: Recursos Ordinarios.
: 5: Recursos Determinados.

RUBRO : 07: Fondo de Compensacion Municipal.
18: Canon Sobre Canon, Regalias, Reta De Aduanas vy
J Participaciones.
PPTO. EXPEDIENTE TECNICO :S/. 1,426,516.87
PPTO. ADICIONAL NRO. 01 S L 82,909.00
PPTO. ADICIONAL NRO, 02 :S/.  179,958.14
PPTO. DEDUCTIVO VINCULANTE NRO.O1  : S/. 15,184.72
PPTO. PROGRAMADO TOTAL :S/. 1,674,199.29
PPTO. EJECUTADO GLOBAL :'S/. . 1,588,682.99
PPTO. NO EJECUTADO ST 85,516.30
MgTA PRESUPUESTAL : 0106, 0118 y 0304
ANO PRESUPUESTAL . 2020, 2021 y 2022
CLASIFICADOR - ; COSTO COSTO
DE GASTO JFORaRE MEOREE DIRECTO | INDIRECTO
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.3.24 | \DMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 04,588y 504,684.39 -
- COSTO DE CONSTRUCCION POR -
2.6.2.3.25 | \DMINISTRACION DIRECTA - BIENES Tdad o4 |  721.476.04
- COSTO DE CONSTRUCCION POR -
2.6.2.3.25 | ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 96,807.47|  96,807.47
COSTO DE CONSTRUGCION POR
2.6.2.3.2.7°B | A\pDMINISTRACION DIRECTA - BIENES H24a7A8 42,447.40 i
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.3.2.7°5 | ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2000560 30,080.00 -
26.3.2.1.1 | MAQUINAS Y EQUIPOS 6,300.00 -|___6,300.00
26.3.2.9.5 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2,370.00 2,370.00 :
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE -
TR LR W Mrspgpsicallo s & 24,690.00 24,690.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE ]
ZERLES |t 8,450.00 8,450.00
2.6.8.1.3.1 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 21,065.00 21,065.00 a
26.8.1.4.2__| GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 25,157.58 -|_25,157.58
| GASTO POR LA CONTRATACION DE -
268143 |geoiOECE 105,235.16
TOTAL COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 11,443,540.25 | 145,142.74
PORCENTAJES % 90.86% 9.14%

B) RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL:

CONCILIACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA FINAL

L_iquidac'ién Presupuestal

o ;Cbhcepto _

Cuenta

Importe en |
Divisionaria

o Descripcion

Liguidacién Financiera

‘ Importe en
s




ELABORACION DEL 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
PERFIL Y EXPEDIENTE 1505.01 ELABORACION DE ESTLIDIO -
21,065.00 i DE PRE INVERSION - PERFIL
TECNICO DEL ELABORACION DEL EXP
PROYECTO 1505.02 TECNICO 21,065.00
EJECUCION 1501.08 CONSTRUCCION DE
DELPROYECTO: i ESTRUCTURAS
Costo de Ejecucion por )
Administracion Directa 1501.0802 Infraestructura Vial
COSTO DIRECTO
Personal 504,684.34 | 1501.080202 | LOF Administracion Directa - | 54, 684 34
Personal
Bienes 763,923.44 | 1501.080203 g?gnAe‘i’"'”'S”aC'O” Directa = | 2g89,081.02
Servicios 126,807.47 | 1501.080204 | POr Administracion Directa - | 544 495 g3
Servicios
Otros: Equipamiento o
Bienes Patrimoniales 2706000 ]
GASTOS INDIRECTOS 1503 e - OQUINARIAS ¥
Gastos Generales del Maquinarias, Equipo,
Proyecto 150502 Mobiliario y Otros
Personal -| 1503.0203 Equinos Migiggtipos y de
Comunicaciones
Bienes 25,157.58 | 1508 20301 | EQuipos Compulagiofales y
Perifericos
Servicios 105235, 161 1508 03030101 | Fotecagiadora  Multifégigional 6,300.00
{ Impresora
Servicio Elaboracion 8 450.00 1503.0209 Maquinaria y Equipos
Expediente Técnico * - Diversos
Otros: Bienes 1503.020905 Equipos E Instrumentos de
22 28 6,300.00 P
Patrimoniales Medicion
1503.02090501 | Pulsioximetro 480.00
1503.02090502 | Termometro digital infrarrojo 390.00
tipo pistola puntero )
Magquinarias, Equipos Y
1503.020999 Maobiliarios De Otras
Instalaciones
1503.02099901 | o0 Lumigadore podelo 2,790.00
1503.02099902 | Tanque de agua de 600 LL 400.00
1503.02099903 Qq‘}:)tadora 1500 W Disco de 1,600.00
1503.02099904 | Cepilladora Eléctrica Portatil
de 900W 1,200.00
1503.02099905 | Esmeril Eléctrico Angular de 1,300.00
2600W
1503.02099906 | Sierra Caladora de 710 W 600.00
1503.02099907 | Sierra Circular de 2000W 2,000.00
1503.02099908 | Taladro Eléctrico portétil de 1,000.00
750W
1503.02099909 | Cortadora de Pavimento - 5,900.00
Gasolinero Inc Disco de Corte
1503.02099910 | Mezcladora de Concreto de 5,900.00
11p3
1503.02099911 | Vibrador de Concreto 2,000.00
1503.02099912 | Nivel de Ingeniero 1,500.00
PRESUPUESTO ,
EJECUTADO TOTAL : EJECUCION FINANCIERA
DEL PROYECTO S TORMWDEL PROYECTO S/, | 1-°85682.99
S/.
PPTO. PROGRAMADO TOTAL :S/. 1,674,199.29
PPTO. EJECUTADO GLOBAL 1 S/. 1,588,682.99
PPTO. NO EJECUTADO :S/. 85,516.30

Articulo Segundo.- RESPONZABILIZAR a la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y
Liquidacién, sobre la aprobacién del Expediente de Liquidaciéon Técnica Financiera de la Obra: “Creacién del
Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del Jr. Claveles del Anexo de Callqui Grande del Distrito de
Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”.

Articulo Tercero .- La Gerencia de Administracion y Finanzas, dispondra a las
Instancias respectivas el cumplimiento de las recomendaciones y demés acciones que corresponda, conforme
se mencionan en el Informe N° 268-2022-UL-SGESyL-GM/MPH., de la Unidad de Liquidacion, de la Sub
Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion.



'
.

Articul arto.- DISPONER a la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, su
verificacion y conciliacién, y a los deméas Organos Administrativos correspondientes ejecuten los actos de
administracion posteriores e inherentes a la aprobacion del presente acto resolutivo.

Registrese, comuniquese y cumplase.
Distribucion:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura y P.T.
Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y L.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.
Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas.
Unidad de Patrimonio.
Archivo.




