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AL 1/ @ESTION

RESOLUCION GERENCIAL N° 118-2023-GM/MPH
Huancavelica, 17 de febrero 2023
VISTO:

El Informe N° 972-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha de recepciéon 25 de
octubre 2022 y el Informe N° 088-2023-SGESyL-GM., de fecha 09 de febrero 2023, de la Sub Gerencia
de Estudios, Supervision y Liquidacién de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, mediante el cual
remite el expediente de Liquidacion del Servicio de Consultoria de Contrato de Supervision de la Obra:
“"Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de Alcantarillado con
Tratamiento de Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica”
NC 018-2021-GM/MPH., para su aprobacién correspondiente via acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 510-2019-GM/MPH., de fecha 31 de
diciembre de 2019, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion
del Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de Alcantarillado con Tratamiento de Aguas
Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica”, con un presupuesto
total de S/. 2,993,452.53 soles (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
INCUENTA Y DOS CON 53/100 SOLES), formulado por el consultor Ing. Flavio J. Via y Rada Valladolid
CIP N° 68427, quedando autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad-de contrata - Precios
Unitarios, teniendo como plazo de ejecucién de 180 dias calendarios (06 meses);

Que, a través de la Resolucion Gerencial N° 441-2020-GM/MPH., de fecha 29
de diciembre de 2020, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto:
“"Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de Alcantarillado con
Tratamiento de Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica”,
con un presupuesto total de S/. 3,280,579.09 soles (TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 09/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Percy Escobar
Ccasani CIP N°5920, quedando autorizado su ejecuciéon correspondiente por la modalidad de
Administracion Indirecta y Sistema de Contratacion por Precios Unitarios, teniendo como plazo de
ejecucion de 180 dias calendarios (06) meses;

Que, la Municipalidad Provincial de Huancavelica y de la otra parte el
Consorcio JOSPER., siendo su representante Comun el Sr. José Luis Pérez Alderete, suscribieron el
Contrato N° 018-2021-GM/MPH Contrato de Servicio de Consultoria para la Supervision de Obra:
“Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de Alcantarillado con
Tratamiento de Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica”,
con fecha 02 de julio del 2021, por el monto contractual que asciende a la suma de S/ 73,908.88 soles,
que incluye todos los impuestos de Ley;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 280-2021-GM/MPH., de fecha 13 de
agosto de 2021, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de
Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de
Alcantarillado con Tratamiento de Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de Yauli -
Huancavelica - Huancavelica”, donde la fecha de inicio es el 16 de julio de 2021 y como fecha de
culminacién es el 11 de enero de 2022;

Que, a través de la Resolucion Gerencial N° 015-2022-GM/MPH., de fecha 10
de enero de 2022, se resuelve declarar improcedente el expediente Adicional Vinculante N° 01 de la
Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de
Alcantarillado con Tratamiento de Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de Yauli -
Huancavelica — Huancavelica”, por no cumplir con los procedimientos establecidos en el articulo 205° del
Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°
344-2018-EF;

Que, mediante Resolucidon Gerencial N© 150-2022-GM/MPH., de fecha 14 de
marzo 2022, se resuelve reconformar al Comité de Recepciéon de Obra, para el Proyecto: “Mejoramiento
y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de Alcantarillado con Tratamiento de

Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica”, quedando
conformada de la siguiente manera:

- Ing. Alcidiades Merino Carhuapoma, Sub Gerente de Obras Presidente.

- Ing. Wilian Bustamante Taipe, Sub Gerente de Estudios, Supervision y L. Miembro I.

- Ing. José Luis Pérez Alderete, Supervisor de Obra Asesor Técnico;

Que, a través de la Resolucion Gerencial N° 349-2022-GM/MPH., de fecha 12
de agosto 2022, se resuelve aprobar la Liquidacion Técnica Financiera del Contrato N° 017-2021-
GM/MPH de ejecucién de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable e Instalacién
del Sistema de Alcantarillado con Tratamiento de Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de
Yauli - Huancavelica - Huancavelica”;

Que, mediante Informe N© 050-MPH/SGESyL/JLLPA/SO/2022., de fecha 18 de
octubre del 2022, el Mg. Ing. José Luis Pérez Alderete, presenta la liquidacion de contrato de consultoria
de Supervisién de la Obra: “Mejoramiento y Ampliaciéon del Sistema de Agua Potable e Instalacion del
Sistema de Alcantarillado con Tratamiento de Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de Yauli -
Huancavelica - Huancavelica”, con levantamiento de observaciones, en mérito al Contrato N° 018-2021-
GM/MPH;

Que, mediante Informe N° 255-2022-UL-SGESyL-GM/MPH., de fecha 15 de
noviembre 2022, el CPC. Percy W. Mayhua Bernardo y el Ing. Elvis Nelson De la Cruz Pefares de la
Unidad de Liquidaciéon de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, remiten a la Sub



Gerencia en mencion, el expediente de Liquidacion de Contrato de Servicio de Consultoria de Supervision
de la Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de
Alcantarillado con Tratamiento de Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de Yauli -
Huancavelica - Huancavelica” N° 018-2021-GM/MPH; concluyendo que la liquidacion de contrato de
consultoria de supervisidn presentada por el consultor se encuentra conforme, por cumplir con los
requisitos minimos establecidos en la Directiva N© 012-2018-MPH: “Normas y Procedimientos para la
Liquidacion Técnica — Financiera de Proyectos de Inversion Ejecutados por Administracién Directa y por
Encargo en la Municipalidad Provincial de Huancavelica”; por lo que recomienda su aprobacion via acto
resolutivo, siendo el costo total de S/. 73,908.88 soles, con saldo a favor del consultor de supervisién de
S/. 18,477.22 soles, por concepto de liquidacion de consultoria del 25% del monto total del contrato;

Que, a través de los documentos de la parte de vistos de la presente
resolucioén, la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion, remite al despacho de Gerencia
Municipal la aprobacién de la Liquidaciéon del Servicio de Consultoria del Contrato de Supervisién de la
obra en mencion con CUI N© 2316211, para su aprobacion via acto resolutivo seglin amerite el presente

caso;

Que, en consecuencia, debe emitirse el acto resolutivo pertinente, de
conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y al articulo 170° Liquidacién del Contrato
de Consultoria de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N°
344-2018-EF., y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley
Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resoluciéon de Alcaldia N°® 011-2023-AL/MPH, a los
Instrumentos de Gestién vigentes, con visacién de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision vy
Liquidacion, y Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el Expediente de Liquidacion de Servicio de
Consultoria de Contrato N® 018-2021-GM/MPH de Servicio de Consultoria para la Supervision de Obra:
“Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable e Instalacién del Sistema de Alcantarillado con
Tratamiento de Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa, Distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica”,
que forma parte de la presente disposicién, por las consideraciones expuestas en la presente Resolucién,
de acuerdo al siguiente detalle:

I. FICHA TECNICA:
1.1. DATOS GENERALES:

1.2.

1.3.

II.

PLIEGO : Municipalidad Provincial de Huancavelica.

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS C.P. SOTOPAMPA DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA” CUI 2316211

UBICACION

LUGAR : C.P SOTOPAMPA.

DISTRITO : YAULI.

PROVINCIA : Huancavelica.

DEPARTAMENTO : Huancavelica.

DATOS TECNICOS DE OBRA

CUI

Entidad Ejecutora

Resolucién de Aprob. de Exp. Técnico
Res. de Exp. Técnico Actualizado
Presupuesto Base Exp. Tec. Act.
Presupuesto Asignado
Presupuesto Contratado

Factor de Relacion

Contrato de Obra

Contratista

Modalidad de Ejecucion
Sistema de Contratacion
Plazo de Ejecucién

Fecha de firma de Contrato
Fecha de Entrega de terreno
Fecha de Inicio de obra

Fecha de Paralizacién de Obra
Reinicio de Obra

Fecha de Culminacion real
Fecha de Culminacion

Acta de Pliego de Observaciones
Fecha de Recepcion de Obra
Residente de obra

Supervisor de obra

Contrato de Supervision
Fecha de Contrato

Sistema de Contratacion
Presupuesto Contratado
Designacién del Supervisor
Fecha de Designacion

1 2316211

: Municipalidad Provincial de Huancavelica.

: Resolucion Gerencial N° 510-2019-GM/MPH.
: Resolucion Gerencial N° 441-2020-GM/MPH.
1 S/. 3,280,579.09

1 S/.3,167,458.12

1 S/.3,072,434.38

097

: N°017-2021-MPH/CS

: Consorcio Sotopampa conformado por:

- Corporacién Empresa Paucar®Ayugue S.A.C
- Contratistas Consultores E Inversiones Generales.
Paucar Pefia S.A.C.

. Contrata

: Precios Unitarios.

: 180 dias calendarios.

1 02/07/2021

1 15/07/2021

1 16/07/2021

: NO SE HA SOLICITADO.

: NO SE HA SOLICITADO.

1 30/12/2021 (segun cuaderno de obra).
1 11/01/2022 (segun contrato).

1 28 /01/2022

: 24/03/2022 (segun acta).

: Ing. Walter Gomez Ramos.

: Mg. Ing. José Luis Pérez Alderete.
DATOS TECNICOS DE LA SUPERVISION DE OBRA:

: N°018-2021-GM/MPH

: 02/07/2021

1 S/.73,908.88
: CARTA N°276-2021-GINPLAT/MPH.
1 15/07/2021

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:




e El costo total es S/. 73,908.88, con saldo a favor del consultor de supervision de S/.
18,477.22 por el concepto de LIQUIDACION DE CONSULTORIA del 25% del monto total
del Contrato.
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CONTRATO N9 018-2021-GM/MPH

|FORMA DE PAGO
|2 entidad realizara ef pago de a3 contraprestacion pactada a favor det contratista
igutente detalle:

en PAGOS PERIODICOS, segun ef

L POR SUPERVISION: 75%
RrReatizandose el pago de manera proporcional al avance i
(informes mensuales de valorizacién) y otorgadala confo!

sico de la obra, después de efectuada fa prestacian det servicio
rmidad de las actividades realizadas enla supervisién de obra.

b UQUIDACION DE CONSULTORIA: 25% ) )

E! pago de esta ultima se realizard ala entrega de la Liquidacidn final del Servicio de consultorfa. s e

Para efectos de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la sigude

documentadon ) -

v informe del funcionado responsable de la Sub Gerencia de Estudios, supervisidn y Liguidacién emitesdo la
conformidad de las prestaciones efectuadas

v Comprobante de Pago

v Otros documentos estrictamente Necesaros p
ertidad, de corresponder.

ara el procesamiento de pago, los cuales seran requeridos por 1a

A

« Devolucion del monto de $/.7,390.89 que corresponde al 10% de retencidon de fiel
cumplimiento.

E% CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
S5

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento de! cantratae 2 respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y
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CONTRATC N® 018-2021-GM/MPH

- De conformidad con ei numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de 13 Ley de Contrataciones del Estado,
EL CONTRATISTA, mediante DECLARACION JURADA, autoriza a la Entidad realizar la Retencidn del 10% del B
monto contrato original, como Garantia dge Fiel Cumplimiento, el cual asciende al monto de S/ 7,3?0 29 {Slete
Mil Trescientas Noventa con 89/100 Soles). La retencion se efectia durante la prirmera mitad del nomero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, CON CArgo a ser devuelto a Ia finalizacidn del mismo.

e« Se detallada en el siguiente cuadro:

NRO. " DESCRIPCION AUTORIZADO | PAGADOS | FOR
01 Del Contrato Principal: 75% (Contrato Nro.018-2021-
GM/MPH 55,431.66 | 48,040.77
02 | Liquidacidn de Consultoria: 25% 18,477.22
03 Retencion Aplicada en las Valorizaciones nro. 01,02,03 y
04 por Garantia de Fiel Cumplimiento. 7,390.89
Saldo a favor del Consultor del 25% del monto total del
i contrato - Liquidacién de Consultoria. 18,477,322
COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA S/. 73,908.88 | 55,431.66 | 18,477.22
Articulo S .- RESPONZABILIZAR a la Sub Gerencia de Estudios,

Supervision y Liquidacion, sobre la aprobacion del Contrato N° 018-2021-GM/MPH., de Servicio de
Consultoria para la Supervision de Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable e
Instalaciéon del Sistema de Alcantarillado con Tratamiento de Aguas Servidas del C.P. de Sotopampa,
Distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica”.

Articulo Tercero.- La Gerencia de Administracion y Finanzas, dispondrd a las
Instancias respectivas el cumplimiento de las recomendaciones y demas acciones que corresponda,
conforme se mencionan en el Informe N° 255-2022-UL-SGESyL-GM/MPH., de la Unidad de Liquidacion,
de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente disposicién
municipal, a la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, Sub Gerencia de Logistica y
Patrimonio, Gerencia de Administracién y Finanzas, Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, y a las
demas Instancias respectivas.

Distribucion:

Alcaldia.
Gerencia Municipal
Gerencia de Infraestructura y P.T.
Gerencia de Administracién y Finanzas. 0
Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y L.
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.
Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas
Consorcio JOSPER,
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