- RESOLUCION GERENCIAL N° 119-2023-GM/MPH N

Huancavelica, 17 de febrero 2023
VISTO:

El Informe N° 089-2023-GINPLAT.MPH/HHD., de fecha de recepcién 14 de febrero
de 2023, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, solicitando conformacion del Comité de Recepcion de Obra: “"Creacidn de la Casa Comunal de
Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica — Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a través
de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria juridica
de derecho publico, tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, concordante con la Ley N° 27972,
Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién establece para las municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de administracién, con sujeciéon al ordenamiento
juridico;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 530-2021-GM/MPH., de fecha 02 de
diciembre de 2021, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Creacion de la Casa Comunal de
Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversién que asciende a la suma de S/ 145,600.36 soles (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CON 36/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Edwin Condori Meza CIP N© 207085,
quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Administracidn Directa, teniendo como
plazo de ejecucion de 60 dias calendarios (02 meses);

‘Que, mediante Resolucion Gerencial N° 294-2022-GM/MPH., de fecha 23 de junio de
2022, aprobar la actualizacién de costos y presupuesto del expediente técnico del Proyecto: “"Creacién de la Casa
Comunal de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departarhento de
Huancavelica”, con un presupuesto total de inversidon que asciende a la suma de S/ 207,888.53 soles
(DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO>CON 53/100 SOLES), actualizado por el Consultor
Ing. Cirilo Quispe Hilario CIP N° 241231, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de
Administracion Directa, teniendo como plazo de ejecucion de 60 dias calendarios (02 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 352-2022-GM/MPH., de fecha 12 de agosto
de 2022, se resue!ve designar como Inspector de Obra del proyecto: “Creacidn de la Casa Comunal de Lachocc
Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, al Ing. Angel
Zufiga Espinoza, Responsable de la Unidad de Supervision, por las consideraciones expuestas en la presente
resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N°® 458-2022-GM/MPH., de fecha 10 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar la Paralizacion Temporal N° 01 de la Obra: “Creacion de la Casa Comunal
de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a partir
del 07 de octubre de..2022, por causal de desabastecimiento de materiales en obra, en mérito a las
consideraciones expuestas en |la presente resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 497-2022-GM/MPH., de fecha 29 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar el expediente de ampliaciéon presupuestal N° 01 por incremento de
precios dé materiales de construccion para la obra “Creacién de la Casa Comunal de Lachocc Lote I Distrito de
Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por un monto total que asciende a
la suma de S/ 14,500.00 soles (CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), sustentado en el expediente
adjunto que como anexo forma parte de la presente resolucién, por las consideraciones expuestas en la presente
disposicion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 043-2023-GM/MPH., de fecha 23 de enero
de 2023, se resuelve aprobar, la Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra: “Creacion de la Casa Comunal de Lachocc
Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica = Departamento de Huancavelica”, por espacio de 06
dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 07/12/2022 hasta el 12/12/2022, en mérito a las
consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 101-2023-GM/MPH., de fecha 14 de febrero
de 2023, se resuelve designar como Inspector de la Obra: “Creacion de la Casa Comunal de Lachocc Lote I Distrito
de Huancavelica - Provincia de Huancavelica — Departamento de Huancavelica”, al Ing. Juan Mendoza Palomino,
Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacién de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, por las
consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Carta N°® 28-2022-10-SGESyL-GM/MPH., de fecha 20 de diciembre de
2022, el Ing. Angel Zufiga Espinoza, Inspector de Obra, comunica que la Obra: “Creacién de la Casa Comunal
de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”,
gjecutada por la modalidad de ejecucion presupuestal directa, cuya meta fue llevada a cabo en la localidad de
Lachocc, Distrito y Provincia de Huancavelica, el cual ha sido concluida y se encuentra en condiciones de ser
recepcionada. La obra fue ejecutada de acuerdo’a los planos y especificaciones del Expediente Técnico, por ende,
estima por conveniente se constituya la comisién para que se levante el Acta de Verificacion y Recepcion de la

QObra; )
Que, mediante Informe N° 673-2022-GINPLAT-MPH., de fecha 22 de diciembre de

2022, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territarial, solicita conformacién del Comité de Recepcion
de la Obra: “Creacion de la Casa Comunal de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica
- Departamento de Huancavelica”, en cumplimiento de la Directiva N° 012-2018 "Normas y Procedimientos para
la Liquidacién Técnica-Financiera del Proyecto de Inversion Ejecutado por Administracion Directa y por Encargo
en Municipalidad Provincial de Huancavelica”, respecto al Item 6.1.3) Nominacién de la Comisiéon de Recepcion
de la Obra, proponiendo a los miembros conformantes; por lo que hace necesario emitir el presente acto
resolutivo, vy,



Que, el numeral 11 del articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG.,
establece que concluida la ejecucién de obras la entidad debe de designar una comisién que formule el acta de
recepcion de obra y para que proceda con la liquidacion técnica y financiera; en tal sentido, el comité designado
debe proceder conforme a la Directiva N° 012-2018/MPH “Normas y Procedimientos para la Liquidacidon Técnica
- Firanciera de Proyectos de Inversion Ejecutados por Administracion Directa y por Encargo en la Municipalidad
Provincial de Huancavelica”, aprobado por Resolucién Gerencial N® 392-2018-GM/MPH, vy;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N© 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestién
vigentes, con visacion de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, y Gerencia de Asesoria Juridica
de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - DESIGNAR al Comité de Recepcion de la Obra: “Creacién de la
Casa Comunal de Lachocc Lote I Distrito de Huancavelica - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucién, quedando conformada de la siguiente
manera:

* Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios, Supervision y L. Presidente.

= Ing. Américo Boza Huayra, Sub Gerente de Obras. Miembro.

= Ing. Fredy Otafe Bendezu, Monitor de Obras I Asesor Técnico.

= Ing. Hoover Huerta Dextre, Gerente de Infraestructura y Planeamiento T. Miembro Suplente

Articulo Segundo. - DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones Gerenciales que
contravenga a la presente disposicion municipal.

Articulo Tercero. - ENCARGAR al Comité designado, actuar en el ejercicio de sus
funciones con plena observancia y sujecién a las normativas pertinentes, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y cumplase.

Distribueidn :
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Archivo.

GERENTE MUNICIPAL .



