RESOLUCION GERENCIAL N° 120-2023-GM/MPH

Huancavelica, 17 de febrero 2023
VISTO:

El Informe N° 1105-2022-SGESyL-GM/MPH., de fecha 22 de diciembre 2022 vy el
Informe N°¢ 088-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha 09 de febrero 2023, de la Sub Gerencia de Estudios,
Supervisién y Liquidacion de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, mediante el cual remite el expediente
de Liquidaciéon Técnica - Financiera de la Obra: “Creacién de Escalinatas en Jr. Santa Ana, Jr. Bermldez, Jr.
Tupac Amaru en el Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica” con codigo Unico de
inversiones N° 2289535, para su aprobacion correspondiente via acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolucidon Gerencial N° 091-2019-GM/MPH., de fecha 15 de marzo
2019, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “Creacion de Escalinatas en el Jr.
Santa Ana, Jr. Bermudez, Jr. Tupac Amaru en el Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, con un presupuesto total de obra que asciende a la suma de S/ 1,216,827.48 soles, formulado
por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Huancavelica - Ing. Omar Caballero Sanchez,
quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Administracion Directa, teniendo como
plazo de ejecucion de 120 dias calendarios (04 meses);

Que, a través de la Resolucidon Gerencial N° 328-2019-GM/MPH., de fecha 28 de
agosto 2019, se resuelve aprobar, la Ampliacién de Plazo N° 01 de ejecucidn fisica de la Obra: “Creacién de
Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermudez, Jr. TUpac Amaru en el Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 65 dias calendarios, computados a partir del dia 30/08/2019
hasta el 02/11/2019;

Que, a través de la Resolucidon Gerencial N° 420-2019-GM/MPH., de fecha 30 de
octubre 2019, se resuelve aprobar, la Ampliacion de Plazo N° 02 de ejecucion fisica de la Obra: “Creacién de
Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermudez, Jr. Tupac Amaru en el Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 20 dias calendarios, computados a partir del dia 03/11/2019
hasta el 22/11/2019;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 430-2019-GM/MPH., de fecha 08 de
noviembre de 2019, se resuelve declarar procedente, la aprobacién del expediente técnico del Adicional N° 01
del Proyecto: “Creacién de Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermudez, Jr. Tupac Amaru en el Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por el monto que asciende a la suma de S/.
69,947.12 soles, que sera cubierto con el presupuesto habilitador del proyecto propuesto por la Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial;

Que, a través de la Resolucién Gerencial N°® 450-2019-GM/MPH., de fecha 29 de
noviembre 2019, se resuelve aprobar, la Ampliaciéon de Plazo N° 03 de ejecucion fisica de la Obra: “Creacién de
Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermudez, Jr. Tipac Amaru en el Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 08 dias calendarios, computados a partir del dia 23/11/2019
hasta el 30/11/2019;

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 469-2019-GM/MPH., de fecha 09 de
diciembre 2019, se designa al Comité de Recepcion de QObra, para el Proyecto: “Creacion de Escalinatas en el
Jr. Santa Ana, Jr. Bermuldez, Jr. Tupac Amaru en el Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, quedando conformada de la siguiente manera:

- Ing. Omar Caballero Sdnchez, Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacién Presidente.
- Arg. Maria Luz Canchari Félix, (e) de Sub Gerencia de Obras Miembro.
- Ing. Yuri Girdldez Vilcas, Supervisor de Obra Asesor Técnico;

Que, mediante Carta N° 008-2022/MDH-KDUY., el Ing. Keny Daniel Uceda Yarango,
presenta la liquidacién técnica - financiera de la Obra: “Creacion de Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr.
Bermudez, Jr. Tupac Amaru en el Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, en
mérito a la Orden de Servicio N° 4137 (Servicio de elaboracion de liquidaciones técnicas financieras), para su
evaluacion y/o revision correspondiente;

Que, mediante Informe N° 302-2022-UL-SGESyL-GM/MPH., de fecha 21 de diciembre
2022, el CPC. Percy W. Mayhua Bernardo y el Ing. Angel ZUufiga Espinoza ex Sub Gerente de la Sub Gerencia
de Estudios, Supervisién y Liquidacion, remiten el expediente de Liquidacion Técnica y Financiera de la obra en
mencion a la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién, para su aprobacion correspondiente via acto
resolutivo, y que debe ser enviado a la oficina de contabilidad a fin de realizar los asientos contables y otros
concernientes al caso;

Que, al respecto, la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, a través de
los Informes de vistos remite al despacho de Gerencia Municipal, la liquidacion técnica - financiera de la Obra:
“Creacién de Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermudez, Jr. TUpac Amaru en el Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, para su aprobacion via acto resolutivo, toda vez que se cuenta con
la aprobacién de la Unidad de Liquidacion, a través del Informe N° 302-2022-UL-SGESyL-GM/MPH;

Que, en consecuencia, debe emitirse el acto resolutivo pertinente, de conformidad a
la Directiva N° 012-2018/MPH “Normas y Procedimientos para la Liquidacion Técnica - Financiera de Proyectos
de Inversidon Ejecutados por Administracion Directa y por Encargo en la Municipalidad Provincial de
Huancavelica”, aprobado por Resolucidon Gerencial N° 392-2018-GM/MPH., y demas normativas concordantes
sobre el particular, y;



Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Orgdnica de
Municipalidades N°© 27972, a la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion
vigentes, con visacion de la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion, y Gerencia de Asesoria
Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el Expediente de Liquidacién Técnica - Financiera de la
Obra: “Creacion de Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermudez, Jr. Tdpac Amaru en el Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, que forma parte de la presente resolucion, por las
consideraciones expuestas en la presente disposicidon, de acuerdo al siguiente detalle:

I. ASPECTOS GENERALES:
DATOS DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto

Codigo Unico de Inversiones
Cadigo SNIP

Estado

Entidad Ejecutora

Ubicacion
Regidn
Provincia
Distrito
Barrio

Aprobacion del expediente técnico
Fecha de Aprobacion del E.T. actualizado
Presupuesto total segun E.T.

Costo directo total

Gastos generales (9.98%)

Gastos operativos y/o residencia
Presupuesto total

Gastos de supervisién (3.88%)
Modalidad de Ejecucion
Aprobacion del E.T. Adicional N°01
Fecha de Aprobacion del E.T. Adicional N°01
Presupuesto Adicional N° 01

DEL RESIDENTE:

Contrato de residente de obra
Residente de obra

Fecha de suscripcion del contrato
Monto del contrato

DE LA SUPERVISION:

Contrato de supervisor de obra
Supervisor de obra

Fecha de suscripcion del contrato
Monto del contrato

DE LOS PLAZOS:

Fecha entrega de terreno

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de ejecucién contractual
Fecha de culminacion programada
Paralizacion de obra

« Ampliacion de plazo N° 01
Documento que aprueba A.P. N° 01
Fecha de aprobacion de A.P. N° 01
Plazo otorgado

« Ampliacién de plazo N° 02
Documento que aprueba A.P. N° 02
Fecha de aprobacion de A.P. N° 02
Plazo otorgado

e Ampliacion de plazo N° 03
Documento que aprueba A.P. N° 03
Fecha de aprobaciéon de A.P. N° 03
Plazo otorgado

Fecha de culminacion real

Acta de culminacion de obra

Plazo de ejecucion real

DE LA RECEPCION DE OBRA:
Designacion de comité de recepcion de obra
Fecha de designacion

Pliego de observaciones
Verificacion y recepcion de la obra
ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA:
ESTADO

"CREACION DE ESCALINATAS EN JR. SANTA ANA,
JR. BERMUDEZ, JR. TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”".

: 2301946

1 341345

: Viable.

: Municipalidad Provincial de Huancavelica.

: Huancavelica.

: Huancavelica.

: Huancavelica.

: Santa Ana.,

: RESOLUCION GERENCIAL N° 091-2019-GM/MPH.
: 15.de marzo de 2019

©S/ 1,216,827.48 soles.

: S/ 1, 068, 660.48 soles.

: S/ 106, 692.00 soles.

: S/ 106, 692.00 soles.

: S/ 1, 175, 352.48 soles.

1S/ 41, 475.00 soles.

: Administracion directa.

: RESOLUCION GERENCIAL N° 430-2019-GM/MPH.
: 08 de noviembre de 2019

1S/ 69,947.12 soles.

: N° 002-2019-GM/MPH.

: Ing. William Chocca Quispe.
: 27 de marzo de 2019

1 S/. 24, 750.00 soles.

: N°® 007-2019-GM/MPH.

: Ing. Yuri Girdldez Vilcas.
: 03 de abril de 2019

1 S/. 23, 00.00 soles.

: 09 de abril de 2019

: 02 de mayo de 2019

: 120 dias calendarios.

: 29 de agosto de 2019

. Del 29 de agosto al 01 de septiembre de 2019
: 65 dias calendarios.

: Resolucion Gerencial N° 328-2019-GM/MPH.

: 28 de agosto de 2019

: Del 30 de agosto al 02 de noviembre de 2019
: 20 dias calendarios.

: Resolucion Gerencial N° 420-2019-GM/MPH.

: 30 de octubre de 2019

: del 03 al 22 de noviembre de 2019

: 08 dias calendarios.

: Resolucion Gerencial N° 450-2019-GM/MPH.

: 29 noviembre de 2019

: del 23 al 30 de noviembre de 2019

: 30 de noviembre de 2019

: 30 de noviembre de 2019

: 209 dias calendarios.

: RESOLUCION GERENCIAL N° 469-2019-GM/MPH.
: 09 de diciembre de 2019

: 18 de diciembre de 2019

: 08 de enero de 2020

: Concluido, recepcionado por el Comité de Recepcién de

Obra y con aprobacion de pre liquidacién técnica
financiera mediante INFORME N° 002-2021-SGESyL-
GMM/MPH.



RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSION:
Funcién

Division funcional

Grupo funcional

Responsabilidad funcional

PRESUPUESTO EJECUTADO:

: Transporte.

: Transporte urbano.

: Vias urbanas.

: Vivienda construccion y saneamiento.

Ppto. Programado del Exp. Téc. Act. :S/. 1,216,827.48

Ppto. Adicional Nro. 01 1S/, 69,947.12

Ppto. Programado Total :S/. 1,286,774.60

Ppto. Ejecutado global :S/. 1,256,335.04

Ppto. No ejecutado : 'S/, 30,439.56

Porcentaje de avance fisico del E.T. primigenio : 100%

Porcentaje de avance fisico del E.T. Adicional N°01 : 100%

Avance fisico total 1 104.90%

Porcentaje Financiero alcanzado 1 97.63%

Producto/proyecto : 4.000075 Construccién de Vial Local.
Actividad/obra 1 2301946

Fuente de Financiamiento : 5: Recursos Determinados.

Rubro : 07: Fondo de Compensacion Municipal.
Tipo de Recurso : 07-A: Sub Cuenta Foncomun.

Rubro . 18: Canon y Sobrecanon, Regalia Renta de Aduanas y

Tipo de Rubro

Tipo de Rubro

Tipo de Rubro

Meta presupuestal
Ejecucion presupuestal

Participantes.

: 18-I Sub Cuenta - Canon Hidro energético.
: 18-R Sub Cuenta - FOCAM.

: 18-1 Renta de Aduana.

: 0059, 0216, 0186, 0301

: 2019, 2020, 2021, 2022

II. LIQUIDACION TECNICA DE OBRA
2.1. METRADOS VALORIZADOS EJECUTADOS:
« EXPEDIENTE TECNICO PRIMIGENIO VS VALORIZACIONES APROBADAS:
PARTIDAS SG, EXP. TECNICO APROBADO CON PARTIDAS EJECUTADAS SEGUN
RESOLUCION GERENCIAL N° 091-2019-GM/MPH VALORIZACIONES APROBADAS
ITEM DESCRIPCION

Und Metrado “P"::::; Total :;:i::.:: Total ejecutado ejec:ia o
1 INFRAESTRUCTURA VIAL
1.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01  |CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 SEGUN MODELO INCL INSTALACION EN OBRA glb 1.00 650.00 650.00 1.00 650.00 | 100.00%
01.01.02  |ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA mes 4.00 350.00 1,400.00 4.00 1,400.00 | 100.00%
01.01.03  |CERCO DE PROTECCION CON ARPILLERIA INCL. INSTALACION m 200.00 10.89 2,178.00 200.00 2,178.00 | 100.00%
1.02 INSTALACIONES PROVICIONALES
01.0201  |ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL alb 1.00 150.00 150.00 1.00 150.00 | 100.00%
01.0202  |OFICINA PARA RESIDENCIA ¥ SUPERVISION mes 4.00 350.00 1,400.00 4.00 1,400.00 | 100.00%
1.03 SEGURIDAD EN OBRA
iioEE $;§%R£0ON‘ IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL olb T — — 1.6 e
1.04 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01  |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS - PAVIMENTACION glb 1.00 | 2,000,00 2,000.00 1.00 2,000.00 | 100.00%
01.0402  |LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3,852.68 276 1063340 | 385268 1063340 | 100.00%
01.04.03  |TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3,852.68 277 1067192 | 3,852.68 1067192 | 10000%
01,0404  |TRAZO. NIVEL Y REPLANTEQ DURANTE EL PROCESO m2 3,.852.68 2.22 855295 | 385268 8,552.95 | 100.00%
01.01.05  |SENALIZACION PREVENTIVA - ESCALINATAS Y VEREDAS glb 1.00 83031 83031 1.00 83031 | 100.00%
1.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01  |DEMOLICION Y ELIMINACION DE PISTAS Y VEREDAS m2 8.95 23.73 21238 8.95 21238 | 100.00%
01.05.02  |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA VEREDAS m3 27936 3659 10,221.78 27936 10,221.78 | 100.00%
01.0503  |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA CUNETAS m3 68.05 36.59 2,489.95 6805 248995 | 100.00%
01.05.04  |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN - ESCALINATAS m3 52497 3659 19,208.65 524,97 19,208.65 | 100.00%
010505  |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA SARDINEL m3 96.89 36.59 3,54521 96.89 3,545.21 | 100.00%
01.0506  |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA MUROS DE CONTENCION m3 38577 42,69 16,468.52 38577 16,468.52 [ 100.00%
01.05.07  |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA CAJAS DE REUNION m3 14.46 36.59 529.09 14.46 529.09 | 100.00%
01.0508  |[EXCAVACION EN ROCA FUUA m3 176.00 31.06 5,466.56 176.00 5466.56 | 100.00%
01.05.09  [RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A EQUIPO m3 537.55 1633 877819 537.55 877819 | 100.00%
01.0510  |ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M m3 143647 20.94 3007968 | 143647 30,079.68 [ 100.00%
01.0511  |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIST, PROM. 6K m3 143647 21385 3138687 | 143647 31,386.87 [ 100.00%
1.06 VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE
01.0601  |PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE PARA VEREDAS m2 1,160.70 328 380710 | 1,160.70 3,807.10 | 100.00%
01.06.02  |BASE GRANULAR (E = 15 CM) m2 1,160.70 1194 13.858.76 | 1.160.70 1385876 | 100.00%
01.0603  |CONCRETO PARA VEREDAS FC=140KG/CM2 e= 4° BRUNADO Y FROTACHADO m2 1,160.70 5345 62,03942 | 1,160.70 62,039.42 | 100.00%
01.06.04  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 81.40 6668 542775 81.40 5427.75 | 100.00%
01.0605  |JUNTAS ASFALTICAS 1" m 814.00 474 3,858.36 814.00 3,858.36 | 100.00%
01.0606  |BRUNADO EN VEREDAS m 588,80 369 2,17267 588.80 2,172.67 | 100.00%




PARTIDAS SG. EXP. TECNICO APROBADO CON PARTIDAS EJECUTADAS SEGUN
. RESOLUCION GERENCIAL N° 091-2019-GM/MPH VALORIZACIONES APROBADAS
s ITEM! DESCRIPCION
i Und Metrado u'::-it!::;: Total :;E::::’: Total ejecutado ejec?;a e
1.07 ESCALINATA DE CONCRETO SIMPLE
01.07.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE m2 2,126.88 3.28 6,976.17 2,126.88 6,976.17 | 100.00%
01.07.02 BASE GRANULAR (E = 15 C\M) m2 2,126.88 11.94 25,394.95 2,126.88 25,394.95 | 100.00%
01.07.03 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G m3 111.45 265.87 29,631.21 111.45 29,631.21 100.00%
01.07.04 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 ( E=10 cm) EN ESCALINATAS m3 337.61 438.98 148,204.04 337.61 148,204.04 100.00%
01.07.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALINATAS m2 465.09 7419 34,505.03 465.09 34,505.03 | 100.00%
01.07.06 REVESTIMIENTO DE ESCALINATAS m2 2,907.68 28.34 82,403.65 2,907.68 82,403.65 | 100.00%
1.08 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
01.08.01 CUNETAS
01.08.01.01 |CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 PARA CUNETA m3 45.51 433 44 22,456.45 45.51 22,456.45 100.00%
S0 1.02 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS 765.19 9.29 7.108.62 765.19 7,108.62 | 100.00%
¥ 3 |TARRAJEO DE CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE 765.19 5.67 4,338.63 765.19 4,338.63 | 100.00%
8.0, CAJA DE REUNION
g #08.02)01}i CONCRETO f'c = 175Kg/cm2 PARA CAJAS DE REUNION m3 15.10 493.44 7,450.94 15.10 7,450.94 100.00%
w2\ / ; EO‘ 1; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE REUNION m2 10045 58.72 5,898.42 100.45 5898.42 | 100.00%
1 TARRAJEO CAJAS DE REUNION CON IMPERMEABILIZANTE m2 66.17 32.99 2,182.95 66.17 2,182.95 | 100.00%
4NC 702.04 |REGILLA METALICA EN CAJA DE REUNION und 50.00 93.38 4,669.00 50.00 4,669.00 | 100.00%
01.08.02.05 |SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC UF DN 250 MM m 100.00 210.52 21,052.00 100.00 21,052.00 | 100.00%
01.08.02.06 |ACERO DE REFUERZQ EN CAJA DE REUNION kg 104.52 5.32 556.05 104.52 556.05 | 100.00%
1.09 SARDINEL DE CONCRETO ARMADO
.09.01 CONCRETO f'¢ = 175 kg/cm2 PARA SARDINEL m3 23.93 493 44 11,808.02 2393 11,808.02 | 100.00%
02 ACERO DE REFUERZO EN SARDINEL kg 1,151.04 5.32 6,123.53 1,151.04 6,123.53 | 100.00%
Q1. ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 166.49 74.19 12,351.89 166.49 12,351.89 | 100.00%
W TARRAJEO DE SARDINEL m2 93.65 37.61 3522.18 93.65 3,522.18 [ 100.00%
110 RAMPA PARA DISCAPACITADO
.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 RAMPA PARA DISCAPACITADOS m3 0.46 48487 223.04 046 223.04 | 100.00%
1.10.02 FROTACHADO Y BRUNADO EN RAMPA PARA DISCAPACITADOS m2 3.24 6.76 21.90 324 21.90 | 100.00%
110 MURO DE CONCRETO CICLOPEOQ
01.11.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESQ m2 179.92 2.22 399.42 179.92 399.42 | 100.00%
01.11.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A EQUIPO m3 414.51 16.33 6,768.95 414.51 6,768.95 | 100.00%
01.11.03 MURO DE CONCRETO CICLOPEO f'c= 175Kg/cm2 + 30%PG m3 270.20 367.77 99,371.45 270.20 99,371.45 | 100.00%
01.11.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURG DE CONCRETO CICLOPEO m2 561.52 81.89 45,982.87 561.52 45,982.87 | 100.00%
\ AD 1.05 TUBERIA DE PVC SAL 3" DRENAJE MUROS m 63.40 9.39 595.33 63.40 595.33 | 100.00%
Ly GRAVA PARA DRENAJE DE MURO DE CONTENCION m3 56.27 129.52 7,288.09 56.27 7.288.09 [ 100.00%
§ “S-l‘iiv"m A 2 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT m2 51.02 15.44 787.75 51.02 787.75 | 100.00%
w_ux::gs‘ y DRENAJE PLUVIAL
aeseneross CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE PLUVIAL pto 62.00 52.28 3,241.36 62.00 3,241.36 | 100.00%
% OBRAS DE JARDINERIA
N .01 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 PARA SARDINELES m3 72.60 408.44 29,652.74 72.60 29,652.74 | 100.00%
01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 614,12 74.19 45,561.56 614.12 45,561.56 | 100.00%
01.03.03 TARRAJEQ DE SARDINEL m2 573.98 37.61 21,587.39 573.98 21,587.39 | 100.00%
01.03.04 SEMBRADO DE GRASS m2 437.15 8.34 3,645.83 437.15 3,645.83 | 100.00%
01.03.05 REFORESTACION DE ZONAS HABILITADAS PARA AREAS VERDES und 41.00 36.39 1,491.99 41.00 1,491.99 | 100.00%
1.14 SENALIZACION ¥ SEGURIDAD VIAL
01.14.01 SENAL DE NOMENCLATURA DE CALLES und 6.00 483.89 2.903.34 6.00 2,903.34 | 100.00%
01.14.02 PINTURA EN SARDINELES m2 564.40 14.62 8,251.53 564.40 8,251.53 [ 100.00%
2 SANEAMIENTO URBANO
2.01 RED DE AGUA POTABLE
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL COMUN m3 38.88 42.69 1.659.79 38.88 1,659.79 [ 100.00%
h 02.01.02 CAMA DE APOYQ PARA TUBERIA m3 4.86 14.59 70.91 4.86 70.91 100.00%
02.01.03 RELLENQ Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADG m3 4.86 59.76 29043 4.86 290.43 100.00%
02.01.04 RELLENQ Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 28.35 50.88 1.442.45 28.35 1,442.45 100.00%
02.01.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M m3 21.14 20.94 442,67 21.14 442.67 100.00%
02.01.06 SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC UF SAP 110 mm C-10 m 81.00 44.20 3,580.20 81.00 3,580.20 100.00%
2.02 ACCESORIOS DE REDES
02.02.01 TEE DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 90x 110MM und 3.00 37.77 113.31 3.00 113.31 100.00%
02.02.02 CODO DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 45°X110MM und 2.00 66.74 133.48 2.00 133.48 | 100.00%
02.02.03 CODO DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 22.5°X110MM und 2.00 63.76 127.52 2.00 127.52 | 100.00%
02.02.04 PRUEBA HIDRAULICA PARA REDES DE AGUA m 81.00 6.55 530.55 81.00 530.55 | 100.00%
02.02.05 DESINFECCION DE REDES m 81.00 455 368.55 81.00 368.55 | 100.00%
02.02.06 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA pto 14.00 357.55 5.005.70 14.00 5,005.70 [ 100.0C%
2.03 RED DE DESAGUE
02.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL COMUN m3 135.60 42.69 5,788.76 135.60 5,788.76 | 100.00%
02.03.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m3 9.04 14.59 131.89 9.04 131.89 100.00%
02.03.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO m3 27.12 59.76 1,620.69 27.12 1,620.69 100.00%
02.03.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 81.26 50.88 4,134.51 81.26 4,134.51 100.00%
02.03.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM. 30M m3 65.09 20.94 1,362.98 65.09 1,362.98 | 100.00%
02.03.06 SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC UF DN 200 MM $-16 m 113.00 50.62 5,720.06 113.00 5,720.06 | 100.00%
02.03.07 BUZON STANDARTH =1.20-1.50 M und 5.00 354345 17.717.25 5.00 17,717.25 100.00%
02.03.08 PRUEBA HIDRAULICA PARA REDE DE DESAGUE m 113.00 1.92 216.96 113.00 216.96 | 100.00%
02.03.09 PRUEBA DE ALINEAMIENTO Y NIVELACION m 113.00 1T 200.01 113.00 200.01 100.00%
02.03.10 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE pto 14.00 650.85 9,111.90 14.00 9,111.90 100.00%




' PARTIDA§ SG. EXP. TECNICO APROBADO CON PARTIDAS EJECUTADAS SEGUN
) RESOLUCION GERENCIAL N° 091-2019-GM/MPH VALORIZACIONES APROBADAS
ITEM DESCRIPCION
Und Metrado u:r:: :ti)o Total :;I:c:nmai: Total ejecutado ejec:’ta db
3 OTROS
3.01 CARPINTERIA DE METALICA
03.01.01 BARANDAS METALICAS H=1.00 123.50 164.51 20,316.99 123.50 20,316.99 | 100.00%
03.01.02 PINTURA EN BARANDAS METALICA 123.50 6.01 74224 123.50 74224 100.00%
3.02 REUBICACION E INSTALACION DE NUEVOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO
03.02.01 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO Y TELEFONICO und 2.00 1,000.00 2,000.00 2.00 2,000.00 100.00%
3.03 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA glb 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 100.00%
INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
IMPREVISTOS PARA REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD glb 1.00 3,000.00 3,000.00 1.00 3,000.00 100.00%
CONTROL DE CALIDAD
PRUEBAS DE LABORATORIO glb 1.00 1,220.00 1,220.00 1.00 1,220.00 | 100.00%
IMPACTO AMBIENTAL
REACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS ha 0.50 3,369.77 1,684.89 0.50 1,684.89 100.00%
1 SQOCIABILIZACION Y CAPACITACION EN MANEJO DE MEDIO AMBIENTE mes 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 100.00%
5 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DEL BUEN USQO DE LAS PISTAS Y VEREDAS
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DEL BUEN USO DE LAS PISTAS Y VEREDAS glb 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 100.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 1,068,660.48 _1,068,660.48] 100.00%

Cuadro N° 01: Partidas programadas en el expediente técnico vs ejecutadas segun valorizaciones.
EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL N° 01 (PARTIDAS NUEVAS) VS VALORIZACIONES APROBADAS

PARTIDAS SG. EXP. TECNICO APROBADO CON PARTIDAS EJECUTADAS SEGUN
RESOLUCION GERENCIAL N° 430-2019-GM/MPH VALORIZACIONES APROBADAS
ITEM DESCRIPCION
Unid Metrado u'::i':ac:?o Total e?;:;t" Total ejecutado ejeczia a5
1 INFRAESTRUCTURA VIAL
1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0101 |DEMOLICION DE GRADERIAS M3 13.50 12477 1684.395 13.50 1684.395 100.00%
o ’\1‘02 EXCAVACION PARA DRENAJE PLUVIAL M3 42,60 37.55 1599.63 4260 1599.63 100.00%
; w MURO DE CONCRETO ARMADO
A nj’z.m RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA MURO M3 3.30 16.33 53,889 330 53.889 100.00%
\" £2.02 |MURO DE CONCRETO ARMADQ fc= 210Kg/cm2 M3 8.10 493.44 3996.864 8.10 3996.864 100.00%
01.02.03  [ACERO DE REFUERZO EN MURO KG 98.20 5.24 514.568 98.20 514.568 100.00%
01.02.04 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO M2 30.50 48.1 1467.05 30.50 1467.05 100.00%
1.03 OTROS
01.03.01 INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
01.03.01.01 [FLETE RURAL GLB 1.00 40463.73 4046373 1.00 40463.73 100.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 49,780.13 49,780.13 | 100.00%
Cuadro N° 02: Partidas programadas en el expediente técnico Adicional (partidas nuevas) vs ejecutadas segun
valorizaciones.
« EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL N° 01 (MAYORES METRADOS) VS VALORIZACIONES APROBADAS
PARTIDAS SG. EXP. TECNICO APROBADO CON PARTIDAS EJECUTADAS SEGUN
A e DESCRIPCION Unid Metrado u::::?o Total ;éec::ﬁ: Total ejecutado ci c‘}uia do
1 INFRAESTRUCTURA VIAL
1.03 OTROS
01.03.01  |INTERFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA
01.03.01.02 |EXCAVACION EN MATERIAL COMUN - ESCALINATAS M3 8591 29.88 2566.9908 85.91 2566.9908 100.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 2,566.99 2,566.99 | 100.00%

Cuadro N° 03: Partidas programadas en el expediente técnico Adicional (mayores metrados) vs ejecutadas segln
valorizaciones. . ,
CONTROL DE AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

DEL EXPEDIENTE PRIMIGENIO:

AVANCE MENSUAL PROGRAMADO AVANCE MENSUAL EJECUTADO
Reechipion MONTO S/. PORCENTAJE % MONTO S/. PORCENTAJE %

N°® PERIODO Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado
1 May-19 134,042.42 | 134,042.42 12.54% 12.54% 134,042.42 | 134,042.42 12.54% 12.54%
2 Jun-19 114,380.02 | 248,422.44] 10.70% 23.25% 114,380.02 | 248,422.44 10.70% 23.25%
3 Jul-19 192,301.96 | 440,724.40] 17.99% 41.24% 192,220.80 | 440,643.24 17.99% 41.23%
4 Ago-19 187,791.62 | 628,516.02] 17.57% 58.81% 187,724.54 | 628,367.78 17.57% 58.80%
5 Set-19 215,076.38 | 843,592.40] 20.13% 78.94% 215,125.47 | 843,493.25 20.13% 78.93%
6 Oct-19 174,463.39 |1 1,018,055.79] 16.33% 95.26% 174,504.11 11,017,997.36( 16.33% 95.26%
7 Nov-19 50,604.70 | 1,068,660.49 4.74% 100.00% 50,663.12 | 1,068,660.48 4.74% 100.00%

TOTAL 1,068,660.49 100.00% 1,068,660.48 100.00%




«

PROS

+ Cuadro N° 04: Control de avance fisico programado vs ejecutado.
e DEL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL N° 01 (partidas nuevas y mayores metrados):

DESCRIPCION AVANCE MENSUAL PROGRAMADO AVANCE MENSUAL EJECUTADO
MONTO S/. PORCENTAJE % MONTO S/. PORCENTAJE %
N° PERIODO Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado
1 Nov-19 52,347.12 52,347.12] 100.00% 100.00% 52,347.12 | 52,347.12 100.00% 100.00%
TOTAL 52,347.12 100.00% 52,347.12 100.00%

Cuadro N° 05: Control de avance fisico programado vs ejecutado del Adicional N° 01.

2.1.1. RESUMEN DE AVANCE FiSICO

)

EXPEDIENTE TECNICO | o "uplcioNal Ne 07 | ToTAL [TOTAL BiECUTADO

N° DESCRIPCION DE SUB PRESUPUESTO e ;E:gl;\lic:l?!;m' A?ggfgg ggN PROSGEE%“&ADO 1 ALozingcb:oNEs

2019-GM/MPH GERENCIAL N° 430- | RESOLUCIONES APROBADAS
2019-GM/MPH

1 COSTO DIRECTO 1,068,660.48 52,347.12 1,121,007.60 1,121,007.60
2 |GASTOS OPERATIVOS Y/O RESIDENCIA 106,692.00 9,800.00 116,492.00 116,492.00
3 PRESUPUESTO DE OBRA 1,175,352.48 62,147.12 1,237,499.60 1,237,499.60
4 |GASTOS DE SUPERVISION 41,475.00 7,800.00 49,275.00 49,275.00
5 |PRESUPUESTO TOTAL 1,216,827.48 69,947.12 1,286,774.60 1,286,774.60
INCIDENCIA A NIVEL DE COSTO DIRECTO 100.00% 4.90% 104.90% 104.90%
INCIDENCIA A NIVEL DE PRESUPUESTO TOTAL 100.00% 5.75% 105.75% 105.75%

Cuadro N° 06: Resumen de avance fisico ejecutado

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL
de la Liquidacion Técnica Financiera de la obra.
ESTADO ANALITI

Nombre de la Obra

Municipalidad

Entidad Ejecutora

Cddigo Unico de Inversiones N°
Componente

Funcion

Division Funcional

Grupo Funcional
Modalidad de Ejecucion
Fuente de Financiamiento
Rubro

Tipo de Recurso

Rubro

Tipo de Rubro

Tipo de Rubro

Tipo de Rubro

Ppto. Expediente Técnico Actualizado
Ppto. Adicional Nro. 01

Ppto. Programado Total

Ppto. Ejecutado Global

Ppto. no Ejecutado

Meta presupuestal

Afio Presupuestal

2.2. LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA:

DE EJECUCI

N PRESUPUESTAL GLOBAL

Jr. Tupac Amaru en el
Provincia de
Huancavelica”.

Huancavelica -

: 090101

: 300792 Municipalidad Provincial Huancavelica.
1 2.301946

1 4.000075 Construccién de Via Local.

: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano.

: 041 Desarrollo Urbano y Rural.

: 0123 Gestion de Territorio.

: Administracién Directa.

: 5: Recursos Determinados.

: 07: Fondo de Compensaciéon Munic.

: 07-A: Sub Cuenta Foncomun.

: 18: Canon y Sobrecanon, Regalia Renta de Aduanas y

Participantes.

: 18-1 Sub Cuenta - Canon Hidro energético.
: 18-R Sub Cuenta - FOCAM.

: 18-1 Renta de Aduana.

:S/. 1,216,827.48

ST 69,947.12

:S/. 1,286,774.60

:S/.1,256,335.04

1 S/. 30,439.56

: 0059, 0216, 0186 y 0301

: 2019, 2020, 2021 y 2022

El cuadro siguiente se realizd segln la elaboracion del Expediente Técnico, ejecucién de obra y elaboracién

: “Creacion de Escalinatas en Jr. Santa Ana, Jr. Bermudez,
Distrito de Huancavelica,
Departamento de

GASTOS

DENOMINACION COSTO DIRECTO GENERALES TOTAL
MANO DE OBRA 651,385.75 = 651,385.75
BIENES 407,491.73 17,794.46 425,286.19
SERVICIOS 76,984.50 93,721.93 170,706.43
BIENES: PATRIMONIALES - 956.67 956.67
SERVICIOS - ELAB. DE EXPEDIENTE TECNICO 3 - -
SERVICIOS - ELAB. DE LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO = 8,000.00 8,000.00
TOTAL S/. 1,135,861.98 120,473.06 1,256,335.04
PORCENTAIJE DEL PRESUPUESTO EJECUTADO % 90.41% 9.59% 100,00%
PRESUPUESTO NO EJECUTADO S/. 30,439.56
PRESUPUESTO PROGRAMADO TOTAL S/. 1,286,774.60




SUB EERENE“ (4
SI\JD'N‘ P

B) RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

NCILIACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA FINAL
. LiQuidacic’)n Presupuestal S __ Liquidacién Financiera
Importeen |  Cuenta i Importe en
___________ Concepto o/ | Diisionaris _ Descripcion ’ g
. 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
ELABORACION DEL ELABORACION DE
PERFIL Y EXPEDIENTE 1505.01 ESTUDIO’DE PRE =
TECNICO DEL INVERSION = PERFIL
PROYECTO 1505.02 ELABORACION DEL B
) EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION 1501.08 CONSTRUCCION DE
DELPROYECTO: ' ESTRUCTURAS
Costo de Ejecucion
por Administracién 1501.0802 Infraestructura Vial
Directa
COSTO DIRECTO
Personal 651,385.75 | 1501.080202 | PO Administracion Directa | gy 395 75
— Personal
Bienes 407,491.73 | 1501.080203 f°é£ge”;'”'5trac'°” Directa | 455,286.19
- Por Administracién Directa
Servicios 76,984.50 | 1501.080204 — CERViCIA 178,706.43
Otros: Equipamiento o
Bienes Patrimoniales )
i o VEHICULOS, MAQUINARIAS
G_AS.}‘OS INDIRECTOS 1503 Y OTROS
Gastos Generales del 1503.02 Maguinarias, Equipo,
Proyecto d Mobiliario y Otros
p Equipos Informaticos y de
Personal 1503.0203 Comuhicadimgs
; Equipos Computacionales y
Bienes 17,794.46 | 1503.020301 BArFérCos
. Fotocopiadora
Servicios 93,721.93|1503.02030101 Multifuncional Impresora 956.67
Otrqs: Blgnes 956.67
Patrimoniales
Servicio de
Elaboracion de la
Liquidacién Técnico 8,008.00
Financiera de obra
651PRESUPUESTO . EJECUCION FINANCIERA
EJECUTADO TOTAL 1,256,335.04 TOTAL DE LA OBRA 1,256,335.04
DE LA OBRA S/. S/.
PRESUPUESTO PROGRAMADO TOTAL : S/, 1,286,774.60
PRESUPUESTO EJECUTADO GLOBAL :S/. 1,256,335.04
PPTO. NO EJECUTADO 18/, 30,439.56
Articulo Segundo.- RESPONZABILIZAR a la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y

Liquidacién, sobre la aprobaciéon del Expediente de Liquidacion Técnica Financiera de la Obra: “Creacion de
Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermudez, Jr. Tupac Amaru en el Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”.

Articulo Tercero.- La Gerencia de Administracion y Finanzas, dispondra a las
Instancias respectivas el cumplimiento de las recomendaciones y demas acciones que corresponda, conforme
se mencionan en el Informe N° 302-2022-UL-SGESyL-GM/MPH., de la Unidad de Liquidacién de la Sub Gerencia
de Estudios, Supervision y Liquidacion.

Articulo Cuarto.- DISPONER a la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, su
verificacion y conciliacion, y a los demas Organos Administrativos correspondientes ejecuten los actos de
administracién posteriores e inherentes a la aprobacion del presente acto resolutivo.

Registrese, comuniquese y cumplase.
Distribucién:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura y P.T.
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.
Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas.
Unidad de Patrimonio.
Archivo.

RENTE MUNICIPAL



