RESOLUCION GERENCIAL N° 121-2023-GM/MPH

Huancavelica, 17 de febrel;o 2023
VISTO:

El Informe N° 100-2023-GINPLAT-MPH/HHD., de fecha de recepcién 17 de febrero
de 2023, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento y Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, quien solicita aprobar la suspension de plazo de ejecucién de obra N° 01 de la Obra: “Creacién de
Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afiancusi del Distrito de Acoria - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 184-2021-GM/MPH., de fecha 16 de junio
2021, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Creacidon de Complejo Educativo I.E. Ricardo
Palma del Centro Poblado de Afancusi del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/ 4,445,286.16 soles, formulado
por el Consultor Ing. Juan José Ramos Gémez CIP N° 150067, quedando autorizado su ejecucién correspondiente
por la modalidad de ejecucién por Administracion Indirecta - Contrata, teniendo como plazo de ejecucién de 180
dias calendarios (06meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 230-2022-GM/MPH., de fecha 10 de mayo de
2022, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “Creacion de Complejo Educativo 1.E.
Ricardo Palma del Centro Poblado de Anancusi del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/ 4,997,194.02 soles
(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 02/100 SOLES),
formulado por el Ing. Cirilo Quispe Hilario CIP N° 241231, quedando autorizado su ejecucién correspondiente por
la modalidad de Administracién Indirecta - Contrata, teniendo como plazo de ejecucién de 180 dias calendarios
(06 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencigl N° 450-2022-GM/MPH., de fecha 04 de
noviembre de 2022, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucién de Obra y Calendario Valorizado de la Obra:
“Creacién de Complejo-Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del Distrito de Acoria -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente
resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. | MES PROGRAMADO

N. VAL. MENSUAL | VAL. ACUMULADO| % MENSUAL | % ACUMULADO
1 AGOSTO-2022 137,381.75 137,381.75 3.74% 3.74 %

2 SETIEMBRE-2022 151,744.90 289,126.65 4.13% 7.87%

3 OCTUBRE-2022 564,457.33 853,583.98 15.36% 23.22%

4 NOVIEMBRE-2022 | 1,454,897.08 2,308,481.06 39,58% 62.80%

5 DICIEMBRE-2022 | 725,182.43 3,033,663.49 19.73% 82.53%

6 ENERO-2023 551,421.46 3,585,084.95 15,00% 97.53%

7 FEBRERO-2023 90,682.96 3,675,767.91 2.46% 100.00%
TOTAL & 3,675,767.91 . 100.00% |

Que, mediante Informe N° 002-2023/CONSORCIO MANTARO, de fecha 02 de febrero
de 2023, el Arq. Fredy Oscar Meza Marin, Residente de Obra, remite el Informe Técnico que sustenta la
Suspension de Plazo de Ejecucidon de Obra N° 01, en concordancia a lo establecido en el articulo 178 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado “"Suspension de plazo de ejecucion”, numeral 178.1 “cuando
se produzcan eventos no atribuibles a las partes que origine la paralizacién de la obra, estas pueden acordar por
escrito la suspension del plazo de ejecucidén de la misma, hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios
para viabilizar la suspension”, dicha suspension serd del 02 de febrero de 2023 hasta que paren las lluvias
intensas, que a la fecha vienen impidiendo la ejecucién de.los trabajos de las partidas restantes de la obra en
referencia. Por lo que en salvaguarda de la obra sugiere presentar el siguiente informe a la entidad para poder
ser evaluado y aprobado y tomar decisiones viables con elifin de garantizar la funcionabilidad del servicio de
proteccian contra inundaciones;

Que, mediante Carta N° 003-2023/CONSORCIO MANTARO - ANANCUSI, de fecha 02
de febrero de 2023, la Sra. Ana Lilia Chogque Janampa, Represente Legal del CONSORCIO MANTARO, informa
sobre la suspension del plaza de ejecucidon de obra N° 01, partir del 02 de febrero del presente afio, hasta la
culminacion de la temporada de lluvias de la Obra: “Creacion de Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro
Poblado de Afancusi del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, para
que sea evaluado y aprobado, mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 019-MPH/SGESyL/JLLPA/S0Q/2023, de fecha 03 de febrero
de 2023, el Mg. Ing. José Luis Pérez Alderete, aprueba la suspensién de plazo N° 01 dejando claro que esta
suspensién de obra no genera reconocimiente de mayores gastos generales y costo, respetando los términos de
la suspension;
Que, mediante Informe N° 091-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha 10 de febrero de
2023, el Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liguidacion, declara procedente la
suspension de plazo de ejecucion N° 01 de |la obra; “"Creacién de Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del
Centro Poblado de Afiancusi del Distrito de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica®,
desde el 02 de febrero de 2023, hasta la culminacion de dicho evento y/o causal, sin reconocimiento de gastos
generales y demas costos en mérito a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que recomienda
continuar con los trémites correspondientes para su aprobacion a través de acto resolutivo;

Que, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, a través del
documento de vistos de la presente Resolucién, solicita aprobar la suspension de plazo de ejecucién de obra N©
01 de la Obra: “Creacién de Complejo Educativo 1.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afancusi del Distrito
de Acoria - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, por causas no atribuibles a las partes
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(factores climatolégicos), tal como muestra el Acta de Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra, suscrlto por el
Supervisor de Obra y el Residente de Obra; a través del presente acto resolutivo;

Que, el articulo 178° del Decreto Supremgp N© 344-2018-EF., que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en el numeral 178.1 cuando se produzcan eventos
no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspension
del plazo de ejecucion de la misma, hasta la culminacidn de dIChO evento, sin gue ello suponga el reconocimiento
de mayores gastos generales y costos directos, salvo aqueJlos que resulten necesarios para viabilizar la
suspension. Numeral 178.2 Reiniciado el plazo de ejecucién de la obra corresponde a la Entidad comunicar al
contratista la modificacién de las fechas de ejecucion de la obra, respetando los términos en los que se acordd la
suspension. Numeral 178.7 La suspensién no genera el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos
directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley Orgénica
de Municipalidades N° 27972, a |la Resolucion de Alcaldia N® 011-2023-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestidon
vigentes, con visacion de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra N° 01
de la Obra: “Creacién de Complejo Educativo I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado de Afiancusi del Distrito de
Acoria - Provincia de Huancavelica -~ Departamento de Huancavelica”, a partir del 02 de febrero de 2023 hasta
la culminacién de la causal que genera dicha suspensién (precipitaciones fluviales), por las consideraciones
expuestas en la presente resolucion.

Articulo Segundo. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucion a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién, al
Contratista Ejecutor de la Obra, y al Supervisor de la Obra, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniquese y cimplase.
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