RESOLUCION GERENCIAL N° 011-2024-GM/MPH

Huancavelica, 08 de enero 2024

VISTO:

El Informe N° 325-2023-GDE/MPH., de fecha de recepcién 28 de diciembre de
2023, de la Gerencia de Desarrollo Econémico, donde solicita modificacion de la Resolucion Gerencial N©
724-2023-GM/MPH.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria
juridica de derecho publico, tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, concordante
con la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién establece para
las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracién, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 724-2023-GM/MPH., de fecha 23 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacién de Plazo N 01 de la Obra: “"Mejoramiento Genético
de Ovinos en la Comunidad de Pantachi Norte del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, por espacio de 09 dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir
del 28/08/2023 hasta al 09/09/2023, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion.

(..);

Que, mediante Informe N° 14-2023-MPH-SGDA/GDE/PROY.PANTACHI
NORTE/T.R.C., de fecha 15 de diciembre de 2023, el Ing. Teodoro Romero Centeno, Supervisor de Obra,
solicita modificacidn de la Resolucion Gerencial N° 724-2023-GM/MPH., por error aritmético, el mismo que
no altera la sustancial de su contenido ni el sentido de la decisién, todo ello en referencia al proyecto:
"Mejoramiento Genético de Ovinos en la Comunidad de Pantachi Norte del Distrito de Yauli - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N° 564-2023—US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 21 de
diciembre de 2023, el Ing. Javier Max Quispe Serpa, (e) de la Unidad de Supervision, menciona, en
concordancia al art. 212 Rectificacion de Errores del Texto Unico Ordenado de la Ley NO 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, solicita modificacion de la Resolucién Gerencial N° 724-2023-
GM/MPH., de acuerdo al siguiente detalle:

DICE:

Articulo Primero: APROBAR la Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “"Mejoramiento Genético de Ovinos
en la Comunidad de Pantachi Norte del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, por espacic de 09 dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 28/08/2023
hasta al 09/09/2023, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion.

DEBE DECIR:

Articulo Primero: APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra: “Mejoramiento Genético de Ovinos
en la Comunidad de Pantachi Norte del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, por espacio de 154 dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 05/04/2023
hasta al 05/09/2023, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Informe N°© 1325-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha 27 de
diciembre de 2023, el Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gérente de Estudios, Supervisidn y Liguidacion, .
solicita modificacion de la Resolucion Gerencial N© 724-2023-GM/MPH., aprobacion de la Ampliacién de
Plazo N¢ 01, por el espacio de 09 dias, por error aritmético (...);

Que, mediante Informe N° 332-2023/MPH-GDE-SGDA/KEHS., de fecha 28 de
diciembre de 2023, la Ing. Kelly E. Huaman Soto, Sub Gerente de Desarrollo Agropecuario, solicita, se
emita resolucidon de ampliacion de plazo por espacio de 154 dias calendarios (del 05-04-2023 al
05/09/2023), aprobado por la Sub Gerencia de Estudios, Supervisidn y Liquidacién, para culminar con la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento Genético de Ovinos en la Comunidad de Pantachi Norte del Distrito
de Yauli = Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”;

Que, mediante el documento de vistos, la Gerencia de Desarrollo Econdémico,
solicita modificacion de la Resolucion Gerencial N° 724-2023-GM/MPH., sobre la aprobacién de Ampliacién
de Plazo N° 01, por error aritmético, siendo de acuerdo a lo detallado en los informes precedentes;

Que, el articulo 212° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece
que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia los administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decision;

Que, conforme a lo sefialado, debemos de precisar que la administracion, tiene
la potestad correctiva, permitiendo rectificar sus propios errores, siempre que estos sean de determinada
clase y reunan ciertas condiciones. Los errores materiales son aquellos que no alteran su sentido ni
contenido. En tal sentido, un error material puede ser un error de expresion (equivocacién en la institucion
juridica), o un error gramatical (sefialamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error aritmético
(discrepancia numérica); en otras palabras, se trata de errores atribuibles no a la manifestacion de



voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material que lo contiene; en ese sentido,
encontréandonos dentro del alcance de la norma indicada, procede la rectificacion, por error aritmético, al
haberse consignado en el Articulo Primero de la Resolucidén Gerencial N© 724-2023-GM/MPH., de manera
errénea el cdmputo a partir del 05 de abril de 2023 al 05 de setiembre de 2023, y no a partir del 28 de
agosto de 2023 al 09 de setiembre de 2023, en ese sentido, hace necesario emitir el presente acto
resolutivo, y;

Estando a lo expuesto, en atencidn al documento de vistos y de conformidad a
la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, a la Resolucién de Alcaldia N° 004-2024-AL/MPH., vy a los
instrumentos de Gestion vigente, con visacion de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Desarrollo
Econémico, Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Sub Gerencia de Estudios, Supervisién vy
Liguidacion de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - MODIFICAR el Articulo Primero de la Resolucién Gerencial
N° 724-2023-GM/MPH., de fecha 23 de noviembre de 2023, por las consideraciones expuestas en la
presente resolucion, debiéndose considerar en el extremo siguiente:
“Articulo Primero. - APROBAR la Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “"Mejoramiento Genético de
Ovinos en la Comunidad de Pantachi Norte del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, por espacio de 154 dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir
del 05/04/2023 hasta al 05/09/2023, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente
resolucion”;

Articulo Segundo. - RATIFICAR los demds extremos de la Resolucién Gerencial
N® 724-2023-GM/MPH., de fecha 23 de noviembre de 2023.

Articulo Tercero. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucién, a
la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision vy
Liquidacién, y a las demas Instancias correspondientes.

Distribucion:

Alcaldia.

Gerencia Municipal.

Gerencia de Desarrollo Econémico.

Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario.
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L.
Unidad de Supervisién.
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