RESOLUCION GERENCIAL N°© 037-2024-GM/MPH

Huancavelica, 19 de enero 2024
VISTO:

El Informe N° 1209-2023-SGESyL-GM/MPH., de fecha de recepcion 19 de enero de
2024, de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, quien solicita aprobaciéon de VALORIZACION N©
01 DE MAYORES METRADOS N° 01 de la Obra: “Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José
Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones en el Malecén Santa Rosa; Mejoramiento
de la Captacion Ichu y Optimizacién del Colchdén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”, a través acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 516-2019-GM/MPH., de fecha 31 de
diciembre 2019, se resuelve aprobar el expediente técnico del Proyecto: “Rehabilitacion de los Interceptores del
Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones en el Malecdn
Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacidn Ichu y Optimizacion del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia
de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/
1,007,596.77 soles, formulado por el Consultor San Jlosé Inversiones del Centro S.A.C., con RUC N°
20568057377, siendo su Gerente General el CPC. Carlos Damian Anccasi y por el Ing. Ivan Yupari Anyaipoma,
quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Contrata - Costos Unitarios, teniendo
como plazo de ejecucién de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 113-2022-GM/MPH., de fecha 21 de febrero
de 2022, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “"Rehabilitacion de los Interceptores
del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacién de Buzones en el Malecén
Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacién Ichu y Optimizacion del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia
de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion que asciende a la suma
de S/ 1,074,593.680 soles (UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 680/100
SOLES), formulado por el Consultor Arg. Yobel Quispe Cayetano CAP. 14796, quedando autorizado su ejecucion
correspondiente por la modalidad de Contrata, teniendo como plazo de ejecucion de 90 dias calendarios (03
meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 460-2022-GM/MPH., de fecha 11 de
noviembre de 2022, se resuelve designar como Inspector de Obra del proyecto: “Rehabilitacion de los
Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones
en el Malecon Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu y Optimizacion del Colchon, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, al Ing. ALCIDIADES MERINO
RHUAPOMA, Sub Gerente de Obras;

Que, mediante Resoluciéon Gerencial N° 444-2023-GM/MPH., de fecha 17 de julio de
2023, se resuelve aprobar la Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y Calendario de Avance Valorizado
de la Obra: “"Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa
‘Amarilla; Rehabilitacion de Buzones en el Malecon Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu y Optimizacion
‘“del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por las

" “donsideraciones expuestas en la presente resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro:

< /NAL.N. PROGRAMADO
J MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Jun-23 208,199.79 208,199.79 20.59% 20.59%
2 Jul-23 481,337.03 689,536.82  147.60% 68.19%
3 Ago-23 | 321,710.52 1,011,247.34 |31.81% 100.00%
TOTAL [ 1,011,247.34 100.00% |

Que, mediante Resolucion Gerencial N°¢ 510-2023-GM/MPH., de fecha 01 de
setiembre de 2023, se resuelve aprobar la Aceleracién del Programa de Ejecucion de Obra y el Calendario de
Avance Valorizado de la Obra: “Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje.
Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones en el Malecén Santa Rosa; Mejoramiento de la
Captacién Ichu y Optimizaciéon del Colchon, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento
de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucidn, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. PROGRAMADO
N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Pun-23 209,670.57 209,670.57 |20.73% 20.73%
2 pul-23 164,050.30 373,720.87 |16.22% 36.95%
3 |Ago-23 637,526.47 1,011,247.34 163.05% 100.00%
TOTAL 1,011,247.34 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 545-2023-GM/MPH., de fecha 07 de
setiembre de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo Parcial N° 01 de la Obra: “Rehabilitacion de los
Interceptores del Cruce del Rio del Ir. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones
en el Malecdn Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacién Ichu y Optimizacidon del Colchdn, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por espacio de 23 dias calendarios,
computados a partir del dia 30 de agosto de 2023 hasta el dia 21 de setiembre de 2023, sin reconocimiento de
gastos generales, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 554-2023-GM/MPH., de fecha 11 de
setiembre de 2023, se resuelve aprobar con eficacia anticipada la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N°
02 de la Obra: “Rehabilitacién de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector
Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones en el Malecon Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu y



Optimizacion del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,
a partir del 25 de agosto de 2023 hasta el 04 de setiembre de 2023 (10 dias), sin reconocimiento de mayores
metrados y gastos generales, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 592-2023-GM/MPH., de fecha 28 de
setiembre 2023, se resuelve APROBAR la Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra N° 02 del Proyecto:
“Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla;
Rehabilitacion de Buzones en el Malecon Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu y Optimizacién del
Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por las
consideraciones expuestas en la presente resolucién, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. PROGRAMADO
N. | MES | VAL. MENSUAL | VAL. ACUM. % % ACUM.
Tnicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Pun-23 | 209,670.57 209,670.57 [20.73% _ [20.73%
2 Dul-23 164,050.30 373,720.87  |16.22% _ [36.95%
3 |Ago-23 | 637,526.47 1,011,247.34 [63.05% _ |100.00%
TOTAL 1,011,247.34 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 608-2023-GM/MPH., de fecha 06 de octubre
de 2023, se resuelve aprobar la Actualizacion del Programa de Ejecuciéon de Obra N° 03, por ampliacion de plazo
N° 01, de la Obra: “Rehabilitacién de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector
Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones en el Malecdn Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacién Ichu y
Optimizacion del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,
por las consideraciones expuestas en la presente resolucion, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. PROGRAMADO

N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Dun-23 209,670.57 209,670.57 20.73% 20.73%

2 PJul-23 164,050.30 373,720.87 16.22% 36.95%

3  Ago-23 184,159.06 557,879.93 18.21% 55.16%

4 [Set-23 452,725.98 1,010,605.91 44.77% 99.93%

5 |Oct.-23 641.43 1,011,247.34 |0.07% 100.00%

TOTAL 1,011,247.34 100.00%

Que, mediante Resolucién Gerencial N© 618-2023-GM/MPH., de fecha 13 de octubre
de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo N° 02, por mayores metrados, de la Obra: “"Rehabilitacion
de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacién de
Buzones en el Malecén Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacién Ichu y Optimizacién del Colchdn, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por espacio de 20 dias calendarios,
computados a partir del dia 02 de octubre de 2023 al 21 de octubre de 2023, sin reconocimiento de gastos
generales, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 657-2023-GM/MPH., de fecha 26 de octubre
de 2023, se resuelve declarar consentida la Ampliacién de Plazo por veintitrés (23) dias calendarios, solicitado
por el contratista (Consorcio Rio Ichu) ejecutor de la Obra: “Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio
del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones en el Malecon Santa Rosa;
Mejoramiento de la Captaciéon Ichu y Optimizacion del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincial de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, contabilizandose desde el 09 de setiembre hasta el 01 de octubre
de 2023, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucién;

Que, mediante Resolucion Gerencial N°© 660-2023-GM/MPH., de fecha 26 de octubre
de 2023, se resuelve aprobar la Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra N° 03 de la Obra: “Rehabilitacién de
los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José QOlaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; de Buzones en el
Malecén Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacién Ichu y Optimizacién del Colchén, Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a partir del 01 de octubre de 2023 hasta la
notificacion y/o pronunciamiento de la entidad sobre la solicitud de ampliacion de plazo N° 02, sin reconocimiento
de mayores metrados y gastos generales, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

)

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 691-2023-GM/MPH., de fecha 09 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra N© 04, por la
Ampliacién de Plazo N° 02, del Proyecto: “Rehabilitacién de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya
- Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; de Buzones en el Malecon Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu
y Optimizacion del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,
por las consideraciones expuestas en la presente resolucién, de acuerdo al siguiente detalle:

VAL. PROGRAMADO
N. | MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Jun-23 209,670.57 209,670.57 20.73% 20.73%
2 Jul-23 164,050.30 373,720.87 16.22% 36.95%
3 Ago-23 184,159.06 557,879.93 18.21% 55.16%
4 Set-23 197,681.47 755,561.40 19.55% 74.71%
5 Oct-23 109,360.64 B864,922.04 10.81% 85.52%
6 Nov-23 146,325.30 1,011,247.34 14.48% 100.00%
TOTAL 1,011,247.34 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 709-2023-GM/MPH., de fecha 17 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Suspensién de Plazo de Ejecucién de Obra N° 04 de la Obra:
“Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla;
de Buzones en el Malecén Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacién Ichu y Optimizacidn del Colchén, Distrito
de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a partir del 01 de noviembre de
2023 hasta la obtencion de la respuesta por parte de la entidad del informe de necesidad de ejecutar adicional
de obra N° 01;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 750-2023-GM/MPH., de fecha 05 de
diciembre de 2023, se resuelve modificar el Articulo Primero de la Resolucion Gerencial N® 618-2023-GM/MPH.,
de fecha 13 de octubre de 2023, debiéndose considerar en el extremo siguiente: “Articulo Primero. - APROBAR
la Ampliacién de Plazo N© 02, por mayores metrados, de la Obra: “"Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce



del Rio del Jr..]José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones en el Malecon Santa
Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu y Optimizacion del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por espacio de 20 dias calendarios, computados a partir del 13
de octubre de 2023 al 01 de noviembre de 2023, sin reconocimiento de gastos generales, en mérito a las
consideraciones expuestas en la presente resolucion. Articulo Segundo. - RATIFICAR los demas extremos de la
Resolucion Gerencial N°® 618-2023-GM/MPH., de fecha 13 de octubre de 2023;

Que, mediante Carta N° 45-2023/CONSORCIO RIO ICHU-RMHG., el Sr. Roberto M.
Huayra Guillen, Representante Comudn del CONSORCIO RIO ICHU, presenta el Informe de Valorizacién Mayores
Metrados N© 01 correspondiente al periodo del 10 al 24 de agosto de 2023, de la ejecucion de la obra:
“Rehabilitacién de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Qlaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla;
Rehabilitacion de Buzones en el Malecon Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu y Optimizacion del
Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”. El monto
valorizado es de S/71,065.51 soles y se cuenta con un reajuste por actualizacion de precios a la presente
valorizacién de S/7,703.10 soles, haciendo un total a favor del contratista de 5/78,703.01 soles;

Que, mediante Informe N° 028-2023/SGESyL-SO-0CS., el Ing. Omar Caballero
Sanchez, Supervisor de Obra, aprueba el Informe Mensual de Valorizacion de Mayores Metrados N° 01
correspondiente al periodo del 01 al 24 de agosto de 2023, de la Obra: “"Rehabilitacion de los Interceptores del
Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones en el Malecon
Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu y Optimizacion del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia
de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, el cual ha sido elaborado y presentando por el contratista;

Que, mediante Informe N© 301-2023-US-SGESyL-GM/MPH., el Ing. Javier Max
Quispe Serpa, (e) de la Unidad de Supervision, CONCLUYE, el Expediente de Valorizacion de Mayores Metrados
de Obra N° 01, queda observado, hasta la subsanacioén de las observaciones encontradas;

Que, mediante Carta N° 026-2023/SGESyL-SO-0CS., el Ing. Omar Caballero
Sanchez, Supervisor de Obra, remite al Consorcio Rio Ichu, las observaciones a la valorizacién mensual de
mayores metrados N© 01 correspondiente al mes de agosto de 2023;

Que, mediante Carta N© 78-2023/CONSORCIO RIO ICHU-RMHG., el Sefor Roberto
M. Huayra Guillen, Representante Comun del Consorcio Rio Ichu, presenta el levantamiento de observaciones del
Informe de Valorizacion Mayores Metrados N° 01 correspondiente al mes de agosto (10 al 24) del 2023 de la
ejecucion de obra: “"Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector
Pampa Amarilla; Rehabilitacién de Buzones en el Malecdn Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu y
Optimizacion del Colchon, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”.
El monto valorizado es de 5/71,065.51 soles y se cuenta con un reajuste por actualizacidn de precios a la presente
valorizacion de S/7,703.10 soles, haciendo un total a favor del contratista de S/78,768.61 soles;

Que, mediante Informe N© 060-2023/SGESyL-SO-0CS., el Ing. Omar Caballero
Sanchez, Supervisor de Obra, remite la aprobacion del levantamiento de observaciones del informe mensual de
valorizacidon N© 01 de mayores metrados N° 01, correspondiente al periodo del 10 al 24 de agosto de 2023, el
cual ha sido elaborado y presentado por el Contratista;

Que, mediante Informe N° 469-2023-US-SGESyL-GM/MPH., el Ing. Javier Max
Quispe Serpa, (e) de la Unidad de Supervision, concluye, la valorizacion N° 01 de Mayores Metrados N° 01,
correspondiente del 10 al 24 de agosto del 2023, se encuentra aprobado por el Supervisor de Obra, en mérito al
Decreto Supremo N® 071-2018-PCM (...) Articulo 83°.- Valorizaciones y metrados (...) 83.6 El plazo maximo de
aprobacién por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisién a la entidad para periodos
mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva, indicando que la ejecucion de mayores metrados N° 01, cuenta con un avance fisico de 7.03% monto
que equivale a la suma de S/71,065.51 monto a favor del CONSORCIO RIO ICHU. Contando con el informe de
aprobacion de parte del Supervisor de Obra, remite la aprobacidn de la Valorizacion de Obra N° 01 de Mayores
Metrados N° 01 correspondiente del 10/08/2023 al 24/08/2023 de la obra: "Rehabilitacion de los Interceptores
del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacién de Buzones en el Malecén
Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacidn Ichu y Optimizacion del Colchdn, Distrito de Huancavelica, Provincia
de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”. Recomienda la aplicacidon de penalidad al Consarcio Rio Ichu,
en mérito al articulo 62° del D.S. N© 071-2018-PCM - Contrato N° 029-2022-GM/MPH vy al Supervisor de Obra
en mérito al CLS N° 052-2023-GM/MPH;

Que, mediante Memorando N 695-2023-GINPLAT/MPH., el Gerente de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, solicita disponibilidad presupuestal para el pago de las valorizaciones
mensuales N° 01 y N2 02 de los mayores metrados N° 01, correspondiente al mes de agosto y setiembre de 2023
y el pago de valorizacién N° 01 de los Mayores Metrados N° 02, correspondiente al mes de octubre de 2023, de
la obra: “Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Qlaya - Psje. Arias y Sector Pampa
Amarilla; Rehabilitacidén de Buzones en el Malecdn Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu y Optimizacidn
del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, el cual se

detalla de la siguiente manera:
VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS N° 01 - APROBADAS

ITEM VALORIZACION | MONTO  MAYOR| % DE | MES MONTO VAL. %VAL. |%VAL. ACUM.
NO METRADO N° 01 INCIDENCIA
1 VAL. N° 01 S/ 128,279.13 12.69% AGOSTO $/71,065.51| 7.03% | 7.03%
2 VAL. N© 02 SETIEMBRE | §/57,213.62 | 5.66% 12.69%
~_VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS N° 02 - APROBADAS
ITEM | VALORIZACION [MONTO MAYOR % DE MES MONTO VAL. % VAL. | % VAL.ACUM.
NO METRADO N° 02 INCIDENCIA
1 VAL. N°© 01 S/ 133,150.80 13.17% OCTUBRE _ |S/126,915.54 12.55% | 12.55%
TOTAL S/ 261,429.80 |S/ 255,194.67

Que, mediante Informe N° 008-2024-SGPP-GPP/MPH., el Sub Gerente de
Planeamiento y Presupuesto, comunica, que se cuenta con disponibilidad presupuestal por el monto de
S/255,194.67 soles, para financiar el pago de las valorizaciones 01 y 02 por mayores metrados 01 y 02 de la
Obra: “Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa
Amarilla; Rehabilitacién de Buzones en el Malecén Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacidn Ichu y Optimizacion
del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”;



Que, a través del documento de vistos, el Sub Gerente de Estudios, Supervision y
L|qU|dac|on aprueba la Valorizacion de Obra N° 01 de Mayores Metrados N° 01 correspondiente del 10/08/2023
al 24/08/2023, generado en la ejecucion de la Obra: “Rehabilitacién de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr.
José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacion de Buzones en el Malecon Santa Rosa;
Mejoramiento de la Captacion Ichu y Optimizacion del Colchdén, Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, indicando que la obra cuenta con un avance fisico de 7.03% el
monto que equivale a la suma de S/71,065.51 soles;

Que, el Anexo Unico del Reglamento “Anexo de definiciones” define al “mayor
metrado” como “(...) el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida
y que no provenga de una modificacion del expediente técnico. El mayor metrado en contratos de obras a precios
unitarios no constituye una modificacion del expediente técnico”. Por su parte el "metrado” era definido como:
"...el cdleculo o la cuantificacién por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, segin la unidad de medida
establecida.”;

Que, de este modo, en las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios, el
mayor metrado implica la ejecucion de determinada partida en una proporcion superior a la inicialmente prevista
en el presupuesto de obra, sin que ello signifique una modificacion del expediente técnico;

Que, en mérito a lo sefialado, en el Reglamento de la Ley N© 30225 aprobada
mediante D.S. N© 350-2015-EF y su modificacion mediante D.S. N© 344-2018-EF; sefiala en el articulo 205°
numeral 205.10, lo siguiente: Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera
ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotacién
en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecucion;

Que, segun la Ley N© 30225, es el Titular de la Entidad, quien debe aprobar las
modificaciones al contrato, a través de Resolucion de Alcaldia; sin embargo, de acuerdo a la Ley Organica de
Municipalidades Ley N© 27972, el Alcalde como Titular de la Entidad, puede delegar sus funciones administrativas
al Gerente Municipal, asi lo establece el articulo 20° inc. 20. Atribuciones del Alcalde;

Que, mediante Resoluciéon de Alcaldia N° 090-2021-AL/MPH., de fecha 31 de marzo
2021, se delega en el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, para que previo
cumplimiento de los requisitos legales y administrativos exigidos, y dentro del marco normativo de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225 y modificatorias, y su Reglamento aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF.,
bajo responsabilidad, cumpla las facultades delegadas: (...);

Que, en consecuencia, se puede advertir que la Valorizacion N° 01 de Mayores
Metrados N° 01 del proyecto mencionado, fue presentada con el respectivo expediente técnico, y estando a los
fundamentos expuestos y a las normativas invocadas en las consideraciones que antecede, debe estimarse
aprobar la valorizacién de mayores metrados N® 01, aprobado por el Supervisor del proyecto y por el area técnica
de la entidad, por lo que hace necesario emitir el presente acto resolutivo, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, a la Resolucidn de Alcaldia N© 090-2021-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion
. vigentes, con visacion de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios,

' Supervision y Liquidacion, y Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - DECLARAR PROCEDENTE la aprobacion de la Valorizacién N° 01
de Mayores Metrados N° 01 de la Obra: “Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya
- Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla; Rehabilitacién de Buzones en el Malecén Santa Rosa; Mejoramiento de la
Captacién Ichu y Optimizacién del Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento
de Huancavelica”, correspondiente del 10/08/2023 al 24/08/2023, por el monto de S/ 71,065.51 soles, con un
avance fisico de obra de 7.03%, por los argumentos expuestos en la presente resolucion.

Articulo Segundo. - ENCARGAR a la Gerencia de Administracion y Finanzas, Sub
Gerencia de Logistica y Patrimonio, y demas instancias pertinentes, dispongan las medidas para el cumplimiento
de la presente resolucién, conforme al marco legal vigente que lo regula.

rticul rcero. - RESPONSABILIZAR a la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién, Unidad de Supervision, y demas
areas competentes, sobre la aprobacion de la Valorizacion N° 01 de Mayores Metrados N© 01 de la Obra:
“Rehabilitacion de los Interceptores del Cruce del Rio del Jr. José Olaya - Psje. Arias y Sector Pampa Amarilla;
Rehabilitacién de Buzones en el Malecén Santa Rosa; Mejoramiento de la Captacion Ichu y Optimizacion del
Colchén, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”.

Articulo Cuarto. - DISPONER el cumplimiento de la presente resolucion, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, al
Residente y al Supervisor del proyecto, y a las demas instancias correspondientes.
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