SERENGIARSECRETARIAIGENERATRUGES:
RESOLUCION GERENCIAL N° 055-2024-GM/MPH
Huancavelica, 05 de febrero 2024

e 3

VISTO:

El Informe N° 048-2024-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcion 01 de febrero de
2024, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento y Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, quien solicita aprobar la suspension de plazo de ejecucion de Obra N° 01 del proyecto:
“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), Jr.
Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Jr. Manco Cépac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Céceres), del Centro
Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 504-2023-GM/MPH., de fecha 01 de
setiembre de 2023, se resuelve aprobar el Expediente Técnico del Proyecto denominado: “Mejoramiento
del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Céceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr.
Lima - Jr. Céaceres) y Jr. Manco Capac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Céceres), del Centro Poblado 3 de Mayo
Pucarumi del Distrito de Ascension - Provincia dg Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un
presupuesto total de S/ 1,634,929.03 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE CON 03/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Randy Abraham Buleje Ccorahua, CIP
N° 203180, quedando autorizado su ejecucidn correspondiente por la modalidad de contrata, teniendo
como plazo de ejecucién de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, mediante Resolucién Gerencial N© 673-2023-GM/MPH., de fecha 31 de
octubre de 2023, se resuelve designar como Inspector de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad
Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Jr.
Manco Cépac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Céceres), del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de
Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, al Ing. JUAN MENDOZA
PALOMINO, Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacién, por las consideraciones expuestas en la
presente resolucion;

Que, mediante Resolucién Gerencial N 725-2023-GM/MPH., de fecha 23 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra, y Calendario
de Obra del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr.
Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Jr. Manco Capac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres),
del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion, de
acuerdo al siguiente detalle: - :

VAL. PROGRAMADO
N. MES VAL. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Nov-23 198,699.49 198,699.49 13.60% 13.60%
2 Dic-23 472,093.04 670,792.53 32.31% 45.91%
3 Ene-24 685,481.62 1,356,274.15 | 46.92% 92.83%
4 Feb-24 104,827.08 1,461,101.23 | 7.17% 100.00%
TOTAL 1,461,101.23 100.00%

Que, mediante Informe N°© 010-2023-SUPERVISOR OBRA/CONSULTOR DE
OBRA/zfach., el Ing. Zulma Fany Araujo Choque, Supervisor de Obra, opina, declarar favorable la solicitud
del contratista, sefialando que se suscribid el Acta de Suspension de plazo de ejecucion de obra N° 01 el
cual surte efecto a partir del 21 de diciembre de 2023, hasta la culminaciéon del evento (superar los
causales);

Que, mediante Carta N° 010-2023-CONSULTOR DE OBRA-SO/each., el Ing. Civil
Edwin Araujo Chogue, Consultor de Obra, comunica la suspension del plazo de ejecucion de obra N° 01
de la Obra: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres),
Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Céceres) y Jr. Manco Cépac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), del
Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascensidn - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N°© 024-2024-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 17 de
enero de 2024, el Ing. Javier Max Quispe Serpa, (e) de la Unidad de Supervision, declara procedente la
suspension de plazo de ejecucion de obra N° 01, desde el 21 de diciembre de 2023 hasta la culminacion
de dicho evento (libre transitabilidad por las calles aledafas de acceso hacia la obra, mejore las condiciones
climaticas en la zona), el mismo sin reconocimiento de gastos generales;

Que, mediante Informe N© 023-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha 17 de enero
de 2024, el Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacién, declara
procedente la suspension de plazo de ejecucion N° 01 de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de-Movilidad
Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Ir.
Manco Capac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de
Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, desde el 21/12/2023 hasta la
culminacién de la causal y/o dicho evento generador de la suspension, sin reconocimiento de gastos
generales (...);

Que, a través del documento de vistos, la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, declara procedente el tramite de suspension de plazo de ejecucion de obra N°



01 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr.
Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Jr. Manco Cépac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Céceres),
del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, en ese sentido, recomienda emitir el acto resolutivo, correspondiente;

. Que, el articulo 178° del Decreto Supremo N© 344-2018-EF., que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en el numeral 178.1 cuando se produzcan
eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la obra, estas pueden acordar por escrito
la suspension del plazo de ejecucion de la misma, hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten
necesarios para viabilizar la suspension. Numeral 178.2 Reiniciado el plazo de ejecucién de la obra
corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion de la obra,
respetando los términos en los que se acordod la suspension. Numeral 178.7 La suspension no genera el
reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios
para viabilizar la suspensién;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley
Organica de Municipalidades N°© 27972, a la Resolucién de Alcaldia N° 004-2024-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestién vigentes, con visacién de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, y Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N©
01 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr.
Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Céceres) y Jr. Manco Capac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres),
del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascensién - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, a partir del 21 de diciembre de 2023 hasta la culminacién de la causal
y/o dicho evento generador de la suspension, sin reconocimientc de gastos generales, por las
consideraciones expuestas en la presente resolucion.

Articulo Segundo. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucion a
la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision vy
Liquidacién, al Contratista Ejecutor de la Obra, y al Supervisor de la Obra, bajo responsabilidad.

Registrese, comuniqu umplase.
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