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G ERENGIARS EGRETA CENERNTQVIGES
RESOLUCION GERENCIAL N° 074-2024-GM/MPH

Huancavelica, 12 de febrero 2024

VISTO:

El Informe N° 184-2024-GINPLAT/MPH., de fecha de recepcion 12 de febrero
de 2024, de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, donde solicita aprobacion de la Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y
Calendario de Avance de Obra N° 01 del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr.
Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Céceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Jr. Manco Cépac
(Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascensién -
Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 504-2023-GM/MPH., de fecha 01 de
setiembre de 2023, se resuelve aprobar el Expediente Técnico del Proyecto denominado: “Mejoramiento
del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr.
Lima - Jr. Céceres) y Jr. Manco Cépac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), del Centro Poblado 3 de Mayo
Pucarumi del Distrito de Ascensién - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, con un
presupuesto total de S/ 1,634,929.03 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE CON 03/100 SOLES), formulado por el Consultor Ing. Randy Abraham Buleje Ccorahua, CIP
N° 203180, quedando autorizado su ejecucién correspondiente por la modalidad de contrata, teniendo
como plazo de ejecucién de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N°© 673-2023-GM/MPH., de fecha 31 de
octubre de 2023, se resuelve designar como Inspector de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad
Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima — Jr. Caceres) y Jr.
Manco Capac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de
Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, al Ing. JUAN MENDOZA
PALOMINO, Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liquidacion, por las consideraciones expuestas en la
presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 725-2023-GM/MPH., de fecha 23 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra, y Calendario
de Obra del Proyecto: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr.
Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Jr. Manco Capac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres),
del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica -
Departamento de Huancavelica”, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion, de
acuerdo al siguiente detalle:

VAL. PROGRAMADO i

N. | MES VAL. MENSUAL : VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 Nov-23 198,699.49 198,699.49 13.60% 13.60%

2 Dic-23 472,093.04 670,792.53 32.31% 45.91%

3 Ene-24 685,481.62 1,356,274.15 | 46.92% - | 92.83%

4 Feb-24 104,827.08 1,461,101.23 : 7.17% 100.00%

TOTAL 1,461,101.23 100.00%

Que, mediante Informe N° 002-2024-M&ACW/RO/AEA., de fecha 23 de enero
de 2024, el Ing. Abraham Egas Arroyo, Residente de Obra, remite el programa de ejecucién de obra (PERT-
CPM), calendario de avance de obra valorizado, calendarios de adquisicion de materiales y calendario de
adquisicion de equipos, para su aprobacion;

Que, mediante Carta N° 04-2024-M&ACW/HVCA., de fecha 24 de enero de
2024, la Lic. Liliana Pérez Torres, Gerente del M&A CENTER, sefiala, se realizd la suspension de plazo de
ejecucién N° 01 de acuerdo al articulo 1780 suspension del plazo de ejecucién, asimismo que, habiéndose
suscrito el acta de reinicio de obra con fecha 23 de enero de 2024, se hace llegar el Programa de Ejecucion
de Obra (PERT-CPM) Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de Adquisicion de Materiales y
Calendario de Adquisicion de Equipos, las mismas que estdn actualizados con la fecha de reinicio el 23 de
enero de 2024 y como fecha de culminacion de obra actualizada el 09 de marzo del 2024, manteniéndose
el plazo para la ejecucion de 90 dias calendarios;

Que, mediante Carta N°© 005-2024-SUPERVISION DE OBRA/CO-EACH/zfach., de
fecha 25 de enero de 2024, la Ing. Zulma F. Araujo Choque, Supervisor de Obra, observa el cronograma
de obra actualizado al reinicio de obra (...);

Que, mediante Carta N°© 012-2024-M&ACW/HVCA., de fecha 29 de enero de
2024, la Lic. Liliana Pérez Torres, Gerente del M&A CENTER, hace llegar el levantamiento de observaciones
al Programa de Ejecucién de Obra (PERT-CPM), Calendario de Avance de Obra Valorizado, Curva S,
Calendarios de Adquisicién de Materiales, Calendario de Adquisicion de Equipos, en funcion a la
actualizacién de fechas y periodos de ejecucion de obra;

Que, mediante Informe N© 007-2024-SUPERVISOR OBRA/CONSULTOR DE
OBRA/zfach., de fecha 31 de enero de 2024, la Ing. Zulma F. Araujo Choque, Supervisor de Obra, otorga



la conformidad respectiva, teniendo como nueva fecha de culminacién de obra el 09 de marzo de 2024
' segun el detalle siguiente:

DESCRIPCION PLAZOS/FECHAS/DIAS
Inicio ejecucion de obra del adicional N© 01 | 08 noviembre 2023
‘ Plazo contractual 90 dias calendarios
Fecha prevista de termino 05 febrero 2024
Fecha de suspension N° 01 21 de diciembre 2023
Dias suspendidos 33 dias
Fecha de reinicio de obra 23 de enero 2024
Nueva fecha prevista de termino 0S de marzo 2024

Que, mediante Carta N© 008-2024-CONSULTOR DE OBRA-SO/each., de fecha
31 de enero de 2024, el Ing. Edwin Araujo Choque, Consultor de Obras, otorga la conformidad y aprobacién
al cronograma actualizado de ejecucion de obra (...), siendo la nueva fecha de culminacidn el 09 de marzo
de 2024;

Que, mediante Informe N° 076-2024-US-SGESyL/MPH., de fecha 06 de febrero
de 2024, el Ing. Javier Max Quispe Serpa, (e) de la Unidad de Supervisién, remite la aprobacién de la
actualizacion de la programacién de ejecucion de la obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado N©
01 aprobado por el Supervisor de Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco
(Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Jr. Manco Capac (Tramo:
Jr. Lima - Jr. Céaceres), del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascension - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, en mérito al RLCE (...) Articulo 202° Actualizacién del
Programa de Ejecucién de Obra (...) 202.3 El Supervisor o Inspector luego de revisarlo en un plazo que no
exceda de siete (7) dias manifiesta su aprobaciéon u observaciones, y recomienda que dicha actualizacion
de programacion de ejecucién de obra sea aprobado via acto resolutivo, conforme al siguiente detalle:

VAL. PROGRAMADO
N. | MES VAL. MENSUAL | VAL. ACUM, % % ACUM,
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Nov-2023 (Del 08 de nov-30 nov. 23) | 198,699.49 198,699.49 13.60% 13.60%
2 Dic-2023 (Del 01 Dic-20 Dic 23) 328,364.96 527,064.45 22.47% 36.07%
3 Ene-2024 (Del 23 Ene-31 Ene 24) 130,663.31 657,727.76 8.94% 45.01%
4 Feb-2024 (Del 01 Feb-29 Feb 24) 608,042.60 1,265,770.36 | 41.62% 88.63%
) Mar-2024 (Del 01 Mar-09 Mar 24) 195,330.87 1,461,101.23 | 13.37% 100.00%
TOTAL 100.00%

Que, mediante Informe N° 095-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha 07 de febrero
de 2024, el Ing. Paul E. Ordofiez Pérez, Sub Gerente de Estudios Supervisidon y Liquidacion, remite
aprobado la Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y Calendario de Avance Valorizado N° 01 de
la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), Jr.
Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Céceres) y Jr. Manco Capac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), del Centro
Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de
Huancavelica”;

Que, mediante el documento de vistos, el Gerente de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, aprueba la Actualizaciéon del Programa de Ejecuciéon de Obra y Calendario de
Avance de Obra N° 01 del Proyecto: “"Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo:
Jr. Lima - Jr. Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Jr. Manco Cépac (Tramo: Jr. Lima
- Ir. Céceres), del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascensién - Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, el mismo que debe ser formalizado, a través de acto
resolutivo;

Que, el Decreto Supremo N© 344-2018-EF, modificado por el D.S. N° 162-2021-
EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N© 30225, establece en su articulo 202°
sobre Actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra, en su inciso 202.2 prescribe: “El programa de
ejecucion de obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el programa de
ejecucién de obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles
desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo
contractual";

Que, el articulo 203° Demoras injustificadas en la ejecucién de la Obra 203.1.
Durante la ejecucién de la obra, el contratista estd obligado a cumplir los avances parciales establecidos
en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la
valorizacion acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del
monto de la valorizacidon acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al
contratista que presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracién de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto,
anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o
inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) dias otorga conformidad y lo eleva a la Entidad
para su aprobacién en un plazo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del
informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se tiene por
aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor;

Que, en consecuencia, en atencion al documento de vistos, es necesario aprobar
la Actualizacidon del Programa de Ejecuciéon de Obra y Calendario de Avance valorizado N° 01 del proyecto
en mencidn, en ese sentido, hace necesario emitir el presente acto resolutivo, y;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos, y de conformidad a la Ley
Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, a la Resolucién de Alcaldia N© 004-2024-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestién vigente, con visacion de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, y Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;



SE RESUELVE:

Articulo Primero. - APROBAR la Actualizacién del Programa de Ejecucién de
Obra y Calendario de Avance valorizado N° 01 del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad
Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Jr.
Manco Capac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres), del Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de
Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, en mérito a las consideraciones
expuestas en la presente resolucion, de acuerdo al siguiente detalle:

VAL. ... PROGRAMADO
N. | MES VAL. MENSUAL | VAL. ACUM. % % ACUM.
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Nov-2023 (Del 08 de nov-30 nov. 23) | 198,699.49 198,699.49 13.60% 13.60%
2 Dic-2023 (Del 01 Dic-20 Dic 23) 328,364.96 527,064.45 22.47% 36.07%
3 Ene-2024 (Del 23 Ene-31 Ene 24) 130,663.31 657,727.76 8.94% 45.01%
4 Feb-2024 (Del 01 Feb-29 Feb 24) 608,042.60 1,265,770.36 | 41.62% 88.63%
5 Mar-2024 (Del 01 Mar-09 Mar 24) 195,330.87 1,461,101.23 | 13.37% 100.00%
TOTAL 100.00%

Articulo Segundo. - RESPONSABILIZAR de la aprobacién que contrae el
articulo que antecede, a los ejecutores del proyecto y a la parte técnica vinculado del control de la ejecucién
de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana del Jr. Cuzco (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres),
Jr. Pachacutec (Tramo: Jr. Lima - Jr. Caceres) y Jr. Manco Capac (Tramo: Jr. Lima - Jr. Céceres), del
Centro Poblado 3 de Mayo Pucarumi del Distrito de Ascension - Provincia de Huancavelica - Departamento
de Huancavelica”.

Articulo Tercero. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolucién, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisidon y
Liquidacion, al Supervisor y Residente de Obra, y a las demas instancias de su competencia.

Distribucion:

Alcaldia.

Gerencia Municipal. g
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T. -
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L.
Unidad de Supervision.

Supervisor de Obra.

Residente de Obra.

Archivo.




