Huancavelica, 04 de marzo 2024

VISTO:

Memorando N° 251-2024-GINPLAT/MPH., de la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, quien solicita aprobar Ampliacién
de Plazo N° 01 de la Obra: “Renovaciéon de Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de Transito,
Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 571-2023-GM/MPH., de fecha 20 de
setiembre de 2023, se resuelve aprobar el Expediente Técnico del IOARR denominado: “Renovacién de
Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de
Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/ 193,752.62 (CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 62/100 SOLES), formulado por el Consultor
Arqg. William Castillo Nahui, con CAP N° 9658, quedando autorizado su ejecucién correspondiente por la
modalidad de Administracion Indirecta, teniendo como plazo de ejecucion de 60 dias calendarios (02
meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 685-2023-GM/MPH., de fecha 07 de
noviembre de 2023, se resuelve designar como Residente de Proyecto del IOARR: “Renovacion de Oficina
Administrativa, en la Sub Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, al
Ing. AMERICO BOZA HUAYRA, Sub Gerente de Obras, por las consideraciones expuestas en la presente
resolucion;

Que, mediante Resoluciéon Gerencial N© 805-2024-GM/MPH., de fecha 29 de
diciembre de 2023, se resuelve aprobar el Cronograma Fisico y Valorizado de Ejecucién de la Obra:
“Renovacion de Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas en la presente resolucidn, de acuerdo
al siguiente cuadro:

VAL. MES PROGRAMADO
N° VA. MENSUAL| VAL. ACUM. % % ACUMULADO
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Nov-23 16,673.53 16,673.53 10.13% | 10.13%
Z Dic-23 88,345.77 105,019.30 53.66% | 63.78%
3 Ene-24 59,626.56 164,645.86 36.22% | 100.00%
TOTAL 164,645.86 100%

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 007-2024-GM/MPH., de fecha 05 de
enero de 2024, se resuelve aprobar el Adicional de Obra N© 01 (Mayores Metrados y Partidas Nuevas) de
la IOARR: “Renovacion de Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad
Vial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”, por el monto ascendente a S/ 28,927.35 (VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 35/100 SOLES), que representa a un porcentaje de incidencia de
14.93%, al expediente técnico contractual, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente
resolucion;

Que, mediante Informe N° 09-2024-SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/IOARR
RENOV/R.0.CRQ., de fecha 07 de febrero de 2024, el Ing. Claverth Ramos Quispe, Residente de Obra,
solicita ampliacién de plazo N© 01 de ejecucioén de fisica por adicional de obra de IOARR: “Renovacién de
Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de
Huancavelica”, CUI N© 2590136;

Que, mediante Informe N° 006-2024/SGESyL-GM/MPH-HVCA/SO-EZP., de
fecha 13 de febrero de 2024, el Ing. Ever Zanabria Pari, Supervisor de Obra, solicita ampliacién de plazo
N° 01 por adicional de obra, por 10 dias calendarios (del 07/02/2024 hasta el 16/02/2024), fecha en la
que culminara el plazo contractual de obra y el reconocimiento de gastos generales, el cual se enmarca
en la Directiva N° 003-2013-MPH - Normas y Procedimientos para la ejecucidén de Obras Publicas bajo la
modalidad de Administracion Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

Que, mediante Informe N° 097-2024-SGO-GINPLAT-MPH/ABH., de fecha 19 de
febrero de 2024, el Ing. Américo Boza Huayra, Sub Gerente de Obras, remite la aprobacién de la
Ampliacién de Plazo N° 01 de la Obra: “Renovacién de Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de
Transito, Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, sefialando que la nueva fecha
de termino reprogramado sera el 16 de febrero de 2024, por ello recomienda aprobar via acto resolutivo
de la ampliacidon de plazo por 10 dias calendarios;

Que, mediante Informe N° 103-2024-US-SGESyL-GM/MPH., de fecha 26 de
febrero de 2024, el Ing. Javier Max Quispe Serpa, (e) de la Unidad de Supervision, aprueba la ampliacién
de plazo N° 01 por 10 dias calendarios, contabilizadas a partir del 07/02/2024 al 16/02/2024 de la obra:
“Renovacion de Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial de la



“Renovacidn de Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”, asimismo, remite la aprobacién del cronograma de ejecucién valorizado
y cronograma de ejecucion de obra, aprobado por el Supervisor de Obra y la Sub Gerencia de Obras, a fin
de que se realicen los tramites pertinentes, conforme al siguiente detalle:

VAL. MES PROGRAMADO
N° VA. MENSUAL| VAL. ACUM.| % % ACUMULADO
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
1 Feb.-24(07/02/2024 al 16/02/2024)| 26,977.35 26,977.35 100.00% | 100.00%
TOTAL 26,977.35 100%

Que, mediante Informe N° 157-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha 27 de febrero
de 2024, el Ing. Paul E. Ordofiez Pérez, Sub Gerente de Estudios, Supervisién y Liguidacion, aprueba la
ampliacion de plazo N° 01 por espacio de 10 dias calendarios y la reprogramacién del cronograma de
ejecucién valorizado y cronograma de ejecucién de la Obra: “Renovacion de Oficina Administrativa, en la
Sub Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica,
Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”;

Que, en ese sentido, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
a través del documento de visto, aprueba la Ampliacién de Plazo N° 01 por un plazo de 10 dias calendarios
de la Obra: “Renovacién de Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad
Vial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”, computados desde el 07/02/2024 al 16/02/2024, recomendado la
emision del acto resolutivo;

Que, el articulo 197° Causales de ampliacién de plazo del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo N° 344-2018-EF., establece el contratista puede solicitar
la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre
que modifiguen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacidén: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario
un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia
el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion
de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;

Que, el articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, numeral
34.9 establece “El Contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por atrasos y paralizaciones
ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo
que establezca el Reglamento”, numeral incorporado por el articulo 2° del Decreto Legislativo N° 1444;

Que, el articulo 198° Procedimiento de ampliacion de plazo, del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, estipula el numeral 198.1 Para que proceda una ampliacién de plazo
de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente
anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen
ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos
afectados o no cumplidos. Tratdndose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente
anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el
final de esta a la culminacién de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la
circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud
de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, con copia a la Entidad, siempre
que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente. Numeral 198.2 modificado
por el articulo 2° del Decreto Supremo N° 234-2022-EF., establece el inspector o supervisor emite un
informe que sustenta técnicamente su opinién sobre la solicitud de ampliacidon de plazo y lo remite a la
Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de
presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica, a través de SEACE., su
decision al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de
la recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo sefalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o
supervisor en su informe;

Que, asimismo, el numeral 8.9.- Ampliaciones de Plazo, del numeral 8.1.-
Normas Especificas, de la Directiva N° 009-2013/MPH “Normas y Procedimientos para la Supervision en
la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publica en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, establece
las ampliaciones de plazo se otorgaran por causales plenamente justificadas y cuando esta altere
realmente la duracion de las actividades de la ejecucion del proyecto de inversion, se tendra en cuenta las
siguientes:

v Atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad.

v Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad Provincial.

v Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado.

v En ejecucién de proyectos por administracion directa, cuando exista demora en la entrega de
materiales.

v Por modificaciones en el proceso de inversion: reduccion, ampliacion, obras adicionales, reformulacién,

previamente reconocidas por la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién de Obras, y
siempre que aquellas afecten el plazo contractual;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley
Orgénica de Municipalidades N° 27972, a la Resolucién de Alcaldia N° 004-2024-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestion vigentes, con visacion de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacién, y Sub
Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;



ASEBORIA
JURIDICA

AMpA

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - DECLARAR PROCEDENTE la Ampliacién de Plazo N° 01 por
Adicional de Obra del Proyecto: “Renovacién de Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de Trénsito,
Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por espacio de 10 dias calendarios, la misma
que se contabiliza a partir del 07/02/2024 hasta el 16/02/2024; aprobado por las &reas técnicas
competentes de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, por las consideraciones expuestas en la
presente resolucion.

Articulo Segundo. - ESTABLECER que la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacién, vy los que resulten
comprendidos, son exclusivamente responsables de la evaluacién, elaboracién y conformidad de la
ampliacion de plazo N° 01 de la Obra: “Renovacién de Oficina Administrativa, en la Sub Gerencia de
Transito, Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, asi como de la informacién
técnica que remite y del contenido de la misma.

Articulo Tercero. - DISPONER el cumplimiento de la presente resolucién, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y
Liquidacion, Sub Gerencia de Obras, al Residente y al Supervisor de Obra, y a las demds dependencias
municipales de su competencia.

, . .

Registrese, comuniquese y cumplase.
Distribucién:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura Urbana y P. T.
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L.
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.
Sub Gerencia de Obras.
Unidad de Supervisién.
Residente de Obra.
Supervisor de Obra.
Archivo. sisRsasenas e x
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