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RESOLUCION GERENCIAL M® 182-2019-GM/MPH

Huancavelica, 29 de Mayo 2019
VISTO:

El Informe NP 333 2019 SGESyl-GM/MPH., de fecha de recepcian 05 de abril
0014, de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liguidacdn de la Mumcipalidad Provinoal de
vancavelica, mediante ol cual remite of expadiente de la Liguidacian Tecnica - Financiera de la Obra:
ejoramicnto del Servicio Deportive en el Barrio Calvario y Barrio Centro de fa Localidad de
fuayllaraccra, Distrite de Huancavelica, Provincia De Huancavelica Huancavelica™ - Primera Etapa,
# para su aprobacion correspondiente via acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, medianle Resolucdn Gorencial N9 207-2017-GM/MPH., de fecha 23 do
mayo 2017, se aprucha el Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramicnto del Sericio Deportivo en el
Barrio Calvario v Barric Centro de la | ncalidad de Huayllaracora, Distrito de Huancavelca, Provincia De
Huancavelica — Huancavelica® - Primera Elapa, con un presupuosts total gque asciende a la suma de S/
150,000.00 soles, formulpde por el Ing, David 1. Apari Araujo CIP 177174, guedando autonzado su
pjecucian correspondicnte por la modalidad de Admimstracidn Directa, tenigndo como plaza de ejecuniin
de 45 dias calendario [ 1.5 meses);

Que ¢ proyeclo on mencion, se inicia su cjecucion el 0T de agosta 2017,
tamiendn prevista sy fecha de culminacion programada para €l 14 de setiembre 2017, conforme al plazo
de ejecucion de obra del expedicnte téeco (45 dias calgndario), =

Que, mediante Resclucion Gerencial N9 364520170 GMiMBH,, -ﬂt.’._JRC!'Ié',?_i de
setjiermbre 2017, se aprueba la amgpliscion de Plazo N2 01 de ejecucion fisiga de la Obra: “Méjoramiento
del Servicio Deportivo ¢n ¢l Barnig Calvario y Barrio Centro de |2 | ocalidad de Huayllaraccra, Eld‘_riLi::' die
Huancavelica, Provincia De Huancavelica — Huancavelica’ - Primera Etgpa, por espacio de 12 dias™
calendarios, computados 8 partic del dia 15 de setismbre 2017 hasta ol dia 26 de satiembre 017,

Que, a través de la Resolucidn Gerehcial N® 378-2017-GM/MPH,, de fecha 05
de octubre 2017, se resuelve declarar procedente, la Ampliacion de Plaso M2 02 de cjecucion fisica de |
Obra: "Mejoramiento del Servicio Deportivo on el Barmo Calvarie v Bamg CeAtro der la Localidad: de
Huayllaracera, Distrite de Huancavelica, Provingia De Huancavelica = Muancaveiica”. - Primera Elapa,. par
espacio de 04 dias colendarios, computadas a partir el dia 27 de sotiombre 2017 hasta el dia 30 do
sehiembre 2017

. Que, mediante Resolucion Geroneial N2 383 2017-GMIMPH., de fecha 09 de
actubre 2017, se fosucle declarar procedente, la Ampliacion de Fleso M7 03 de fEecucion fisica de la
QObra; "Mejoramionto del Servicio Departiva en el Barrio Calvanio vy Barrio Centro de la Localidad de
Huayllaraccra, Distrits de Huancavelica, Provincia De Huancavelica - Huancavelica” - Primera Etapa, por
espacio de 31 dias calendanos, cemputados a parfir del dia 01 de actubre 2017 hasta el dia 30 de
octubre 201 7;

W Que, B través de la Resoluddn de Alcatdia N 264-2047 AL/MPH., de fecha 17
de octubre 2017, se resucive declarer procedente, e aprobacicn del expedicnle técnico del Adicional MY
01 el Proyecto: TMEjeramicnlo del Semicg: Bepeorbvg. en o Barno Calvarigey B3arrio Centra de la
Localidad de Huayl@racera, Distnlo. de Huancavilics, Frovinciar Do Hugnsavilica Huancavelica”
Primera Etapa, cof-un presupueskd tolsl que asciende.a lg sama dé 500 5606.00 soles, para la
culminaciaon satisfactoria-del p.rﬂ:,;ﬂctu;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 448-2017-GM/MPH., de fecha 24 deo
novicmbre 2017, se resuelve designar al Comité de Recepcion y Linuidacidn Técnica - Financiera de la
Obra: "Mejoramiento del Servicio Deportive en el Barno Calvario y* Berrio Centro de la Localidad de

Huayllaraccra, Distrito do Huancaveiica, Provincia De Huancavelica - | lnancavelica® - Primera Etapa,
quedandn confarmada de la siguiente manera:

Ing, César Tito Espinoza, Sub Gerente de Obras Prasidanteo.

CPC. Willredo Guticrrez Altaz, Gorento de Adrmimistracion y Finansos Miembra.

lng, Ledy M. Alvares Huayllani, Supervisor de Obras Miambro;

Que, ol Sub Gerente de Lstudios, Supervisitn y Liguidacion [ng. Cmar
Cahallera Sancher v el Liguidador Financicro - Mg, Bdgar Kadl Riveros Huaman, a traves del Infarme N®
032-20189-UL-SGESylL -GM/MPH,, remiten la houidacibn tecnica - financiera de fa obra en mencion,
manifestandn que so ha suscritn un contrato con el CPC. Yur Quispo Cusi, para la formulacion de |3
liguidacion técnica — financiera de obra, quen ha hecho la cintrega de la documentacion respectiva, v
revisada v evaluada tal docurnentacion otorgan su conformidai &l servicio prestade conforme al contrato
suscrile, por lo que apruchan dicha documentacion, sohcitantdo su aprohacian via acto resoluliva;

Que, al respecto, v Sub Gorencie dé Estudios, Supervisian v Liquidacion, a
travée del Informe de vistos comunica, que la iquidacion Lécmca  financiera de la obra en mencion, se
cncucntre aprobade por lo Unidad de Liquidecian, en ese sentide recomisnda su aprobacion via acto

resnlutive;
Que, en consecuencia, debe emitirse o atlo resoluative  pertingnte, de

cantormidad al incise 11 del articuln 12 de b Resolucion de Contraloria N9 195 88 CG; y,



Cstande a la expuesto, al documente de wistos y de confarmmudad a la Ley
Drganica de Municipalidades NT 27972, a la Resalucign de Alcaldia N® 128-2019-AL/MPH, a los
Instrumentas doe Gestion vigentes, con visacion de la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y
Liguilacian, y Gerencia de Asesoria Juridica de la Mumopalidad Provincial de Huancavelica,

SE RESUELVE:

Articulo Prmero.- APROBAK o txpodionte de Ligumdacoion  Tecnics
Financiera de la Obra: "Mejoramiento del Servioo Deporbiva on el Barrio Calvario y Barno Centro de la
Lacalidad de Huayllaraccra, Distrite de Huancavelica, Provincia de fiuancavelica — Hoanocavelica®
Primera Etapa, por las consideracionas expuestas on la prosente resolucién, de aceerds al siguiente
detalle:
RESUMEN TECNICA:

SECTOR : Gobiemos Locales.
A PLIEGD ¢ Municipalidad Provincial de Huancavelica.
 FUNCION ¢ Cultura v Deporte,
HPROGEAMA ¢ Infracstructura Deportiva v Recreativa.
ATT / PROYEC, 12289547 :
META PRESUPUESTAL e ¢ s
UMIDAD EIECUTORA » Municipalided Provincial de Huancavelica,
OBRA CUMEIORAMIFNTO DFI SERVICTO DEPORTIVO EN EI

BARRIO CALVARIO Y BARRIQ CENTRO DE LA
LOCaLIDAD DE  HUAYLLARACCRA, DISTRITO. DE
HUAMCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
/ HUANCANVELICA™ = PRIMERA ETAPA,

MCDALTDAD DE CIECUCTON D ADMINISTRACTON DIRECTA,

UBICACION:
LLIGAR . Huayllaraccra
BARRIO cCalvaro vy Centro,
DISTRITD ; Huancavelica.
PROVINCTA s Huanmavaelica,
DEPARTAMENTS : Huancavelica,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 709 RDR = | VIGENCIADE MINAS) Y (18- P
. REGALIAS MINERAS),
PIa. SEGLUN EXPERIEMTE TEC. 5. 150,000.00
PTO. ADICIONAL N9 G1. =T 360600
PTO. ASIGNADO, LS5 15360600
PTO. EIECUTADO ¢5/.150,000.18
SALDO 5.  3,605H2
FECHA DE ENTREGA DE TERREND + 19 Julia f 2017
FECHA DE INICIC DE OBRA : 01/ Agoste £ 2017
FECHA DE TERMIMND, PREVISTO : 14 / Septiembra’) 2017
FECHA DE TERMING REAL ;317 Qctubre f20LT
PLAZO DE CIECUCION 1 45 dias calendarios {01 mes y medic).
AMPLIACION PLAZE DE EJEC, NE 1 - 12 de (15 de sepucmbegdel 2017 al 26 de
septiembre dol 2017)
AMPLIACION PLASD DE EJEC, M2 2 S04 g (27 de sepbiembre del 20017 al 30 de
sopticmbre del 2017 )
AMPLIACION PLAZODE EJEC. N9 3 31 de (06 de ootubre del #2017 & 30 de octubre del
v 2007 "
PLAZO DE EJECUCION REAL .92 dias calendarios.
RESCL. APROE, AMPLIACION N1 ¢ Besolucidn Gerencial N® 364-2017-GM/MPH
RESOL. APROB. ﬁ.MFfI_'fA_L'IUN MNu2 : Resolicion Gerencial N® 5782201 7-GM/MPH,
RESCL. APROEB. AMPLIACION NE3 s Resoluean Geconcial N2 383-2017-GM/MPH,
RESIDENTE DE CBRA ¢ Ing. David Cayetano Taype.
SUPERVISOR DE GHRA 1 Ing, Ledy Marly Alvaeez Husylfani,
RESOL . APRDE. FXP. TECNICO ¢ Resolugion Gerancial N® 20%-2017-GM/MPH,
ADICIONALLS DE OBHEA ; Resolugidn de slcaldia W2 264-201 7 AL/ MPH
RESOL. COMITE RECEPCLON ¢ Resoiucion Gerencigl N®a458-2017 GM/MPH.
Presidente i Ing. César Tite Espinoza.
Miembro L CPRC. Wilfredo Gutierrez allez,
Micmbre : Ing. Ledy M. Alvarez Huayllani.
BEIECUCION PRESLIPUESTAL 42017 - 2018
ESTADD ACTUAL DE OBRA 1 Obra Concluida,

AVANCE EJECUTADO DE OBRA
Expediente Técnico de obra

VALORIZACIONES DE OBRA EJECUTADAS (5/.)

PERIODO PRINCIPAL ACUM %o
' PARC. ' ACUM.
SEGUN EXP, TECNICO e ) — |
Al mes de Agoste - 2017 B, 1109 | 89,110.94 | 60.21% | A0,7 1%
Al mes de Setiembre - 2017 S8.379.96 147.490.90: 39.45% 1 9%.b5%

| SEGUN EXPEDIENTE TECNICO
[ ADICIONAL N® 01 SECRTe | R | B
Al mes de Octubre-2017 _ 3.606.00) 160600 LD 1008

o | 151,006.90 |




LIQUIDACION FINAL FINANCIERA:
1. Resumen de Ejecucion Presupuestal:

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL:

Mombre de la Obra/Proyecta SMEIIRAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVG EN EL BARRIC
CALVARIE ¥ BARRIO CENTRO DL LA LOCALIDAD DE
HUAYLLARACCRA, DISTRITO [2E HUAMNCANVELICA,
PROVINGIA . DE HUANCAVELICA HUANMCAVELICA™ -
PRIMERA FTARA,
Fuente de Financiamicnlo L 09 RDA - 1 VIGENCIA DE MINAS) ¥ (18 — P REGALIAS
MIMERAS),
Modalidad de Ejecucion o Administracian irecta.
Presupuesto Expadients Tecnico £ 54 150,000.00 Soles (con resolucign).
Ampliacion de Presupuesto S5 1.606.00 Soles (con resolucion).
Presupuesto Total : 5/, 153 606.00 Soles
Presupuesto Ejecutads Global 5, 150,000.18 Soles
Saldo 7 8 3,605.82 Soles
Gaslo Fresupuestal 2017, 2018 v 2019
ESPECIFICA COSTOS GASTOS
DE GASTO DESCRIPCION DIRECTOS | GENERALES VB TOTAL
|
i o | COSTO DE CONSTRUCCION POR 3 .
a
2.6:23.993 | ABMINISTRACION DIRECTA - PFRSONAL il 0.00] 1854331
COSTO DE CONSTRUCCION POR ;
2:6.23.998 | L DMINISTRACION DIRECTA - BIENES BRlnt +805.001 55 783,00
| COSTO DE CONSTRUCCION POR -
LB e e e e A ke s | 2L a0%00 29 21,103.00
| 7.6.E1.42 GASTO POR LA COMPEA DE BIENES 1,/D7.50 1,274,003 4 48557
i | =
|
| l .
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRTACION DE SERVICTIOS : 13,454 .34 £, 27000 19,724.34
2.6.81.499 | OTROS GASTAOS 000 3.361.00 336100
2 3 ' i
e o R i o~ 1 M it W 17312 0
2. Resumen de Liguidacidn Presupuestal y Finangiera:
~ LIQUIDACION PRESUPUESTAL e
ESPECIFICA
MOMNTO
DE GASTO DESCRIPCION
- | COSTO DF CONSTRUCCION FOR ADMINISTRACION GIRCCTA -1 e '
2.0.23.993 FERSOMAL : 18,543.21
3.6.73.994 g{[:;EN::GqDE CONSTRUCCION BOR ADMINISTHRACION DIRECTA - 42 783.00
= CCIIET':I DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1.103.00 |
el SERVICIOS 4y '
2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 4,485 53
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRTACION DE SERVICIOS 19,724 34
2.6.81.4949 DITROS GASTOS 3,361.00 |
B —-— |
- .
TOTAL S/ | 150,000.18
LIQUIDACION FINANCIERA - CONTABLE
IMPORTE
CUENTA DESCRIPCION =
1501 | ERIFICIOS Y ESTRULTURAS 122,429.31




1501.08 CONSTRUCCION DE ESTROCTHRAS
1501 0899 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRLUCCION

1501.089502 | POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONA 18,543,351
B2,783.00

1501.089903 | POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES |
21,103.00

———]

1501,089904 | POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO
1505.03 FINANCIEROS

RESUMEN

Prasupuests Expediente Tacnico S5 150,000.00
Ampliacion presupucstal c5, 0 3,606:00
Presupuests Ejecutada Global 05/, 150,000.18
Saldo 15/, 3,606.82

Articule  Sequnde.- DISPONER  gque  los Organos  Administrativos
correspandientes, ejecuten las actos de admimstracion postcnores o inherentes a la aprobacian del
presente acto resclutive.
. Articulo Tercerg.- DISPONFR a la Sub Gerencia do Estudios, Supervisidn y
Liquidacién, coordinar y ejedutar la implementacién de las recomendaciones indicadas en el Informe NT
032-20 1911 -SGESYL-GM MPH.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimicato de la presente disposicion
municipal, a la Sub. Gerencia de Estudios, Supervision y Ligquidacign, /(Gerencia do Planeamignto y
Presupuesto, y a las demds Instancias respeclivas.

Registress, COmuniguese y cumplase.
gtribociie
lcaldia
aronna Municipat
Gerenna o Infrasstrudiuns v P
finls Garenoa & Estutlins, Supereise,y L
tarrenna e Planeamisie v Prefupoesio
Sty Gerencia ¢ Lugishics v H.llrws.
aiih Gerenua de Trnalilkiss y Fifenog
wedad g Tesoreria
tedad g Patrimaniu
Arrhiun

1505 | ESTUDIOS ¥ PROYECTOS 27 570,87

. o 4,48553 |
1505.0302 I GASTOS POR LA COMPRA DE BIEMNES |
|
_ 19,724.34 |
1505.0303 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS , |
j.Jbl.DDE
1505.0399 | OTROS GASTOS |
TOTAL 5/ [ 150,000.18




