23t MNSUBIG EREN GIARS EGREMARIARGEN ERA RV AG ESITION

RESOLUCION GERENCIAL N° 248-2024-GM/MPH

Huancavelica, 31 de mayo 2024
VISTO:
Informe N° 273-2024-GINPLAT/MPH., de la Gerencia de Infraestructura vy

Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, quien solicita aprobar Ampliacion de Plazo
N° 03 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, a
través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 147-2023-GM/MPH., de fecha 24 de febrero
de 2023, se resuelve aprobar la actualizacion de costos del Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal,
Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un presupuesto total de inversion que
asciende a la suma de S/ 6,589,696.63 (SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 63/100 SOLES), actualizado por el Consultor Ing. Maria Elena Quispe Taype CIP N° 197347,
quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de Administracion Directa, teniendo como
plazo de ejecucion de 180 dias calendarios (06 meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N°© 377-2023-GM/MPH., de fecha 08 de junio de
2023, se resuelve aprobar el Cronograma de Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de la Obra: “"Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha vy Vias Aledaias del Barrio de San
Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por las consideraciones expuestas
en la presente resolucién, de acuerdo al siguicnte cuadro:

VAL. | MES ~ PROGRAMADO i
N° VA. MENSUAL | VAL. ACUM. | % | % ACUMULADO
Inicio 0.00 0.00 0.00% 000% v B . N
1 May-23 | 275,361.66 275,361.66 | 4.50% | 4.50%
2 Jun-23 | 926,851.40 1,202,213.06 | 15.14% | 19.64%
3 Jul-23 1,099,070.14 2,301,283.20 | 17.95% | 37.59% _
4 Ago-23 | 1,256,426.72 3,557,709.92 | 20.53% 58.12%
5 Set-23 | 1,068,380.86 4,626,090.78 | 17.45% | 75.57% |
6 Oct-23 | 1,120,800.12 5,746,890.90 | 18.31% | 93.88%
7 Nov-23 | 374,472.97 6,121,363.87 | 6.12% 100.00%
TOTAL 6,121,363.87 ] 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 423-2023-GM/MPH., de fecha 05 de julio de
2023, se resuelve aprobar la Modificacion del Desagregado Analitico de Gastos N° 01 de la Obra: “Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatcnal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledanas del Barrio de San
Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, sustentado en el expediente
adjunto que como anexo forma parte integrante de la presente resolucion, por las consideraciones expuestas en
la presente disposicion;

Que, mediante Resoluciéon Gerencial N° 675-2023-GM/MPH., de fecha 02 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo N° 01 de Ia Obra: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledanas del Barrio de San Cristdbal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 70 dias calendarios, la misma que se
contabiliza a partir del 04/11/2023 hasta el 12,01/2024. por las consideraciones expuestas en la presente
resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N 733-2023-GM/MPH., de fecha 27 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la modificacion del Desagregado Analitico de Gastos N° 02 de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidac Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del
Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavclica - Huancavelica”, sustentado en el
expediente adjunto que como anexo forma parte integrantes de la presente resolucion, por las consideraciones
expuestas en la presente disposicion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N© /86-2023-GM/MPH., de fecha 22 de
diciembre de 2023, se resuelve declarar procedente, la aprobacion del expediente técnico del ADICIONAL DE
OBRA N° 01 del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha
y Vias Aledafias del Barrio de San Cristobal, Distrito de lHuancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica",
por el monto ascendente a la suma de S/ 1 0063,957.68 (UN MILION SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
~CINCUENTA Y SIETE CON 68/100 SOLES) el cual conternpla, el Adicional por Mayores Metrados N© 01, por el
monto ascendente a S/ 703,994.46 soles y ci Adicional por Partidas Nucvas N° 01, por un monto ascendente a
$/359,963.22 soles; por las consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 807-2023-GM/MPH., de fecha 29 de
diciembre de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo N° 02 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledanas del Barrio de San Cristdbal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 61 dias calendarios, la misma que se
contabiliza a partir del 13/01/2024 hasta el 13/03/2024, y el cronograma reprogramado segun el detalle

siguiente: o o
VAL. MES PROGRAMADO |
N° , | VALLACUM. | % %o ACUMULADO

Inicio | 0 B ‘ ] 0.00% 0.00%
1 May-23 (del 08/05/23 al 31/05/23) | 390,219.22 [ | 6.38% 6.38%
2 Jun-23 (del 01/06/23 al 30/06/23) | /50,066.84 |  12.25% 18.63%
3 Jul-23 (01/07/23 al 31/07/23) | 701,124.15 11.45%  30.08%
4 Ago-23 (del 01/08/23 al 31/08/23) | 341,359.62 5.58% 35.66%
5 Set-23 (del 01/09/23 al 30/09/23) | 553.888.99 9.05% h4.71%




6 Oct-23 (del 01/10/23 al 31/10/23) | 328,221.35 | 3,064,980.17 | 5.36% 50.07%

7 Nov-23 (del 01/11/23 al 30/11/23) | 255,956.66 _[3,320,936.83 | 4.18% 54.25%

8 Dic-23 (del 01/12/23 al 31/12/23) | 274,236.45 | 3,595,173.28 | 4.48% 58.73%

9 Ene-24 (del 01/0124 al 31/01/24) | 418,512.61 | 4,013,685.89 | 6.84% 65.57%

10 Feb-24 (del 01/02/24 al 28/02/24) | 630,604.16 | 4,644,290.05 | 10.30%  [75.87%

11 Mar-24 (del 01/03/24 al 13/03/24) | 1,477,073.82 ﬁgzxjsagg 24.13% _ [100.00%
TOTAL 6,121,363.87 | 100.00%

Que, mediante Informe NO 128-2024/SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/OBRA-
CCORIPACCHA/RO-JCVM., de fecha 14 de mayo de¢ 2024, el Ing. Jhon Cesar Valencia Mamani, Residente de Obra,
solicita aprobacién de la ampliacién de plazo N° 03 de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, conforme a las normativas involucradas, por 102 dias calendarios, a
partir del 14/03/2024 hasta el 23/06/2024, fecha en que culminara el plazo contractual de obra y reconocimiento
de gastos generales;

Que, mediante Carta N© 039-2024/MPH HVCA/SGESYL-GINPLAT/SO-KGLC., de fecha
16 de mayo de 2024, la Ing. Katherine Gabricla Landeo Centeno, Supervisor de Obra, remite la ampliacion de
plazo N° 03 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha
y Vias Aledafas del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
por el plazo de 102 dias calendarios (del 14 ¢c maizo al 23 de junio de 2024), sefialando que es por motivo de
paralizacién de obra, aprobadas por la Municipalidad Provincial de Huancavelica; por ello da opinion favorable (...)
segun la Directiva N© 003-2013-MPH;

Que, mediante Informe N© 008-2024-SGO-GINPLAT-MPH/ARR., de fecha 23 de mayo
de 2024, el Ing. Leyter Antony Reyes Ramirez, Especialista en Obras, menciona, la solicitud de ampliacion de
plazo N° 03 de la obra mencionada, es por la causal “Por paralizaciones de obra aprobadas por la Municipalidad”,
en mérito al numeral VIII de la Directiva N¢ 003-MPH y por la causal “atrasos y paralizaciones ajenas a su
voluntad” (...) sugiere la aprobacion de la ampliacion de obra N° 03 por 102 dias calendarios (del 14 de marzo
del 2024 al 23 de junio 2024);

Que, mediante Informe N° 287-2024-SGO-GINPLAT-MPH/ABH., de fecha 23 de mayo
de 2024, el Ing. Américo Boza Huayra, Sub Gerente de Obras, concluye, la solicitud de la ampliacion de plazo N°©
03 de la obra mencionada, se encuentra tipificada en la causal “Por paralizaciones de obra, aprobadas por la
Municipalidad Provincial de Huancavelica”, en mérito al literal D-2 del numeral VIII de la Directiva N° 003-MPH y
por causal “atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad”, en mérito al numeral VIII, numeral 8.9 de la Directiva
NO 003-MPH. La ampliacién de plazo N° 03 de la obra indicada, cs conforme técnicamente en funcion a la
aprobacién y opinion favorable mediante Informe Técnico de Ampliacion de Plazo N© 03, presentado con Carta
NO 039-2024/MPH-HVCA/SGESYL-GINPLAT/SO-KGLC, por la Ing. Khaterine G. Landeo Centeno, con 102 dias
calendarios (del 14 de marzo del 2024 al 23 dc junio de 2024);

Que, mediante Informe N° 256-2024-US-SGt SyL-GM/MPH., de fecha 28 de mayo de
2024, el Ing. César E. Gonzales Antezana, Geslor d la Unidad de Supervision, declara procedente la solicitud de
ampliacién de plazo N° 03 por 102 dias calendarios del 14/03/2024 al 23/06/2024, solicitado por el Supervisor
de Obra, por lo que recomienda su aprobacion via acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 520-2024-SGESyL-GM/MPH., de fecha 28 de mayo de
2024, el Ing. Paul E. Ordofiez Pérez, Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacion, declara procedente la
ampliacion de plazo N° 03 por espacio de 61 dias calendarios de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledaiias del Barrio de San Cristobal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, en referencia a la Directiva N© 003-2013: “"Normas y
Procedimientos para la ejecucion de obras publicas bajo la modalidad de Administracion Directa en la
Municipalidad Provincial de Huancavelica”, Item N°® D-2 Las ampliaciones o prorrogas de plazo de ejecucion -
(Ejecucién de obra complementaria y/o modificaciones al expediente técnico, debidamente aprobados por la
Municipalidad Provincial de Huancavelica via acto resolutivo). Recomienda proseguir con el tramite administrativo
que amerite el presente caso;

Que, en ese sentido, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, a
través del documento de vistos, aprueba la Ampliacion de Plazo N° 03 por un plazo de 102 dias calendarios de la
Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias
del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, contados desde
el 14/03/2024 al 23/06/2024;

Que, ia Directiva N° 003-2013-MPH., "Normas y Procedimientos para la Ejecucion de
Obras Publicas Bajo la Modalidad de Administracion Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica”,
especificamente en el Item XIII - Plazo de Ejecucion de Obra, se establece la ampliacion o prérroga de la ejecucion
de la obra, serd aprobada via acto resolutivo por @ misma instancia que aprobo el expediente técnico. El
procedimiento a seguir sera el siguiente:

- El sustento de la ampliacién de plazo o prorroga, sera formulada por el Residente de Obra, para lo cual, debera
realizar una evaluacion de los causales como: Demora en la remesa de recursos, desabastecimiento de
materiales, demora en la absolucion de consultas, aprobacion de adicionales o modificaciones que afecten el
plazo de ejecucion, paralizaciones autorizadas, clc. EsLos hechos deberan estar sustentados en el cuaderno de
obra. El sustento deberd estar verificada y aprobada por ¢l Supervisor o Inspector. La solicitud de ampliacién
de plazo, deberd ser formulada una vez concluida la causal, maximo antes de la conclusién de la obra.

La Municipalidad, verificando el sustento elevara a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
para su opinion y aprobacion. Con la aprobacion de la Gerencia de GINPLAT., se procederd a formular la
resolucion respectiva,;

Que, asimismo, el numeral 8.9.- Ampliaciones de Plazo, del numeral 8.1.- Normas

Especificas, de la Directiva N° 009-2013/MPH "Normas y Procedimientos para la Supervisién en la Ejecucion de
Proyectos de Inversion Publica en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, aprobado por la Resolucion
Gerencial N° 250-2013-GM/MPH., establece las ampliaciones de plazo se otorgaran por causales plenamente
justificadas y cuando esta altere realmente la duracion de las actividades de la ejecucion del proyecto de
inversion, se tendrad en cuenta las siguicntes:

Atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad.

Atrasos en el cumplimiento de sus prestacioncs por causas atribuibles a la Municipalidad Provincial.

Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado.

En ejecucion de proyectos por administracion directa, cuando exista demora en la entrega de materiales.

Por modificaciones en el proceso de inversion: reduccion, ampliacion, obras adicionales, reformulacion,

previamente reconocidas por la Sub Gerencia de tEstudios, Supervision y Liquidacion de Obras, y siempre que

aquellas afecten el plazo contractual;

AN N



Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley Organica
de Municipalidades N° 27972, a la Resolucion de Alcaldia N° 004-2024-AL/MPH., a los Instrumentos de Gestion
vigentes, con visacion de la Gerencia de Infracstructura y Plancamicnto Territorial, Sub Gerencia de Estudios,
Supervision y Liquidacion, Sub Gerencia de Obras, y Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - DECLARAR PROCEDENTE la Ampliacion de Plazo N° 03 de la
Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias
del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de
102 dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 14/03/2024 hasta el 23/06/2024, en mérito a las
consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.

Articulo Segundo. - RESPONSABILIZAR a la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, Sub Gerencia de Obras, y a los
que resulten comprendidos, sobre la aprobacion de la ampliacion de plazo N° 03 de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal,
Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”

Articulo Tercero. - DISPONER el cumplimiento de la presente resolucion, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacién, Sub
Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Residente y al Supervisor de Obra, y a las
demas dependencias municipales de su competencia.

Registrese, comuniquese y cum lase.
Distribucién:
Alcaldia.
Gerencia Municipal.
Gerencia de Infraestructura Urbana y P. T.
Sub Gerencia de Estudios, Supervision y L.
Sub Gerencia de Obras.
Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.
Unidad de Supervision.
Residente de Obra.
Supervisor de Obra.
Archivo.




