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Huancavelica, 19 de julio 2024
VISTO:

Informe N° 324-2024-GINPLAT/MPH., de la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, quien solicita aprobar Ampliacién
de Plazo N° 04 para la ejecucion del Expediente Técnico de Obra y Ampliacion de Plazo N° 02 para la
ejecucién del Expediente del Adicional N° 01 del Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristobal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 147-2023-GM/MPH., de fecha 24 de
febrero de 2023, se resuelve aprobar la actualizacion de costos del Expediente Técnico del Proyecto:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias
del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un
presupuesto total de inversion que asciende a la suma de S/ 6,589,696.63 (SEIS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 63/100 SOLES), actualizado por el Consultor
Ing. Maria Elena Quispe Taype CIP N° 197347, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la
modalidad de Administracion Directa, teniendo como plazo de ejecucion de 180 dias calendarios (06
meses);

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 377-2023-GM/MPH., de fecha 08 de
junio de 2023, se resuelve aprgbar el Cronograma de Ejecucion de Obra y Calendario Valorizado de la
Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledafias del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,

or las consideraciones expuestas en la presente resolucion, de acuerdo al siguiente cuadro:

VAL. | MES i PROGRAMADO
N° VA. MENSUAL | VAL.ACUM. | % % ACUMULADO
Tnicio 0.00 ~ Tooo._  1000% 0.00%
1 May-23 | 275,361.66 275,361.66 4.50% 4.50%
2 Jun-23 | 926,851.40 | 1,202,213.06 | 15.14% 19.64%
3 Jul-23 1,099,070.14 2,301,283.20 | 17.95% 37.59%
4 Ago-23 | 1,256,426.72 3,557,709.92 | 20.53% 58.12%
5 Set-23__| 1,068,380.86 4,626,090.78 | 17.45% 75.57%
6 Oct-23__ | 1,120,800.12 5,746,890.90 | 18.31% 93.88%
7 Nov-23 | 374,472.97 6,121,363.87__| 6.12% 100.00%
TOTAL 6,121,363.87 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial NO 423-2023-GM/MPH., de fecha 05 de
julio de 2023, se resuelve aprobar la Modificacion del Desagregado Analitico de Gastos N° 01 de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias
del Barrio de San Cristdbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
sustentado en el expediente adjunto que como anexo forma parte integrante de la presente resolucion,
por las consideraciones expuestas en la presente disposicion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 675-2023-GM/MPH., de fecha 02 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San
Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 70 dias
calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 04/11/2023 hasta el 12/01/2024, por las
consideraciones expuestas en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 733-2023-GM/MPH., de fecha 27 de
noviembre de 2023, se resuelve aprobar la modificacién del Desagregado Analitico de Gastos N° 02 de la
Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledafias del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
sustentado en el expediente adjunto que como anexo forma parte integrantes de la presente resolucién,
por las consideraciones expuestas en la presente disposicion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N°© 786-2023-GM/MPH., de fecha 22 de
diciembre de 2023, se resuelve declarar procedente, la aprobacion del expediente técnico del ADICIONAL
DE OBRA N° 01 del Proyecto: “"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av.
Ccoripaccha y Vias Aledafas del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica", por el monto ascendente a la suma de S/ 1°063,957.68 (UN MILLON
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 68/100 SOLES) el cual contempla, el
Adicional por Mayores Metrados N° 01, por el monto ascendente a S/ 703,994.46 soles y el Adicional por
Partidas Nuevas N° 01, por un monto ascendente a $/359,963.22 soles; por las consideraciones expuestas
en la presente resolucion;

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 807-2023-GM/MPH., de fecha 29 de
diciembre de 2023, se resuelve aprobar la Ampliacion de Plazo N° 02 de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad Venhicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafas del Barrio de San
Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica — Huancavelica”, por espacio de 61 dias
calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 13/01/2024 hasta el 13/03/2024, y el cronograma
reprogramado segun el detaile siguiente:



VAL. MES PROGRAMADO
; N° VA. MENSUAL VAL. ACUM. % % ACUMULADO
Inicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 May-23 (del 08/05/23 al 31/05/23) | 390,319.22 390,319.22 6.38% 6.38%

’ 2 Jun-23 (del 01/06/23 al 30/06/23) | 750,066.84 1,140,386.06 | 12.25%  [18.63%
3 Jul-23 (01/07/23 al 31/07/23) 701,124.15 1,841,510.21 | 11.45% _ 30.08%
4 Ago-23 (del 01/08/23 al 31/08/23) | 341,359.62 2,182,869.83 | 5.58% 85.66%
5 Set-23 (del 01/09/23 al 30/09/23) | 553,888.99 2,736,758.82 | 9.05% W4.71%
6 Oct-23 (del 01/10/23 al 31/10/23) | 328,221.35 3,064,980.17 | 5.36% 50.07%
7 Nov-23 (del 01/11/23 al 30/11/23) | 255,956.66 3,320,936.83 | 4.18% 54.25%
8 Dic-23 (del 01/12/23 al 31/12/23) | 274,236.45 3,595,173.28 | 4.48% 58.73%
9 Ene-24 (del 01/0124 al 31/01/24) | 418,512.61 4,013,685.89 | 6.84% 65.57%
10 Feb-24 (del 01/02/24 al 28/02/24) | 630,604.16 4,644,290.05 | 10.30%  [75.87%
11 Mar-24 (del 01/03/24 al 13/03/24) | 1,477,073.82 6,121,363.87 | 24.13% _ [100.00%

TOTAL 6,121,363.87 100.00%

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 248-2024-GM/MPH., de fecha 31 de
mayo de 2024, se resuelve declarar procedente la Ampliacion de Plazo N° 03 de la Obra: "Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de
San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, por espacio de 102
dias calendarios, la misma que se contabiliza a partir del 14/03/2024 hasta el 23/06/2024;

Que, mediante Resolucion Gerencial N© 278-2024-GM/MPH., de fecha 24 de
junio de 2024, se resuelve declarar procedente el Cronograma Reprogramado Valorizado de Obra del
Proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledafias del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
aprobado por las &reas técnicas competentes de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, por Ias

consideraciones expuestas en la presente resolucion, de acuerdo al siguiente cuadro:
VAL. PROGRAMADO EJECUTADO
Ne° Periodo Mes Monto S/(C/IGV) % Avance Monto S/(C.IGV) S/Avance
Parcial Acumulado |Parcial/Acumula| Parcial [Acumulado [Parcial/Acumuladd
. do
0 06 de abril [Inicio 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
del 2021
1 08/05/23 al [May 23 [390.319.22 {390,319.22 6.38% 6.38% 390,319.22(390,319.22 |6.38% | 6.38%
31/05/23 2. 22 #sE Ball ©
2 01/06/23 al pun.23 750,066.84 |1,140,386.06 [12.25%(18.63% |750,066.84]1,140,386.06(12.25%| 15.63%
30/06/23 (i s
3 01/07/23 al pul.23 701,124.15 |1,841,510.21 [11.45%30.08% {701,124.15[1,841.510.21(11.45%| 30.08%
31/07/23 gl L A
4 01/08/23 al |Agos.23 {341,359.62 (2,182,8659.06 |5.58% [35.66% (341,359.62[2,182.869.57|5.58% 35.66%
30/010/23 1
5 01/09/23 al [Set.23 [553,888.99 [2,736,758.82 [9.05% #4.71% [553,888.992,736.758.82/9.05% | 44.71%
30/09/23 Lisgl:
6 01/10/23 al [Oct.23 328,221.35 [3,064,980.17 [5.36% [50.07% |328,221.35(3,064.980.17(5.36% | 50.07%
31/10/23 BEomie T SHE
7 01/11/23 al |Nov. 23 [255,956.66 T3,320,936.83 4.18% [54.25% [255,956.66(3,320.936.83 4.18% | 54.25%
30/11/23 1T mees Eol L4
8 01/12/23 al |Dic.23 288,386.57 (3,609,323.40 14.71% [58.96% 288,386.57(3,606,323.404.71% | 58.96%
31/12/23
9 01/01/24 al [Ene.24 [145,803.99 [3,755,127.39 [2.38% 1.34% (145,803.99(3,755.127.392.38% | 61.34%
31/01/24
10 15/05/24 al May.24 [452.730.30 [4,207,857.69 |7.40% £8.74% |179,039.75
31/05/24
11 | 01/06/24 al pun.24 1,913.506.186,121,363.87 |31.26%(100.00%
23/06/24 ;
TOTAL, S/ S/ 6,121,363.87 100.00% S/ 3,934,167.14 61.34%

Que, mediante Informe NO 139-2024/SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/OBRA-
CCORIPACCHA/RO-ICVM., el Ing. Jhon Cesar Valencia Mamani, Residente de Obra, solicita aprobacién de
la ampliacién de plazo N° 04 de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal
de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristébal, Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica — Huancavelica”, el cual comprende dqsde el 24 de junio del 2024 al 18 de agosto de 2024,
siendo un total de 56 dias calendarios y la nueva fecha de culminacion de ejecucion de obra el 18/08/2024;

Que, mediante Carta N° 041-2024/MPH-HVCA/SGESyL-GINPLAT/SO-KGLC., la
Ing. Katherine Gabriela Landeo Centeno, Supervisor de Obra, remite la ampliacion de plazo N© 04 con
opinidn favorable de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av.
Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, concluyendo de la siguiente manera: Se tiene una ampliacion de plazo N°
01 del Expediente Técnico Inicial de 56 dias calendarios (del 24 de junio al 18 de agosto de 2024) y
ampliacion de plazo N° 02 del Expediente Técnico de ampliacion presupuestal por prestaciones adicionales
N° 01 inicial, motivado por desabastecimiento de materiales y casos fortuitos de fuerza mayor (por efectos
cllmatologlcos) aprobadas por la Municipalidad Provincial de Huancavelica, (...);

Que, mediante Informe N° 301-2024-SGO-GINPLAT-MPH/ABH., el Ing. Américo
Boza Huayra, Sub Gerente de Obras, concluye, de la revision realizada, relativo a la sol|c1tud de ampliacién
de plazo N° 04, es declarado observado, en funcién a las observaciones descritas, sugiriendo hacer el
levantamiento de observaciones en el plazo minimo;

Que, mediante Informe N°© 188-2024/SGO-GINPLAT/MPH-HVCA/OBRA-
CCORIPACCHA/RO-JCVM., el Ing. Jhon Cesar Valencia Mamani, Residente de Obra, hace llegar el
levantamiento de las observaciones de ampliacion de plazo N° 04 de la obra: “Mejoramiento del Servicio
de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafias del Barrio de San Cristobal,



Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, incidiendo la necesidad de su
aprobacion;

Que, mediante Carta N° 069-2024/MPH-HVCA/SGESyL-GINPLAT/SO-KGLC., la
Ing. Katherine Gabriela Landeo Centeno, Supervisor de Obra, remite la subsanacion de observaciones a
la ampliacion de plazo N° 04, detallados en el presente informe;

Que, mediante Informe N° 361-2024-SGO-GINPLAT-MPH/ABH., el Ing. Américo
Boza Huayra, Sub Gerente de Obras, concluye, la solicitud de la ampliacion de ejecucion de plazo N° 04
del expediente primigenio y la solicitud de la ampliacion de ejecucion de plazo N° 02 del adicional de obra
N° 01 (por partidas nuevas y mayores metrados) de la obra mencionada, es motivada por la causal
“Desabastecimiento sostenido de materiales, sin que ello excluya de las responsabilidades de los
funcionarios que ocasionaron tal hecho”, y en casos fortuitos de fuerza mayor (por efectos climatolégicos,
vicios ocultos que generan mayores metrados o partidas adicionales, etc.) debidamente sustentados y
aprobados por el Supervisor o Inspector, en mérito al literal D-2 del numeral VIII de la Directiva N° 003-
MPH y por causal “en ejecucion de proyectos por administraciéon directa cuando exista demora en la
entrega de materiales”, en mérito al numeral VIII, numeral 8.9 de la Directiva N° 009-MPH. El cual tiene
efecto en los plazos de ejecucion del Expediente técnico de Obra Primigenio, aprobado con Resolucion
Gerencial N° 147-2023-GM/MPH y el expediente técnico Adicional de Obra N° 01 (por partidas nuevas y
mayores metrados) aprobado con Resolucion Gerencial N© 786-2023-GM/MPH., (...);

Que, mediante Informe NO 328-2024-US-SGESyL-GM/MPH., el Ing. César E.

Gonzales Antezana, Gestor de la Unidad de Supervision, concluye de la siguiente manera:

o La solicitud de la ampliacion de plazo N° 04 del expediente técnico de obra y la solicitud de ampliacion
de plazo N° 02 del expediente del adicional de obra N° 01 (por partidas nuevas y mayores metrados)
de la obra con CUI NO 2322908, es motivada por la causal: “Desabastecimiento sostenido de
materiales, sin que ello excluya de las responsabilidades de los funcionarios que ocasionaron tal
hecho”, en mérito al literal D-2 del numeral VIII de la Directiva N°© 003-MPH y por la causal “Casos
fortuitos de fuerza mayor (Fenémeno climatologicos)”, en merito al numeral VIII, numeral 8.9 de la
Directa N© 003-MPH.

« Se da opinion favorable a la aprobacion de la ampliacion de pIazo N© 04 de la ejecucién del expediente
técnico de obra y ampliacion de plazo N° 02 para la ejecucion del expediente técnico de adicional de
obra N° 01 de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av.
Ccoripaccha y Vias Aledafas del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, ambas ampliaciones por espacio de 56 dias calendarios computados
desde el 24 de junio del 2024 al 18 de agosto de 2024, todo ello en cumplimiento de la Directiva N°©
003-2013-MPH de la obra con CUI N° 2328927 (...);

Que, mediante Informe N° 702-2024-SGESyL-GM/MPH., el Ing. Paul E. Ordofiez
Pérez, Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacion, remite la aprobacién de la ampliacién de plazo
N© 04 para la ejecucion del expediente técnico de obra y ampliacién de plazo N° 02 para la ejecucion del
expediente técnico de adicional N° 01 de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular
y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledafas del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, en referencia a la Directiva N° 003-2013: “Normas y
Procedimientos para la ejecucion de obras publicas bajo la modalidad de Administracion Directa en la
Municipalidad Provincial de Huancavelica”, ltem N© D-2 Las ampliaciones o prorrogas de plazo de
ejecucion. Recomienda proseguir con el tramite administrativo que amerite el presente caso;

Que, en ese sentido, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
a través del documento de vistos, aprueba la Ampliacién de Plazo N° 04 por un plazo de 56 dias calendarios
de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledafias del Barrio de San Cristobal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
contados desde el 24/06/2024 al 18/08/2024 (...); recomendado emitir acto resolutivo de ampliacién de
plazo N° 04 del expediente inicial y ampliacion de plazo N° 02 del expediente adicional N© 01;

Que, la Directiva N° 003-2013-MPH., “Normas y Procedimientos para la

Ejecucién de Obras Publicas Bajo la Modalidad de Administracion Dtrecta en la Municipalidad Provincial de

Huancavelica”, especmcamente en el Item XIII - Plazo de Ejecucién de Obra, se establece la ampliacion

o prorroga de Ia ejecucion de la obra, serd aprobada via acto resolutivo por la misma instancia que aprobd

el expediente técnico. El procedimiento a seguir sera el siguiente:

- El sustento de la ampliacion de plazo o prorroga, serd formulada por el Residente de Obra, para lo cual,
deberd realizar una evaluacion de los causales como: Demora en la remesa de recursos,
desabastecimiento de materiales, demora en la absolucién de consultas, aprobacién de adicionales o
modificaciones que afecten el plazo de ejecucion, paralizaciones autorizadas, etc. Estos hechos deberan
estar sustentados en el cuaderno de obra. El sustento debera estar verificada y aprobada por el
Supervisor o Inspector. La solicitud de ampliacién de plazo, deberd ser formulada una vez concluida la
causal, maximo antes de la conclusion de la obra.

- La Municipalidad, verificando el sustento elevard a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, para su opinion y aprobacion. Con la aprobacion de la Gerencia de GINPLAT., se procedera a
formular la resolucion respectiva;

Que, asimismo, el numeral 8.9.- Ampliaciones de Plazo, del numeral 8.1.-

Normas Especificas, de la Directiva N® 009-2013/MPH “Normas y Procedimientos para la Supervision en
la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publica en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, aprobado
por la Resolucion Gerencial N© 250-2013-GM/MPH., establece las ampliaciones de plazo se otorgaran por
causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duracién de las actividades de la
ejecucion del proyecto de inversion, se tendra en cuenta las siguientes:

v Atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad.

v Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad Provincial.

v Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado.



v En ejecucion de proyectos por administracion directa, cuando exista demora en la entrega de
materiales.

v Por modificaciones en el proceso de inversion: reduccidén, ampliacion, obras adicionales, reformulacion,
previamente reconocidas por la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion de Obras, y
siempre que aquellas afecten el plazo contractual;

Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley
Orgénica de Municipalidades N°© 27972, a la Resolucion de Alcaldia N© 004-2024-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestion vigentes, con visacion de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, Sub Gerencia de Obras, y Gerencia de
Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. - DECLARAR PROCEDENTE la ampliacion de plazo N° 04
para la ejecucion del expediente técnico de obra y ampliacion de plazo N° 02 para la ejecuciéon del
expediente del adicional N°© 01 de la Obra: “"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledanas del Barrio de San Cristdbal, Distrito de Huancavelica,
Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, aprobados por las areas técnicas competentes de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, por espacio de 56 dias calendarios, la misma que se contabiliza
a partir del 24/06/2024 hasta el 18/08/2024, en mérito a las consideraciones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucion.

Articulo Segundo. - RESPONSABILIZAR a la Gerencia de Infraestructura y
Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, Sub Gerencia de Obras, y
a los que resulten comprendidos, sobre la aprobacion de la ampliacion de plazo N° 04 para la ejecucion
del expediente técnico de obra y ampliacion de plazo N° 02 para la ejecucion del expediente del adicional
NO 01 de la Obra mencionada precedentemente.

Articulo Tercero. - DISPONER el cumplimiento de la presente resolucion, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y
Liquidacién, Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Residente y al
Supervisor de Obra, y a las demas dependencias municipales de su competencia.
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