RESOLUCION GERENCIAL N°© 328-2019-GM/MPH

Huancavelica, 28 de Agosto 2019

VISTO:

La Opinion Legal N9 395-2019-GAJ/MPH., de fecha 28 de agosto 2019, de la
Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sobre solicitud de
Ampliacion de Plazo N° 01 de ejecucién fisica de la Obra: “Creacién de Escalinatas en el Jr. Santa Ana,
Jr. Bermidez, Jr. Tdpac Amaru en el Distritc de Huancavelica, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolucién Gerencial N® 091-2019-GM/MPH., de fecha 15 de
marzo 2019, se resuelve aprobar el expediente técnico actualizado del Proyecto: “Creacidn de
Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Ir. Bermidez, Jr. Tupac Amaru en el Distrito de Huancavelica, Provincia
de Huancavelica - Huancavelica”, con un presupuesto total de obra que asciende a la suma de S/
1,216,827.48 soles, formulado por la Unidad Formuladora de |a Municipalidad Provincial de Huancavelica
- Ing. Omar Caballero Sénchez, quedando autorizado su ejecucion correspondiente por la modalidad de
Administracion Directa, teniendo como plazo de ejecucién de 120 dias calendarios (04 meses);

Que, el proyecto en mencidn, viene siendo ejectitado por la modalidad de
Administracién Directa por la Municipalidad Provincial de Huancavelica, habiéndose dado inicio la
ejecucién de la obra el dia 02 de mayo 2019 y teniendo como fecha de culminacién de obra el dia 29 de
agosto 2019, cenforme al plazo de ejecucion de obra del expediente técnico (120 dias calendarios);

e ¥ Que, mediante Informe Técnico N° 001-2019-SGO-GINPLAT-MPH/RQ/chqw.,
de fecha 14 de agosto 2019, el Ing. William Chocca Quispe - Residente de Obra, solicita al Supervisor de
Obra la aprobacién de Ampliacién de Plazo N® 01 de ejecucion fisica de la obra en mencion, por el
periodo de 65 dias calendarios a partir del 30 de agosto 2019 hasta el 02 de noviembre 2019, por las
Siguientes razones: ; 3 el : :

- De acuerdo al expediente técnico no se cuenta con traslado de materiales o considera flete rural, lo
cual eso implica gastos de mano dé obra, ya que se cuerita con materiales en grandes cantidades
como: Piedra chancada, agregados, cemento. 1 4

Trabajos complementarios a las.partidas existentes dentro del expediente técnico, sustentado en el
expediente presentado. . Vot

- Trabajos de mayores metrados, sustentado en el expediente presentado;

Que, al respecto, se tiene el Informe Técnico N° 001-2019-SGO-GINPLAT-
MPH/RO/YGV., de fecha 15 de agosto 2019, del Ing. Yuri Girdldez Vilcas - Supervisor de Obra, quien
manifiesta que visto'y evaluado la Ampliacion de Plazo N° 01 solicitado por el Residente de Obra:
"Creacion de Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermudez, Jr. Tdpac Amaru 'en el Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, aprueba dicha ampliacion por el periodo de
65 dias calendarios a partir del dia 30/08/2019 hasta 02/11/2015; '

Que, mediante el Informe N° 716-2019-SGESyL-GM/MPH., de fecha de

ZIfl recepcion 27 de agosto 2019, la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion, concluye vy

recomienda, visto el pronunciamienta del Supervisor de Obra respecto a la Ampliacion de Plazo N° 01
por el espacio de 65 dias calendarios de la Obra: "Creacién de Escalinatas en. el Jr. Santa Ana, Jr.
BermUdez, Jr. Tupac Amaru en el Distrito.de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”,
esta Sub Gerencia comunica la opinién favorable a dicha Ampliacién de Plazo N°.01; asimismo indica que
dicha ampliacién es de acuerdo al ftem: D-2 La ampliacion o prorrogas de plazo de ejecucion: se realiza
por las siguientes razones: “En casos fortuitos de fuerza mayor (..vicios ocultos que generan mayores
metrados o partidas adicionales, etc), debidamente sustentados y aprobados por el supervisor o
inspector”, de la Directiva N° 003-2013/MPH; v numeral 8.9 Ampliacion de Plazo: Las ampliaciones de
plazo se otorgaran por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duracion de
las actividades de |z ejecucidn del proyecto de inversidn, se tendrd en cuenta las siguientes: “Atrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad” de |a Directiva N® 009-2013-MPH;

Que, en ese sentido, la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial,
mediante el Informe N° 245-2019-GINPLAT/MPH., de fecha 28 de agosto 2019, solicita opinién legal a la
Gerencia de Asesoria Juridica, sobre la Ampliacién de Plazo N© 01 de la Obra: “Creacién de Escalinatas
en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermidez, Jr. Tipac Amaru en el Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, considerando los argumentos indicados en los considerandos que
antecede;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica & través de la Qpinion Legal N© 395-
2019-GAJ/MPH., de fecha 28 de agosto 2019, declara viable la solicitud de Ampliacién de Plazo N© 01 de
la Obra: “Creacion de Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermudez, Jr. Tlpac Amaru en el Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, recomendando la emision del acto resolutivo
correspondiente;

Que, la Directiva N° 003-2013 "Normas y Procedimientos para la Ejecucién de
Obras Plblicas Bajo la Modalidad de Administracién Directa en la Municipalidad Provincial de
Huancavelica”, especificamente en el Item XIII - Plazo de Ejecucion de Obra, se establece la ampliacidn
o prarroga de la ejecucién de la obra, serd aprobada via acto resolutivo por la misma instancia que
aprobd el expediente técnico. El procedimiento a sequir sera el siguiente:




El sustento de la ampliacidon de plazo o prérroga, serd formulada por el Residente de Obra, para lo
cual, debera realizar una evaluacion de los causales como: Demora en la remesa de recursos,
desabastecimiento de materiales, demora en la absolucién de consultas, aprobacion de adicionales o
modificaciones que afecten el plazo de ejecucién, paralizaciones autorizadas, etc. Estos hechos
deberan estar sustentados en el cuaderno de obra. El sustento deberd estar verificada y aprobada por
el Supervisor o Inspector. La solicitud de ampliacién de plazo, debera ser formulada una vez concluida
la causal, maximo antes de la conclusion de la obra.

- La Municipalidad, verificando el sustento elevard a la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento
Territorial, para su opinidn y aprobacion. Con la aprobacion de la Gerencia de GINPLAT., se procedera
a formular la resoclucion respectiva;

Que, asimismo, el numeral 8.9.- Ampliaciones de Plazo, del numeral 8.1.-
Normas Especificas, de la Directiva N° 009-2013/MPH *Normas y Procedimientos para la Supervisién en
la Ejecucion de Proyectos de Inversion Plblica en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, aprobado
por la Resolucion Gerencial N® 250-2013-GM/MPH.,, establece las ampliaciones de plazo se otorgaran por
causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duracién de las actividades de la
ejecucion del proyecto de inversidn, se tendra en cuenta las siguientes:

v Atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad.

v Atrascs en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad Provincial.

¥ Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado.

¥ En ejecucién de proyectos por administracién directa, cuando exista demora en la entrega de
materiales. :

v" Por modificaciones en el proceso de inversion: reduccion, ampliacién, obras adicionales,

reformulacion, previamente reconocidas por la Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacion
de Obras, y siempre que aquéllas afecten el plazo contractual ;

Que, en consecuencia, advirtiendo la necesidad de culminar en forma
satisfactoria la obra en mencidn, existe la necesidad de aprobar la Ampliacion de Plazo de ejecuciéon de
Obra N°® 01 solicitade, por espacio de 65 dias calendarios, y;

Estandc a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley
Orgénica de Municipalidades NG 27972, a la Resolucién de Alcaldia N© 305-2019-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestién vigentes, con visacién de la Gerencia de’ Infraestructura v Planeamiento
Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervision y Liguidacion, y Gerencia de Asesoria' Juridica de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica; - e 3

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 01 de ejecucion
fisica de la Cbra: “Creacién de:Escalinatas en el Jr. Santa Ana, Jr. Bermiidez, Jr. Tapac Amaru en el
Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica’, por espacio de 65 dias calendarios,
computados a partir del dia del dia 30/08/2019 hasta 02/11/2019, por-las consideraciones expuestas en
la presente resolucion. ;

Articulo Segundo.- DISPONER, el cumplimiento de la presente resolucion, a
%, 18 Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de' Estudios, Supervisién y

%, Liquidacion de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al Residente y al Supervisor de Qbra, y a las
demas dependencias municipales de su competencia. .

Registrese, comuniquese y cumplase,
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