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Huancavelica, 0B de junio 2023

VISTO:

materiales, aprobado oor el s sor de Obra; conforme al cuadro siguiente:
VAL.
No

MES PROGRAMADO
VA. MENSUAL VAL. ACUM, olo o/o ACUMULADO

Inicio 0.00 0.00 0.00o/o 0.00%
14av-23 275,361.66 275.367.66 4.50o/o 4.50o/o

2 Jun-23 926,851.40 7.202.273.O6 15.740/o 79.640/o
3 lul-23 1,o99,o70.74 2.307.283.20 17.95o/o 37.590/o
4 Aqo-23 t,256,426.72 3 ,557 .709.92 20.530/o 58.Lz.k
5 Set-23 1,068,380.86 4.626.090.78 \7.450/o 7 5.5f o/o

6 Oct-23 l .120.800. 12 5.746 890 C0 78.37o/o 93. BBo/o
7 Nov-23 374,472.97 6,727.363.87 6.72o/a 100.00%

TOTAL 6,L21,363.47 lOO.OOo/o

Que, mediante Informe No 531-2023-SGESyL-GM/MpH., de fecha 02 de junio
de2023, el Ing. Juan Mendoza Palomino, Sub Gerente de Estudios, Supervisión y Liquidación, aprueba el
Cronograma Físico y Valorizado de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vías Aledañas del Barrio de San Cristóbal, Distrito de Huancaveiica,
Provincia de Huancavelica - Huancavelica";
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08 de lunio 2423, el Gerente de Infraestructura y Pianeamienio Territorial, remite al Gerente Municipaí el
informe de aprobación de cronograma de ejecución. de obra y calendario valorizado de la Obrá:
"Meloramiento dei Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias Aledañas
del Barrio de San Cristóbal, Distrito de Huencavelica, Provincia de riuancavel¡ca - l"luancdvel¡ca", para su
aprobabión correspondiente vía acto resoluiivo;

Que, de acuerdo al anexo No 01 del D.S. No 344-20i8-EF, que aprueba ei
Reglamento de la Ley Nlo 30226 - Ley de Contracciones del Esiad,:, define al caienria;-io de avar¡ce de
obre vaiarizado: EI dccumentc en el que consta !a valorización de las partidas de la cbi-a, por pelccLrs
deteri'ninados en les bases o en ei coniraio y que se formula a partir Ce! Programe de Ejecución de ODra,
así ccmo ai Frograma de ejecución de obra: Es la secuencia lóglca ce actividades coirslruclivas que se

El Informe N" 377-2023-cINPLATIMpH., de fecha de recepción 0B de junio
2023, de la Gerencja de Infraestructura y Planeamiento Territorial de Ia Municipalidad provjncial de
Huancavelica, solicitando aprobación de cronograma de ejecución de obra y calendario valorizado de la
Obra: "Mejoram¡ento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vías
Aledañas del Barrio de San Cristóbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica",
a través de acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son organismos de gobierno local con personeria
jurídica de derecho público, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el artículo 194o de la Constitución Politica del Estado, concordante
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. La autonomía
que la Constrtución establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
admin¡strativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución Gerencial No L47-2023-GMlMPH., de fecha 24 de
febrero de 2023, se resuelve aprobar la actualización de costos del Expediente Técnico del proyecto:
"Mejoramiento del Servicio deTransitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vías Aledañas
del Barrio de San Cristóbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", con un
presupuesto total de inversión que asciende a la suma de S/ 6,589,696.63 (SEIS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 631100 SOLES), actualizado por el Consultor
Ing. María Elena Quispe Taype CIP No 797347, quedando autorizado su ejecución correspondiente por Ia
modalidad de Administración Directa, ten¡endo como plazo de ejecución de L80 días calendarios (06
meses);
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de Obra, remite el cronograma valorizado de la Obra: "Mejoramiento del Serv¡cio de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vías Aledañas del Barrio de San Cristóbal, Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavel¡ca - Huancavelica", para su aprobac¡ón vía acto resolutivo;

Que, mediante Informe No OO2-2023lM PH -HVCA/SGESyL-GIN PLAT/SO-KGLC.,
de fecha J.0 de mayo de 2023,la Ing, Katherine G. Landeo Centeno, Supervisor de la Obra "Mejoramiento
del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vías Aledañas del Barrio de
San Cristóbal, Distrrto de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica", con CUI N" 23ZZTOB,
remite la aprobación del cronograma de avance físico y el cronograma de avance valorizado de obra;

Que, mediante Informe N" 075-2023-US-SGESyL-GM/MpH., de fecha 01 de
junio de 2023, el Ing. Enso Ccente Chancha, Responsable de la Unidad de Supervisión, aprueba el
Cronograma Valorizado de Obra, Cronograma de Ejecución de Obra y el Cronograma de Adquisición de



realizan en un determinado plazo de ejecución; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del
expediente técnico, así como ias vinculaciones que pudieran presentarse. EI programa de ejecución de
obra se elabora aplicando el rnetido CPM y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra
valorizado;

Que, en consecuencia, en atención al documento de vistos, es necesano aprobar
el cronograma de ejecución de obra y calendario valorizado de la obra mencionada, en ese sentido; hace
necesario emitir el presente acto resolutivo, y;
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Instrumentos de Gestión vigente, con visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica, 

'Gerenc¡a 
de

Infraestructura y Planeamiento Territorral, Sub Gerencia de Estudios, Supervisión y Liquidación de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVEI

Artículo Primero. - APROBAR el Cronograma de Ejecución de Obra y
Calendario Valorizado de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitab¡lidad Vehicular y peatonal de la
Av. Ccoripaccha y Vías Aledañas dei Barrio de San Cristóbal, Distr¡to de Huancavelicá, Provincia de
Huancavelica - Huancavel¡ca", por las consideraciones expuestas en Ia presente resolución, de acuerdo al

ente
VAL.
No

MES PROGRAMADO
VA. M'ENSUAL VAL. ACUM. o/o o/o ACUMUI-ADO

In icio .0.00 0.00 0.00% 0.00o/o
1 Mav-23 275.367.66 275,367.66 4.500/o 4.500/o
2 Jun.r23 l 926.857.40 1,,202,273.06 15,740/o L9.640/o
3 lul-23 7.O99.O70.74 2,3O1;283 20 77.950/o 37.590/o
4 Aoo-)? I.l5b.4lta. / 2 3 ,557 t709.92 20.53e/o 58.l2o/o
5 Set.23 1.068;380.86 4,626,090.78 t7.454/o 75.570/o
6 Oct-23 1.120.800. 1,2 s,746,890.90 1 8.3 1 o/o 93 , BBo/o
7 Nov-23 374.472_97 6,72L,363.87 6.12o/o 100.ú00/o

TOTAL 6)L27.363.a7 1OO.0Oo/o

Artículo Sequndo. - RESPONSABILIZAR de la aprobación que contrae el
artículo que antecede., a los.ejecutóres del proyecto y a la parte técnica vinculado del control de la ejecüción
de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad'Vehicular y Peatonal de la Av. Ccoripaccha y Vias
Aledañas del Barrio de San Cristóbal, Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica".

Ártículo Tercero, - ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución, a la
Gerencia . de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub . Gerencia de Estud¡os, Supervisión y
Liquidación, a¡ Supervisory Res¡dente de Obra, y a las demás instancias de su competencja. 

'

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
Distribución:
,AlcaJdía.
Gerencia l"lunicipal
Gerenci¿ de Infraestructura y PlanEamiento T
5ub cerenci¿ de E5tudios. Süperu,s'on y L.
Sub Gerencra de Obras.
Supervisor de Obra.
Resrderte de Obra.
Lnrdad oe Informáuca.


