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RESOLUCION GERENCIAL N° 463-2019-GM/MPH

Huancavelica, 05 de Diciembre 2019
VISTO:

La Opinién Legal N° 531-2019-GAJ/MPH., de fecha 05 de diciembre 2019, de
la Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, sobre opinion legal de
aprobacion de Adicional N° 01 y Deductivo N° 01 de la Obra: “Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular
y Peatonal en el Jr. Mercurio Primera y Tercera Cuadra del Barrio de Yananaco del Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolucion Gerencial N°© 261-2019-GM/MPH., de fecha 25 de
julio 2019, se aprueba el expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en el Jr. Mercurio Primera y Tercera Cuadra del Barrio de Yananaco del Distrito de
Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con un presupuesto de inversion de proyecto
que asciende a la suma de S/. 1,222,273.40 soles, formulado por la Unidad Formuladora de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica = Ing. Omar Caballero ‘Sanchez, quedando autorizado su
ejecucion correspondiente por la modalidad de Administracion Indirecta, teniendo como plazo de
ejecucion de 90 dias calendarios (3 meses);

Que, a través del Informe N° 064-2019-SGO/OBRA.MEJ.DE TRAN.VEH.Y
PEAT.JR.MERCURIO-WRS., de fecha 18 de octubre 2019, el Residente de Obra - Ing. Wilder Ramos
Solano, remite al Supervisor de Obra, el expediente técnico de Adicional de Obra N° 01 y Deductivo N°
01 de la Obra: “Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Mercurio Primera y
Tercera Cuadra del Barrio de Yananaco del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, con las justificaciones siguientes:

Adicional de Obra N° 01: S/. 179,535.59

- Realizar el muro de contencién de concreto armado tipo V, con la finalidad de evitar el deslizamiento
de talud vy la filtracidn de agua hacia las graderias, veredas, muros de contencion y areas verdes.

- Realizar la construccién de sistema de saneamiento de desague en el Jr. Mercurio cuarta cuadra y
Prolong. Augusto B. Leguia adyacentes al proyecto, con: la finalidad de mejorar la calidad de vida y
tener una higiene adecuada para cada usuario. "

Deductivo N° 01: S/ 179,535.59 ;

- Muro de contencién de concreto armado tipo I, siendo este muro objetado por las siguientes razones:
= No tiene permiso.de Autoridad Local del Agua (ALA).
= No tiene estudio de socavacién por estar ubicado dentro de la ribera del rio ichu.
= No tiene estudio hidroldgico y el célculo de tirante méximo que pueda alcanzar cuando el rio se

encuentra con el caudal maximo;

Que, al respecto, mediante  Informe N° 008 y 011-2019-
GINPLAT/OBRA:MEJ.DE TRAN.VEH. Y PEAT.JR.MERCURIO/SO-CDJ]., de fecha 23 de octubre y 06 de
noviembre 2019, el Ing. Carlos Duefias Jurado - Supervisor de Obra, con la subsanacion respectiva
concluye, que de acuerdo al pedido del Residente de Obra presentado a la Supervision, aprueba vy
declara procedente, el Adicional de Obra N° 01 y Deductivo N° 01 de la obra en mencion, por lo que
solicita su aprobacion correspondiente via acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 977-2019-SGESyL-GM/MPH., de fecha 28 de
noviembre 2019, el Sub Gerente de Estudios, Supervision y Liquidacién, concluye visto el
pronunciamiento del expediente de Adicional N° 01 y Deductivo N° 01 por parte del Supervisor de Obra.
Esta Sub Gerencia aprueba el expediente Adicional y Deductivo N° 01 de la Obra: “Mejoramiento de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Mercurio Primera y Tercera Cuadra del Barrio de Yananaco
del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica - Huancavelica”, con presupuesto de Adicional N°
01 de S/ 179,535.59 soles, y presupuesto de Deductivo N°® 01 de S/ 179,535.59 soles, conforme a la
Directiva N° 009-2013-MPH., que establece en su numeral 8.15 Adicionales (mayores metrados y
partidas nuevas) y deductivos que a la letra dice: “Los presupuestos adicionales que se generan en la
ejecucién de obra serdn procesados y aprobados con la prontitud del caso, bajo responsabilidad del
Supervisor o Inspector, Sub Gerente de Estudios, Supervision vy Liquidacién, y la Gerencia de
Infraestructura”;

Que, la Gerencia de Infraestructura vy Planeamiento Territorial, a
través del Informe N° 386 y 390-2019-GINPLAT/MPH., de fecha 02 y 05 de diciembre 2019, aprueba el
expediente de Adicional N° 01 y Deductivo N° 01 de la obra en mencion, y solicita opinion legal
correspondiente sobre la base de los informes detallados en el considerando que antecede;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica, mediante Opinién Legal N° 531-2019-
GAJ/MPH., de fecha 05 de diciembre 2019, declara viable, la aprobacién de Adicional N° 01 y Deductivo
N° 01 de la Obra: “Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr. Mercurio Primera y
Tercera Cuadra del Barrio de Yananaco del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica -
Huancavelica”, debiendo disponer la emision del acto resolutivo correspondiente;

Que, la Directiva N° 003-2013-MPH “Normas y Procedimientos para la
Ejecucién de Obras Publicas Bajo la Modalidad de Administracién Directa en la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, aprobado con Resolucién Gerencial N° 038-2013-GM/MPH., establece: D-3
Modificaciones o Ampliaciones Presupuestales:
Las modificaciones presupuestales, procederan cuando se determine la insuficiencia del presupuesto
aprobado y solo se dara en los siguientes casos:




4+ Incremento significativo de los precios de materiales de construcciéon y servicios (alquiler de
maquinaria y otros).

+ Ejecucion de obras complementarias necesarias, previamente aprobadas por el Supervisor o
Inspector de Obra, con visto bueno de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

+ Ejecucion de partidas nuevas necesarias, no consideradas en el expediente técnico, previamente
aprobadas por el Supervisor o Inspector de Obra, con visto bueno de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica.

4 FEjecucién de mayores metrados, necesarios para el cumplimiento de las metas, previamente
aprobadas por el Supervisor o Inspector de Obra;

Que, la Directiva N° 009-2013-MPH - VIII NORMAS ESPECIFICAS - 8.15 -

ADICIONALES (MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS), establece:

+ Las variaciones realizadas sin autorizacion del Supervisor o Inspector, serdn responsabilidad directa
del Residente conllevando a las sanciones correspondientes.

4 El Supervisor o Inspector, cautelard que no se realice en la ejecucién de Adicionales y Deductivos sin
la autorizaciéon previa de la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion, y la Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial. Solo en casos especiales que no signifique mayor costo,
que no tengan incidencia significativa en las partidas programadas en el Expediente Técnico,
reduccion de metas o calidad de especificaciones técnicas podran autorizar via cuaderno de obras o
modificaciones al proyecto, de acuerdo a lo normado.

4 Cualquier modificacién serd sustentada detalladamente al Supervisor o Inspector, para su respectiva
opinién, esperando su autorizacidn escrita para proceder, siendo necesario contar con la opinién del
proyectista. Dicha modificacion deberd sustentarse y solicitarse via Cuaderno de Obra, de
considerarlo procedente se comunicard a la Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacion, y a
GINPLAT., quienes la aprobaradn, sin la cual, cualquier modificacion, asi como los gastos que
represente seran responsabilidad del Residente y Supervisor o Inspector.

4 La necesidad de tramitar y.aprobar una prestacion adicional-de obra se inicia con.la correspondiente
anotacion en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista, residente o el supervisor, la cual deberd
realizarse con treinta (30) dias de anticipacion de la culminaciéon deejecucién de la obra. Dentro de
los diez (10) siguientes de la anotacidén en el cuaderno de obra, el contratista, residente debera
presentar al Supervisor o Inspector el presupuesto adicional de obra, el cual deberd remitirlo a la
Entidad en un plazo de diez (10). dias., La-Entidad cuenta con diez (10) para emitir la resolucién
aprobatoria. La demora de la Entidad en.emitir la resoluc¢ion’en los plazos sefialados que autorice las
prestaciones adicionales de obra podra. ser causal de.ampliacién de plazo, para lo cual deberan de
asumir responsabilidades administrativas y penales los funcionarios y trabajadores correspondientes.

4+ En el caso de Ampliacion Presupuestal, el Supervisor o Inspector evaluard la solicitud de Ampliacién
Presupuestal que presente el Residente, esta debe orientarse basicamente a:

A. Verificar la validez y procedencia de la causal invocada. !

B. Analisis cuantitativo e incidencia de la causal invocada sobre el presupuesto de financiamiento.
C. Evaluacion del costo del saldo de obra.

D. Determinacién de la Ampliacién Presupuestal a ser otorgada;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 307-2019-AL/MPH., de fecha 19 de
agosto 2019, se delega en el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, para que
previo cumplimiento de los requisitos legales y administrativos exigidos, y dentro del marco normativo
de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y modificatorias, y su Reglamento aprobado por el D.S.
N° 344-2018-EF., bajo responsabilidad, cumpla las siguientes facultades:

1. Las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra;

Que, en consecuencia, se puede advertir que el Adiciona N° 01 y Deductivo
N° 01 de la obra, fue presentada con el respectivo expediente técnico y con las respectivas anotaciones
del cuaderno de obra incidiendo en su necesidad, y estando a los fundamentos expuestos y a las
normativas invocadas en las consideraciones que -antecede, debe estimarse la solicitud del Adicional N°
01 y Deductivo N° 01 solicitado por el Residente y aprobado por el Supervisor del proyecto, ademas por
contarse con la aprobacién de la parte técnica de la Entidad; por lo que hace necesario emitir el presente

acto resolutivo, y;
Estando a lo expuesto, al documento de vistos y de conformidad a la Ley

Organica de Municipalidades N° 27972, a la Resolucién de Alcaldia NO 307-2019-AL/MPH., a los
Instrumentos de Gestidon vigentes, con visacion de la Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, Sub Gerencia de Estudios, Supervisién y Liquidacién de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- DECLARAR PROCEDENTE, la aprobacion del expediente
técnico del Adicional N° 01 del Proyecto: “Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Jr,
Mercurio Primera y Tercera Cuadra del Barrio de Yananaco del Distrito de Huancavelica, Provincia de
Huancavelica - Huancavelica”, por el monto que asciende a la suma de S/ 179,535.59 soles, por las
consideraciones expuestas en la presente resolucion.

Articulo Sequndo.- DECLARAR PROCEDENTE, la aprobacién del expediente
del Deductivo N° 01 del proyecto en mencidn, por el importe que asciende a la suma de S/ 179,535.59
soles, por las consideraciones expuestas en la presente resolucion.

Articulo Tercero.- EFECTUADO, el descuento de Adicional N° 01 el Deductivo
N° 01, resulta una variacion de S/ 0.00 soles, por lo mismo no genera incremento presupuestal alguno
para la culminacion del proyecto.




Articulo Cuarto.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolucion, a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub
Gerencia de Estudios, Supervision y Liquidacidn, al Residente y al Supervisor del proyecto, y a las demas
Instancias correspondientes.

Registrese, comuniquese y cimplase.

Distribucién:

Alcaldia.

Gerencia Municipal.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento T.
Gerencia de Administracion y Finanzas,
Sub Gerencia de Estudios, Sy L.

Sub Gerencia de Obras.

Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.
Supervisor del Proyecto

Residente del Proyecto.

Archivo.
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